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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Přeložka silnice II/117 Měčín" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500007635 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000080 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

u  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany 

zastoupen/á: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem komplementáře 

IČO:27430774 DIČ: CZ27430774  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Přeložka silnice II/117 Měčín“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 

2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací k 

úplnému dokončení stavby "Přeložka silnice II/117 Měčín" v rozsahu projektové dokumentace se 

soupisem prací a zadávací dokumentace. 

Jedná se o novostavbu přeložky sil. II/117 na vjezdu do města Měčín včetně stavebních objektů 

souvisejících s jejím vybudováním.  

Stavba je členěna na stavební objekty:  

SO 101 Komunikace,  

SO 101-1 Komunikace průtah II/182,  

SO 201 Rámový most přes potok Třebýcinka,  

SO 301 Odvodnění komunikace, 

SO 0001 Vedlejší rozpočtové náklady SÚSPK 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací pro stavební povolení a provádění stavby „Přeložka silnice II/117 

Měčín“ zpracovanou společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., IČO: 28057198, se sídlem 

Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, pod č. zakázky 1716, II/2020 (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) stavebním povolením na stavbu „Přeložka silnice II/117 Měčín“ č.j. OD 4650/21-8/Au vydané 

Městským úřadem Klatovy, odborem dopravy a SH dne 21. 05. 2021; společné povolení na 

stavbu „Měčín silnice II/182 – dolní náměstí“ č.j. OD 8115/22-6/Kol vydané Městským úřadem 

Klatovy, odborem dopravy a SH dne 28. 07. 2022;  

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu PDF a DGN. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické 

mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje. 

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 3 vyhotoveních 

v tištěné podobě a jednom vyhotovení v el. podobě na CD nosiči ve formátu .PDF a 

DGM(DWG). 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, pokud je relevantní 

k předmětu díla, v počtu 5 vyhotovení. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 
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řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 
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nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    18 203 722,67 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 
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3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané 

položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena 

vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - 

Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou 

práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 

00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do devět (9) měsíců od předání staveniště.  

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do osmi (8) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

zadavatelem 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli nejdéle před převzetím staveniště aktualizovaný harmonogram 

realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“). Tento aktualizovaný 

harmonogram bude závazný po celou dobu realizace stavby. V případě objektivní potřeby 

modifikace tohoto harmonogramu, je zhotovitel povinen požádat objednatele o odsouhlasení 

dotčené změny harmonogramu, pokud nebude předložená změna objednatelem odsouhlasena, 

nepřihlíží se k ní a harmonogram je platný v původním znění. 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 
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staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
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6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední 

školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od 

sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O 

exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, 

počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s 

podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o 

doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 2 školy splňující požadovaná 

kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, 

včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam 

zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel 
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je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy 

zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou 

se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody). 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 
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smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve třech vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a ve dvou kopiích) 
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f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve třech vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních v el. 

podobě ve formátu PDF a DGN), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve třech vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 
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o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X. odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 
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11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 
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- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 
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3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i v 

případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a jeho 

aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 6.9. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 
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13.12. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.14. V případě, že se zhotovitel prokazatelně odchýlí o více než 30 kalendářních dnů od harmonogramu 

realizace stavby dle čl. IV odst. 4.4., je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní 

pokuty ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 5.000 Kč 

za každý jednotlivý případ. 

13.15. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.16. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.17. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.18. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 
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a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, 

h) zhotovitel bude o více než 30 kalendářních dnů v prodlení oproti termínům uvedeným 

v harmonogramu dle čl. IV. odst. 4.4. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
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jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele, včetně rekapitulace 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Radek Kozák 

generální ředitel      jednatel komplementáře 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 



REKAPITULACE - PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN

ROZPOČET SÚSPK 

SÚSPK cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 101 KOMUNIKACE 10 637 014,06 2 233 772,95 12 870 787,01

SO 101-1 KOMUNIKACE PRŮTAH II/182 2 467 523,92 518 180,02 2 985 703,94

SO 201 RÁMOVÝ MOST PŘES POTOK TŘEBÝCINKA 2 411 972,47 506 514,22 2 918 486,69

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 2 455 082,22 515 567,27 2 970 649,49

SO 0001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SÚSPK 232 130,00 48 747,30 280 877,30

18 203 722,67 3 822 781,76 22 026 504,43

ROZPOČET MĚSTO MĚČÍN

MĚSTO MĚČÍN cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 102 CHODNÍKY 1 449 425,54 304 379,36 1 753 804,90

SO 302_1 VODOVOD 847 330,50 177 939,41 1 025 269,91

SO 302_2 KANALIZACE 1 360 611,12 285 728,34 1 646 339,46

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 145 281,78 240 509,17 1 385 790,95

SO 0002 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚSTO MĚČÍN 86 670,00 18 200,70 104 870,70

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

SO 101-1 KOMUNIKACE I. ETAPA 2 634 481,89 553 241,20 3 187 723,09

SO 101-2 KOMUNIKACE II. ETAPA 2 499 979,51 524 995,70 3 024 975,21

SO 301.1 I. ETAPA - VODOVOD 806 521,89 169 369,60 975 891,49

SO 301.2 II. ETAPA - VODOVOD 703 742,34 147 785,89 851 528,23

SO 302.1 I. ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 965 300,58 202 713,12 1 168 013,70

SO 302.2 II. ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 754 333,26 158 409,98 912 743,24

SO 303.1 I. ETAPA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 810 693,37 170 245,61 980 938,98

SO 303.2 II. ETAPA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 808 285,31 169 739,92 978 025,23

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 083 309,38 227 494,97 1 310 804,35

SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 283 700,00 59 577,00 343 277,00

16 239 666,47 3 410 329,96 19 649 996,43

34 443 389,14 7 233 111,72 41 676 500,86

CELKEM SÚSPK

CELKEM MĚSTO MĚČÍN

CELKEM SÚSPK + MĚSTO MĚČÍN

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN
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ROZPOČET SÚSPK 

SÚSPK cena bez DPH DPH cena včetně DPH

SO 101 KOMUNIKACE 10 637 014,06 2 233 772,95 12 870 787,01

SO 101-1 KOMUNIKACE PRŮTAH II/182 2 467 523,92 518 180,02 2 985 703,94

SO 201 RÁMOVÝ MOST PŘES POTOK TŘEBÝCINKA 2 411 972,47 506 514,22 2 918 486,69

SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 2 455 082,22 515 567,27 2 970 649,49

SO 0001 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SÚSPK 232 130,00 48 747,30 280 877,30

18 203 722,67 3 822 781,76 22 026 504,43

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN

CELKEM SÚSPK



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

23 093 041,6121,00% 4 849 538,74

1716

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

www.podminky.urs.cz.

23 093 041,61

27 942 580,35CZK

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1716

Stavba:

Místo: MĚČÍN Datum:

Zadavatel: SÚSPK Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

SO 201

SO 101

SO 301

SO 302_1

SO 101-1

SO 102

SO 401

SO 0001

SO 0002

Popis

KANALIZACE

VODOVOD

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SÚSPK

ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

CHODNÍKY

RÁMOVÝ MOST PŘES POTOK TŘEBÝCINKA

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚSTO 

MĚČÍN

KOMUNIKACE PRŮTAH II/182

 KOMUNIKACE

Kód

SO 302_2

232 130,00

1 145 281,78

Cena bez DPH [CZK]

847 330,50

10 637 014,06

2 455 082,22

1 360 611,12

1 449 425,54

12 870 787,01

27 942 580,35

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

23 093 041,61

86 670,00

2 467 523,92

2 411 972,47

9. 1. 2023

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.
MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

104 870,70

280 877,30

1 753 804,90

Cena s DPH [CZK]

1 385 790,95

1 646 339,46

2 985 703,94

1 025 269,91

2 918 486,69

2 970 649,49
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 637 014,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 637 014,06 21,00% 2 233 772,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 870 787,01

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 101 -  KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 637 014,06

HSV - Práce a dodávky HSV 10 634 014,06

    1 - Zemní práce 2 201 937,36

    2 - Zakládání 98 345,00

    4 - Vodorovné konstrukce 29 168,10

    5 - Komunikace pozemní 5 560 327,15

    8 - Trubní vedení 675 372,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 331 907,50

    997 - Přesun sutě 186 704,38

    998 - Přesun hmot 550 252,57

N00 - Nepojmenované práce 3 000,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 3 000,00

SO 101 -  KOMUNIKACE

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 637 014,06

D HSV Práce a dodávky HSV 10 634 014,06

D 1 Zemní práce 2 201 937,36

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 

m2

m2 65,000 54,70 3 555,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101

P
Poznámka k položce:

odstranění náletových dřevin u propustku

2 K 112251102

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 

mm

kus 5,000 750,00 3 750,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102

P
Poznámka k položce:

pařezy na křižovatce se sil. II/182

3 K 113107185

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 

do 250 mm

m2 836,000 34,00 28 424,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107185

P
Poznámka k položce:

původní vozovky v trase přeložky

4 K 115001106 Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900 m 22,000 2 220,00 48 840,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115001106

P
Poznámka k položce:

obtok u propustku

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 20,000 86,50 1 730,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201

6 K 116951201

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a 

zpracovatelnosti, bez dodávky materiálu u hrubých 

terénních úprav, násypů a zásypů

m3 2 511,000 218,16 547 799,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201

VV 4838*0,5+92 2 511,000

7 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 131,828 669,60 88 272,03

P

Poznámka k položce:



předpoklad 52,5 kg/m3

přesná receptura bude stanovena laboratoří na základě vlhkosti zeminy 

"

8 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 131,828 1 231,20 162 306,63

P

Poznámka k položce:



předpoklad 52,50 kg/m3

přesná receptura bude stanovena laboratoří na základě vlhkosti zeminy 

"

9 K 121151124
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 5 609,000 11,40 63 942,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151124

P
Poznámka k položce:

pouze SO 101

VV 5447-832+994 5 609,000

10 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 1 257,000 44,00 55 308,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252206

VV 1212+45 1 257,000

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 101 -  KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 107,060 252,00 26 979,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251104

P
Poznámka k položce:

výkop rýh podélné drenáže +podezdívka plotu hzs

VV 445*0,4*0,5+18,06 107,060

12 K 132254104

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 229,600 252,00 57 859,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254104

P
Poznámka k položce:

přípojky uličních vpustí a vpustí

VV 154,7+74,9 229,600

13 K 132254202

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

m3 73,000 252,00 18 396,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254202

P
Poznámka k položce:

výkop hosp. sjezd a propust DN 1500

VV 9*1,0*1,0+2,0*2,0*16 73,000

14 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 

2 m

m2 546,100 8,00 4 368,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 154,7*1,5*2+16*2*2+9*1,0*2 546,100

15 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 546,100 5,00 2 730,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

16 K 162201421-R

Vodorovné přemístění pařezů na skládku DN do 300 

mm a jejich likvidace v souladu se zákonným 

způsobem

kus 5,000 1 015,00 5 075,00

P

Poznámka k položce:

přemístění pařezů na skládku, včetně uložení a skládkovného, skládky 

zajistí zhotovitel

17 K 162301104-R
Vodorovné přemístění výkopku a jeho likvidace v 

souladu se zákonným způsobem
m3 1 345,900 145,00 195 155,50

P

Poznámka k položce:

přemístění přebytečného výkopku na skládku, včetně uložení a 

skládkovného, skládky zajistí zhotovitel

VV 1212+229,6+89+73-320,8+63,1 1 345,900

18 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru 

kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m
m2 65,000 74,90 4 868,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301501

P
Poznámka k položce:

vzdálenost upřesnit dle skutečných skládek

19 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 641,600 45,00 28 872,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103

P
Poznámka k položce:

materiál pro zemní krajnice na mezideponii a zpět

VV 320,800 + 320,8 641,600

20 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 1 500 do 2 000 m

m3 1 089,550 49,00 53 387,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162451106

P
Poznámka k položce:

přemístění přebytečné ornice na skládu města Měčín

VV 4615*0,25-151-82-33,6+202,4 1 089,550

21 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 

pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu
m2 822,000 47,60 39 127,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171151101

22 K 171152121

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných kamenitých

m3 1 232,000 166,90 205 620,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171152121

VV 985+247 1 232,000

23 M 58344229-R drcené kamenivo mimo normu t 2 217,600 47,52 105 380,35

P
Poznámka k položce:

dodávka materiálu do násypu

VV 1232*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 217,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 206,000 239,00 49 234,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

25 M 58331200-R kamenivo drcené - vhodný zásypový materiál t 370,800 47,52 17 620,42

VV 206*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 370,800

26 K 174251202

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 

mm

kus 5,000 236,00 1 180,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251202

27 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 27,500 306,00 8 415,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

28 K 181111131

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 

mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 336,000 24,30 8 164,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111131

P
Poznámka k položce:

plocha mezi přeložkou a původním příjezdem k ČOV

29 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 6 536,000 25,50 166 668,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV 5694+842 6 536,000

30 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 450,000 24,10 10 845,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351103

P
Poznámka k položce:

plocha mezi přeložkou a příjezdem k ČOV

VV 336+114 450,000

31 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 450,000 21,70 9 765,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411121

VV 336+114 450,000

32 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,000 220,00 1 980,00

VV 450*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

33 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 2 685,000 21,70 58 264,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

VV 1521+822+342 2 685,000

34 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 53,700 220,00 11 814,00

VV 2685*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 53,700

35 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 1 512,000 17,00 25 704,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182151111

36 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 164,000 17,00 19 788,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182251101

VV 822+342 1 164,000

37 K 182351123

Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 2 676,000 22,70 60 745,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/182351123

VV 1512+822+342 2 676,000

D 2 Zakládání 98 345,00

38 K 212752102-R

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 160

m 445,000 221,00 98 345,00

D 4 Vodorovné konstrukce 29 168,10

39 K 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 

100 mm z betonu prostého

m2 105,300 277,00 29 168,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451317777
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 5 Komunikace pozemní 5 560 327,15

40 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 4 790,000 208,75 999 912,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564871111

VV 1155*1,4+2615*1,2+35 4 790,000

41 K 564952113

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 170 mm

m2 3 943,600 150,45 593 314,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952113

VV 1155*1,12+2615+35 3 943,600

42 K 565135121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 

mm

m2 3 862,750 220,00 849 805,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565135121

VV 1155*1,05+2615+35 3 862,750

43 K 569751111

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění kamenivem 

drceným tl. 150 mm

m2 256,000 125,25 32 064,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569751111

44 K 569903311
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se 

zhutněním
m3 321,000 155,00 49 755,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/569903311

45 K 571907118

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 65 do 70 kg/m2

m2 5 694,000 58,45 332 814,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118

P
Poznámka k položce:

dorovnání pláně do předepsaných sklonů a rovinatosti

46 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 3 805,000 21,10 80 285,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

VV 3770+35 3 805,000

47 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 

emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 3 862,750 22,70 87 684,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107

48 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu 

v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 805,000 332,50 1 265 162,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134141

VV 3770+35 3 805,000

49 K 577156141

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 828,100 286,00 1 094 836,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577156141

VV 1155*1,02+2615+35 3 828,100

50 K 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky 

upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 105,300 1 450,00 152 685,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/594511111

51 K 599632111

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v 

jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky 

cementovou maltou se zatřením

m2 105,300 209,00 22 007,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599632111

D 8 Trubní vedení 675 372,00

52 K 0003
Dopojení uliční vpusti na kanalizační přípojku PVC KG 

150 mm, včetně tvarovky do 1 m
ks 23,000 2 118,00 48 714,00

VV 23 23,000

53 K 871315221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 111,000 525,00 58 275,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221

P
Poznámka k položce:

přípojky uličních vpustí a drainů - viz. tabulka vpustí příloha PD

VV 111 111,000

54 K 877313123

Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub 

z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem 

v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 46,000 261,00 12 006,00

P

Poznámka k položce:

Montáž tvarovek na přípojky uličních vpustí a drainů, na každou přípojku 

předpoklad 3 ks tvarovek, úhel zakřivení bude určen na stavbě na 

základě skutečných výšek uložení potrubí

VV 23*2 46,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 M 286113590
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční 

KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x15°
kus 46,000 82,00 3 772,00

56 K 895931111-R
Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 

velikosti 1200/600 mm
kus 3,000 35 748,00 107 244,00

57 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 23,000 13 288,00 305 624,00

VV 23 23,000

58 M 592238540

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti skruž s  otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a PVC  

45 x 35 x 5

kus 23,000 460,00 10 580,00

59 M 59223866
skruž pro uliční vpusť přechodová betonová 450-

270x295x50m
kus 23,000 725,00 16 675,00

60 M 592238520

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a       

45 x 30 x 5

kus 23,000 377,00 8 671,00

61 M 592238620

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a        45 x 30 

x 5

kus 23,000 337,00 7 751,00

62 M 592238640

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti prstenec vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a       39 

x 6 x 5

kus 23,000 165,00 3 795,00

63 M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný 

plech,pro rám 500/300
kus 23,000 855,00 19 665,00

64 M 592238780

prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční 

vpusti vpusť dešťová uliční s rámem mříž M1 D400 

DIN 19583-13, 500/300

kus 23,000 2 850,00 65 550,00

65 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 3,000 2 350,00 7 050,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 331 907,50

66 K 912211111
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou 

prostým uložením bez betonového základu silničního
kus 20,000 265,00 5 300,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/912211111

67 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 9,000 1 365,00 12 285,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

68 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 326,00 2 652,00

69 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 2,000 1 326,00 2 652,00

70 M 40445629
informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, 

IS19a 1100x330mm
kus 3,000 1 326,00 3 978,00

71 M 40445632-R informativní značky IZ4a, IZ4B  1000x500mm kus 2,000 1 326,00 2 652,00

72 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 9,000 885,00 7 965,00

73 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 9,000 1 195,00 10 755,00

74 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 20,000 142,00 2 840,00

75 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 9,000 34,00 306,00

76 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 20,000 430,00 8 600,00

77 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus 9,000 648,00 5 832,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

78 K 915211112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní
m 360,000 56,25 20 250,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211112

79 K 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní
m 75,000 56,25 4 218,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211122

80 K 915221112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní
m 1 050,000 112,50 118 125,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221112

81 K 915221122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní
m 86,000 112,50 9 675,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221122

82 K 915231112

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

retroreflexní

m2 15,000 1 515,00 22 725,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231112

83 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 1 571,000 5,20 8 169,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 15,000 37,00 555,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

85 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 756,000 421,00 318 276,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

VV 31+26+356+311+32 756,000

86 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 77,112 308,88 23 818,35

VV 75,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 77,112

87 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 421,260 161,00 67 822,86

VV 413*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 421,260

88 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 413,000 447,00 184 611,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV 31+26+356 413,000

89 K 919112212

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 

mm

m 45,000 55,00 2 475,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212

90 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 45,000 146,50 6 592,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919122111

91 K 919413121-R

lapač splavenin z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 

800 mm

kus 2,000 23 712,00 47 424,00

92 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 

železobetonových DN 600 mm
m 9,000 4 330,00 38 970,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919521140

VV 9 9,000

93 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 9,000 2 181,00 19 629,00

94 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem prostým se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 32,000 3 110,00 99 520,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919535556

95 K 919535558
Obetonování trubního propustku betonem prostým bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 4,800 3 110,00 14 928,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919535558

96 K 919551124
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových 

rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 1 500 mm
m 16,600 6 434,00 106 804,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919551124

97 M 28614498
trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry 

DN 1600x6000mm SN16
m 16,600 7 376,40 122 448,24

98 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 54,000 97,80 5 281,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735112

99 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky 

přes 500 do 800 mm

m 3,000 864,00 2 592,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935112211

100 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 3,000 360,00 1 080,00

101 K 938902112

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým 

rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo 

nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného 

profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 

přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m 

nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 

0,15 do 0,30 m3/m

m 40,000 189,00 7 560,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902112

102 K 966008114

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 800 do 1200 mm

m 11,000 1 140,00 12 540,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008114

D 997 Přesun sutě 186 704,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K 997221571-R1
Vodorovná doprava a likvidace nebezpečného odpadu 

(asf. směsi kvalitativní třídy ZAS-T4)
t 267,720 550,60 147 406,63

P

Poznámka k položce:

asfaltové vrstvy původní sil. II/117 vybourané v prostoru začátku úpravy 

(460 m2)

VV 460*0,582 267,720

104 K 997221571-R
Vodorovná doprava vybouraných hmot a jejich 

likvidace zákonným způsobem
t 260,250 151,00 39 297,75

VV 260,25 260,250

D 998 Přesun hmot 550 252,57

105 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 3 460,708 159,00 550 252,57

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D N00 Nepojmenované práce 3 000,00

D N01 Nepojmenovaný díl 3 000,00

106 K 0002-R
Seříznutí koncové trouby propustku do předepsaného 

sklonu šikmého čela
ks 2,000 1 500,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

MĚSTO MĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 467 523,92

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 467 523,92 21,00% 518 180,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 985 703,94

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 101-1 - KOMUNIKACE PRŮTAH II/182

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 467 523,92

HSV - Práce a dodávky HSV 2 289 371,92

    1 - Zemní práce 274 536,89

    5 - Komunikace pozemní 1 455 205,57

    8 - Trubní vedení 53 920,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 442 889,70

    997 - Přesun sutě 35 755,57

    998 - Přesun hmot 27 064,19

N00 - Nepojmenované práce 178 152,00

    N01 - Nepojmenovaný díl 178 152,00

SO 101-1 - KOMUNIKACE PRŮTAH II/182
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 467 523,92

D HSV Práce a dodávky HSV 2 289 371,92

D 1 Zemní práce 274 536,89

1 K 113106185

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 

drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 119,000 101,00 12 019,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106185

VV 69+50 119,000

2 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 1 873,000 78,00 146 094,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154264

3 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 

500 m3

m3 266,000 44,00 11 704,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

P
Poznámka k položce:

výkop spodní stavba silnice

VV (370+162)*0,5 266,000

4 K 132154102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 

m3

m3 76,200 252,00 19 202,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154102

P
Poznámka k položce:

výkop přípojky UV + výkop vpusti

VV 46*0,8*1,5+21 76,200

5 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 138,000 8,00 1 104,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 46*1,5*2 138,000

6 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 138,000 5,00 690,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

7 K 162651112-R

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a jeho likvidace 

zákonným způsobem

m3 342,500 145,00 49 662,50

VV 76,5+266 342,500

8 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 55,200 239,00 13 192,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

P
Poznámka k položce:

zásyp rýh přípojky UV

9 M 58331200-R kamenivo drcené - zásypový materiál t 99,360 47,52 4 721,59

VV 55,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 99,360

10 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,000 306,00 1 224,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

11 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 585,200 25,50 14 922,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

VV (370+162)*1,1 585,200

D 5 Komunikace pozemní 1 455 205,57

12 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 574,560 167,00 95 951,52 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111

VV (162+370)*1,08 574,560

13 K 564952111

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 

(minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 

zhutnění tl. 150 mm

m2 532,000 132,75 70 623,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111

VV 162+370 532,000

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 101-1 - KOMUNIKACE PRŮTAH II/182

Strana 16 z 109

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106185
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113154264
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132154102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564952111


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 565165101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 

mm

m2 162,000 391,00 63 342,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165101

15 K 565165121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 

mm

m2 370,000 391,00 144 670,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165121

16 K 571907118

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 

zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 

množství přes 65 do 70 kg/m2

m2 585,000 58,45 34 193,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118

17 K 573231107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2
m2 694,000 22,70 15 753,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107

VV 370+162+162 694,000

18 K 576123121

Asfaltový koberec mastixový SMA 8 (AKMJ) s 

rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, 

po zhutnění tl. 30 mm

m2 2 035,000 199,50 405 982,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/576123121

19 K 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 

mm

m2 370,000 308,40 114 108,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121

20 K 577145142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

m2 2 035,000 250,90 510 581,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145142

D 8 Trubní vedení 53 920,00

21 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 10,000 2 350,00 23 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111

22 K 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 

bez úpravy armatur

kus 13,000 2 340,00 30 420,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 442 889,70

23 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 23,000 1 365,00 31 395,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

24 M 40445632
informativní značky směrové IS1d, IS2d, IS3d, IS4d, 

IS19d 1350x500mm
kus 7,000 1 326,00 9 282,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 1 326,00 2 652,00 CS ÚRS 2022 01

26 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 3,000 1 326,00 3 978,00 CS ÚRS 2022 01

27 M 40445610
značky upravující přednost P1, P4 1250mm 

retroreflexní
kus 2,000 1 326,00 2 652,00 CS ÚRS 2022 01

28 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 4,000 1 326,00 5 304,00 CS ÚRS 2022 01

29 M 40445645 informativní značky jiné IJ4b 500mm kus 2,000 1 326,00 2 652,00 CS ÚRS 2022 01

30 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 326,00 1 326,00 CS ÚRS 2022 01

31 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 

500x700mm
kus 1,000 1 326,00 1 326,00 CS ÚRS 2022 01

32 M 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 4,000 1 326,00 5 304,00 CS ÚRS 2022 01

33 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky
kus 16,000 648,00 10 368,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112

34 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 16,000 885,00 14 160,00 CS ÚRS 2022 01

35 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 428,000 56,25 24 075,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211111

VV 270+158 428,000

36 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 138,000 112,50 15 525,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221121

37 K 915231111

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem 

přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé 

základní

m2 8,500 1 515,00 12 877,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111

38 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 566,000 5,20 2 943,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111

39 K 915621111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 

symboly, nápisy

m2 8,500 37,00 314,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111

40 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 669,000 421,00 281 649,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123

P
Poznámka k položce:

přídlažba u obrubníku, použít vybourané dlažební kostky

Strana 17 z 109

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565165121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/576123121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577145142
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899331111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899431111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915221121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915231111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/915621111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111123


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 273+307+89 669,000

41 K 919112211

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 

komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 15 

mm

m 20,000 45,50 910,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112211

42 K 919121111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 20,000 105,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111

43 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 20,000 36,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121

44 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 16,000 447,00 7 152,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006132

45 K 979071121

Očištění vybouraných dlažebních kostek od 

spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek 

na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na 

vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým

m2 119,000 35,50 4 224,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071121

D 997 Přesun sutě 35 755,57

46 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 430,790 59,00 25 416,61 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551

47 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 

km

t 8 615,800 1,20 10 338,96 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579

VV 430,79*20 'Přepočtené koeficientem množství 8 615,800

D 998 Přesun hmot 27 064,19

48 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 170,215 159,00 27 064,19 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D N00 Nepojmenované práce 178 152,00

D N01 Nepojmenovaný díl 178 152,00

49 K 0004

Výměna zeminy v aktivní zóně v tl. 0,30 m - drc.kam 0 - 

125 mm, položka obsahuje dodávku a uložení 

materiálu, výkop nevhodných zemin a jejich likvidaci v 

souladu se zák. 185/2001 Sb

m2 260,000 685,20 178 152,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 449 425,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 449 425,54 21,00% 304 379,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 753 804,90
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SO 102 - CHODNÍKY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 449 425,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 214 456,54

    1 - Zemní práce 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 280,00

    5 - Komunikace pozemní 719 115,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 440 071,62

    997 - Přesun sutě 48,47

    998 - Přesun hmot 43 941,40

000 - Nepojmenované práce 234 969,00

    0 - Nepojmenovaný díl 234 969,00

SO 102 - CHODNÍKY

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 449 425,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 214 456,54

D 1 Zemní práce 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 280,00

1 K 348101210
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky 

ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
kus 1,000 5 630,00 5 630,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/348101210

2 M 55342333
branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 

1000x1530mm
kus 1,000 5 650,00 5 650,00 CS ÚRS 2021 01

D 5 Komunikace pozemní 719 115,05

3 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 386,400 125,25 48 396,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstva sjezdy ACO

VV 184 + 184*1,1 386,400

4 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 756,000 125,25 94 689,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111

P
Poznámka k položce:

podkladní vrstvy chodníky

VV 579+25+6+48+48+25+25 756,000

5 K 565155111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 

tl. 70 mm

m2 184,000 342,20 62 964,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155111

6 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 184,000 21,10 3 882,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

7 K 577134131

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 

40 mm

m2 184,000 332,50 61 180,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134131

8 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 585,000 365,00 213 525,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211112

VV 579+6 585,000

9 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 

přírodní
m2 596,700 291,00 173 639,70 CS ÚRS 2022 01

VV 585*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 596,700

10 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 6,120 885,00 5 416,20 CS ÚRS 2022 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

11 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 48,000 379,00 18 192,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212210

12 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 49,440 365,00 18 045,60 CS ÚRS 2022 01

VV 48*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 49,440

13 M 59245225
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm přírodní
m2 25,750 745,00 19 183,75 CS ÚRS 2022 01

VV 25*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 25,750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 440 071,62

14 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 381,000 447,00 170 307,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

VV 311+32+38 381,000

15 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 388,620 161,00 62 567,82 CS ÚRS 2022 01

VV 381*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 388,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 916331112

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. 

od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s 

boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 356,000 427,00 152 012,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916331112

17 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 366,680 110,00 40 334,80 CS ÚRS 2022 01

VV 356*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 366,680

18 K 966071822-R
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m včetně podezdívky
m 52,000 275,00 14 300,00

P
Poznámka k položce:

stávající oplocení areálu HZS

19 K 966073810
Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 

2 m2
kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966073810

D 997 Přesun sutě 48,47

20 K 997221571-R
Vodorovná doprava vybouraných hmot a jejich 

likvidace zákonným způsobem
t 0,321 151,00 48,47

D 998 Přesun hmot 43 941,40

21 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 276,361 159,00 43 941,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111

D 000 Nepojmenované práce 234 969,00

D 0 Nepojmenovaný díl 234 969,00

22 K 0009-R
Zřízení oplocení, včetně základu a podezdívky z bet. 

dílců, pletivo na sloupky poplastované výška 1,50 m
m 43,000 2 643,00 113 649,00

P
Poznámka k položce:

Oplocení areálu HZS

23 K 0015-R

Vjezdová posuvná ocelová brána, šířka 6,0 m, včetně 

elektické přípojky a dálkového ovládání

Materiál vjezdové brány:

Konstrukce brány, pozink výplň tahokokov

Vodící profil..12m, Kladky..2ks, Spojovací čep..1ks, 

Doraz..1ks, Horní 

vedení včeně oliv..1ks, Hřeben nylon .....7m

Sada 900C do váhy vrat 900 kg s elektronikou 382:

1x přijímač, 2x dálkový ovladač, 1x přijímač, 1 

fotobuňka Vega, 1x 

klíčový spínač Quick, 1x maják 230V



Přípojka:

zához rýhy 35x60 ...20m

lože pískové 0-4 mm tl. 25 cm ....20m

chránička kopoflex 60/50 mm ...20m

kabel cyky 5x2,5 mm2 ....25m

zapojení žíly v rozvaděči ...10ks

naložení zeminy ...1,75m3

odvoz zeminy .....1,75m3

ks 1,000 121 320,00 121 320,00

P
Poznámka k položce:

vjezd do areálu HZS, podrobnosti starosta města Měčín
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 411 972,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 411 972,47 21,00% 506 514,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 918 486,69

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 201 - RÁMOVÝ MOST PŘES POTOK TŘEBÝCINKA

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 411 972,47

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 107 323,09

2 - Zakládání 333 242,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 419 693,39

4 - Vodorovné konstrukce 249 601,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 018,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 573,52

997 - Přesun sutě 20 011,28

998 - Přesun hmot 37 066,24

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 128 442,37

SO 201 - RÁMOVÝ MOST PŘES POTOK TŘEBÝCINKA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 411 972,47

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 107 323,09

1 K 113107181

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 105,000 49,40 5 187,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107181

2 K 113107182

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 

100 mm

m2 105,000 70,70 7 423,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107182

3 K 113107312

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 

do 200 mm

m2 105,000 45,40 4 767,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107312

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 80,000 86,50 6 920,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/115101201

5 K 122101101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 

2 objem do 100 m3 - výkop kolem křídel
m3 238,990 124,00 29 634,76

93 K 162301104-R
Vodorovné přemístění výkopku a jeho likvidace v 

souladu se zákonným způsobem
m3 238,990 145,00 34 653,55

P

Poznámka k položce:

přemístění přebytečného výkopku na skládku, včetně uložení a 

skládkovného, skládky zajistí zhotovitel

VV 238,99 238,990

11 K 171101111

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s 

vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně - přechodové oblasti ze 

ŠD, vč. nákupu ŠD 0/32

m3 39,720 429,00 17 039,88

12 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 22,000 24,10 530,20

13 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 22,000 31,10 684,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183405211

14 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 0,550 220,00 121,00

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 1,000 362,00 362,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312

D 2 Zakládání 333 242,52

16 K 273311124
Základové konstrukce z betonu prostého desky ve 

výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15
m3 13,880 4 184,67 58 083,22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273311124

89 K 273311124b Vyplnovy beton prostý C 12/15 m3 39,910 2 184,67 87 190,18

17 K 273321117.1
Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 25/30 - 

kridla, deska
m3 22,640 5 735,59 129 853,76

18 K 273354111.2 Bednění základových desek - zřízení - kridla deska m2 5,600 4 045,57 22 655,19

19 K 273354211.2 Bednění základových desek - odstranění - kridla deska m2 5,600 566,04 3 169,82

20 K 273361116
Výztuž základových konstrukcí desek z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,818 39 474,76 32 290,35

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361116

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 419 693,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 334323217
Mostní křídla a závěrné zídky z betonu železového C 

25/30
m3 4,085 7 847,13 32 055,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334323217

22 K 334351112.3
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek pro ŽB - zřízení - kridla driky
m2 30,340 1 226,65 37 216,56

23 K 334351211.3
Bednění systémové mostních opěr a úložných prahů z 

překližek - odstranění - kridla driky
m2 30,340 566,04 17 173,65

24 K 334361216

Výztuž betonářská mostních konstrukcí opěr, úložných 

prahů, křídel, závěrných zídek, bloků ložisek, pilířů a 

sloupů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 dříků opěr

t 1,290 39 474,76 50 922,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/334361216

25 K 317321118 Římsy ze železového betonu C 30/37 m3 3,488 8 801,91 30 701,06

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317321118

26 K 317353121 Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů m2 16,320 3 246,28 52 979,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317353121

27 K 317353221 Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů m2 16,320 566,04 9 237,77

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317353221

28 K 317361116
Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,436 45 148,62 19 684,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317361116

29 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 15,000 336,93 5 053,95

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317171126

30 M 54879202 kotva do vývrtu pro kotvení mostní  římsy kus 15,000 876,02 13 140,30

87 K 389121111
Osazení dílců rámové konstrukce propustků a 

podchodů hmotnosti jednotlivě do 5 t
kus 18,000 14 428,77 259 717,86

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/389121111

88 M 59383450 propust rámová 0,99x3,00x2,00m kus 18,000 49 545,01 891 810,18

D 4 Vodorovné konstrukce 249 601,17

31 K 421321128
Mostní železobetonové nosné konstrukce deskové 

nebo klenbové deskové, z betonu C 30/37
m3 9,180 9 034,85 82 939,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421321128

32 K 421361236
Výztuž deskových konstrukcí z betonářské oceli 10 505 

(R) nebo BSt 500 spřahující desky
t 0,640 44 474,76 28 463,85

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421361236

33 K 421351131

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého zřízení boční stěny výšky 

do 350 mm

m2 9,000 2 324,06 20 916,54

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421351131

34 K 421351231

Bednění deskových konstrukcí mostů z betonu 

železového nebo předpjatého odstranění boční stěny 

výšky do 350 mm

m2 9,000 566,04 5 094,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/421351231

86 K 465513256

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového 

žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 250 

mm, plochy do 10 m2

m2 77,370 1 450,00 112 186,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/465513256

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 018,89

44 K 628611131

Nátěr mostních betonových konstrukcí akrylátový na 

siloxanové a plasticko-elastické bázi 2x ochranný 

pružný OS-C (OS 4)

m2 7,000 431,27 3 018,89

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/628611131

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 573,52

90 K 911121111
Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do 

betonového podkladu
m 14,330 943,40 13 518,92

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/911121111

91 M 55391213.3 zábradelní díl mostní m 14,330 4 580,92 65 644,58

64 K 914112111
Tabulka s označením evidenčního čísla mostu na 

sloupek
kus 2,000 2 360,01 4 720,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914112111

97 K 962021112
Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene 

nebo cihel
m3 7,500 1 040,00 7 800,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962021112

P
Poznámka k položce:

čela propustku

95 K 966008115

Bourání trubního propustku s odklizením a uložením 

vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN 

přes 1200 do 1600 mm

m 9,000 1 900,00 17 100,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966008115
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 K 966075141
Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového 

zábradlí vcelku
m 10,000 479,00 4 790,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966075141

D 997 Přesun sutě 20 011,28

94 K 997221571-R
Vodorovná doprava vybouraných hmot a jejich 

likvidace zákonným způsobem
t 132,525 151,00 20 011,28

D 998 Přesun hmot 37 066,24

71 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 233,121 159,00 37 066,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 128 442,37

73 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 111,600 696,71 77 752,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559

74 M KVK.23 1x Asfaltovy pas modifikovany (+20%) m2 133,920 312,13 41 800,45

75 K 711141559.2
Provedení ochrany izolace pásy NAIP přitavením pod 

římsou
m2 7,000 296,50 2 075,50

76 M KVK.23.3 1x Asfaltový pás s hliníkovu vložkou (+20%) m2 8,400 377,36 3 169,82

77 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 19,330 161,73 3 126,24

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001

78 M DCH.DH301102 Penetrace asfaltová kus 0,006 86 254,08 517,52
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 455 082,22

HSV - Práce a dodávky HSV 2 455 082,22

    1 - Zemní práce 576 977,81

    4 - Vodorovné konstrukce 229 456,94

    5 - Komunikace pozemní 40 600,00

    8 - Trubní vedení 1 539 732,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 278,00

    998 - Přesun hmot 67 036,78
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 455 082,22

D HSV Práce a dodávky HSV 2 455 082,22

D 1 Zemní práce 576 977,81

1 K 121151114
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 780,000 26,25 20 475,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151114

VV 130*6 780,000

VV Součet 780,000

2 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 453,211 175,00 79 311,93 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV
"stoka D1 DN400"(((1,51+1,65)/2-0,2)*40+((1,72+2,24)/2-

0,2)*9,5+((2,24+1,58)/2-0,2)*6)*1,2
98,844

VV
"stoka D1 DN400"(((1,58+1,24)/2-0,2)*34,5+((1,24+1,3)/2-

0,2)*42,55)*1,2
104,728

VV "stoka D1 DN400"((1,97+1,25)/2*40,99)*1,2 79,193

VV

"stoka D1 

DN300"(((1,25+1,08)/2)*59+((1,08+1,31)/2)*59+((1,31+1,59)/2

)*40,01)*1,1

216,980

VV

"stoka D1-1 

DN250"(((1,43+1,64)/2)*30+((1,647+2,0)/2)*30+((2,0+2,36)/2)*

30+((2,3+2,65)/2)*57)*1,1

337,953

VV "stoka D1-2 DN300"1,07*7,5*1,1 8,828

VV "stoka D1-3 DN300"1,11*7,4*1,1 9,035

VV "stoka D1-4 DN250"(2,0+1,87)/2*10,5*1,1 22,349

VV "rozšíření na šachty"1,2*1,2*1,8*11 28,512

VV Součet 906,422

VV "50% tř.3"906,422*0,5 453,211

VV Součet 453,211

3 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 

do 1 000 m3

m3 453,211 179,00 81 124,77 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

4 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 1 179,390 8,00 9 435,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV

"stoka D1 

DN400"(((1,51+1,65)/2)*40+((1,72+2,24)/2)*9,5+((2,24+1,58)/2

)*6)*2

186,940

VV
"stoka D1 

DN400"(((1,58+1,24)/2)*34,5+((1,24+1,3)/2)*42,55)*2
205,367

VV "stoka D1 DN400"((1,97+1,25)/2*40,99)*2 131,988

VV

"stoka D1-1 

DN250"(((1,43+1,64)/2)*30+((1,647+2,0)/2)*30+((2,0+2,36)/2)*

30+((2,3+2,65)/2)*57)*2

614,460

VV "stoka D1-4 DN250"(2,0+1,87)/2*10,5*2 40,635

VV Součet 1 179,390

5 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 179,390 5,00 5 896,95 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

6 K 171201221.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. 

poplatku za likvidaci

t 1 441,768 80,56 116 142,42

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 542,741 239,00 129 715,10 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "výkop"2*453,211 906,422

VV "-lože"-(105,242+45,548) -150,790

VV "-obsyp"-(135,91+7,727+1,053+6,971) -151,661

VV "-obetonování"-42,578 -42,578

VV "-OP šachty"-0,6*0,6*3,14*1,5*11 -18,652

VV Součet 542,741

8 M 58331200.1 netříděný hutnitelný zásypový materiál t 880,238 47,52 41 828,91

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 135,991 306,00 41 613,25 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "stoka D1 DN400"(40+9,5+6)*1,2*0,7 46,620

VV "stoka D1-1 DN250"(30+30+30+57)*1,1*0,55 88,935

VV "stoka D1-2 DN300"7,5*1,1*0,6 4,950

VV "stoka D1-3 DN300"7,4*1,1*0,6 4,884

VV "stoka D1-4 DN250"10,5*1,1*0,55 6,353

VV "-potrubí DN250"-(10,5+30+30+30+57)*0,125*0,125*3,14 -7,727

VV "-potrubí DN300"-(7,5+7,4)*0,15*0,15*3,14 -1,053

VV "-potrubí DN400"-(40+9,5+6)*0,2*0,2*3,14 -6,971

VV Součet 135,991

10 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 258,383 47,52 12 278,36 CS ÚRS 2022 01

VV 135,991*1,9 258,383

VV Součet 258,383

11 K 181351114

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 780,000 23,00 17 940,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351114

12 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 780,000 21,70 16 926,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

VV "zatravněné plochy"

VV 780 780,000

VV Součet 780,000

13 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 19,500 220,00 4 290,00 CS ÚRS 2022 01

VV 780*0,025 19,500

VV Součet 19,500

D 4 Vodorovné konstrukce 229 456,94

14 K 451541111R
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-22 mm
m3 105,242 749,00 78 826,26

VV "stoka D1 DN400"(40+9,5+6)*1,2*0,15 9,990

VV "stoka D1 DN400"(34,5+42,55)*1,2*0,2 18,492

VV "stoka D1 DN400"(40,99)*1,2*0,2 9,838

VV "stoka D1 DN300"(59+59+40,01)*1,1*0,2 34,762

VV "stoka D1-1 DN250"(30+30+30+57)*1,1*0,15 24,255

VV "stoka D1-2 DN300"7,5*1,1*0,15 1,238

VV "stoka D1-3 DN300"7,4*1,1*0,15 1,221

VV "stoka D1-4 DN250"10,5*1,1*0,15 1,733

VV " šachty"1,5*1,5*11*0,15 3,713

VV Součet 105,242

15 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 8,000 737,00 5 896,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

16 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 4,000 345,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

17 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 1,000 301,00 301,00 CS ÚRS 2022 01

18 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

19 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2022 01

20 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 3,179 2 640,00 8 392,56 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

VV "příloha D.5"1,7*1,7*0,1*11 3,179

VV Součet 3,179

21 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15

m3 45,548 2 940,00 133 911,12 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312131

VV "stoka D1 DN400"(34,5+42,55)*0,15*1,1 12,713

VV "stoka D1 DN400"(40,99)*0,15*1,1 6,763

VV "stoka D1 DN300"(59+59+40,01)*0,15*1,1 26,072

VV Součet 45,548

D 5 Komunikace pozemní 40 600,00

22 K 597161111

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm

m2 28,000 1 450,00 40 600,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/597161111

D 8 Trubní vedení 1 539 732,69

23 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250
m 157,500 655,00 103 162,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360410

VV "D1-1 DN250"147 147,000

VV "D1-4 DN250"10,5 10,500

VV Součet 157,500

24 M 28614125.1
PP-UR2 DN250 SN10, trubka kanalizační žebrovaná 

PP DN 250 dl 6m
m 159,863 351,00 56 111,91

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DIN16961

VV 157,5*1,015 159,863

VV Součet 159,863
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 300
m 172,900 748,00 129 329,20 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871370410

VV "D1 DN300"158 158,000

VV "D1-2 DN300" 7,5 7,500

VV "D1-3 DN300"7,4 7,400

VV Součet 172,900

26 M 28614133.1
PP-UR2 DN300 SN10, trubka kanalizační žebrovaná 

PP DN 300 dl 6m
m 178,126 725,00 129 141,35

27 K 871390410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400
m 173,500 916,00 158 926,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871390410

VV "D1 DN400"173,5 173,500

VV Součet 173,500

28 M 28614141.1
PP-UR2 DN400 SN10, trubka kanalizační žebrovaná 

PP DN 400 dl 6m
m 176,103 1 273,00 224 179,12

VV 173,5*1,015 176,103

VV Součet 176,103

29 K 877360410

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 250

kus 2,000 433,00 866,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360410

30 M 28617422.1 záslepka kanalizace PP žebrovaná DN 250 vč. těsnění kus 2,000 75,00 150,00

31 K 877360420

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

odboček DN 250

kus 8,000 636,00 5 088,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360420

32 M 28617361.1
odbočka dvouhrdlá žebrované kanalizace PP UR2/KG 

pro KG 45° DN 250/160 vč. těsnících kroužků
kus 8,000 2 350,00 18 800,00

33 K 877370410.1

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

DN 300

kus 3,000 653,00 1 959,00

34 M 28617423.1 záslepka kanalizace PP žebrovaná DN 300 vč. těsnění kus 3,000 520,00 1 560,00

35 K 877370420

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

odboček DN 300

kus 9,000 902,00 8 118,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877370420

36 M 28617362.1
odbočka dvouhrdlá žebrované kanalizace PP UR2/KG 

pro KG 45° DN 300/160 vč. těsnících kroužků
kus 3,000 3 315,00 9 945,00

37 M 28617368.1
odbočka dvouhrdlá žebrované kanalizace PP UR2/KG 

pro KG 45° DN 300/200 vč. těsnících kroužků
kus 6,000 3 805,00 22 830,00

38 K 877390420

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

odboček DN 400

kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877390420

39 M 28617363
odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 

400/160
kus 1,000 5 575,00 5 575,00 CS ÚRS 2022 01

40 M 28617369
odbočka kanalizace PP korugované pro KG 45° DN 

400/200
kus 1,000 6 055,00 6 055,00 CS ÚRS 2022 01

41 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 7,000 1 290,00 9 030,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

42 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 330,400 35,00 11 564,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV "D1-1 DN250"147 147,000

VV "D1 DN300"158 158,000

VV "D1-2 DN300" 7,5 7,500

VV "D1-3 DN300"7,4 7,400

VV "D1-4 DN250"10,5 10,500

VV Součet 330,400

43 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 173,500 55,00 9 542,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892421111

VV "D1 DN400"173,5 173,500

VV Součet 173,500

44 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 4,000 1 320,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892442111

45 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 

každých dalších 0,60 m výšky vstupu
kus 5,000 1 940,00 9 700,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

46 K 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 7,000 13 210,00 92 470,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

47 K 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 4,000 13 810,00 55 240,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131

48 M 59224023.1

dno betonové šachtové DN 1000, stavební výška 450 

mm, betonový žlab i nástupnice, vtok PPUR2 DN300, 

odtok PPUR2 DN300, vč. šachtových vložek

kus 1,000 7 748,00 7 748,00

VV "ŠD5-příloha D.5"1 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 59224029.1

no betonové šachtové DN 1000, stavební výška 500 

mm, betonový žlab i nástupnice, 1 x vtok PPUR2 

DN150-300, odtok PPUR2 DN250-300, vč. šachtových 

vložek

kus 2,000 7 748,00 15 496,00

VV "ŠD8, ŠD10 - příloha D.5"2 2,000

VV Součet 2,000

50 M 59224029.2

dno betonové šachtové DN 1000, stavební výška 500 

mm, betonový žlab i nástupnice, 2 x vtok PPUR2 

DN150-300, odtok PPUR2 DN250-300, vč. šachtových 

vložek

kus 4,000 8 345,00 33 380,00

VV "ŠD6, ŠD7, ŠD9, ŠD11 - příloha D.5"4 4,000

VV Součet 4,000

51 M 59224038.1

dno betonové šachtové DN 1000, stavební výška 800 

mm, betonový žlab i nástupnice, vtok PPUR2 DN400, 

odtok PPUR2 DN400, vč. šachtových vložek

kus 2,000 8 345,00 16 690,00

VV "ŠD1, ŠD2-příloha D.2"2 2,000

VV Součet 2,000

52 M 59224038.2

dno betonové šachtové DN 1000, stavební výška 600 

mm, betonový žlab i nástupnice, vtok PPUR2 DN400, 

odtok PPUR2 DN400, vč. šachtových vložek

kus 2,000 8 345,00 16 690,00

VV "ŠD3, ŠD4-příloha D.5"2 2,000

VV Součet 2,000

53 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 7,000 2 155,00 15 085,00 CS ÚRS 2022 01

54 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 4,000 5 725,00 22 900,00 CS ÚRS 2022 01

55 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 1,000 2 991,00 2 991,00 CS ÚRS 2022 01

56 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000 1 207,00 3 621,00 CS ÚRS 2022 01

57 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,000 1 769,00 5 307,00 CS ÚRS 2022 01

58 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 30,000 159,00 4 770,00 CS ÚRS 2022 01

59 K 899304111
Osazení poklopů železobetonových včetně rámů 

jakékoliv hmotnosti
kus 11,000 1 605,00 17 655,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111

60 M KSI.KDA84B

Kanalizační Poklop Europa 8, rám betonolitinový 

v.160mm,s vybráním pro lapač, D 400 s odvětráním, 

bez čepu

kus 3,000 3 835,00 11 505,00

VV "ŠD3, ŠD9, ŠD11"3 3,000

VV Součet 3,000

61 M KSI.ULT koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 3,000 620,00 1 860,00

62 M KSI.KDA83B

Kanalizační Poklop Europa 8, rám betonolitinový 

v.160mm,s vybráním pro lapač, D 400 bez odvětrání, 

bez čepu

kus 3,000 3 835,00 11 505,00

VV "ŠD6, ŠD8, ŠD10"3 3,000

VV Součet 3,000

63 M KSI.KDK83B
Kanalizační Poklop Europa 8, rám litinový v.100mm,  s 

vybráním pro lapač, D 400 bez odvětrání, bez čepu
kus 4,000 3 835,00 15 340,00

VV "ŠD4, ŠD1, ŠD2, ŠD7"4 4,000

VV Součet 4,000

64 M KSI.KBL03
Kanalizační Poklop Standard - betonolitinový, rám 

litinový v.70mm, B 125 bez odvětrání
kus 1,000 2 265,00 2 265,00

VV "ŠD5"1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15
m3 42,578 2 940,00 125 179,32 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899623141

VV "stoka D1 DN400"(34,5+42,55)*0,18 13,869

VV "stoka D1 DN400"(40,99)*0,18 7,378

VV "stoka D1 DN300"(59+59+40,01)*0,135 21,331

VV Součet 42,578

66 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 299,658 255,00 76 412,79 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899643111

VV "stoka D1 DN400"(34,5+42,55)*0,6*2 92,460

VV "stoka D1 DN400"(40,99)*0,6*2 49,188

VV "stoka D1 DN300"(59+59+40,01)*0,5*2 158,010

VV Součet 299,658

67 K ATYP2863_1.1 Výustní objekt DN400, úprava čela objektu ks 1,000 56 210,00 56 210,00

VV "příloha D.6"1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 278,00

68 K 938902322

Čištění rigolů komunikací s odstraněním travnatého 

porostu nebo nánosu s naložením na dopravní 

prostředek nebo s přemístěním na hromady na 

vzdálenost do 20 m ručně při tl. nánosu přes 50 do 100 

mm

m 20,000 63,90 1 278,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/938902322

D 998 Přesun hmot 67 036,78

69 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 93,366 359,00 33 518,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 93,366 359,00 33 518,39 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124
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MACÁN PROJEKCE 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 847 330,50

D HSV Práce a dodávky HSV 847 330,50

D 1 Zemní práce 341 309,89

1 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 254,300 175,00 44 502,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV "řad1 DN80"268,7*1,8*1,0 483,660

VV "řad1-1 DN80"6,3*1,8*1,0 11,340

VV "přípojka DN80"8,5*1,6*1,0 13,600

VV Součet 508,600

VV "50% tř.3"508,6*0,5 254,300

VV Součet 254,300

2 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 

do 1 000 m3

m3 254,300 179,00 45 519,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

3 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 1 017,200 8,00 8 137,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV "řad1 DN80"268,7*1,8*2 967,320

VV "řad1-1 DN80"6,3*1,8*2 22,680

VV "přípojka DN80"8,5*1,6*2 27,200

VV Součet 1 017,200

4 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 017,200 5,00 5 086,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201221.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. 

poplatku za likvidaci

t 915,480 80,56 73 747,00

6 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 369,685 239,00 88 354,72 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "výkop"2*254,3 508,600

VV "-lože"-28,35 -28,350

VV "-obsyp"-110,565 -110,565

VV Součet 369,685

7 M 58331200.1 netříděný hutnitelný zásypový materiál t 665,433 47,52 31 621,38

VV "zásyp komplet"369,685*1,8 665,433

VV Součet 665,433

8 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 110,565 306,00 33 832,89 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "řad1 DN80"268,7*0,39*1,0 104,793

VV "řad1-1 DN80"6,3*0,39*1,0 2,457

VV "přípojka DN80"8,5*0,39*1,0 3,315

VV Součet 110,565

9 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 221,130 47,52 10 508,10 CS ÚRS 2022 01

VV 110,565*2,0 221,130

VV Součet 221,130

D 4 Vodorovné konstrukce 21 234,15

10 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
m3 28,350 749,00 21 234,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV "řad1 DN80"268,7*0,1*1,0 26,870

VV "řad1-1 DN80"6,3*0,1*1,0 0,630

VV "přípojka DN80"8,5*0,1*1,0 0,850

VV Součet 28,350

D 8 Trubní vedení 481 075,12

11 K 850245121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 

nebo plastických hmot DN 80
kus 1,000 3 540,00 3 540,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/850245121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 857242122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 

otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 14,000 1 070,00 14 980,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122

13 M 55253237
trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 80 dl 

300mm
kus 2,000 3 970,00 7 940,00 CS ÚRS 2022 01

14 M
HWL.505008020

016
KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80 kus 2,000 4 650,00 9 300,00

15 M
WVN.FF700213

W
Příruba PP/ocel PN10/16 90 DN80 kus 10,000 565,00 5 650,00

16 M 55288300PS80
Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, 

těsnění
kpl 23,000 520,00 11 960,00

17 K 857244122

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 

tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 

v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 4,000 1 390,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244122

18 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80
kus 4,000 2 358,00 9 432,00 CS ÚRS 2022 01

19 K 871241211

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 

elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 283,500 244,00 69 174,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241211

VV "řad 1" 268,7 268,700

VV "řad 1-1" 6,3 6,300

VV "přípojka" 8,5 8,500

VV Součet 283,500

20 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 287,753 245,00 70 499,49 CS ÚRS 2022 01

VV (268,7+6,3+8,5)*1,015 287,753

VV Součet 287,753

21 M
WVN.FF485527

W
Lemový nákružek PE100 SDR11 90 kus 10,000 262,00 2 620,00

22 K 877241101

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 39,000 314,00 12 246,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101

23 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 36,000 282,00 10 152,00 CS ÚRS 2022 01

24 M 28615025 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm KIT kus 2,000 705,00 1 410,00 CS ÚRS 2022 01

25 M 28614897.1 oblouk 22° SDR11 PE 100 RC PN16 D 90mm kus 1,000 1 107,00 1 107,00

26 K 877241110

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 

polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

kolen 45° d 90

kus 2,000 298,00 596,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241110

27 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

28 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 

nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 

v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 

DN 80

kus 8,000 2 320,00 18 560,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112

29 M
HWL.400208000

016
ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 8,000 8 260,00 66 080,00

30 M
HWL.950220000

003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,35-1,8 200 

(1,3-1,8m)
kus 8,000 1 205,00 9 640,00

31 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

podzemních (bez osazení poklopů) DN 80
kus 1,000 2 140,00 2 140,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111

32 M
HWL.D49008012

516
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m kus 1,000 31 933,00 31 933,00

33 K 891247211
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 

nadzemních DN 80
kus 1,000 2 390,00 2 390,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247211

34 M
HWL.K23008012

516

HYDRANT DUO NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ 2B 80/1,25 

m
kus 1,000 50 000,00 50 000,00

35 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 283,500 20,20 5 726,70 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

VV 268,7+6,3+8,5 283,500

VV Součet 283,500

36 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 283,500 38,90 11 028,15 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122

VV 268,7+6,3+8,5 283,500

VV Součet 283,500

37 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 3,000 1 290,00 3 870,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

38 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 8,000 593,00 4 744,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

39 M
HWL.348100000

001
PODKLAD. DESKA  KASI KASI kus 1,000 310,00 310,00

40 M
HWL.175000000

003

POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. KASI LOGO HAWLE HAWLE 

VODA
kus 1,000 1 200,00 1 200,00

41 M
HWL.1750KASI0

000

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 

(Z.S. TELE) HAWLE-VODA
kus 7,000 2 025,00 14 175,00

42 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113

43 M
HWL.1950KASI0

001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ 

BEZ LOGA HYDRANT
kus 1,000 3 763,00 3 763,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 899713111
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních 

řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém
kus 3,000 317,00 951,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899713111

45 K 899721111R Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2 m 308,053 27,00 8 317,43

VV (268,7+6,3+8,5+10*2)*1,015 308,053

VV Součet 308,053

46 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 

cm
m 287,753 26,10 7 510,35 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV (268,7+6,3+8,5)*1,015 287,753

VV Součet 287,753

D 998 Přesun hmot 3 711,34

47 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 5,169 359,00 1 855,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

48 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 5,169 359,00 1 855,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 360 611,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 360 611,12 21,00% 285 728,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 646 339,46

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 302_2 - KANALIZACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 360 611,12

HSV - Práce a dodávky HSV 1 360 611,12

    1 - Zemní práce 472 428,58

    4 - Vodorovné konstrukce 38 815,06

    5 - Komunikace pozemní 11 325,60

    8 - Trubní vedení 789 384,07

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 352,35

    998 - Přesun hmot 43 305,46

SO 302_2 - KANALIZACE

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 360 611,12

D HSV Práce a dodávky HSV 1 360 611,12

D 1 Zemní práce 472 428,58

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně ze zámkové dlažby

m2 18,000 101,00 1 818,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106123

VV "u ČS předpoklad 8,1*2,6-3"18 18,000

VV Součet 18,000

2 K 113201111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 8,500 122,00 1 037,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113201111

VV "u ČS"8,5 8,500

VV Součet 8,500

3 K 121151114
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 252,000 26,25 6 615,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151114

VV "tráva mimo komunikaci"42*6 252,000

VV Součet 252,000

4 K 132254205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 

do 1 000 m3

m3 344,989 175,00 60 373,08 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV
"stoka S1 DN250"(((5,5+5,34)/2-0,2)*2,4+((5,34+4,30)/2-

0,2)*1,9+((4,3+4,28)/2-0,2)*2,1)*1,1
32,885

VV
"stoka S1 DN500"(((4,28+3,54)/2-0,2)*14,4+((3,54+3,42)/2-

0,2)*22,11)*1,4
176,323

VV "stoka S1 DN250"(((3,42+1,76)/2)*74,96)*1,1 213,561

VV "stoka S1 DN250"((1,76+1,80)/2*40,0)*1,1 78,320

VV
"stoka S1 

DN250"(((1,80+1,41)/2)*40,0+((1,41+1,81)/2)*43,45)*1,1
147,570

VV "stoka S1-1 DN250"(((2,23+2,27)/2)*5,5)*1,1 13,613

VV
"rozšíření na 

šachty"1,2*1,2*(4,28+3,42+3,25+2,46+1,76+1,8+1,41+0,86)
27,706

VV Součet 689,978

VV "50% tř.3"689,978*0,5 344,989

VV Součet 344,989

5 K 132354205

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 

do 1 000 m3

m3 344,989 179,00 61 753,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

6 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 410,709 8,00 3 285,67 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV "stoka S1 DN250"((1,76+1,80)/2*40,0)*2 142,400

VV
"stoka S1 

DN250"(((1,80+1,41)/2)*40,0+((1,41+1,81)/2)*43,45)*2
268,309

VV Součet 410,709

7 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

přes 2 do 4 m

m2 724,723 13,00 9 421,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102

VV
"stoka S1 DN250"(((5,5+5,34)/2-0,2)*2,4+((5,34+4,30)/2-

0,2)*1,9+((4,3+4,28)/2-0,2)*2,1)*2
59,790

VV
"stoka S1 DN500"(((4,28+3,54)/2-0,2)*14,4+((3,54+3,42)/2-

0,2)*22,11)*2
251,890

VV "stoka S1 DN250"(((3,42+1,76)/2)*74,96)*2 388,293

VV "stoka S1-1 DN250"(((2,23+2,27)/2)*5,5)*2 24,750

VV Součet 724,723

8 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 410,709 5,00 2 053,55 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

9 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 724,723 10,00 7 247,23 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 302_2 - KANALIZACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 161151103

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do 

dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní 

nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce 

výkopu přes 4 do 8 m

m3 318,984 49,00 15 630,22 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/161151103

11 K 171201221.1

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. 

poplatku za likvidaci

t 1 109,815 80,56 89 401,76

12 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 455,412 239,00 108 843,47 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101

VV "výkop"2*344,989 689,978

VV "-lože"-(42,369+2,312) -44,681

VV "-obsyp"-(150,653+10,318+7,165) -168,136

VV
"-OP šachty"-

0,6*0,6*3,14*(4,28+3,42+3,25+2,46+1,76+1,8+1,41+0,86)
-21,749

VV Součet 455,412

13 M 58331200.1 netříděný hutnitelný zásypový materiál t 687,609 47,52 32 675,18

14 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 150,646 306,00 46 097,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "stoka S1 DN250"(6,4)*1,1*0,55 3,872

VV "stoka S1 DN500"(36,51)*1,4*0,8 40,891

VV "stoka S1 DN250"(198,41)*1,1*0,55 120,038

VV "stoka S1-1 DN250"(5,5)*1,1*0,55 3,328

VV "-potrubí DN250"-(6,4+198,41+5,5)*0,125*0,125*3,14 -10,318

VV "-potrubí DN500"-(36,51)*0,25*0,25*3,14 -7,165

VV Součet 150,646

15 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 286,227 47,52 13 601,51 CS ÚRS 2022 01

VV 150,646*1,9 286,227

VV Součet 286,227

16 K 181351104

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 252,000 22,70 5 720,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351104

17 K 181411122

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu 

přes 1:5 do 1:2

m2 252,000 21,70 5 468,40 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411122

18 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 6,300 220,00 1 386,00 CS ÚRS 2022 01

VV 252*0,025 6,300

VV Součet 6,300

D 4 Vodorovné konstrukce 38 815,06

19 K 451541111R
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu ze štěrkodrtě 0-22 mm
m3 42,369 749,00 31 734,38

VV "stoka S1 DN250"(6,4)*1,1*0,15 1,056

VV "stoka S1 DN500"(36,51)*1,4*0,15 7,667

VV "stoka S1 DN250"(198,41)*1,1*0,15 32,738

VV "stoka S1-1 DN250"(5,5)*1,1*0,15 0,908

VV Součet 42,369

20 K 452112111
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 

poklopy a mříže, výšky do 100 mm
kus 1,000 737,00 737,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

21 M 124184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

22 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,312 2 640,00 6 103,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311131

VV "příloha D.5"1,7*1,7*0,1*8 2,312

VV Součet 2,312

D 5 Komunikace pozemní 11 325,60

23 K 564760011

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-

16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 18,000 264,20 4 755,60 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564760011

24 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy do 50 m2

m2 18,000 365,00 6 570,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110

D 8 Trubní vedení 789 384,07

25 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 250
m 210,300 655,00 137 746,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360410

VV "S1 DN250"204,8 204,800

VV "S1-1 DN250"5,5 5,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 210,300

26 M 28614125.1
PP-UR2 DN250 SN10, trubka kanalizační žebrovaná 

PP DN 250 dl 6m
m 213,455 711,00 151 766,51

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DIN16961

VV 210,3*1,015 213,455

VV Součet 213,455

27 K 871420410
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 500
m 36,500 608,00 22 192,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871420410

28 M 28614145.1
PP-UR2 DN500 SN10, trubka kanalizační žebrovaná 

PP DN 500 dl 6m
m 37,048 2 897,00 107 328,06

VV 36,5*1,015 37,048

VV Součet 37,048

29 K 877360410

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 

kolen DN 250

kus 2,000 433,00 866,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360410

30 M 28617422.1 záslepka kanalizace PP žebrovaná DN 250 vč. těsnění kus 2,000 75,00 150,00

31 K 891365321
Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných 

klapek DN 250
kus 1,000 3 410,00 3 410,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891365321

32 M 42284021.1

STORA Multi NB - koncová klapka GRP DN250, 

těsnění EPDM, montáž na přírubu, nerezové lanko 

AISI 316, průměr 5 mm, délka 6000 mm, vč. 

nerezového třmenu, nerezové oko AISI 316

kus 1,000 11 352,00 11 352,00

33 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 300
kus 9,000 1 290,00 11 610,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

34 K 892381111
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 

350
m 210,300 35,00 7 360,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV "S1 DN250"204,8 204,800

VV "S1-1 DN250" 5,5 5,500

VV Součet 210,300

35 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 36,500 55,00 2 007,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892421111

VV "S1 DN500"36,5 36,500

VV Součet 36,500

36 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
kus 1,000 1 320,00 1 320,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892442111

37 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za 

každých dalších 0,60 m výšky vstupu
kus 18,000 1 940,00 34 920,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

38 K 894411121

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 6,000 13 210,00 79 260,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

39 K 894411131

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky 

vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 

25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 2,000 13 810,00 27 620,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411131

40 M 59224029.1

no betonové šachtové DN 1000, stavební výška 500 

mm, betonový žlab i nástupnice, 1 x vtok PPUR2 

DN150-300, odtok PPUR2 DN250-300, vč. šachtových 

vložek

kus 4,000 7 748,00 30 992,00

VV "ŠS4, ŠS6, ŠS7, ŠS8 - příloha D.5"4 4,000

VV Součet 4,000

41 M 59224029.2

dno betonové šachtové DN 1000, stavební výška 500 

mm, betonový žlab i nástupnice, 2 x vtok PPUR2 

DN150-300, odtok PPUR2 DN250-300, vč. šachtových 

vložek

kus 2,000 7 748,00 15 496,00

VV "ŠS5, ŠS3(vtok pro obytnou zónu) - příloha D.5"2 2,000

VV Součet 2,000

42 M 59224038.3

dno betonové šachtové DN 1000, stavební výška 800 

mm, betonový žlab i nástupnice, vtok PPUR2 DN500 

nebo PPUR DN250, odtok PPUR2 DN250 nebo 

PPUR2 DN500, vč. šachtových vložek

kus 2,000 9 042,00 18 084,00

VV "ŠS1, ŠS2-příloha D.5 PPUR2 DN500"2 2,000

VV Součet 2,000

43 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 

100x62,5x58cm
kus 8,000 2 155,00 17 240,00 CS ÚRS 2022 01

44 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 8,000 2 991,00 23 928,00 CS ÚRS 2022 01

45 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 5,000 1 207,00 6 035,00 CS ÚRS 2022 01

46 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 4,000 1 769,00 7 076,00 CS ÚRS 2022 01

47 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 33,000 159,00 5 247,00 CS ÚRS 2022 01

48 K 899304111
Osazení poklopů železobetonových včetně rámů 

jakékoliv hmotnosti
kus 2,000 1 605,00 3 210,00 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111

49 M KSI.KDA84B

Kanalizační Poklop Europa 8, rám betonolitinový 

v.160mm,s vybráním pro lapač, D 400 s odvětráním, 

bez čepu

kus 2,000 3 835,00 7 670,00

VV "ŠŠ5, ŠS8"2 2,000

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 M KSI.ULT koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 2,000 620,00 1 240,00

51 M KSI.KBB03
Kanalizační poklop Standard - litinový, rám 

betonolitinový 125mm, B 125 bez odvětrání
kus 6,000 2 265,00 13 590,00

VV "ŠS1, ŠS2, ŠS3, ŠS4, ŠS6, ŠS7"6 6,000

VV Součet 6,000

52 K ATYP2863_3.1

Rozebrání a znovu osazení pletivového plotu výšky 1,8 

m s podhrabovými deskami v místě výkopových prací, 

zajištění plotových sloupků.

m 10,000 1 749,00 17 490,00

53 K ATYP2863_3.2

Vyvrtání otvoru DN350 mm do stěny tl. 15 cm ČS, 

osazení F DN250 do otvoru vč. plochého těsnění, 

napojení na kanalizační potrubí PPUR2 opravnou 

manžetou, součástí je i dodávka materálu: F DN250-

500, kompaktní těsnění typ S350/280 standartní 

provedení, manžeta SC290 (265-290 mm).

ks 1,000 23 177,00 23 177,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 352,35

54 K 916231112

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože 

z betonu prostého

m 8,500 427,00 3 629,50 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231112

55 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, 

vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní 

spár chodníkových

m 8,500 37,30 317,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979024442

56 K 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním 

spár kamenivem

m2 18,000 78,10 1 405,80 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451

D 998 Přesun hmot 43 305,46

57 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 

nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 

vzdálenost do 15 m

t 60,314 359,00 21 652,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

58 K 998276124

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k 

cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 500 m

t 60,314 359,00 21 652,73 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276124
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SÚSPK Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 145 281,78

1 K 1
montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. 

mechanizace
KS 14,000 5 775,00 80 850,00

2 M Č1002914500 rozváděč SRM 18x160 A v pilíři KS 2,000 27 532,00 55 064,00

3 K 2 úprava pouzder pro zaústění kabelu KS 14,000 565,00 7 910,00

4 M
SR 

481/721/E27.1
STOŽÁROVÁ ROZVODNICE SR 481/721 /E27 UN KS 14,000 897,00 12 558,00

5 K PBIA89A PRIPOJ.VOD.DO 16 NA ALFE 16MM2 SR.SVOR. KS 2,000 165,00 330,00

6 M 1003301940 SVORKA ODB. ALST 2,2-6,8/4,6-6,8 669201 KS 2,000 120,00 240,00

7 K PCHA40A PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE M 550,000 8,50 4 675,00

8 K 3 zřízení betonových límců stožárů KS 14,000 380,00 5 320,00

9 K 4 vytyčení podzemních zařízení M 300,000 22,00 6 600,00

10 K PCCA29A KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY M 550,000 50,00 27 500,00

11 M 1000013230 KABEL CYKY-J 4X10 750V M 577,500 117,50 67 856,25

VV 550*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 577,500

VV Součet 577,500

12 K PCIA01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 84,000 28,00 2 352,00

13 K PEBA12A ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 M3 1,400 183,00 256,20

14 M 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) KG 282,000 80,00 22 560,00

15 K PELA41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA M 498,000 38,50 19 173,00

16 M 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M M 498,000 38,50 19 173,00

17 M 0121006076 vyloznik V 1/76 - 1000/60 KS 14,000 2 695,00 37 730,00

18 M 1508015989 STOZAR SILNICNI  JB 8 ST 159/108/89 KS 14,000 8 651,00 121 114,00

19 M 123545589 SVITIDLO VO LED G5H 35 W, 3000K KS 14,000 11 545,00 161 630,00

20 K PCIA68A UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK KS 28,000 60,50 1 694,00

21 K PEBA04A VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 M3 11,200 1 432,00 16 038,40

22 K PEFA18A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 420,000 72,00 30 240,00

23 K PEDA18A VYKOP KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 420,000 152,00 63 840,00

24 K PFQA30A SKRIN SP182/NSP1P DCK 3X50A ODP. SLOUP KS 1,000 825,00 825,00

25 M 1003105980 SKRIN PRIPOJKOVA SP182/NSP1P DCK KS 1,000 2 651,00 2 651,00

26 M 9880010400 KLAHOS, B805/50 (B205) M 1,200 140,00 168,00

VV 1*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

27 M 9880010900 KLAHOS, S 255 KS 1,000 38,50 38,50

28 K PFLA27A POJISTKA VALCOVA NN VEL.10X38 GG 16A KS 3,000 11,00 33,00

29 M 1000066080 POJISTKA VALCOVA 10X38 PV10 16A GG KS 3,000 11,00 33,00

30 K PJFB80A KONZ.DELTA V DV51 JB220-250 NA ZEMI KS 100,000 190,00 19 000,00

32 K PEEA76A VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 M 470,000 16,50 7 755,00

33 K PEGA86A ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 470,000 3,00 1 410,00

34 K PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM M 470,000 11,00 5 170,00

35 M 1000327780 FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV. KS 3,760 5,50 20,68

VV 470*0,008 "Přepočtené koeficientem množství 3,760

VV Součet 3,760

36 K PEJA01A KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI M 470,000 92,00 43 240,00

37 M 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 60 160,000 0,23 13 836,80

VV 470*128 "Přepočtené koeficientem množství 60 160,000

VV Součet 60 160,000

38 K PEDA38A VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 50,000 364,00 18 200,00

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 K PEGA33A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X100CM RUCNE,ZEM.3 M 50,000 81,50 4 075,00

40 M 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12 KG 5,000 595,00 2 975,00

41 K PECA65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR M3 9,800 2 645,00 25 921,00

42 M 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD M3 9,800 2 159,00 21 158,20

43 M 1003634120 SVORKA SP1 VY - PRIPOJ. NA KONSTR. KS 14,000 38,50 539,00

44 M 9876002600 DIN933-8.8-A2K KS 14,000 137,50 1 925,00

45 M 9876008300 DIN934-8-A2K KS 14,000 137,50 1 925,00

46 M 9876010400 DIN7980-230HV-A2K KS 14,000 301,00 4 214,00

47 K 5 doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy KM 913,459 40,00 36 538,36

48 K 7 revize HOD 8,000 1 034,00 8 272,00

49 K PDTA38A ZAPOJ.4ZIL V JISTICI DOM.SKRINI DO 16MM2 KS 2,000 1 001,00 2 002,00

50 K PDTA35A UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND. KS 6,000 40,00 240,00

51 M 1000032910 UCHYTKA DISTANCNI SO 79.5NA SVOD PRO AES KS 6,000 380,00 2 280,00

52 M 9880010100 KLAHOS, B833/50 (B133) M 7,200 60,50 435,60

VV 6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 7,200

VV Součet 7,200

53 M 9880010600 KLAHOS, S 153 KS 6,000 60,00 360,00

54 M 1003197970 OCHRANA KABELU 2,5M DO PR.55MM KS 1,000 270,00 270,00

55 K PFLA02A POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 10A KS 9,000 82,50 742,50

56 M 1003385570 POJISTKA NOZOVA PNA000 10A GG KS 9,000 215,00 1 935,00

57 K
0,350,25470/1,72

0
skládkovné T 44,591 396,00 17 658,04

58 K 999999 koordinační činnost zhotovitele HOD 20,000 605,00 12 100,00

59 K 10000124578 pokládka uzemňovacího drátu 10 mm M 470,000 72,00 33 840,00

60 M Č1000040260 SK KS 28,000 50,00 1 400,00

61 M Č1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/100CM KS 14,000 1 364,00 19 096,00

62 K 9 geodetické vytyčení stavby M 470,000 8,50 3 995,00

63 K 8808 DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení M 470,000 38,50 18 095,00

64 K 8821 zkoušky hutnění KS 4,000 3 520,00 14 080,00

65 K 990 dopravní značení KS 1,000 2 600,00 2 600,00

66 K 10 geodeti. zaměř. skut. stavu M 470,000 35,00 16 450,00

67 K PCIA03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 112,000 27,00 3 024,00

68 K PKAA19A NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4 M3 59,125 170,00 10 051,25
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MÍŘOVICE Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ PLZEŇ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 130,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 232 130,00 21,00% 48 747,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 877,30

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 0001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SÚSPK

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MÍŘOVICE Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SPÚ PLZEŇ Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 232 130,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 232 130,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 177 140,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 26 250,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 28 740,00

SO 0001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SÚSPK

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MÍŘOVICE Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SPÚ PLZEŇ Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 232 130,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 232 130,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 177 140,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 0,700 92 400,00 64 680,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 0,700 128 700,00 90 090,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Zaměření skutečného provedení stavby, případně GP, 4 paré + CD

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

11 K 012403000 Kartografické práce soubor 0,700 11 600,00 8 120,00

P
Poznámka k položce:

Vyhotovení geometrického plánu stavby

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 0,700 1 500,00 1 050,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

P
Poznámka k položce:

4 paré písemná provedení + 1x CD

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

12 K 013294000 Ostatní dokumentace - Mostní list soubor 1,000 13 200,00 13 200,00

D VRN3 Zařízení staveniště 26 250,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 0,700 8 900,00 6 230,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

9 K 030001000.1
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště
soubor 0,700 5 200,00 3 640,00

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 0,700 23 400,00 16 380,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

D VRN4 Inženýrská činnost 28 740,00

7 K 043103000
Zajištění a provedení rozborů, atestů, posudků,zkoušek 

a revizních zpráv pro řádné provedení a dokončení díla
soubor 0,700 9 700,00 6 790,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043103000

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

10 K 043194000
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky 

ostatní zkoušky
soubor 0,700 6 100,00 4 270,00

P
Poznámka k položce:

předepsané zkoušky pro realizaci stavby komunikací

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

8 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení sozbor 0,700 1 400,00 980,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043203000

P

Poznámka k položce:

Diagnostika a pasport stávajících příjezdových komunikací na stavbu 

před zahájením stavby v jejím průběhu a po skončení stavby

VV 1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

13 K 049303000
Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - hlavní 

mostní prohlídka
soubor 1,000 16 700,00 16 700,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/049303000

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 0001 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SÚSPK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MÍŘOVICE Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: IČ:

SPÚ PLZEŇ DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 670,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 86 670,00 21,00% 18 200,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 870,70

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 0002 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚSTO MĚČÍN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MÍŘOVICE Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SPÚ PLZEŇ Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 86 670,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 86 670,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 260,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 250,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 160,00

SO 0002 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚSTO MĚČÍN

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MÍŘOVICE Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: SPÚ PLZEŇ Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 670,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 86 670,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 70 260,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 0,300 92 400,00 27 720,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 0,300 128 700,00 38 610,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Zaměření skutečného provedení stavby, případně GP, 4 paré + CD

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

11 K 012403000 Kartografické práce soubor 0,300 11 600,00 3 480,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

Vyhotovení geometrického plánu stavby

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 0,300 1 500,00 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

P
Poznámka k položce:

4 paré písemná provedení + 1x CD

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

D VRN3 Zařízení staveniště 11 250,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 0,300 8 900,00 2 670,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

9 K 030001000.1
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů 

zařízení staveniště
soubor 0,300 5 200,00 1 560,00 CS ÚRS 2018 01

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 0,300 23 400,00 7 020,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

D VRN4 Inženýrská činnost 5 160,00

7 K 043103000

Zajištění a provedení rozborů, atestů, 

posudků,zkoušek a revizních zpráv pro řádné 

provedení a dokončení díla

soubor 0,300 9 700,00 2 910,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043103000

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

10 K 043194000
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky 

ostatní zkoušky
soubor 0,300 6 100,00 1 830,00 CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:

předepsané zkoušky pro realizaci stavby komunikací

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

8 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení sozbor 0,300 1 400,00 420,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043203000

P

Poznámka k položce:

Diagnostika a pasport stávajících příjezdových komunikací na stavbu 

před zahájením stavby v jejím průběhu a po skončení stavby

VV 1*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,300

PŘELOŽKA SILNICE II/117 MĚČÍN TENDR

SO 0002 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚSTO MĚČÍN

Strana 55 z 109

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043203000


REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

MĚSTO MĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 733 920,51CZK

3819

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

Vyplň údaj

11 350 347,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

11 350 347,53

0,00

21,00% 2 383 572,98

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3819

Stavba:

Místo: MĚČÍN Datum:

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

283 700,00

2 499 979,51

703 742,34

8. 11. 2022

MACÁN PROJEKCE DS 

s.r.o.

343 277,00

1 310 804,35

975 891,49

Cena s DPH [CZK]

1 083 309,38

808 285,31

Cena bez DPH [CZK]

754 333,26

2 634 481,89

965 300,58

810 693,37

806 521,89

3 187 723,09

978 025,23

980 938,98

3 024 975,21

912 743,24

851 528,23

1 168 013,70

13 733 920,51

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

11 350 347,53

SO303.2

 KOMUNIKACE II. ETAPA

 KOMUNIKACE I. ETAPA

Kód

SO303.1

SO301.1

SO 000

Popis

I.ETAPA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

II.ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

II.ETAPA - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

I.ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

I.ETAPA - VODOVOD

II.ETAPA - VODOVOD

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SO 401

SO301.2

SO 101-1

SO302.1

SO302.2

SO 101-2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

MĚSTO MĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 634 481,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 634 481,89 21,00% 553 241,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 187 723,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

SO 101-1 -  KOMUNIKACE I. ETAPA

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 634 481,89

HSV - Práce a dodávky HSV 2 634 481,89

    1 - Zemní práce 440 861,83

    2 - Zakládání 42 874,00

    4 - Vodorovné konstrukce 17 346,00

    5 - Komunikace pozemní 1 505 312,12

    8 - Trubní vedení 200 630,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 297,68

    998 - Přesun hmot 62 160,26

SO 101-1 -  KOMUNIKACE I. ETAPA

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 634 481,89

D HSV Práce a dodávky HSV 2 634 481,89

D 1 Zemní práce 440 861,83

1 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy
m3 759,500 218,16 165 692,52 CS ÚRS 2022 01

PP

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 

materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201

VV 1519*0,5 759,500

2 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 39,874 669,60 26 699,63 CS ÚRS 2022 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 759,5*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 39,874

3 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 39,874 1 231,20 49 092,87 CS ÚRS 2022 01

PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

VV 759,5*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 39,874

4 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 

do 250 mm strojně
m2 1 730,000 11,40 19 722,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 

do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151124

5 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 379,775 44,00 16 710,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV (1168+105+85+23)*1,1*0,25 379,775

6 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 45,200 252,00 11 390,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151102

VV 30,8+14,4 45,200

7 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 48,500 252,00 12 222,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151102

P
Poznámka k položce:

výkop podélná drenáž

VV 194*0,5*0,5 48,500

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 66,000 8,00 528,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 22*1,5*2 66,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 66,000 5,00 330,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

10 K 162551108-R0

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a a jeho likvidace v 

souladu se zákonem 541/2020

m3 473,500 145,00 68 657,50

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 a a jeho likvidace v souladu se zákonem 541/2020

P
Poznámka k položce:

přebytečný výkop ze stavby

VV 379,8+48,5+45,2 473,500

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 30,800 239,00 7 361,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

P
Poznámka k položce:

zásyp rýh přípojek UV

12 M 58331200-R kamenivo drcené - vhodný zásypový materiál t 55,440 47,52 2 634,51

PP kamenivo drcené - vhodný zásypový materiál

VV 30,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 55,440

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 11,000 306,00 3 366,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 22*0,5 11,000

14 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 519,000 25,50 38 734,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

15 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 353,000 24,10 8 507,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351005

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 353,000 21,70 7 660,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,060 220,00 1 553,20 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV 353*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,060

D 2 Zakládání 42 874,00

18 K 212752412

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 194,000 221,00 42 874,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752412

D 4 Vodorovné konstrukce 17 346,00

19 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 5,900 2 940,00 17 346,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312131

P
Poznámka k položce:

lože drenáž

D 5 Komunikace pozemní 1 505 312,12

20 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1 381,000 125,25 172 970,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

P
Poznámka k položce:

vrchní podkladní vrstva

VV 1168+105+85+23 1 381,000

21 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 1 519,100 183,70 279 058,67 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861013

P
Poznámka k položce:

spodní podkladní vrstva

VV 1381*1,1 1 519,100

22 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 1 168,000 342,20 399 689,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155121

23 K 571907118
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 

65 do 70 kg/m2
m2 1 519,000 58,45 88 785,55 CS ÚRS 2022 01

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  

drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118

P
Poznámka k položce:

dotrovnání pláně vozovky do předepsaných sklonů a nerovností

24 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 168,000 21,10 24 644,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

25 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 168,000 308,40 360 211,20 CS ÚRS 2022 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134221

26 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 108,000 379,00 40 932,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212211

P
Poznámka k položce:

sjezdy, signální pásy

VV 85+23 108,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 23,690 945,00 22 387,05 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,690

28 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 87,550 365,00 31 955,75 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 85*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 87,550

29 K 596412211
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
m2 105,000 379,00 39 795,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 

přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412211

30 M 59246015
dlažba plošná betonová vegetační 210/140/80 mm, 

přírodní
m2 108,150 415,00 44 882,25 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba plošná betonová vegetační 210/140/80, přírodní

P
Poznámka k položce:

parkovací pruhy

VV 105*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 108,150

D 8 Trubní vedení 200 630,00

31 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 22,000 525,00 11 550,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221

32 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 24,000 260,00 6 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

P

Poznámka k položce:



Montáž tvarovek na přípojky uličních vpustí a drainů, na každou přípojku 

předpoklad 3 ks tvarovek, úhel zakřivení bude určen na stavbě na 

základě skutečných výšek uložení potrubí



33 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 24,000 82,00 1 968,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

34 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 8,000 13 288,00 106 304,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302

35 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 8,000 406,00 3 248,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

36 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 8,000 698,00 5 584,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313

37 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/295x50mm
kus 8,000 340,00 2 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm

38 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 570 mm
kus 8,000 1 110,00 8 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941314

39 M 59224486
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/570x50mm
kus 8,000 565,00 4 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm

40 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 8,000 1 030,00 8 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 

výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941331

41 M 59224489
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm  

450/450x50mm
kus 8,000 637,00 5 096,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm  450/450x50mm

42 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 8,000 1 420,00 11 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

43 M 55242322 mříž D 400 - plochá 500x500mm kus 8,000 3 115,00 24 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP mříž D 400 - plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 365 297,68

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 4,000 790,00 3 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

45 M 40445626
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

750x1000mm
kus 4,000 1 608,00 6 432,00 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IZA, IZ5B 750x1000mm

46 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 2,000 1 922,00 3 844,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 815,00 3 630,00 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

48 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 1 075,00 2 150,00 CS ÚRS 2022 01

PP patka pro sloupek Al D 60mm

49 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

50 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2022 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

51 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 335,000 207,00 69 345,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

52 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 56,950 1 610,00 91 689,50 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV 335*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 56,950

53 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 475,000 267,00 126 825,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 

do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113

VV 335,000+140 475,000

54 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 52,250 308,88 16 138,98 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV (335+140)*0,11 52,250

55 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 72,000 447,00 32 184,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

P
Poznámka k položce:

ukončení sjezdů na hranici pozemku

56 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 73,440 130,00 9 547,20 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 73,440

D 998 Přesun hmot 62 160,26

57 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 390,945 159,00 62 160,26 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 499 979,51

HSV - Práce a dodávky HSV 2 499 979,51

    1 - Zemní práce 446 391,10

    2 - Zakládání 36 465,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 553,00

    5 - Komunikace pozemní 1 412 849,38

    8 - Trubní vedení 181 195,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 344 663,04

    998 - Přesun hmot 63 862,99
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 499 979,51

D HSV Práce a dodávky HSV 2 499 979,51

D 1 Zemní práce 446 391,10

1 K 116951201
Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými 

pojivy
m3 747,000 218,16 162 965,52 CS ÚRS 2022 01

PP

Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem 

zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti, bez dodávky 

materiálu u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/116951201

VV 1494*0,5 747,000

2 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 

standardní
t 39,218 669,60 26 260,37 CS ÚRS 2022 01

PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní

VV 747*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 39,218

3 M 58522150 cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa t 39,218 1 231,20 48 285,20 CS ÚRS 2022 01

PP cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa

VV 747*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 39,218

4 K 121151124
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 200 

do 250 mm strojně
m2 1 822,000 11,40 20 770,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 

do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121151124

5 K 122252204

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 

strojně

m3 355,850 44,00 15 657,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122252204

VV (1054+156+76+8)*1,1*0,25 355,850

6 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 56,400 252,00 14 212,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151102

VV 42+14,4 56,400

7 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 41,250 252,00 10 395,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 

2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132151102

P
Poznámka k položce:

výkop podélná drenáž

VV 165*0,5*0,5 41,250

8 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 90,000 8,00 720,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV 30*1,5*2 90,000

9 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 90,000 5,00 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

10 K 162551108-R0

Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 a a jeho likvidace v 

souladu se zákonem 541/2020

m3 453,700 145,00 65 786,50

PP
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 a a jeho likvidace v souladu se zákonem 541/2020

P
Poznámka k položce:

přebytečný výkop ze stavby

VV 356+56,4+41,3 453,700

11 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 42,000 239,00 10 038,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101

P
Poznámka k položce:

zásyp rýh přípojek UV

12 M 58331200-R kamenivo drcené - vhodný zásypový materiál t 75,600 47,52 3 592,51

PP kamenivo drcené - vhodný zásypový materiál

VV 42*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 75,600

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 15,000 306,00 4 590,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV 30*0,5 15,000

14 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 424,000 25,50 36 312,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181152302

15 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 

100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 525,000 24,10 12 652,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351005

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 525,000 21,70 11 392,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,500 220,00 2 310,00 CS ÚRS 2022 01

PP osivo směs travní parková

VV 525*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 2 Zakládání 36 465,00

18 K 212752412

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 165,000 221,00 36 465,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212752412

D 4 Vodorovné konstrukce 14 553,00

19 K 452312131
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 4,950 2 940,00 14 553,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452312131

P
Poznámka k položce:

lože drenáž

D 5 Komunikace pozemní 1 412 849,38

20 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 1 294,000 125,25 162 073,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851011

P
Poznámka k položce:

vrchní podkladní vrstva

VV 1054+156+76+8 1 294,000

21 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 1 423,400 183,70 261 478,58 CS ÚRS 2022 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564861013

P
Poznámka k položce:

spodní podkladní vrstva

VV 1294*1,1 1 423,400

22 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 1 054,000 342,20 360 678,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/565155121

23 K 571907118
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 

65 do 70 kg/m2
m2 1 494,000 58,45 87 324,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem  

drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/571907118

P
Poznámka k položce:

dotrovnání pláně vozovky do předepsaných sklonů a nerovností

24 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 1 054,000 21,10 22 239,40 CS ÚRS 2022 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231106

25 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 

40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 054,000 308,40 325 053,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po 

zhutnění tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577134221

26 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 84,000 379,00 31 836,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596212211

P
Poznámka k položce:

sjezdy, signální pásy

VV 76+8 84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 8,240 945,00 7 786,80 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV 8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,240

28 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 78,280 365,00 28 572,20 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV 76*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 78,280

29 K 596412211
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2
m2 156,000 379,00 59 124,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací  

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy 

přes 50 do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596412211

30 M 59246015
dlažba plošná betonová vegetační 210/140/80 mm, 

přírodní
m2 160,680 415,00 66 682,20 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba plošná betonová vegetační 210/140/80, přírodní

P
Poznámka k položce:

parkovací pruhy

VV 156*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 160,680

D 8 Trubní vedení 181 195,00

31 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 30,000 525,00 15 750,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 

%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315221

32 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 21,000 260,00 5 460,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

P

Poznámka k položce:



Montáž tvarovek na přípojky uličních vpustí a drainů, na každou přípojku 

předpoklad 3 ks tvarovek, úhel zakřivení bude určen na stavbě na 

základě skutečných výšek uložení potrubí



33 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 21,000 82,00 1 722,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizace PVC KG 160x15°

34 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 7,000 13 288,00 93 016,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941302

35 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 7,000 406,00 2 842,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

36 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 7,000 698,00 4 886,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941313

37 M 59224485
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/295x50mm
kus 7,000 340,00 2 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/295x50mm

38 K 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 570 mm
kus 7,000 1 110,00 7 770,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941314

39 M 59224486
vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 

450/570x50mm
kus 7,000 565,00 3 955,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm

40 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 7,000 1 030,00 7 210,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 

výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895941331

41 M 59224489
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm  

450/450x50mm
kus 7,000 637,00 4 459,00 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm  450/450x50mm

42 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 7,000 1 420,00 9 940,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899204112

43 M 55242322 mříž D 400 - plochá 500x500mm kus 7,000 3 115,00 21 805,00 CS ÚRS 2022 01

PP mříž D 400 - plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 344 663,04

44 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 2,000 790,00 1 580,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111111

45 M 40445626
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

750x1000mm
kus 2,000 1 608,00 3 216,00 CS ÚRS 2022 01

PP informativní značky provozní IZA, IZ5B 750x1000mm

46 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 1,000 1 922,00 1 922,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do hliníkové patky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511112
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 815,00 1 815,00 CS ÚRS 2022 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

48 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 1,000 1 075,00 1 075,00 CS ÚRS 2022 01

PP patka pro sloupek Al D 60mm

49 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 40,00 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

50 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 1,000 16,00 16,00 CS ÚRS 2022 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm

51 K 916111113
Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 315,000 207,00 65 205,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě  s ložem tl. 

přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916111113

52 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 53,550 1 610,00 86 215,50 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV 315*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 53,550

53 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 494,000 267,00 131 898,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 

do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916132113

VV 315+179 494,000

54 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 54,340 308,88 16 784,54 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

55 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 60,000 447,00 26 820,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213

P
Poznámka k položce:

ukončení sjezdů na hranici pozemku

56 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 61,200 130,00 7 956,00 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 61,200

D 998 Přesun hmot 63 862,99

57 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 401,654 159,00 63 862,99 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 806 521,89

HSV - Práce a dodávky HSV 806 521,89

    1 - Zemní práce 331 983,83

    4 - Vodorovné konstrukce 18 659,09

    8 - Trubní vedení 454 437,58

    998 - Přesun hmot 1 441,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 806 521,89

D HSV Práce a dodávky HSV 806 521,89

D 1 Zemní práce 331 983,83

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 217,936 175,00 38 138,80 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV "I.ETAPA řad1-1"51,5*1,8*1,0 92,700

VV "I.ETAPA řad1-1.1"134,9*1,8*1,0 242,820

VV "I.ETAPA přípojky "78,4*1,6*0,8 100,352

VV Součet 435,872

VV "50% 3.tř." 0,5*435,872 217,936

VV Součet 217,936

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 217,936 179,00 39 010,54 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

VV "I.etapa"(92,7+242,82+100,352)*0,5 217,936

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 921,920 8,00 7 375,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV "I.ETAPA řad1-1"51,5*1,8*2 185,400

VV "I.ETAPA řad1-1.1"134,9*1,8*2 485,640

VV "I.ETAPA přípojky "78,4*1,6*2 250,880

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 921,920 5,00 4 609,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201211R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. 

poplatku za likvidaci

t 498,760 80,56 40 177,89

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV přebytečný výkopek na skládku:

VV "výkop" 2*217,936 435,872

VV "-zásyp nazpět" -317,566*0,5 -158,783

VV Součet 277,089

VV 277,089*1,8 498,760

VV Součet 498,760

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 317,566 239,00 75 898,27 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "výkop" 2*217,936 435,872

VV "-lože"-24,912 -24,912

VV "-obsyp"-93,394 -93,394

VV Součet 317,566

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 301,688 47,52 14 336,21 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "výměna zásypového materiálu - 50%"

VV 317,566*0,5*1,9 301,688

VV Součet 301,688

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 93,394 306,00 28 578,56 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "I.ETAPA řad1-1"51,5*0,39*1,0 20,085

VV "I.ETAPA řad1-1.1"134,9*0,39*1,0 52,611

VV "I.ETAPA přípojky "78,4*0,33*0,8 20,698

9 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 191,458 438,00 83 858,60

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

VV 93,394*2,05 191,458
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 191,458

D 4 Vodorovné konstrukce 18 659,09

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 24,912 749,00 18 659,09 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV "I.ETAPA řad1-1"51,5*0,1*1,0 5,150

VV "I.ETAPA řad1-1.1"134,9*0,1*1,0 13,490

VV "I.ETAPA přípojky "78,4*0,1*0,8 6,272

D 8 Trubní vedení 454 437,58

11 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 9,000 1 070,00 9 630,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122

12 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 

hydrantu 80/90mm
kus 1,000 4 650,00 4 650,00

PP
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 

80/90mm

13 M 688300PS80
Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, 

těsnění
kpl 17,000 520,00 8 840,00

PP Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění

14 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 8,000 262,00 2 096,00 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm

15 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

90
kus 8,000 565,00 4 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

16 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 3,000 1 390,00 4 170,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244122

17 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80
kus 3,000 2 358,00 7 074,00 CS ÚRS 2022 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-

kus DN 80/80

18 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 78,400 79,60 6 240,64 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211

VV "I.etapa"78,4 78,400

19 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 79,576 34,25 2 725,48 CS ÚRS 2022 01

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV "I.etapa"78,4 78,400

VV 78,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 79,576

20 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m 186,400 244,00 45 481,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241211

VV "I.etapa - řad 1-1.1"134,9 134,900

VV "I.etapa - řad 1-1"51,5 51,500

VV Součet 186,400

21 M 28613115 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm m 189,196 245,00 46 353,02 CS ÚRS 2022 01

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm

VV "I.etapa"186,4 186,400

VV 186,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 189,196

22 K 877161118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 14,000 227,00 3 178,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161118

23 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 14,000 158,00 2 212,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

24 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 16,000 314,00 5 024,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101

25 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 16,000 282,00 4 512,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

VV "I.etapa"16 16,000

26 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 3,000 298,00 894,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241110

27 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 3,000 690,00 2 070,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm

VV "I.etapa"3 3,000

28 K 891163222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 kus 14,000 101,00 1 414,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo 

zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na 

venkovních řadech DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891163222

VV "I.etapa"14 14,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M
HWL.280000103

216
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 14,000 3 675,00 51 450,00

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

30 M
HWL.960113018

004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 

ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
kus 14,000 1 205,00 16 870,00

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" 

(1,3-1,8m)

31 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 7,000 1 320,00 9 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112

VV "I.etapa"7 7,000

32 M
HWL.400308000

016
ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 7,000 8 260,00 57 820,00

PP ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

33 M
HWL.950205010

003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
kus 7,000 1 205,00 8 435,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

34 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 2 140,00 2 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111

VV "I.etapa"1 1,000

35 M
HWL.D49008012

516
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m kus 1,000 31 933,00 31 933,00

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m

VV "I.etapa"1 1,000

36 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 14,000 1 240,00 17 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111

VV "I.etapa"14 14,000

37 M
HWL.525009005

416
PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-5/4" kus 14,000 1 895,00 26 530,00

PP PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-5/4"

38 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 186,400 20,20 3 765,28 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

VV "I.etapa"186,4 186,400

39 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 186,400 38,90 7 250,96 CS ÚRS 2022 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122

40 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 14,000 420,00 5 880,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových ventilových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401111

41 M
HWL.1650KASI0

000

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S 

LOGEM HAWLE VODA
kus 14,000 1 490,00 20 860,00

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE 

VODA

VV "I.etapa"14 14,000

42 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 7,000 593,00 4 151,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

43 M
HWL.1750KASI0

000

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 

(Z.S. TELE) HAWLE-VODA
kus 7,000 2 025,00 14 175,00

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) 

HAWLE-VODA

44 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113

VV "I.etapa"1 1,000

45 M
HWL.1950KASI0

001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ 

BEZ LOGA HYDRANT
kus 1,000 3 763,00 3 763,00

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA 

HYDRANT

46 K 899721111R Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2 m 207,466 27,00 5 601,58

PP Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2

VV "I.etapa"186,4+8*2+2 204,400

VV 204,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 207,466

47 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 189,196 26,10 4 938,02 CS ÚRS 2022 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV "I.etapa"186,4 186,400

VV 186,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 189,196

D 998 Přesun hmot 1 441,39

48 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 4,015 359,00 1 441,39 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 703 742,34

HSV - Práce a dodávky HSV 703 742,34

    1 - Zemní práce 286 802,32

    4 - Vodorovné konstrukce 15 986,66

    8 - Trubní vedení 399 888,92

    998 - Přesun hmot 1 064,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 703 742,34

D HSV Práce a dodávky HSV 703 742,34

D 1 Zemní práce 286 802,32

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 188,192 175,00 32 933,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV "II.ETAPA řad1-1"169,7*1,8*1,0 305,460

VV "II.ETAPA řad1-1.2"2,7*1,8*1,0 4,860

VV "II.ETAPA NH1"2*1,8*1,0 3,600

VV "II.ETAPA přípojky "48,8*1,6*0,8 62,464

VV Součet 376,384

VV "50% 3.tř." 0,5*376,384 188,192

VV Součet 188,192

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 188,192 179,00 33 686,37 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

VV "II.etapa"(305,46+4,86+3,6+62,464)*0,5 188,192

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 784,000 8,00 6 272,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV "II.ETAPA řad1-1"169,7*1,8*2 610,920

VV "II.ETAPA řad1-1.2"2,7*1,8*2 9,720

VV "II.ETAPA NH1"2*1,8*2 7,200

VV "II.ETAPA přípojky "48,8*1,6*2 156,160

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 784,000 5,00 3 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201211R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb., vč. 

poplatku za likvidaci

t 430,765 80,56 34 700,51

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV přebytečný výkopek na skládku:

VV "výkop" 2*188,192 376,384

VV "-zásyp nazpět" -274,14*0,5 -137,070

VV Součet 239,314

VV 239,314*1,8 430,765

VV Součet 430,765

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 274,141 239,00 65 519,70 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "výkop" 2*188,192 376,384

VV "-lože"-21,344 -21,344

VV "-obsyp"-80,899 -80,899

VV Součet 274,141

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 260,434 47,52 12 375,82 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "výměna zásypového materiálu - 50%"

VV 274,141*0,5*1,9 260,434

VV Součet 260,434

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 80,899 306,00 24 755,09 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "II.ETAPA řad1-1"169,7*0,39*1,0 66,183

VV "II.ETAPA řad1-1.2"2,7*0,39*1,0 1,053

VV "II.ETAPA NH1"2*0,39*1,0 0,780

VV "II.ETAPA přípojky "48,8*0,33*0,8 12,883
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 165,843 438,00 72 639,23

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

VV 80,899*2,05 165,843

VV Součet 165,843

D 4 Vodorovné konstrukce 15 986,66

10 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 21,344 749,00 15 986,66 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451572111

VV "II.ETAPA řad1-1"169,7*0,1*1,0 16,970

VV "II.ETAPA řad1-1.2"2,7*0,1*1,0 0,270

VV "II.ETAPA NH1"2*0,1*1,0 0,200

VV "II.ETAPA přípojky "48,8*0,1*0,8 3,904

D 8 Trubní vedení 399 888,92

11 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 10,000 1 070,00 10 700,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857242122

12 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 2,000 4 650,00 9 300,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80

13 M 688300PS80
Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, 

těsnění
kpl 14,000 520,00 7 280,00

PP Přírubový spoj DN80 - nerez 8xM16/70, šroub, matka, těsnění

14 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 8,000 262,00 2 096,00 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm

15 M 28654368
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 

90
kus 8,000 565,00 4 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

16 K 857244122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 

otevřený výkop DN 80
kus 2,000 1 390,00 2 780,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na 

potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/857244122

17 M 55253510
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 

odbočkou PN10/40 T-kus DN 80/80
kus 2,000 2 358,00 4 716,00 CS ÚRS 2022 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN10/40 T-

kus DN 80/80

18 K 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm
m 48,800 79,60 3 884,48 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161211

VV "II.etapa"48,8 48,800

VV Součet 48,800

19 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 49,532 34,25 1 696,47 CS ÚRS 2022 01

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm

VV "II.etapa"48,8 48,800

VV Součet 48,800

VV 48,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 49,532

20 K 871241211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m 174,400 244,00 42 553,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu 

PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871241211

VV "II.etapa - řad 1-1"169,7 169,700

VV "II.etapa - řad 1-1.2"2,7 2,700

VV "II.etapa - NH"2,0 2,000

VV Součet 174,400

21 M 28613115 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm m 177,016 245,00 43 368,92 CS ÚRS 2022 01

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 90x8,2mm

VV "II.etapa"174,4 174,400

VV 174,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 177,016

22 K 877161118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 

trub d 32
kus 8,000 227,00 1 816,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877161118

23 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 8,000 158,00 1 264,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

24 K 877241101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 90
kus 25,000 314,00 7 850,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241101

25 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 25,000 282,00 7 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

VV "II.etapa"25 25,000

26 K 877241110
Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE 

trub d 90
kus 4,000 298,00 1 192,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 

100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877241110

27 M 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 690,00 1 380,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm

VV "II.etapa"2 2,000

28 M 28614236 koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP koleno 15° SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

VV "II.etapa"1 1,000

29 M
WVN.FF585020

W
Koleno 30° PE100 SDR11 90 kus 1,000 690,00 690,00

PP Koleno 30° PE100 SDR11 90

VV "II.etapa"1 1,000

30 K 891163222 Montáž ventilů odvzdušňovacích závitových DN 25 kus 8,000 101,00 808,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo 

zavzdušňovacích mechanických a plovákových závitových na 

venkovních řadech DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891163222

VV "II.etapa"8 8,000

31 M
HWL.280000103

216
ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4" kus 8,000 3 675,00 29 400,00

PP ŠOUPÁTKO ISO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 32-5/4"

32 M
HWL.960113018

004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 

ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)
kus 8,000 1 205,00 9 640,00

PP
SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" 

(1,3-1,8m)

33 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 320,00 5 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 

uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 

soupravy (bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112

34 M
HWL.400308000

016
ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80 kus 4,000 8 260,00 33 040,00

PP ŠOUPĚ E3 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80

35 M
HWL.950205010

003

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-

100 (1,3-1,8m)
kus 4,000 1 205,00 4 820,00

PP SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)

36 K 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 1,000 2 140,00 2 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 

osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111

VV "II.etapa"1 1,000

37 M
HWL.D49008012

516
HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m kus 1,000 31 933,00 31 933,00

PP HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ 80/1,25 m

VV "II.etapa"1 1,000

38 K 891247212 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 1,000 1 390,00 1 390,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247212

VV "II.etapa"1 1,000

39 M
HWL.K26008012

509
HYDRANT SGG EURO OBJEZDOVÝ 2B 80/1,25 m kus 1,000 50 000,00 50 000,00

PP HYDRANT SGG EURO OBJEZDOVÝ 2B 80/1,25 m

40 K 891249111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 80
kus 8,000 1 240,00 9 920,00 CS ÚRS 2022 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 

1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 

80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111

VV "II.etapa"8 8,000

41 M
HWL.525009005

416
PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-5/4" kus 8,000 1 895,00 15 160,00

PP PAS NAVRTÁVACÍ HAKU 90-5/4"

42 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 174,400 20,20 3 522,88 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111

VV "II.etapa"174,4 174,400

43 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 

do 125
m 174,400 38,90 6 784,16 CS ÚRS 2022 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122

44 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 8,000 420,00 3 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových ventilových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401111

45 M
HWL.1650KASI0

000

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S 

LOGEM HAWLE VODA
kus 8,000 1 490,00 11 920,00

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ PŘÍPOJKOVÝ S LOGEM HAWLE 

VODA

VV "II.etapa"8 8,000

46 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 593,00 2 372,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112

47 M
HWL.1750KASI0

000

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ 

(Z.S. TELE) HAWLE-VODA
kus 4,000 2 025,00 8 100,00

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ ŠOUPÁTKOVÝ (Z.S. TELE) 

HAWLE-VODA

48 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113

VV "II.etapa"1 1,000

49 M
HWL.1950KASI0

001

POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ 

BEZ LOGA HYDRANT
kus 1,000 3 763,00 3 763,00

PP
POKLOP ULIČNÍ SAMONIVELAČNÍ HYDRANTOVÝ BEZ LOGA 

HYDRANT

50 K 899721111R Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2 m 189,196 27,00 5 108,29

PP Signalizační vodič na potrubí zelenožlutý CYY 10 mm2

VV "II.etapa"174,4+4*2+2*2 186,400

VV 186,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 189,196

51 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 177,016 26,10 4 620,12 CS ÚRS 2022 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Strana 79 z 109

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891163222
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891241112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891247212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892273122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899401113


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113

VV "II.etapa"174,4 174,400

VV 174,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 177,016

D 998 Přesun hmot 1 064,44

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 2,965 359,00 1 064,44 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 965 300,58

HSV - Práce a dodávky HSV 965 300,58

    1 - Zemní práce 394 698,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 519,94

    4 - Vodorovné konstrukce 47 718,51

    8 - Trubní vedení 494 305,09

    998 - Přesun hmot 14 058,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 965 300,58

D HSV Práce a dodávky HSV 965 300,58

D 1 Zemní práce 394 698,60

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 345,707 175,00 60 498,73 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV

"I.ETAPA stoka S1-

0"((3,24+3,18)/2*25,12+(3,18+3,07)/2*4,65+(3,07+2,12)/2*40,

91)*1,2

241,593

VV

"I.ETAPA stoka S1-

1"((1,86+1,99)/2*8,43+(1,99+2,32)/2*14,87+(2,32+2,3)/2*16,2

5+(2,3+2,29)/2*11,25)*1,2

133,955

VV
"I.ETAPA stoka S1-

1.1"((2,3+1,92)/2*20,87+(1,92+2,15)/2*31,73)*1,2
130,328

VV
"I.ETAPA rozšíření na šachty ŠS3.1 ŠS3.2 ŠS3.3 ŠS5.1 

ŠS5.2 ŠS5.21 "1,2*2,4*(3,48+3,37+2,42+2,29+2,6+2,45)
47,837

VV "I.ETAPA přípojky "1,8*76,5*1,0 137,700

VV Součet 691,413

VV "50% 3.tř." 0,5*691,413 345,707

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 345,707 179,00 61 881,55 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 1 118,527 8,00 8 948,22 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV

"I.ETAPA stoka S1-

0"((3,24+3,18)/2*25,12+(3,18+3,07)/2*4,65+(3,07+2,12)/2*40,

91)*2

402,656

VV

"I.ETAPA stoka S1-

1"((1,86+1,99)/2*8,43+(1,99+2,32)/2*14,87+(2,32+2,3)/2*16,2

5+(2,3+2,29)/2*11,25)*2

223,258

VV
"I.ETAPA stoka S1-

1.1"((2,3+1,92)/2*20,87+(1,92+2,15)/2*31,73)*2
217,213

VV "I.ETAPA přípojky "1,8*76,5*2 275,400

VV Součet 1 118,527

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 1 118,527 5,00 5 592,64 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201211R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

t 812,489 80,56 65 450,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV přebytečný výkopek na skládku:

VV "výkop" 2*345,707 691,414

VV "-zásyp nazpět" -480,062*0,5 -240,031

VV Součet 451,383

VV 451,383*1,8 812,489

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 480,062 239,00 114 734,82 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "výkop" 2*345,707 691,414

VV "-lože"-43,245 -43,245

VV "-obsyp"-149,331 -149,331

VV
"-I.ETAPA ŠS3.1 ŠS3.2 ŠS3.3 ŠS5.1 ŠS5.2 ŠS5.21 "-

0,6*0,6*3,14*(3,48+3,37+2,42+2,29+2,6+2,45)
-18,776

VV Součet 480,062

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 456,059 47,52 21 671,92 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "výměna zásypového materiálu - 50%"

VV 480,062*0,5*1,9 456,059
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 139,438 306,00 42 668,03 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "I.ETAPA stoka S1-0"70,7*1,2*0,55 46,662

VV "I.ETAPA stoka S1-1"50,8*1,2*0,55 33,528

VV "I.ETAPA stoka S1-1.1"52,6*1,2*0,55 34,716

VV "I.ETAPA přípojky "76,5*1,0*0,45 34,425

VV Mezisoučet 149,331

VV
"I.ETAPA - potrubí "-(70,7+50,8+52,6)*0,125*0,125*3,14-

76,5*0,075*0,075*3,14
-9,893

VV Součet 139,438

9 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 278,876 47,52 13 252,19 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 139,438*2,0 278,876

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 519,94

10 K 359901111 Vyčištění stok m 174,100 38,60 6 720,26 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění stok  jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901111

VV "I.etapa"70,7+50,8+52,6 174,100

11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 174,100 44,80 7 799,68 CS ÚRS 2020 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 47 718,51

12 K 451541111R Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 43,245 749,00 32 390,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111R

VV "I.ETAPA stoka S1-0"70,7*1,2*0,15 12,726

VV "I.ETAPA stoka S1-1"50,8*1,2*0,15 9,144

VV "I.ETAPA stoka S1-1.1"52,6*1,2*0,15 9,468

VV
"I.ETAPA rozšíření na šachty ŠS3.1 ŠS3.2 ŠS3.3 ŠS5.1 

ŠS5.2 ŠS5.21 "1,2*2,4*0,15
0,432

VV "I.ETAPA přípojky "76,5*1,0*0,15 11,475

VV Součet 43,245

13 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 10,000 737,00 7 370,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

14 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "I.etapa"1 1,000

15 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 2,000 301,00 602,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "I.etapa"2 2,000

16 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 7,000 345,00 2 415,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "I.etapa"7 7,000

17 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 1,350 3 460,00 4 671,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311121

VV "I.etapa"6*1,5*1,5*0,1 1,350

D 8 Trubní vedení 494 305,09

18 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

160

m 76,500 163,00 12 469,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

VV "I.etapa"76,5 76,500

19 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 78,795 265,00 20 880,68 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8

VV 76,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 78,795

20 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 250
m 174,100 655,00 114 035,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 10 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360410

VV "I.ETAPA stoka S1-0"70,7 70,700

VV "I.ETAPA stoka S1-1"50,8 50,800

VV "I.ETAPA stoka S1-1.1"52,6 52,600

21 M 28614125 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm m 176,712 351,00 62 025,91 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm

VV 174,1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 176,712

22 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 56,000 260,00 14 560,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

23 M 28611361.1 koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15° kus 42,000 82,00 3 444,00

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15°
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "I.etapa"14*3 42,000

24 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 14,000 35,00 490,00 CS ÚRS 2022 01

PP zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160

VV "I.etapa"14 14,000

25 K 877360420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 250
kus 10,000 636,00 6 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360420

VV "I.ETAPA stoka S1-0, A07, A05, A06, A04"4 4,000

VV "I.ETAPA stoka S1-1, A01,B07, A02, B02 "4 4,000

VV "I.ETAPA stoka S1-1.1, A10, A09"2 2,000

26 M 28617361.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

250/160, vč. těsnících kroužků
kus 10,000 2 350,00 23 500,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 250/160, vč. těsnících 

kroužků

27 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 174,100 35,00 6 093,50 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV "I.etapa"70,7+50,8+52,6 174,100

28 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 6,000 1 290,00 7 740,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV "I.etapa"6 6,000

29 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 11,000 1 940,00 21 340,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

VV "I.etapa"11 11,000

30 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 6,000 13 210,00 79 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

VV "I.etapa"6 6,000

31 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000 1 207,00 3 621,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "I.etapa"3 3,000

32 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 6,000 1 769,00 10 614,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "I.etapa"6 6,000

33 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 2,000 2 991,00 5 982,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

VV "I.etapa"2 2,000

34 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 6,000 2 146,00 12 876,00 CS ÚRS 2022 01

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "I.etapa"6 6,000

35 M 59224064.1
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 

100x65x15cm
kus 6,000 7 280,00 43 680,00

PP
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm, stavební 

výška 500 mm, vč. šachtových vložek

VV "I.etapa- ŠS3.1, ŠS3.2, ŠS3.3, ŠS5.1, ŠS5.2, ŠS5.21"6 6,000

36 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 17,000 159,00 2 703,00 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "I.etapa"17 17,000

37 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 6,000 1 605,00 9 630,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111

38 M KSI.KDN93B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

s vybráním pro lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu
kus 3,000 5 500,00 16 500,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, s vybráním pro 

lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu

VV "I.etapa- ŠS3.1, ŠS3.2, ŠS5.1, "3 3,000

39 M KSI.KDN94B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

bez vybrání pro lapač, D400 s odvětráním,bez čepu
kus 3,000 5 500,00 16 500,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro 

lapač, D400 s odvětráním,bez čepu

VV "I.etapa- ŠS3.3, ŠS5.2, ŠS5.21"3 3,000

D 998 Přesun hmot 14 058,44

40 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 39,160 359,00 14 058,44 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 754 333,26

HSV - Práce a dodávky HSV 754 333,26

    1 - Zemní práce 322 128,42

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 027,08

    4 - Vodorovné konstrukce 35 040,85

    8 - Trubní vedení 374 531,51

    998 - Přesun hmot 9 605,40
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MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

Strana 87 z 109



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 754 333,26

D HSV Práce a dodávky HSV 754 333,26

D 1 Zemní práce 322 128,42

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 281,371 175,00 49 239,93 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV

"II.ETAPA stoka 

S1"((0,97+1,2)/2*13,12+(1,2+3,01)/2*40,83+(3,01+2,7)/2*53,0

4)*1,2

301,934

VV
"II.ETAPA stoka S1-

1"((2,29+2,68)/2*45,69+(2,68+2,65)/2*3,51)*1,2
147,473

VV
"II.ETAPA rozšíření na šachty ŠS5.3 ŠS8.1 ŠS8.2 ŠS8.3 

"1,2*2,4*(2,98+1,5+3,31+3,0)
31,075

VV "II.ETAPA přípojky "1,8*45,7*1,0 82,260

VV Součet 562,742

VV "50% 3.tř." 0,5*562,742 281,371

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 281,371 179,00 50 365,41 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 913,531 8,00 7 308,25 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV

"II.ETAPA stoka 

S1"((0,97+1,2)/2*13,12+(1,2+3,01)/2*40,83+(3,01+2,7)/2*53,0

4)*2

503,223

VV
"II.ETAPA stoka S1-

1"((2,29+2,68)/2*45,69+(2,68+2,65)/2*3,51)*2
245,788

VV "II.ETAPA přípojky "1,8*45,7*2 164,520

VV Součet 913,531

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 913,531 5,00 4 567,66 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201211R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

t 660,598 80,56 53 214,84

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV přebytečný výkopek na skládku:

VV "výkop" 2*281,371 562,742

VV "-zásyp nazpět" -391,485*0,5 -195,743

VV Součet 366,999

VV 366,999*1,8 660,598

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 391,485 239,00 93 564,92 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "výkop" 2*281,371 562,742

VV "-lože"-35,403 -35,403

VV "-obsyp"-123,657 -123,657

VV
"-II.ETAPA ŠS5.3 ŠS8.1 ŠS8.2 ŠS8.3 "-

0,6*0,6*3,14*(2,98+1,5+3,31+3,0)
-12,197

VV Součet 391,485

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 371,911 47,52 17 673,21 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "výměna zásypového materiálu - 50%"

VV 391,485*0,5*1,9 371,911

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 115,186 306,00 35 246,92 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "II.ETAPA stoka S1"107,0*1,2*0,55 70,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "II.ETAPA stoka S1-1"49,2*1,2*0,55 32,472

VV "II.ETAPA přípojky "45,7*1,0*0,45 20,565

VV Mezisoučet 123,657

VV
"Ii.ETAPA - potrubí "-(107,0+49,2)*0,125*0,125*3,14-

45,7*0,075*0,075*3,14
-8,471

VV Součet 115,186

9 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 230,372 47,52 10 947,28 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 115,186*2,0 230,372

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 027,08

10 K 359901111 Vyčištění stok m 156,200 38,60 6 029,32 CS ÚRS 2022 01

PP Vyčištění stok  jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/359901111

VV "II.etapa"107,0+49,2 156,200

11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 156,200 44,80 6 997,76 CS ÚRS 2020 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 35 040,85

12 K 451541111R Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 35,403 749,00 26 516,85 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111R

VV "II.ETAPA stoka S1"107,0*1,2*0,15 19,260

VV "II.ETAPA stoka S1-1"49,2*1,2*0,15 8,856

VV
"II.ETAPA rozšíření na šachty ŠS5.3 ŠS8.1 ŠS8.2 ŠS8.3 

"1,2*2,4*0,15
0,432

VV "II.ETAPA přípojky "45,7*1,0*0,15 6,855

VV Součet 35,403

13 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 737,00 3 685,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

14 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 5,000 345,00 1 725,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "II.etapa"5 5,000

15 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,900 3 460,00 3 114,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311121

VV "II.etapa"4*1,5*1,5*0,1 0,900

D 8 Trubní vedení 374 531,51

16 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

160

m 45,700 163,00 7 449,10 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

VV "II.etapa"45,7 45,700

17 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 47,071 265,00 12 473,82 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8

VV 45,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 47,071

18 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 250
m 156,200 655,00 102 311,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 10 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360410

VV "II.ETAPA stoka S1"107,0 107,000

VV "II.ETAPA stoka S1-1"49,2 49,200

19 M 28614125 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm m 158,543 351,00 55 648,59 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm

VV 156,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 158,543

20 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 32,000 260,00 8 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

21 M 28611361.1 koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15° kus 24,000 82,00 1 968,00

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15°

VV "II.etapa"8*3 24,000

22 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 8,000 35,00 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160

VV "II.etapa"8 8,000

23 K 877360420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 250
kus 9,000 636,00 5 724,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360420

VV "II.ETAPA stoka S1, B07, B06, B08, B05, B09"5 5,000

VV "II.ETAPA stoka S1-1, B03, A11, B04, A13"4 4,000

24 M 28617361.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

250/160, vč. těsnících kroužků
kus 9,000 2 350,00 21 150,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 250/160, vč. těsnících 

kroužků

25 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 156,200 35,00 5 467,00 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV "II.etapa"107,0+49,2 156,200

26 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 5,000 1 290,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV "II.etapa"5 5,000

27 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 7,000 1 940,00 13 580,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

VV "II.etapa"7 7,000

28 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 4,000 13 210,00 52 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

VV "II.etapa"4 4,000

29 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 2,000 1 207,00 2 414,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "II.etapa"2 2,000

30 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 769,00 1 769,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "II.etapa"1 1,000

31 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 3,000 2 991,00 8 973,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

VV "II.etapa"3 3,000

32 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 4,000 2 146,00 8 584,00 CS ÚRS 2022 01

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "II.etapa"4 4,000

33 M 59224064.1
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 

100x65x15cm
kus 4,000 7 280,00 29 120,00

PP
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm, stavební 

výška 500 mm, vč. šachtových vložek

VV "II.etapa- ŠS8.1, ŠS8.2, ŠS8.3, ŠS5.3"4 4,000

34 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 10,000 159,00 1 590,00 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "II.etapa"10 10,000

35 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 4,000 1 605,00 6 420,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111

36 M KSI.KDN93B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

s vybráním pro lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, s vybráním pro 

lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu

VV "II.etapa- ŠS8.1, ŠS8.2"2 2,000

37 M KSI.KDN94B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

bez vybrání pro lapač, D400 s odvětráním,bez čepu
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro 

lapač, D400 s odvětráním,bez čepu

VV "II.etapa- ŠS8.3, ŠS5.3"2 2,000

D 998 Přesun hmot 9 605,40

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 26,756 359,00 9 605,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
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a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 810 693,37

HSV - Práce a dodávky HSV 810 693,37

    1 - Zemní práce 269 233,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 151,38

    4 - Vodorovné konstrukce 38 386,01

    8 - Trubní vedení 480 912,50

    998 - Přesun hmot 10 010,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 810 693,37

D HSV Práce a dodávky HSV 810 693,37

D 1 Zemní práce 269 233,12

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 232,702 175,00 40 722,85 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV
"I.ETAPA stoka D1-2 

DN300"((0,72+1,1)/2*8,58+(1,1+1,83)/2*30,94)*1,2
63,762

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN250"((1,83+1,89)/2*10,28)*1,2 22,945

VV "I.ETAPA stoka D1-2.1DN250"((1,83+2,33)/2*52,54)*1,2 131,140

VV "I.ETAPA stoka D1-4 DN250"((1,8+1,49)/2*43,36)*1,2 85,593

VV
"I.ETAPA rozšíření na šachty ŠD4.1 ŠD4.2 ŠD4.21 ŠD9.1 

ŠD9.2 "1,2*2,4*(1,4+2,13+2,63+2,1+1,79)
28,944

VV "I.ETAPA přípojky "1,8*73,9*1,0 133,020

VV Součet 465,404

VV "50% 3.tř." 0,5*465,404 232,702

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 232,702 179,00 41 653,66 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 771,772 8,00 6 174,18 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV
"I.ETAPA stoka D1-2 

DN300"((0,72+1,1)/2*8,58+(1,1+1,83)/2*30,94)*2
106,270

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN250"((1,83+1,89)/2*10,28)*2 38,242

VV "I.ETAPA stoka D1-2.1DN250"((1,83+2,33)/2*52,54)*2 218,566

VV "I.ETAPA stoka D1-4 DN250"((1,8+1,49)/2*43,36)*2 142,654

VV "I.ETAPA přípojky "1,8*73,9*2 266,040

VV Součet 771,772

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 771,772 5,00 3 858,86 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201211R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

t 581,690 80,56 46 858,36

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV přebytečný výkopek na skládku:

VV "výkop" 2*232,702 465,404

VV "-zásyp nazpět" -284,486*0,5 -142,243

VV Součet 323,161

VV 323,161*1,8 581,690

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 284,486 239,00 67 992,15 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "výkop" 2*232,702 465,404

VV "-lože"-37,743 -37,743

VV "-obsyp"-131,814 -131,814

VV
"-I.ETAPA  ŠD4.1 ŠD4.2 ŠD4.21 ŠD9.1 ŠD9.2 "-

0,6*0,6*3,14*(1,4+2,13+2,63+2,1+1,79)
-11,361

VV Součet 284,486

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 270,262 47,52 12 842,85 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "výměna zásypového materiálu - 50%"

VV 284,486*0,5*1,9 270,262

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 122,507 306,00 37 487,14 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN300"(8,58+30,94)*1,2*0,6 28,454
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN250"(10,28)*1,2*0,55 6,785

VV "I.ETAPA stoka D1-2.1DN250"(52,54)*1,2*0,55 34,676

VV "I.ETAPA stoka D1-4 DN250"(43,4)*1,2*0,55 28,644

VV "I.ETAPA přípojky "73,9*1,0*0,45 33,255

VV Mezisoučet 131,814

VV
"I.ETAPA - potrubí DN250"-

(10,3+52,5+43,4)*0,125*0,125*3,14-73,9*0,075*0,075*3,14
-6,516

VV "I.ETAPA - potrubí DN300"-39,5*0,15*0,15*3,14 -2,791

VV Součet 122,507

9 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 245,014 47,52 11 643,07 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 122,507*2,0 245,014

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 151,38

10 K 359901111 Vyčištění stok m 145,700 38,60 5 624,02 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění stok  jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901111

VV "I.etapa"10,3+39,5+52,5+43,4 145,700

11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 145,700 44,80 6 527,36 CS ÚRS 2020 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 38 386,01

12 K 451541111R Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 37,743 749,00 28 269,51 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111R

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN300"(8,58+30,94)*1,2*0,15 7,114

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN250"(10,28)*1,2*0,15 1,850

VV "I.ETAPA stoka D1-2.1DN250"(52,54)*1,2*0,15 9,457

VV "I.ETAPA stoka D1-4 DN250"(43,36)*1,2*0,15 7,805

VV
"I.ETAPA rozšíření na šachty ŠD4.1 ŠD4.2 ŠD4.21 ŠD9.1 

ŠD9.2 "1,2*2,4*0,15
0,432

VV "I.ETAPA přípojky "73,9*1,0*0,15 11,085

VV Součet 37,743

13 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 737,00 4 422,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

14 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV "I.etapa"1 1,000

15 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x60mm
kus 1,000 270,00 270,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "I.etapa"1 1,000

16 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 2,000 301,00 602,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "I.etapa"2 2,000

17 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 2,000 345,00 690,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "I.etapa"2 2,000

18 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 1,125 3 460,00 3 892,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311121

VV "I.etapa"5*1,5*1,5*0,1 1,125

D 8 Trubní vedení 480 912,50

19 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

160

m 53,400 163,00 8 704,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

VV "I.etapa"53,4 53,400

20 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 55,002 265,00 14 575,53 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8

VV 53,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 55,002

21 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

200

m 20,500 171,00 3 505,50 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121

VV "I.etapa"20,5 20,500

22 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 21,115 415,00 8 762,73 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8

VV 20,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 21,115

23 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 250
m 106,180 655,00 69 547,90 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 10 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360410

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN250"10,28 10,280

VV "I.ETAPA stoka D1-4 DN250"43,36 43,360

VV "I.ETAPA stoka D1-2.1DN250"52,54 52,540

24 M 28614125 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm m 107,773 351,00 37 828,32 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm

VV 106,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 107,773

25 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 300
m 39,500 248,00 9 796,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 10 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871370410

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN300"39,5 39,500

26 M 28614133 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x6000mm m 40,093 1 740,00 69 761,82 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x6000mm

VV 39,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 40,093

27 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 41,000 260,00 10 660,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

28 M 28611361.1 koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15° kus 30,000 82,00 2 460,00

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15°

VV "I.etapa"10*3 30,000

29 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 11,000 35,00 385,00 CS ÚRS 2022 01

PP zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160

VV "I.etapa"11 11,000

30 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 9,000 284,00 2 556,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211

31 M 28611366.1 koleno kanalizace PVC KG 200x45°, 30°, 15° kus 6,000 175,00 1 050,00

PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°, 30°, 15°

VV "I.etapa"2*3 6,000

32 M 28611960 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200 kus 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2022 01

PP zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200

VV "I.etapa"3 3,000

33 K 877360420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 250
kus 10,000 636,00 6 360,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360420

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN250 B02"1 1,000

VV "I.ETAPA stoka D1-2.1DN250 UV A10 UV A09"4 4,000

VV "I.ETAPA stoka D1-4 DN250 A07 A05 UV A06 A04"5 5,000

34 M 28617361.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

250/160, vč. těsnících kroužků
kus 10,000 2 350,00 23 500,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 250/160, vč. těsnících 

kroužků

35 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 300
kus 6,000 902,00 5 412,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877370420

36 M 28617362.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

300/160, vč. těsnících kroužků
kus 4,000 3 315,00 13 260,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 300/160, vč. těsnících 

kroužků

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN300 UV B01 UV UV"4 4,000

37 M 28617368.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

300/200, vč. těsnících kroužků
kus 2,000 3 805,00 7 610,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 300/200, vč. těsnících 

kroužků

VV "I.ETAPA stoka D1-2 DN300 A01 A02"2 2,000

38 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 4,000 1 290,00 5 160,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV "I.etapa"4 4,000

39 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 145,700 35,00 5 099,50 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV "I.etapa"10,3+39,5+52,5+43,4 145,700

40 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 10,000 1 940,00 19 400,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

VV "I.etapa"10 10,000

41 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 5,000 13 210,00 66 050,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

VV "I.etapa"5 5,000

42 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000 1 207,00 3 621,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "I.etapa"3 3,000

43 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 1 769,00 3 538,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "I.etapa"2 2,000

44 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 4,000 2 146,00 8 584,00 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "I.etapa"4 4,000

45 M 59224064.1
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 

100x65x15cm
kus 5,000 7 280,00 36 400,00

PP
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm, stavební 

výška 500 mm, vč. šachtových vložek

VV "I.etapa- ŠD4.1, ŠD4.2, ŠD4.21, ŠD9.1, ŠD9.2"5 5,000

46 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 10,000 159,00 1 590,00 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "I.etapa"10 10,000

47 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 5,000 1 605,00 8 025,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111

48 M KSI.KDN93B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

s vybráním pro lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, s vybráním pro 

lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu

VV "I.etapa- ŠD4.1, ŠD9.1 "2 2,000

49 M KSI.KDN94B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

bez vybrání pro lapač, D400 s odvětráním,bez čepu
kus 3,000 5 500,00 16 500,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro 

lapač, D400 s odvětráním,bez čepu

VV "I.etapa- ŠD4.2, ŠD4.21, ŠD9.2"3 3,000

D 998 Přesun hmot 10 010,36

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 27,884 359,00 10 010,36 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 808 285,31

HSV - Práce a dodávky HSV 808 285,31

    1 - Zemní práce 278 547,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 352,34

    4 - Vodorovné konstrukce 36 380,36

    8 - Trubní vedení 470 501,95

    998 - Přesun hmot 9 503,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Měčín Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: Město Měčín Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Šumavské vodovody 

a kanalizace a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 808 285,31

D HSV Práce a dodávky HSV 808 285,31

D 1 Zemní práce 278 547,57

1 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 241,670 175,00 42 292,25 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254205

VV
"II.ETAPA stoka D1-2 

DN250"((1,89+2,40)/2*46,65+(2,40+2,44)/2*4,05)*1,2
131,838

VV
"II.ETAPA stoka D1-3 

DN300"((0,51+0,86)/2*16,21+(0,86+2,36)/2*39,69)*1,2
90,006

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN250"((2,36+2,39)/2*53,54)*1,2 152,589

VV
"II.ETAPA rozšíření na šachty ŠD4.3 ŠD6.1 ŠD6.2 ŠD6.3 

"1,2*2,4*(2,68+2,16+2,66+2,69)
29,347

VV "II.ETAPA přípojky "1,8*44,2*1,0 79,560

VV Součet 483,340

VV "50% 3.tř." 0,5*483,34 241,670

2 K 132354205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3
m3 241,670 179,00 43 258,93 CS ÚRS 2022 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132354205

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 783,176 8,00 6 265,41 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101

VV
"II.ETAPA stoka D1-2 

DN250"((1,89+2,40)/2*46,65+(2,40+2,44)/2*4,05)*2
219,731

VV
"II.ETAPA stoka D1-3 

DN300"((0,51+0,86)/2*16,21+(0,86+2,36)/2*39,69)*2
150,010

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN250"((2,36+2,39)/2*53,54)*2 254,315

VV "II.ETAPA přípojky "1,8*44,2*2 159,120

VV Součet 783,176

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 

do 2 m
m2 783,176 5,00 3 915,88 CS ÚRS 2022 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111

5 K 171201211R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku a jeho 

likvidace v souladu se zákonem 185/2001 Sb.

t 593,690 80,56 47 825,03

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku a jeho likvidace v souladu se zákonem 185/2001 

Sb., vč. poplatku za likvidaci

VV přebytečný výkopek na skládku:

VV "výkop" 2*241,670 483,340

VV "-zásyp nazpět" -307,024*0,5 -153,512

VV Součet 329,828

VV 329,828*1,8 593,690

6 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 307,024 239,00 73 378,74 CS ÚRS 2022 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174101101

VV "výkop" 2*241,670 483,340

VV "-lože"-35,887 -35,887

VV "-obsyp"-128,910 -128,910

VV
"-II.ETAPA ŠD4.3 ŠD6.1 ŠD6.2 ŠD6.3 "-

0,6*0,6*3,14*(2,68+2,16+2,66+2,69)
-11,519

VV Součet 307,024

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 291,673 47,52 13 860,30 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "výměna zásypového materiálu - 50%"

VV 307,024*0,5*1,9 291,673

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 119,068 306,00 36 434,81 CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101

VV "II.ETAPA stoka D1-2 DN250"(46,65+4,05)*1,2*0,55 33,462
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN300"(55,9)*1,2*0,6 40,248

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN250"(53,5)*1,2*0,55 35,310

VV "II.ETAPA přípojky "44,2*1,0*0,45 19,890

VV Mezisoučet 128,910

VV
"II.ETAPA - potrubí DN250"-(50,7+53,5)*0,125*0,125*3,14-

44,2*0,075*0,075*3,14
-5,893

VV "II.ETAPA - potrubí DN300"-55,9*0,15*0,15*3,14 -3,949

VV Součet 119,068

9 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 238,136 47,52 11 316,22 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 119,068*2,0 238,136

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 352,34

10 K 359901111 Vyčištění stok m 160,100 38,60 6 179,86 CS ÚRS 2021 01

PP Vyčištění stok  jakékoliv výšky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/359901111

VV "II.etapa"50,7+53,5+55,9 160,100

11 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 160,100 44,80 7 172,48 CS ÚRS 2020 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

D 4 Vodorovné konstrukce 36 380,36

12 K 451541111R Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 35,887 749,00 26 879,36 CS ÚRS 2022 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze 

štěrkodrtě 0-22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451541111R

VV "II.ETAPA stoka D1-2 DN250"(46,65+4,05)*1,2*0,15 9,126

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN300"(16,21+39,69)*1,2*0,15 10,062

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN250"(53,54)*1,2*0,15 9,637

VV
"II.ETAPA rozšíření na šachty ŠD4.3 ŠD6.1 ŠD6.2 ŠD6.3 

"1,2*2,4*0,15
0,432

VV "II.ETAPA přípojky "44,2*1,0*0,15 6,630

VV Součet 35,887

13 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 6,000 737,00 4 422,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452112111

14 M 59224184
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x40mm
kus 1,000 240,00 240,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV "II.etapa"1 1,000

15 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 5,000 345,00 1 725,00 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "II.etapa"5 5,000

16 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,900 3 460,00 3 114,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452311121

VV "II.etapa"4*1,5*1,5*0,1 0,900

D 8 Trubní vedení 470 501,95

17 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

160

m 32,600 163,00 5 313,80 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871313121

VV "II.etapa"32,6 32,600

18 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 33,578 265,00 8 898,17 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8

VV 32,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,578

19 K 871353121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

200

m 11,600 171,00 1 983,60 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871353121

VV "II.etapa"11,6 11,600

20 M 28611167 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8 m 11,948 415,00 4 958,42 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8

VV 11,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 11,948

21 K 871360410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 250
m 104,240 655,00 68 277,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 10 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871360410

VV "II.ETAPA stoka D1-2 DN250"50,7 50,700

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN250"53,54 53,540

22 M 28614125 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm m 105,804 351,00 37 137,20 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 250x6000mm

VV 104,24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 105,804

23 K 871370410
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 

polypropylenu DN 300
m 55,900 248,00 13 863,20 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného 

nebo žebrovaného SN 10 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871370410

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN300"55,9 55,900

24 M 28614133 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x6000mm m 56,739 1 740,00 98 725,86 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300x6000mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 55,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 56,739

25 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 21,000 260,00 5 460,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211

26 M 28611361.1 koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15° kus 15,000 82,00 1 230,00

PP koleno kanalizační PVC KG 160x45°, 30°, 15°

VV "II.etapa"5*3 15,000

27 M 28611958 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160 kus 6,000 35,00 210,00 CS ÚRS 2022 01

PP zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 160

VV "II.etapa"6 6,000

28 K 877355211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200
kus 8,000 284,00 2 272,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355211

29 M 28611366.1 koleno kanalizace PVC KG 200x45°, 30°, 15° kus 6,000 175,00 1 050,00

PP koleno kanalizace PVC KG 200x45°, 30°, 15°

VV "II.etapa"2*3 6,000

30 M 28611960 zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200 kus 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP zátka hrdlová kanalizační plastová PP SN16 DN 200

VV "II.etapa"2 2,000

31 K 877360420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 250
kus 11,000 636,00 6 996,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877360420

VV "II.ETAPA stoka D1-2 DN250 UV  B03 A11 B04 UV A13"6 6,000

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN250 B08 UV B05 UV B09"5 5,000

32 M 28617361.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

250/160, vč. těsnících kroužků
kus 11,000 2 350,00 25 850,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 250/160, vč. těsnících 

kroužků

33 K 877370420
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 

korugovaných DN 300
kus 5,000 902,00 4 510,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877370420

VV "II.ETAPA stoka D1-2 DN300 UV A01 B01 A02 UV UV"5 5,000

34 M 28617362.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

300/160, vč. těsnících kroužků
kus 3,000 3 315,00 9 945,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 300/160, vč. těsnících 

kroužků

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN300 UV UV UV"3 3,000

35 M 28617368.1
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 

300/200, vč. těsnících kroužků
kus 2,000 3 805,00 7 610,00

PP
odbočka kanalizace PP žebrovaná pro KG 45° DN 300/200, vč. těsnících 

kroužků

VV "II.ETAPA stoka D1-3 DN300 B07 B06"2 2,000

36 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 

zkouškách vodou
kus 5,000 1 290,00 6 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových 

zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892372111

VV "II.etapa"5 5,000

37 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 160,100 35,00 5 603,50 CS ÚRS 2022 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892381111

VV "II.etapa"50,7+53,5+55,9 160,100

38 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 8,000 1 940,00 15 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m 

výšky vstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894118001

VV "II.etapa"8 8,000

39 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 4,000 13 210,00 52 840,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894411121

VV "II.etapa"4 4,000

40 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 1,000 1 207,00 1 207,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "II.etapa"1 1,000

41 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 1,000 1 769,00 1 769,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "II.etapa"1 1,000

42 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 2,000 2 991,00 5 982,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

VV "II.etapa"2 2,000

43 M 59224056
kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 

100/62,5x67x12cm
kus 3,000 2 146,00 6 438,00 CS ÚRS 2022 01

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm

VV "II.etapa"3 3,000

44 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 

1000/625x200mm
kus 2,000 5 725,00 11 450,00 CS ÚRS 2022 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

VV "II.etapa"2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 M 59224064.1
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 

100x65x15cm
kus 4,000 7 280,00 29 120,00

PP
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm, stavební 

výška 500 mm, vč. šachtových vložek

VV "II.etapa- ŠD4.3, ŠD6.1, ŠD6.2, ŠD6.3"4 4,000

46 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 

1000
kus 8,000 159,00 1 272,00 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "II.etapa"8 8,000

47 K 899304111
Osazení poklop železobetonových včetně rámů 

jakékoli hmotnosti
kus 4,000 1 605,00 6 420,00 CS ÚRS 2022 01

PP Osazení poklopů železobetonových včetně rámů jakékoliv hmotnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899304111

48 M KSI.KDN93B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

s vybráním pro lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, s vybráním pro 

lapač, D400 bez odvětrání, bez čepu

VV "II.etapa- ŠD6.1, ŠD6.2"2 2,000

49 M KSI.KDN94B
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, 

bez vybrání pro lapač, D400 s odvětráním,bez čepu
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

PP
Kanalizační poklop Europa 9 PUR, rám samonivelační, bez vybrání pro 

lapač, D400 s odvětráním,bez čepu

VV "II.etapa- ŠD4.3, ŠD6.3"2 2,000

D 998 Přesun hmot 9 503,09

50 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 26,471 359,00 9 503,09 CS ÚRS 2022 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

MĚSTO MĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 28057198

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 083 309,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 083 309,38 21,00% 227 494,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 310 804,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 083 309,38

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 083 309,38

1 M
SR 

481/721/E27.1
STOŽÁROVÁ ROZVODNICE SR 481/721 /E27 UN KS 13,000 897,00 11 661,00

PP STOŽÁROVÁ ROZVODNICE SR 481/721 /E27 UN

2 K PCHA40A PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE M 568,000 8,50 4 828,00

PP PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE

3 K 3 zřízení betonových límců stožárů KS 13,000 193,00 2 509,00

PP zřízení betonových límců stožárů

4 K PCCA29A KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY M 548,000 50,00 27 400,00

PP KABEL CYKY-J 4X10 VOLNE ULOZENY

5 M 1000013230 KABEL CYKY-J 4X10 750V M 575,400 117,50 67 609,50

PP KABEL CYKY-J 4X10 750V

VV 548*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 575,400

VV Součet 575,400

6 K PEBA12A ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 M3 0,650 183,00 118,95

PP ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3

7 K PELA41A TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA M 530,000 38,50 20 405,00

PP TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/61 OHEBNA

8 M 1000173990 TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M M 530,000 38,50 20 405,00

PP TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M

9 K 1
montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. 

mechanizace
KS 13,000 5 775,00 75 075,00

PP montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace

10 K PECA52A VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4 M3 3,000 3 520,00 10 560,00

PP VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4

11 K PECA60A ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3 M3 3,000 2 860,00 8 580,00

PP ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3

12 K 2 úprava pouzder pro zaústění kabelu KS 13,000 565,00 7 345,00

PP úprava pouzder pro zaústění kabelu

13 K 4 vytyčení podzemních zařízení M 400,000 22,00 8 800,00

PP vytyčení podzemních zařízení

14 K PCIA01A UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 78,000 28,00 2 184,00

PP UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.

15 M Č1002914500 Z rozváděč SRM 12x160 A v pilíři KS 3,000 31 652,00 94 956,00

PP rozváděč SRM 12x160 A v pilíři

16 M Č1000260400 STOZAR SADOVY BEZPAT. 6M - K 6 KS 13,000 9 680,00 125 840,00

PP 133/89/60 Z

17 M 10000896510.1 svítidlo G8H-NA9/35W, 2700K KS 13,000 14 014,00 182 182,00

PP S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM, 4000K

18 M 1000001220 DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) KG 254,880 80,00 20 390,40

PP DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)

19 K PCIA68A UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK KS 28,000 60,50 1 694,00

PP UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK

20 K PEDA18A VYKOP KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 445,000 152,00 67 640,00

PP VYKOP KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3

21 K PEFA38A ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 25,000 181,50 4 537,50

PP ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3

22 K PEEA76A VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 M 470,000 16,50 7 755,00

PP VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3

23 K PEJA41A FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM M 470,000 11,00 5 170,00

PP FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM

24 M 1000327780 FOLIE VYSTR. BLESK 330/0,4 CERVENA 125M KS 3,760 5,50 20,68

PP FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.

VV 470*0,008 "Přepočtené koeficientem množství 3,760

VV Součet 3,760

25 K PEJA01A KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI M 470,000 92,00 43 240,00

PP KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI

26 M 9870020290 VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4 KG 60 160,000 0,23 13 836,80

PP VYK> PISEK ZASYPOVY FR.0-4

VV 470*128 "Přepočtené koeficientem množství 60 160,000

VV Součet 60 160,000

27 M 9870011550 VYK> GUMOASFALT SA 12 KG 5,000 595,00 2 975,00

PP VYK> GUMOASFALT SA 12

28 K PECA65A ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR M3 6,240 2 645,00 16 504,80

PP ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR
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SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 9870011010 VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD M3 6,240 2 159,00 13 472,16

PP VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 ZAPAD

30 K 7 revize HOD 8,000 1 034,00 8 272,00

PP revize

31 K 8 skládkovné T 26,235 396,00 10 389,06

PP skládkovné

32 K 999999 koordinační činnost zhotovitele HOD 30,000 605,00 18 150,00

PP koordinační činnost zhotovitele

33 M Č1000040260 SVORKA SK KRIZOVA KS 26,000 50,00 1 300,00

PP SK

34 M Č1000056400 ROURA BETONOVA PR.30/100CM KS 13,000 1 254,00 16 302,00

PP ROURA BETONOVA PR.30/100CM

35 K 9 geodetické vytyčení stavby M 400,000 8,50 3 400,00

PP geodetické vytyčení stavby

36 K 8821 zkoušky hutnění KS 2,000 3 520,00 7 040,00

PP zkoušky hutnění

37 K 10 geodeti. zaměř. skut.  stavu M 400,000 35,00 14 000,00

PP geodeti. zaměř. skut.  stavu

38 K PEBA04A VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 M3 10,400 1 432,00 14 892,80

PP VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4

39 K PEFA18A ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 445,000 72,00 32 040,00

PP ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3

40 K PEDA38A VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3 M 25,000 364,00 9 100,00

PP VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3

41 M 1003634120 SVORKA SP1 VY - PRIPOJ. NA KONSTR. KS 13,000 38,50 500,50

PP SVORKA SP1 VY - PRIPOJ. NA KONSTR.

42 M 9876002600 VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ. KS 13,000 5,50 71,50

PP DIN933-8.8-A2K

43 M 9876008300 VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. KS 13,000 5,50 71,50

PP DIN934-8-A2K

44 M 9876010400 VYK> PODLOZKA PRUZNA 12, POZ. KS 13,000 5,50 71,50

PP DIN7980-230HV-A2K

45 K 5 doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy KM 855,812 40,00 34 232,48

PP doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy

46 K 10000124578 pokládka uzemňovacího drátu 10 mm M 400,000 72,00 28 800,00

PP pokládka uzemňovacího drátu 10 mm

47 K 8808 DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení M 100,000 38,50 3 850,00

PP DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení

48 K PCIA03A UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. KS 112,000 27,50 3 080,00

PP UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.

49 K PKAA19A NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4 M3 59,125 170,00 10 051,25

PP NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: IČ:

MĚSTO MĚČÍN DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 283 700,00 21,00% 59 577,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 343 277,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 283 700,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 283 700,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 235 400,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 32 300,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: MĚČÍN Datum: 8. 11. 2022

Zadavatel: MĚSTO MĚČÍN Projektant:
MACÁN PROJEKCE 

DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 283 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 283 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 235 400,00

1 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2021 01

PP Archeologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011314000

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 92 400,00 92 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012103000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 128 700,00 128 700,00 CS ÚRS 2021 01

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/012303000

P
Poznámka k položce:

Zaměření skutečného provedení stavby, případně GP, 4 paré + CD

11 K 012403000 Kartografické práce … 1,000 11 600,00 11 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP Kartografické práce

P
Poznámka k položce:

Vyhotovení geometrického plánu stavby

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

P
Poznámka k položce:

4 paré písemná provedení + 1x CD

D VRN3 Zařízení staveniště 32 300,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2021 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 23 400,00 23 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

7 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soubor 1,000 9 700,00 9 700,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zajištění a provedení rozborů, atestů, posudků,zkoušek a revizních 

zpráv pro řádné provedení a dokončení díla

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043103000

10 K 043194000 Ostatní zkoušky Kč 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2018 01

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky

P
Poznámka k položce:

předepsané zkoušky pro realizaci stavby komunikací

8 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení sozbor 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2021 01

PP Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043203000

P

Poznámka k položce:

Diagnostika a pasport stávajících příjezdových komunikací na stavbu 

před zahájením stavby v jejím průběhu a po skončení stavby

MĚČÍN TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA PRO VÝSTAVBU RD

SO 000 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Přeložka silnice 11/117 Měčín
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: Starmosty s.r.o,
Sídlo: Na Čihadle 958/57,160 00 Praha - Dejvice
IČO: 07122764
Část VZ, jíž má plnit: Mostní konstrukce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 964.788,99

poddodavatel č.2
Název: SUNNYMONT s.r.o.
Sídlo: Tyršovo náměstí 221, 267 24 Hostomice pod Brdy
IČO: 29008841
Část VZ, jíž má plnit: Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 2.228.591,16

poddodavatel č. 3
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DZ, VDZ a DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 495.221,15

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

- Ifí-
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