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S M L O U V A    O    D Í L O 
 
 

č. objednatele  SD/00357/2023                        č. zhotovitele  23/52222 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  

I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  
                                                        Ing. Jana Kratochvílová, 
xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx  

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do 
stavebního deníku 

IČ      00253014                      (DIČ        CZ00253014) 
 bankovní spojení xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx 
 tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx       
(dále jen "objednatel") 
  
 
1.2 Zhotovitel:                  PORR a.s.                                                
 

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 
  
       zástupce pro věci smluvní  xxxxx xxxxx 
       zástupce pro věci technické xxxxx xxxxx 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxxxxxx xxxxx 
     -  obor autorizace:        xxxxxxxx xxxxxx 
           -  číslo autorizace:        xxxxxxx 
   
 IČ   43005560 DIČ      CZ43005560 
 obchodní rejstřík xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx. x, xxxxxx xxxx 
 bankovní spojení xxxxxxxxxx xxxx x.x. 
 číslo účtu xxx xxx xxxxxxxxx 
       tel. xxx xxx xxx, xxxxxxx  xxxxx.xxxxxxxxxx.xx  
 (dále jen "zhotovitel")      
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Oprava objízdných tras Nové 
město - Tábor“ a to podle: 

 projektové dokumentace stavby "Oprava vozovky ulice 9. května Tábor“ a „Organizace 
dopravy po dobu uzavírky ulice 9. května v Táboře“, jejichž zpracovatelem je xxx. 
xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx, x xxxxx xx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, IČ: 
60642581, 

 soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této 
smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění 
veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo 
"poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek 
výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová 
dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    

 

 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn 
vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a 
evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými 
technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 
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3.2       Rozsah díla je určen takto: 

 
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby„Oprava objízdných tras Nové město 
- Tábor“ spočívající v opravě krytu komunikace v ulici 9. května a části Husova 
náměstí a s tím souvisejících pracích. 
 
Technické řešení stavby je rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“), 
které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky: 
SO 101 – oprava vozovky ulice 9.května, 
SO 102 – oprava vozovky Husovo náměstí. 
 
Projektové dokumentace pro jednotlivé komunikace (dále též „PD“) řeší zejména: 
• opravu krytu komunikace obou upravovaných úseků, na ulici 9. května včetně částí 

křižovatek s okolními komunikacemi, o celkové výměře cca 3 500 m2, 
• případnou nezbytnou výměnu stávajících obrub nebo jejich porovnání, 
• výškovou úpravu poklopů šachet, 
• zrušení přídlažby z betonových desek na Husově náměstí, 
• předláždění stávajících rozpadlých „hnízd“ kamenné dlažby v parkovištích na ulici 

9. května, 
• lokální úpravy odvodnění komunikací z důvodu odstranění stávajících závad. 
 
 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění 
před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod.,  

− potřebná zaměření v místě plnění díla a vytýčení všech stávajících inženýrských 
sítí před zahájením prací, 

− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a 
dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− geodetické zaměření skutečného stavu, 
− vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně 

dokladové části). 
       

Stavba bude probíhat v prostoru stávajících komunikací (viz. Příloha č. 1 ZD - 
projektová dokumentace) na pozemcích parc.č. 2516/1, 5780/1, 1973/3, 1979, 2478, 
2415, 2051, 2484, 2203, 2134/1, 2293, 2294/1 vše v katastrálním území Tábor.  
Pozemky jsou v majetku investora Město Tábor, v zastavěném území města. Přehled a 
situace umístění dotčených pozemků a staveb, je uveden v projektové dokumentaci, 
která je přílohou č. 1 ZD.  

  
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i provedení geodetických prací pro 

zajištění vytýčení inženýrských sítí a vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení 
stavby. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
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geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 
a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 
stav dosavadní. Na území města Tábora zároveň musí být geodetické zaměření stavby 
vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH".  Znění 
Směrnice a případné další informace zpracovateli dokumentace poskytne odbor 
územního rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx. xxx xxx xxx, xxxxxxx 
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . 

 
 Zhotovitel předá objednateli geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude 

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno 
objednateli 5x v tištěné i v elektronické formě.  

 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1    Doba plnění - objednatel s ohledem na ostatní probíhající či plánované investiční akce 
v centru města určuje dobu realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) pevně 
stanovenými termíny realizace stavebních prací od 3. 7. 2023 do 16. 7. 2023. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto termínech: 

 - zahájení přípravných prací (zajištění veškerých potřebných povolení k užívání 
veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, provedení 
zkoušek asfaltových směsí pro stanovení obsahu nebezpečných látek dle vyhl. č. 8/2021 
Sb., apod.) bezodkladně po podpisu smlouvy o dílo, 

 - předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a 
zhotovitele v posledním týdnu měsíce června 2023, 

 - zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku dne 3. 7. 2023, 
 - ukončení stavebních prací předání a převzetím díla nejpozději dne 16. 7. 2023. 

 
Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který bude respektovat pracovní postup daný projektovou 
dokumentací a závazné lhůty plnění dle této smlouvy. Harmonogram bude vypracovaný 
min. v týdnech a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek 
a služeb stanovených předmětem díla. Harmonogram výstavby je přílohou č. 2 této 
smlouvy.  
 

4.2 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 
dokončeno a předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla musí být pořízen 
protokol - zápis  o předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní 
strany se dohodly, že přejímací řízení bude ukončeno ve lhůtě dle čl. 4. 1 smlouvy tj. 
do 16.7.2023. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a zahájit přejímací řízení 
tak, aby mohlo být předáno a převzato ve lhůtě dle smlouvy.  

 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 
zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 
 
  4.398.830,78,-         Kč      celkem bez DPH 
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  923.754,46,- Kč       DPH, tj. 21 %   
 
  5.322.585,24,-         Kč      celkem vč. DPH 
 
  
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento položkový rozpočet tj. 
přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje 
poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).  

 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla 

dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště, 
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- náklady na sjednaná pojištění, 
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
- koordinační a kompletační činnost, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o 

vydání kolaudačního souhlasu. 
 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a)  dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze 
za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 
222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací 
jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší 
ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona 
o VZ. 

c)  změna ceny díla na základě inflační doložky dle čl. XI smlouvy tj. uplatněním 
vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona o VZ. 
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Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, 
odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízení dodatek ke 
smlouvě o dílo. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních 
nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich 
podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací 

a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz 
výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. 
Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, 

použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou 
úrovní, 

-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, 
bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky 
zdůvodněn.   

  
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 
 
 VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % 
ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní 
po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou)  na základě 

skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na 
dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 
6.4   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí 
faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí 
být přiložen ke každé faktuře rovněž v elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls). Za 
správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.  
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6.5  Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel na podatelnu 
Města Tábor vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury 
mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele 
na uvedenu adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do 
datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny 
(posta@mutabor.cz). 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury.  

Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.". 
 
6.7    Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) 
je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li 
to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7    Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti provádějí.  
 
7.8   Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.  

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 

řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, 
technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném 
rozsahu.   

 
8.9  Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení 

stavby  technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní 
dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích 
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uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a 
stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který 
písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze 
č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá 
rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané 
zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. 
Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona 
povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
 
 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 

objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před 
zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich 
minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 
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8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 
koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě 

písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před 
zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti 
předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o 
shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení 
shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré 
písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém 
jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad 
cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o 

předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla 
a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a 
ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven 
termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami 
zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních 
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zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu 
s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako 
příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 
km).  
Asfalty byly laboratorně zařazeny zčásti do třídy ZAS-T1 v návaznosti na ověření 
PAU dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. a proto se nestává odpadem, ale je vedlejším 
produktem a možné ji využít v souladu s uvedenou vyhláškou, a z části do třídy 
ZAS-T3, u těchto bude provedena zkouška výluhu a na základě jejího výsledku 
bude s nimi nakládáno buď jako s odpadem dle vyhl.200/2019 nebo jako s vedlejším 
produktem. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat 
s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob 
jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
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k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje 
vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla 
se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem 
provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude 
uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž 

činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.  

 
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   
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9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, 
bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění 
vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může 
být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) 
zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní 
pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění lhůty pro dokončení díla dle smlouvy z viny zhotovitele se sjednává sankce 
ve výši 1 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a výslovně označeným jako závazný 
dílčí termín, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 
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ve výši 15.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den 
prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné 
a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,01 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 
z odpovědnosti za škodu. 

 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
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-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 
měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele, 

- zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 
XII. INFLAČNÍ DOLOŽKA 

12.1  Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu 
zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro 
provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené 
vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce 
provedené zhotovitelem na díle.  

 
12.2 Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury 

objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího 
kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení 
kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na 
díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v 
důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období 
bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je 
vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč 
neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o 
jeho přepracování. 

 
12.3 Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle 

předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném 
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kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje. 
 
12.4 Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snížená postupem podle této 

valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 
uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních 
děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro 
kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. 

 
12.5 Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, 

přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván: 
− index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku) 

Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např.: 

− index pro kód „CC-CZ“ = „1 – Budovy“ (označení řádku) 

− index pro kód „CC-CZ“ = 1211 – Hotely“ (označení řádku) 

− nebo jiné, přesněji popisující předmět plnění 

− index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  
(dále jen „Cenový index“). 

 
Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné 
kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce: 
UCn = Fnz * (Pnz – 1)  
s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude 
proveden podle vzorce: 

 
kde: 
„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla, 
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava 
částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační 
doložky, 
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
kalendářní čtvrtletí „n“, 
„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných 
částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky, 
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava 
částek (od „o“ do „n“), 
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla. 

 
12.6 Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním 

čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 
na 4 desetinná místa). 

 

 
XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
13.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 



17 
 

zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých 
poddodavatelů. 

 
13.3  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
13.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  

 
13.5 Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní 

údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
13.6 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
13.7 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

 
13.8 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími 
stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní 
strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
13.9 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
13.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění 
zajistit.  

 
13.11  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet,  
Příloha č. 2 - harmonogram výstavby. 

 
13.12 Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 419/8/2023 ze dne 6.3.2023. 
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Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
V  Táboře  27.3.2023                         V Praze  27.3.2023 
 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                      xxxxx xxxxx 
starosta vedoucí provozu Jih úsek Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s., Oblast 
Čechy – Střed (na základě plné moci) 

 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                      xxxxxx xxxxx 
 ekonom provozu Jih na úseku 

Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 
Čechy – Střed (na základě plné moci) 

 



Firma: Ing. František Stráský - Ateliér SIS

Celková cena bez DPH: 4 398 830,78

Celková cena s DPH: 5 322 585,24

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 101 Oprava vozovky ulice 9. května 2 731 116,15 573 534,39 3 304 650,54

  SO 101.1 Vozovka 2 616 738,15 549 515,01 3 166 253,16
  SO 101.2 Dopravní značení 114 378,00 24 019,38 138 397,38
SO 102 Oprava vozovky Husovo náměstí 1 394 398,73 292 823,73 1 687 222,46

  SO 102.1 Vozovka 1 351 638,75 283 844,14 1 635 482,89
  SO 102.2 Dopravní značení 42 759,98 8 979,60 51 739,58
SO DIO Dopravně inženýrské opatření 64 350,00 13 513,50 77 863,50

VON Vedlejší a ostatní náklady - požadavky objednatele 208 965,90 43 882,84 252 848,74

Rekapitulace ceny

Stavba: 22003 - Oprava vozovky ulice 9. května Tábor
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava vozovky ulice 9. května Tábor SO 101.1 2 616 738,15

Objekt: Oprava vozovky ulice 9. května
Rozpočet: Vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 262,38

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,334 660,00 880,44
asfalty (kusové)
dle pol. 11313: 0,58*2,3=1,334 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,436 165,00 2 381,94
zemina, kamenivo
dle pol. 11332: 1,16*2,1=2,436 [A] 
dle pol. 12980: 12*0,5*2,0=12,000 [B] 
Celkem: A+B=14,436 [C]

1 Zemní práce 300 751,11

3 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 0,580 544,50 315,81
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele
Bourací a přípravné práce 
Vybourání 10cm asfaltu pod novým odvodňovacím žlabem: 5,8*0,1=0,580 [A]

4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 1,160 1 031,81 1 196,90

Bourací a přípravné práce 
Vybourání 20cm ŠD pod novým odvodňovacím žlabem: 5,8*0,2=1,160 [A]

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 338,980 655,60 222 235,29
vč. zametení 
ZAS T1 / T2 
vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele 
POZN.: Povinný odkup frézované zhotovitelem! 
Materiál není odpadem!
Bourací a přípravné práce 
Frézování - 
- tl. 4cm (napojení): 37*0,04=1,480 [A] 
- tl. 5cm (stávající obrus, selektivní odfrézování): 2500*0,05=125,000 [B] 
- tl. 8cm (zbývající AC vrstvy): 2500*0,08=200,000 [C] 
- tl. 5cm - sanace podkladní vrstvy (předpoklad 10% z celkové plochy frézy (bude 
fakturováno dle skutečného provedení): 2500*0,1*0,05=12,500 [D] 
Celkem: A+B+C+D=338,980 [E]

6 11372.R
ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED 
FRÉZOVÁNÍM 2,3 t/m3, CENA -1 Kč/t T 779,654 -1,00 -779,65

dle pol. 11372: 338,980*2,3=779,654 [A]
7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 518,000 104,50 54 131,00

příprava drážky pro zálivku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
Ostatní 
napojení na stávající vozovku: 83=83,000 [A] 
spára mezi parkovištěm a vozovkou: 406=406,000 [B] 
spára podél odvodňovacího žlabu: 29=29,000 [C] 
Celkem: A+B+C=518,000 [D]

8 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 150,000 121,00 18 150,00
Vyfrézování komůrky v asf. krytu šířky 10-30mm a hloubky 25-40mm v závislosti na šířce 
trhliny 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Oprava trhlin podle TP 115 - předpokládaný rozsah: 150=150,000 [A]

9 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 12,000 458,48 5 501,76

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Ostatní 
Pročištění uličních vpusti: 12=12,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 15 220,13

10 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 3,480 4 373,60 15 220,13
beotin C20/25 XF3
Odvodnění 
Lože min. tl. 150mm a obetonování žlabů s litinovou mříží D400, stavební šířky 186mm: 
(25+4)*0,12=3,480 [A]

5 Komunikace 1 985 230,15

11 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 15,500 257,40 3 989,70
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Vyrovnání pod dlažbu ŠD tl. do 100mm v místě - 
- porovnání dlažby za sníženými obrubami: 5,5*1,0=5,500 [A] 
- předláždění stávajících rozpadlých "hnízd" kamenné dlažby v parkovištích: 
10,0=10,000 [B] 
Celkem: A+B=15,500 [C]

12 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 531,200 14,96 37 866,75
PS-CP ; 0,30 kg/m2
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 2500+37-5,8=2 531,200 [A]

13 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 494,200 17,27 43 074,83
PS-CP ; 0,50 kg/m2
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 2500-5,8=2 494,200 [A]

14 574B34.R
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM S 
VYZTUŽENÍM M2 2 531,200 260,42 659 175,10
ACO 11S (PmB 45/80-65) + FORTA FI ;  tl. 40 mm
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 2500+37-5,8=2 531,200 [A]

15 574D88.R
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM S 
VYZTUŽENÍM M2 2 494,200 440,22 1 097 996,72
ACL 22S (PmB 25/55-60) + FORTA FI ; tl. 90 mm
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 2500-5,8=2 494,200 [A]

16 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 250,000 18,48 4 620,00
PS-C ; 0,50 kg/m2 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Nová konstrukce 
Sanace podkladní vrstvy (předpoklad 10% z celkové plochy obrusu): 2500*0,1=250,000 
[A]

17 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 12,500 4 542,63 56 782,88
ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!

MJ Množství
Jednotková cena

22003

SO 101
SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Nová konstrukce 
Sanace podkladní vrstvy (předpoklad 10% z celkové plochy obrusu): 
2500*0,1*0,05=12,500 [A]

18 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 10,000 368,28 3 682,80
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Předláždění stávajících rozpadlých "hnízd" kamenné dlažby v parkovištích (rozebrání + 
lože + znovuuložení): 10=10,000 [A]

19 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2 5,500 351,34 1 932,37
vč. očištění a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele (vč. likvidace odpadu, malé množství) 
vč. nového lože 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Porovnání dlažby za sníženými obrubami (rozebrání + lože + znovuuložení): 5,5*1=5,500 
[A]

20 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 814,000 93,50 76 109,00
zálivka za horka dle ČSN 14188-1, provedení podle VL2 211.07
Ostatní 
Těsnění spáry mezi vozovkou a původní obrubou a mezi novými povrchy jednotlivých 
etap výstavby: 814=814,000 [A]

8 Potrubí 182 813,40

21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 18,000 3 850,00 69 300,00
- bude fakturováno dle skutečně provedených prací 
- Povrchové znaky budou uvedeny do nivelety nově upravených povrchů. 
- Před zahájením stavby budou protokolárně převzaty poklopy revizních šachet na 
kanalizaci a ovládácí prvky armatur na vodovodu. Do záznamu bude uvedeno, zda jsou 
ovl. prvky funkční. 
- Po provedení opravy komunikace budou poklopy a ovládání armatur opět předány 
provozovateli V+K.
Ostatní 
Výšková úprava poklopu kanalizačních šachet: 18=18,000 [A]

22 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 12,000 4 125,00 49 500,00

Ostatní 
Výšková úprava mříže vpusti: 12=12,000 [A]

23 89923 a VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 18,000 3 080,00 55 440,00
- Povrchové znaky budou uvedeny do nivelety nově upravených povrchů. 
- Před zahájením stavby budou protokolárně převzaty poklopy revizních šachet na 
kanalizaci a ovládácí prvky armatur na vodovodu. Do záznamu bude uvedeno, zda jsou 
ovl. prvky funkční. 
- Po provedení opravy komunikace budou poklopy a ovládání armatur opět předány 
provozovateli V+K.
Ostatní 
Přizvednutí šoupat do výšky nové nivelety: 18=18,000 [A]

24 89923 b VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 3 080,00 3 080,00
- Povrchové znaky budou uvedeny do nivelety nově upravených povrchů. 
- Před zahájením stavby budou protokolárně převzaty poklopy revizních šachet na 
kanalizaci a ovládácí prvky armatur na vodovodu. Do záznamu bude uvedeno, zda jsou 
ovl. prvky funkční. 
- Po provedení opravy komunikace budou poklopy a ovládání armatur opět předány 
provozovateli V+K.
Ostatní 
Přizvednutí poklopu hydrantu do výšky nové nivelety: 1=1,000 [A]

25 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 2 746,70 5 493,40

Odvodnění 
Napojení žlabů s litinovou mříží D400 navrtávkou do stáv. UV: 2=2,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 129 460,98

26 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 35,500 413,60 14 682,80
vč. nového beton. lože C20/25 XF3 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Porovnání stávajících obrub: 30=30,000 [A] 
Snížení kamenné obruby: 5,5=5,500 [B] 
Celkem: A+B=35,500 [C]

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 83,000 102,85 8 536,55
zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy
Ostatní 
napojení na stávající vozovku - zaříznutí: 83=83,000 [A]

28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 29,000 139,15 4 035,35

Bourací a přípravné práce 
Řezání asfaltu pro odvodňovací žlab tl 10cm: 29=29,000 [A]

29 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 518,000 101,64 52 649,52
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky 
(rozměry min. 12/25 mm)
Ostatní 
napojení na stávající vozovku: 83=83,000 [A] 
spára mezi parkovištěm a vozovkou: 406=406,000 [B] 
spára podél odvodňovacího žlabu: 29=29,000 [C] 
Celkem: A+B+C=518,000 [D]

30 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 150,000 128,26 19 239,00
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky 
šířky 10-30mm a hloubky 25-40mm v závislosti na šířce trhliny 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Oprava trhlin podle TP 115 - předpokládaný rozsah: 150=150,000 [A]

31 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 29,000 1 045,44 30 317,76

Odvodnění 
2x Odvodňovací žlab s litinovou mříží D400, stavební šířky 186mm: 25+4=29,000 [A]



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava vozovky ulice 9. května Tábor SO 101.2 114 378,00

Objekt: Oprava vozovky ulice 9. května
Rozpočet: Dopravní značení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 114 378,00

1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 144,150 121,00 17 442,15
1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za 
provozu, dle TP66)
Vodorovné dopravní značení 
Optické zvýraznění nájezdové rampy: 22,0=22,000 [A] 
Přechod pro chodce V7a: 229*0,5=114,500 [B] 
Zastávka Bus V11a: 42*0,125+2*1,2=7,650 [C] 
Celkem: A+B+C=144,150 [D]

2 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 144,150 319,00 45 983,85

příp. strukturální nehlučné 
2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Vodorovné dopravní značení 
Optické zvýraznění nájezdové rampy: 22,0=22,000 [A] 
Přechod pro chodce V7a: 229*0,5=114,500 [B] 
Zastávka Bus V11a: 42*0,125+2*1,2=7,650 [C] 
Celkem: A+B+C=144,150 [D]

3 915311.R VODOR DOPRAV ZNAČ - VODÍCÍ PÁS PŘECHODU M 46,000 759,00 34 914,00

Vodorovné dopravní značení 
V7a -VP: 46=46,000 [A]

4 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 2 700,000 5,94 16 038,00
Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

MJ Množství
Jednotková cena

22003

SO 101
SO 101.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava vozovky ulice 9. května Tábor SO 102.1 1 351 638,75

Objekt: Oprava vozovky Husovo náměstí
Rozpočet: Vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 364 198,07

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 16,651 165,00 2 747,42
beton, železobeton
dle pol. 11318: 6,938*2,4=16,651 [A]

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,000 165,00 990,00
zemina, kamenivo
dle pol. 12980: 6*0,5*2,0=6,000 [A]

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 218,461 1 650,00 360 460,65
frézovaná
dle pol. 11372: 94,983*2,3=218,461 [A]

1 Zemní práce 99 412,94

4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 6,938 235,40 1 633,21
vč. odvozu a uložení na recyklační středisko dle dispozic zhotovitele
Bourací a přípravné práce 
Odstranění betonové přídlažby š. 250mm, tl. do 0,15m: 185*0,25*0,15=6,938 [A]

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 94,983 655,60 62 270,85

vč. zametení 
ZAS T3 
vč. odvozu a uložení na trvalou skládku nebezpečného odpadu dle dispozic zhotovitele

Bourací a přípravné práce 
Frézování - 
- tl. 4cm (napojení): 12*0,04=0,480 [A] 
- tl. 4cm (stávající obrus, selektivní odfrézování): 916*0,04=36,640 [B] 
- tl. 5cm (zbývající AC vrstvy): 916*0,05=45,800 [C] 
- tl. 5cm - sanace podkladní vrstvy (předpoklad 25% z celkové plochy frézy (bude 
fakturováno dle skutečného provedení): 965*0,25*0,05=12,063 [D] 
Celkem: A+B+C+D=94,983 [E]

6 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 24,000 104,50 2 508,00
příprava drážky pro zálivku, vč. likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)
Ostatní 
napojení na stávající vozovku: 24=24,000 [A]

7 113768 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 250,000 121,00 30 250,00
Vyfrézování komůrky v asf. krytu šířky 10-30mm a hloubky 25-40mm v závislosti na šířce 
trhliny 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Oprava trhlin podle TP 115 - předpokládaný rozsah: 250=250,000 [A]

8 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 6,000 458,48 2 750,88

vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele

Ostatní 
Pročištění uličních vpusti: 6=6,000 [A]

5 Komunikace 794 054,74

9 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 6,000 257,40 1 544,40
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Vyrovnání pod dlažbu ŠD tl. do 100mm v místě porovnání dlažby za kamennou obrubou: 
6,0*1,0=6,000 [A]

10 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 978,000 14,96 14 630,88
PS-CP ; 0,30 kg/m2
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 966+12=978,000 [A]

11 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 966,000 17,27 16 682,82
PS-CP ; 0,50 kg/m2
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 966=966,000 [A]

12 574B34.R
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM S 
VYZTUŽENÍM M2 978,000 260,42 254 690,76
ACO 11S (PmB 45/80-65) + FORTA FI ;  tl. 40 mm
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 966+12=978,000 [A]

13 574D68.R
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 70MM S 
VYZTUŽENÍM M2 966,000 440,22 425 252,52
ACL 22S (PmB 25/55-60) + FORTA FI ; tl. 60-90 mm (průměrná tl. vrstvy spočítána z 
příčných řezů je 68mm)
Nová konstrukce 
Obnova vozovky: 966=966,000 [A]

14 577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2 M2 241,500 18,48 4 462,92
PS-C ; 0,50 kg/m2 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Nová konstrukce 
Sanace podkladní vrstvy (předpoklad 25% z celkové plochy obrusu): 966*0,25=241,500 
[A]

15 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 12,075 4 542,63 54 852,26
ACP 16+ 50/70 ; tl. 50mm 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Nová konstrukce 
Sanace podkladní vrstvy (předpoklad 25% z celkové plochy obrusu): 
966*0,25*0,05=12,075 [A]

16 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 6,000 368,28 2 209,68
vč. očištění a uložení odpadu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic 
zhotovitele (vč. likvidace odpadu, malé množství) 
vč. nového lože 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Porovnání dlažby za sníženými obrubami (rozebrání + lože + znovuuložení): 6,0*1=6,000 
[A]

17 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 211,000 93,50 19 728,50
zálivka za horka dle ČSN 14188-1, provedení podle VL2 211.07
Ostatní 
Těsnění spáry mezi vozovkou a původní obrubou: 211=211,000 [A]

8 Potrubí 33 880,00

18 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 3 850,00 7 700,00

MJ Množství
Jednotková cena

22003

SO 102
SO 102.1

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



- bude fakturováno dle skutečně provedených prací 
- Povrchové znaky budou uvedeny do nivelety nově upravených povrchů. 
- Před zahájením stavby budou protokolárně převzaty poklopy revizních šachet na 
kanalizaci a ovládácí prvky armatur na vodovodu. Do záznamu bude uvedeno, zda jsou 
ovl. prvky funkční. 
- Po provedení opravy komunikace budou poklopy a ovládání armatur opět předány 
provozovateli V+K.
Ostatní 
Výšková úprava poklopu kanalizačních šachet: 2=2,000 [A]

19 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6,000 3 850,00 23 100,00

Ostatní 
Výšková úprava mříže vpusti: 6=6,000 [A]

20 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 3 080,00 3 080,00
- Povrchové znaky budou uvedeny do nivelety nově upravených povrchů. 
- Před zahájením stavby budou protokolárně převzaty poklopy revizních šachet na 
kanalizaci a ovládácí prvky armatur na vodovodu. Do záznamu bude uvedeno, zda jsou 
ovl. prvky funkční. 
- Po provedení opravy komunikace budou poklopy a ovládání armatur opět předány 
provozovateli V+K.
Ostatní 
Přizvednutí šoupat do výšky nové nivelety: 1=1,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 60 093,00

21 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 6,000 3 034,90 18 209,40
vč. lože z betonu C20/25 XF3
Nové konstrukce 
Kamenná obruba OP3 (250/200): 6=6,000 [A]

22 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 20,000 413,60 8 272,00
KAMENNÉ, PŘÍP. BETONOVÉ OBRUBY ; vč. nového beton. lože C20/25 XF3 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Porovnání stávajících obrub: 20=20,000 [A]

23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 24,000 93,50 2 244,00
zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové obrusné vrstvy
Ostatní 
napojení na stávající vozovku - zaříznutí: 24=24,000 [A]

24 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 24,000 92,40 2 217,60
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky 
(rozměry min. 12/25 mm)
Ostatní 
napojení na stávající vozovku: 24=24,000 [A]

25 931328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 M 250,000 116,60 29 150,00
zálivka spáry za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky 
šířky 10-30mm a hloubky 25-40mm v závislosti na šířce trhliny 
POZN.: Položka bude čerpána v rozsahu dle skutečnosti!
Ostatní 
Oprava trhlin podle TP 115 - předpokládaný rozsah: 250=250,000 [A]



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava vozovky ulice 9. května Tábor SO 102.2 42 759,98

Objekt: Oprava vozovky Husovo náměstí
Rozpočet: Dopravní značení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

9 Ostatní konstrukce a práce 42 759,98

1 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 50,089 110,00 5 509,79
1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za 
provozu, dle TP66)
Vodorovné dopravní značení 
Přechod pro chodce V7a: 14,4+13,8=28,200 [A] 
V10c: 6,13*27*0,125=20,689 [B] 
V10f (symbol voz.): 2*0,6=1,200 [C] 
Celkem: A+B+C=50,089 [D]

2 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 50,089 319,00 15 978,39

příp. strukturální nehlučné 
2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

Vodorovné dopravní značení 
Přechod pro chodce V7a: 14,4+13,8=28,200 [A] 
V10c: 6,13*27*0,125=20,689 [B] 
V10f (symbol voz.): 2*0,6=1,200 [C] 
Celkem: A+B+C=50,089 [D]

3 915311.R VODOR DOPRAV ZNAČ - VODÍCÍ PÁS PŘECHODU M 20,200 759,00 15 331,80

Vodorovné dopravní značení 
V7a -VP: 20,2=20,200 [A]

4 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 000,000 5,94 5 940,00
Zametení vozovky před provedením 2. fáze VDZ (plošně), vč. likvidace odpadu

MJ Množství
Jednotková cena

22003

SO 102
SO 102.2

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava vozovky ulice 9. května Tábor SO DIO 64 350,00

Rozpočet: Dopravně inženýrské opatření

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 64 350,00

1 02720 1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1 650,00 1 650,00
Pomocné práce - projednání DIO, zajištění DIR, případné řízení provozu proškolenými 
pracovníky a doačasné zneplatnění stávajícího DZ v rozporu s DIO

2 02720 2a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 49 500,00 49 500,00

Oprava ulice 9. května 
Předpoklad výstvby v délce 2 týdny, v jedné nebo ve dvou etapách (dle PD)  
Položka zahrnuje -   
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, 
výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti   
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  
- návrh DIO je zpracován ve variantách v příloze 2.1 a 2.2  -  je odsouhlasen Policií DI

3 02720 2b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 13 200,00 13 200,00
Oprava části Husova náměstí 
Předpoklad výstvby v délce 2 týdny, v jedné etapě (dle PD)  
Položka zahrnuje -   
- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, 
výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. 
příslušenství po ukončení platnosti   
- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  
- návrh DIO je zpracován v příloze 3. - je odsouhlasen Policií DI

MJ Množství
Jednotková cena

22003

SO DIO

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: Oprava vozovky ulice 9. května Tábor VON 208 965,90

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady - požadavky objednatele

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 200 200,00

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 27 500,00 27 500,00
Zatřídění vyfrézovaných asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. včetně výluhů 
(2x)

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 22 000,00 22 000,00
Vytýčení inženýrských sítí jejich správci

3 02841 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU KPL 1,000 19 800,00 19 800,00
Pasportizace objektů a okolí při trase komunikace před a po výstavbě

4 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 33 000,00 33 000,00
zaměření skutečného provedení stavby  
plocha stavby 3464 m2

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 22 000,00 22 000,00

Ochrana stromů podél vozovky a veškerého dalšího příslušenství / mobiliáře (lavičky, 
zahrazovací sloupky, sloupy VO, DZ vč. sloupků, zábradlí, park. automaty ap.) v místě 
realizace stavby a příp. meziskládek materiálu - stavba v centru historického města

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 38 500,00 38 500,00
vč. tištěné formy ve 4 paré

7 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 9 900,00 9 900,00
Označení stavby dle zásad BOZP

8 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 27 500,00 27 500,00
projednání, zřízení ploch ZS, jejich napojení na sítě, provoz, údržba, příp. přesuny a 
likvidace, uvedení ploch ZS do původního, resp. dohodnutého stavu  
zahrnuje veškeré zázemí zhotovitele k vypracování díla, vč. např. ostrahy staveniště a 
vybavení  
dle ZOV předpoklad trvání stavby 4 týdny

8 Potrubí 8 765,90

9 89980.R TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ S PROČIŠTĚNÍM POTRUBÍ M 1 226,000 7,15 8 765,90
Kontrola stávající dešťové kanalizace DN do 900mm (před a po rekonstrukci), včetně 
vyhodnocení a porovnání záznamů 
Zahrnuje i vyčištění kanalizace s likvidací odpadu
2x kamerová prohlídka s pročištěním - 
- 515m (DN 400): 2*515=1 030,000 [A] 
- 98m (DN 600/900):2*98=196,000 [B] 
Celkem: A+B=1 226,000 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

22003

VON

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Přípravné práce

Zemní práce
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Potrubí

Ostatní práce
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