
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Harmonogram realizace zakázky

Věřejná zakázka: Stanice pro imisní monitoring

Rok 2016 - počet dní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Termín zahájení (od obdržení výzvy)

Výroba stanice 

Dodávka - staniční kontejner

Dodávka - systém ověřování správné funkce měřidel

Dodávka - analyzátor NO-NO2-Nox

Dodávka - prachoměr PM10

Dodávka - prachoměr PM 2,5

Zprovoznění stanice, revize, školení

Předání

5 dní

5 dní

11 dní

3 dny

70 dní

5 dní

5 dní

5 dní


