
7.

Název díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDS:

Projektant:

Změnu vyvolal:

-

-

ANO

-

-

ANO

-

Provedeno

-

-

-

2 984 841,57 Kč

-381 346,53 Kč

0,00 Kč

21%

datum podpis

p
ří
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celkem v Kč bez DPH

viz. stavební deník

xxx

jiné

2 603 495,04 Kč

ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH / sazba: 546 733,96 Kč

Způsob projekčního 

řešení změny: 

(zaškrtnout)

Popis změny: Změna technického řešení armovaného svahu - zvýšení sklonu svahu ze 45° na 70°.

Odůvodnění změny: Po vytyčení pozice armovaného svahu podél nového prodloužení komunikace Československé armády bylo zjištěno, 

že pata svahu zasahuje do krajního stromořadí Lipové aleje (součást přírodní památky Libosad - štěpnice). S ohledem na technologii 

provádění by tak nebylo možno provést armovaný svah bez poškození, respektive pokácení stávajících lip v délce cca 350 m, což není 

akceptovatelené s ohledem na podmínky ochrany přírodní památky. Z uvedených důvodů je navržena změna technologie armovaného 

svahu tak, aby nedošlo k negativnímu zásahu do Lipové aleje. Sklon svahu byl zvětšen z 45° na 70° čímž dojde k dostatečnému posunu jeho 

paty směrem od stromořadí.
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Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)

te
rm

ín
y Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

rozpočet změny

není

Změnový list číslo Protokol o změně díla
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Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

3 150 229,00 Kčnáklady na změnu vč. DPH údaje o dosud 

schválených změnách jsou vedeny v
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hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)

Projektant:

hodnota odpočtů (méněprací)

Objedbatel (statutární zástupce):

zhotovitel

Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství

SO 101

město Jičín

Společnost pro výstavbu kasárna Jičín 

xxx

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu ve 

smyslu zákonu: 

(zatrhnout)

zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut. provedení

§ 222 odst. (4) Zákona

§ 222 odst. (5) Zákona

§ 222 odst. (6) Zákona

§ 222 odst. (7) Zákona


