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DODATEK č. 4
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-089 ze dne 3. 5. 2022

(SMVS: 107V462002215)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních a technických: Roman Prášek,

Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda,
(technický dozor objednatele)

TDO“
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
442 64 020
CZ44264020
Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti
Komerční banka Praha
0435742011/0100

Datová schránka:
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2021-089 ze dne 3. 5. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31.8.2022, dodatku č. 2 ze dne
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14. 11 2022 a dodatku č. 3 ze dne 6. 1. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
„Praha, budova GŠ, 5. NP - rekonstrukce místností 12 a 12a“ (dále jen „smlouva“) dohodly na
znění dodatku č.4 smlouvy (dále jen „dodatek č. 4“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 4 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu
předání 1. etapy díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. Z důvodu trvajícího nevydání vyjádření Odborem ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru Sekce majetkové MO (dále jen „OOÚZ a SOD“), nezbytného pro dokončení a předání 1. 
etapy díla (OOÚZ a SOD si vyžádal vyjádření příslušných odborných orgánů MO), pozastavil 
objednatel dopisem čj. MO 84390/82023-6440 (Sp.Zn. 18701-24/2021-6440/OŘS/1) k 31. 1. 
2023 práce na plnění smlouvy, a to do doby vyjasnění termínu vydání tohoto vyjádření a do 
doby uzavření dodatku č. 4. S ohledem na výše uvedené požádal zhotovitel o prodloužení termínu 
plnění 1. etapy díla do 31. 3. 2023. Po posouzení důvodů objednatel žádosti vyhověl.

2.2. Dodatkem č. 4 se ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 
31. 3. 2023 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 4 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 4 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 4 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými 
podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek 
jednatel

TECHNISERV, spol. s r.o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Roman
Prášek

Digitálně podepsal 
Roman Prášek 
Datum: 2023.03.28 
11:08:04+02'00'

Ing. Jindřich 
Fornůsek

Digitálně podepsal 
Ing. Jindřich Fornůsek 
Datum: 2023.03.22 
15:09:36 +01 00'
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