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Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA
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„Stavební příprava vysílače Vraňany pro AIS“


	Harmonogram dodávek a montáže

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	část dodávky a montáže
	termín od počátku plnění
	10 dnů
	20 dnů
	30 dnů
	40 dnů
	50 dnů
	60 dnů
	70 dnů
	80 dnů
	90 dnů

	
1)
	
Anténní systémy
	
do 20 dnů
	
	
100%
	
	
	
	
	
	
	

	
2)
	Příprava skříní na elektronická zařízení a montáž technologie
	
do 30 dnů
	
	
	
100%
	
	
	
	
	
	

	
3)
	Zprovoznění datové konektivity a integrace do systému AIS
	
do 40 dnů
	
	
	
	
100%
	
	
	
	
	

	4)
	Měření a vystupní dokumentace
	do 50 dnů
	
	
	
	
	100%
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