
  

  

 
 

1/2 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 11834/2023-SŽ-OŘ PHA-SPS 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 23/645200117 

uzavřené na základě Rámcové dohody na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné 
práce na objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  

 č. objednatele: 645 200 010/2022, č. zhotovitele: 1-01-22-006-JABS 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednostou SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne 
30.3.2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
 

 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 
                                 Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 
400 03 Ústí nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

(dále jen „Objednatel“ „Kupující“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 29.09.2022 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200010/2022 na provedení stavebních prací „Údržbové a dílčí opravné práce na 
objektech u SPS OŘ PHA 2023-2024 – Praha západ“  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena 
dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 23/645200117 vystavené dne 
15.02.2023, ke které došlo dne 16.02.2023 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy 
s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv/ode dne podpisu obou 
smluvních stran. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna finančního objemu. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se mění a nově zní CZK 961 670,72.  

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.2 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.3 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích 
dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a 
datu uzavření. 

3.5 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své 
podpisy. 

3.7 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

        Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. Změnový list č. 1 – záznam o změně závazku 
2. Změnový rozpočet 

 

 

V Praze dne   29.3.2023                V………………dne ……………      V………………dne ………… 
  

Objednatel                                  Zhotovitel                               Zhotovitel 
 

………………………………………               ………………………………………      ……………………………………… 

Jan Ticháček ,v.r.                         JUDr. Petr Sodomka,v.r.     Kristýna Gregorová, v.r. 
   
Přednosta SPS                             Obchodní ředitel                     Obchodní vedoucí oblasti 
Oblastní ředitelství Praha              STRABAG Rail a.s.                 STRABAG Rail a.s.  
              
     
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – záznam o změně závazku 
 
 
Název zakázky: „Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek“ 

Označení/číslo původní objednávky: 23/645200117 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 1 

Iniciátor změny:  zhotovitel , investor 

 
Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH):  964 741,34 Kč 

 
Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí  48 154,38 Kč z ceny dle SOD. 
 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  -51 225,00 Kč z ceny dle SOD. 
 
 

BV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒ 

 

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO ☐ NE ☒ 
 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rezervy stavby 

c) ☒z před schválených nákladů stavby 

d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 

 
 
 
 

Rekapitulace ZL. č. 1 

 

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek 

 

Název objektu Cena před ZL Vícepráce Méněpráce
Cena po změně 

celkem

SO 01 Demolice WC a přístřešku 715 291,08 Kč 24 373,54 Kč -8 531,49 Kč 731 133,13 Kč
SO 02 Čekárenský přístřešek 225 919,98 Kč 22 606,34 Kč -41 444,11 Kč 207 082,21 Kč

SO.03  VRN 23 530,28 Kč 1 174,50 Kč -1 249,40 Kč 23 455,38 Kč
Cena celkem 964 741,34 Kč 48 154,38 Kč -51 225,00 Kč 961 670,72 Kč  
 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jince Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK

21,00%
0,000,0015,00%

ZL
Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

-3 070,62

Výše daněSazba daně Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL

Stavba:

Místo: Jince Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 174,00SO 03 VRN

-3 070,62

24 373,54SO 01 Demolice WC a přístřešku

22 606,34SO 02 Čekárenský přístřešek

VRN -1 249,40SO 03

48 154,38VCP vícepráce

SO 01 Demolice WC a přístřešku -8 531,49

Čekárenský přístřešek -41 444,11SO 02

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

MP -51 225,00méněpráce

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

21. 3. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce

SO 01 - Demolice WC a přístřešku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce

SO 01 - Demolice WC a přístřešku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
1 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t -21,185

D 5 Komunikace pozemní

2 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 -2,430

3 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 -2,673

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m -10,600

5 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -10,812

SO 01 - Demolice WC a přístřešku

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce

SO 02 - Čekárenský přístřešek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

    764 - Konstrukce klempířské

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce

SO 02 - Čekárenský přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

1 K 762123130
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové pl přes 144 do 224 cm2

m -51,700

2 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-

240mm
m3 -1,523

3 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 -0,300

4 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 -1,823

5 M 61191182
palubky obkladové smrk profil klasický 19x196mm 

jakost A/B
m2 -30,360

6 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 -0,600

7 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 6 m

% -395,832

D 764 Konstrukce klempířské

8 M 55344665R
svorka (držák) Pz s povrch. úpravou pro trubku 

sněhového zachytávače pro falcovanou krytinu
kus -2,000

SO 02 - Čekárenský přístřešek

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce

SO 03 - VRN

 

Strana 9 z 20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce

SO 03 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % -2,500

SO 03 - VRN

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

MP - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce

SO 01 - Demolice WC a přístřešku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    5 - Komunikace pozemní

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce

SO 01 - Demolice WC a přístřešku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
1 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 21,185

D 5 Komunikace pozemní

2 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 32,000

3 M 59248005
dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm 

přírodní
m2 32,960

VV 32*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 32,960

SO 01 - Demolice WC a přístřešku

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce

SO 02 - Čekárenský přístřešek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    762 - Konstrukce tesařské

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce

SO 02 - Čekárenský přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 953961119
Kotvy chemickým tmelem M 33 hl 300 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 3,000

2 K 953965161 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 30 dl 380 mm kus 3,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

3 K 762332633
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených 
hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 40,000

VV 40 40,000

4 M 61223274
hranol konstrukční DUO/TRIO lepený průřezu 160x160-

240mm
m3 0,408

5 M 61223270
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 100x100-

280mm pohledový
m3 0,320

SO 02 - Čekárenský přístřešek

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce

SO 03 - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce

SO 03 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 21. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1 K VRN_R2 Vedlejší rozpočtové náklady akce do 1 000 000 Kč % 2,500

SO 03 - VRN

Jince - demolice WC a přístřešku, nový ček. přístřešek_ZL

VCP - vícepráce
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3505171

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b7b8c992-2b8f-4804-abfc-86c92528114c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.03.2023 09:36:01
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