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Na základě závazného stanoviska Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, je požadováno Vyřešit 

nebezpečný prostor u schodiště ve spalovně (okopový plech ) - viz soupis závad ze dne 16.11.2022. Na základě tohoto požadavku 

zhotovitel dodá, namontuje okopový plech na ocelovou rampu schodiště a provede jeho nátěr nátěr. Požadavek vznikl během prohlídky 

Oblastního inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, jehož závazné stanovisko je podmiňující pro úspěšné vydání 

souhlasu SÚ MmP pro zahájení zkušebního provozu. Tento požadavek nebyl předvídatelný a nebyl řešen v projektové dokumentaci.

Při procesu vysoušení vyzdívek technologie spalovny, který probíhal 21. – 25.11.2022 bylo zjištěno, že při odluhování parního kotle do 

stávající vychlazovací jímky umístěné ve filtrovně dochází k úniku páry ze všech otvorů (dekl jímky, kanalizační potrubí). Pára pak proudí 

přes technologické zařízení umístěné ve filtrovně i ve spalovně. Tím významně roste riziko trvalého poškození technologického zařízení, 

zejména frekvenčního měniče spalinového ventilátoru, látkového filtru, atd. Spalinový ventilátor je klíčové zařízení technologie spalovny a 

při jeho poruše přechází celá spalovna do nouzového odstavení (přičemž spaliny z procesu spalování odpadů odcházejí do atmosféry 

nouzovým komínem, aniž by prošly systémem čištění spalin).

 

Z tohoto hlediska je stávající vychlazovací jímka zcela nevhodně umístěna v budově filtrovny. Žádné řešení vychlazovací jímky nebylo 

navrženo v původní projektové dokumentaci (součást zadávací dokumentace veřejné zakázky), přičemž riziko poškození technologického 

zařízení je vysoké díky častému odluhování parního kotle, které je zapříčiněno vysokou vodivostí napájecí vody (běžně nad 4500 

mikroS/cm).

 

Navrhujeme realizovat technické řešení pro bezpečné odluhování parního kotle do nově vybudované vychlazovací jímky, která bude 

umístěna venku před budovou spalovny. Tím bude zabráněno poškození technologického zařízení spalovny.

SO 01

                                          SDRUŽENÍ DAMTEC

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v NPK, a.s., 

pracoviště Pardubická nemocnice

Z2020-045925

01-T-21 NPK

Sdružení DAMTEC

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Zakrytí nebezpečného prostoru podél schodiště vedoucího na plošinu (okopový plech ) ve spalovně.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.



P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -  Kč                 

Přípočet prováděných prací 601 239,00 Kč    

SO01_ST_VV_CTX-S-002

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 19 780,00

194 767R025 Výroba a montáž okopového plechu na schodiště ve spalovně včetně nátěrů soub 1,00000 19 780,00 Kč 19 780,00 Kč 

Díl: Vychlazovací jímka 581 459,00

Stavební materiál 1 125 504,00 Kč 125 504,00 Kč 

Stavební práce (práce, jeřáb, bagr) 1 188 600,00 Kč 188 600,00 Kč 

Elektroinstalační materiál 1 34 460,00 Kč 34 460,00 Kč 

Elektroinstalační práce 1 62 870,00 Kč 62 870,00 Kč 

Potrubí včetně izolace - materiál 1 50 200,00 Kč                      50 200,00 Kč 

Potrubí včetně izolace - montáž 1 63 125,00 Kč                      63 125,00 Kč 

Návrh technického řešení 8 1 300,00 Kč                        10 400,00 Kč 

Koordinační činnosti 32 1 300,00 Kč 41 600,00 Kč 

Geodetické zaměření skutečného provedení  1 4 700,00 Kč 4 700,00 Kč 

Kalkulace změny


