	Číslo SOD zhotovitele:  2704/041
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001242/2019/Zub

	A Název akce:    Neředín - Topolany, cyklostezka
	Org:   25626



          Spisový znak:           56.2








                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  2704/060
	Číslo SOD objednatele:    OI-PRIPI/SOD/001132/2022/Zub

	A Název akce:    Neředín - Topolany, cyklostezka
	Org:   25626


uzavřený mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.. zákona č. 89/2012 Sb.,  

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
                                                                 Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 
se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic

	tel.:
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	e- mail: 

	

	tel:                                                         e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	AGPOL s.r.o.

	též „příkazník“
	se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

	IČO: 28597044
	DIČ:
	DIČ: CZ28597044

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.     
	  

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

	

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru dopravní stavby, č. autorizace………..)

	

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:           

	

	tel.:
	
	 e-mail: 

	

	Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s. Olomouc

	č. účtu: 
43-5130280277/0100


II. 

Preambule

Doplňuje se:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na základě skutečnosti, že stavební úřad vydal dne 16.3.2023 výzvu k doplnění žádosti o stavební povolení ve smyslu doložení souhlasu ÚZSVM se stavbou. Objednatel řeší majetkoprávní vztah s ÚZSVM již od 05/2022 a předpokládá se ještě několik měsíců. Zhotovitel již předmět plnění dle uzavřené SOD a dodatku č. 1 splnil – odevzdal kompletní projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně dokladové části a soupisu prací a podal žádost o stavební povolení. Stavební řízení bylo tedy přerušeno z důvodu, který není na straně zhotovitele, ale na straně objednatele. Proto se smluvní strany dohodly, že bude uhrazena částka za inženýrskou činnost pro stavební povolení a ukončen smluvní vztah.  

III.

Předmět smlouvy

Mění se:

Čl. 5.b) Výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění vydání stavebního povolení a příslušných dalších rozhodnutí 
               orgánů státní správy
       V rámci této činnosti zhotovitel zejména zajistí:
· smlouvy o zajištění přeložek inženýrských sítí s jejich vlastníky, případně vyhotoví podklady pro vyhotovení těchto smluv a neprodleně předá objednateli,

· projednání navrhovaného řešení s majiteli dotčených pozemků, 

· konzultaci projektové dokumentace s objednatelem a zabezpečí svolávání pracovních schůzek podle potřeby, nejméně 2x po dobu zpracování DSP+DPS, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení a vyhotoví z nich zápis,

· doložení veškerých stanovisek a dokladů stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavebního povolení, 

· doložení vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů,

· to, že vydaná vyjádření a stanoviska, která podmiňují souhlas s podmínkami a která mají vliv na projektovou dokumentaci či soupis prací, případně ovlivňují termíny či délku realizace, budou předána projektantem objednateli ihned po jejich obdržení, 

· zapracování veškerých podmínek dotčených orgánů, organizací a správců sítí do DSP+PDPS.
Výkon IČ končí podáním žádosti o stavební povolení. 
Společně s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. b) smlouvy jsou v ceně předmětu smlouvy zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem smlouvy vymezeném v čl. III. odst. 5 pod písm. b) smlouvy souvisejí a které jsou nezbytné pro řádné užívání a funkčnost díla.
XI.   
 Závěrečná ustanovení

1. 
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27.4.2022 a dodatku č. 1 ze dne 23.8.2023 zůstávají v platnosti.

2. 
Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:  28.3.2023                  
	V   Olomouci dne 21.3.2023


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic MMOl

	Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti
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