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Č.j.: 280854/2023-ČRA 

 

Dodatek č. 3 Zápisu 
 

k projektu ET-2020-077-RO-31140 s názvem „Geological and hydrogeological 

map compilation on a 1:1,000,000 scale for the entire territory of Ethiopia“ 

 

 

Objednatel:   Česká republika – Česká rozvojová agentura 

Zastoupená:   Ing. Michalem Minčevem MBA, ředitelem  

Sídlem:   Nerudova 3, 118 50 Praha 1 

Kontaktní osoba:  Mgr. Martin Šefr 
Tel.:    251 108 108 

E-mail:   

IČO:    

Bankovní spojení:  Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1               
Číslo účtu:   0000–72929011/0710 

(dále jen „ČRA“) 
 

a 

 

Realizátor:  Česká geologická služba 

Zastoupená:  Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D. 

Sídlem:  Klárov 3, 118 21 Praha 1 

Kontaktní osoba:  RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. 
Tel.:    257 089 509 

E-mail:   

IČO:    

DIČ:    CZ00025798 

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1 

Číslo účtu:  87530011/0710 

(dále jen „Realizátor“) 

 

 

Článek 1 

Předmět dodatku 

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava zápisu k projektu číslo 3 s názvem „Geological 

and hydrogeological map compilation on a 1:1,000,000 scale for the entire territory of 

Ethiopia“, uzavřeného dne 25. 6. 2020 (dále jen „Zápis“). Celková cena projektu zůstává 
neměnná. Z objektivních příčin způsobených bezpečnostní krizí v druhé polovině roku 2022 
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nebylo možné zpracovat JV část Etiopie (Negele / Moyale), včetně terénních prací a odběru 
vzorků, tedy v plném rozsahu realizovat aktivity 1.4 a 1.5. Proto nebyla v roce 2022 využita 
částka ve výši 3 237 422 Kč, která bude převedena zpět na účet Realizátora z účtu jeho zřizující 
instituce a následně využita na realizaci Projektu v roce 2023. V roce 2022 také došlo ke změně 
partnerské instituce. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení projektu 
v roce 12/2024, a to s ohledem na výše uvedené skutečnosti.  
 

I.2. Smluvní strany se dohodly na následujícím doplnění odst. 2.1 Zápisu, přičemž znění tohoto 
odstavce se doplňuje následovně: 

 

Částka, kterou ČRA zaplatí Realizátorovi za jeho plnění dle tohoto zápisu v roce 2023, činí 
3 009 350,- Kč (slovy: tři miliony devět tisíc tři sta padesát korun českých) včetně DPH. 
Celková částka, kterou Realizátor využije na realizaci Projektu v roce 2023, včetně 
nedočerpaných prostředků na realizaci Projektu v roce 2022 ve výši 3 237 422,- Kč, 

činí 6 246 772,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc sedm set sedmdesát dva 

korun českých). Tento finanční limit je akceptován oběma stranami jako 
nepřekročitelný. 

I.3. Smluvní strany se zároveň dohodly na úpravě znění těchto původních příloh Zápisu: 

 Příloha č. 1: Rozpočet   

 Příloha č. 2: Časový harmonogram 

I.4. Ostatní články a body Zápisu zůstávají beze změny. 

I.5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
strana obdrží dva. 

I.6. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 

 

I.7. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1: Rozpočet na rok 2023 

 Příloha č. 2: Časový harmonogram 

 

V Praze dne: 

 

…
za objednatele: 

Ing. Michal Minčev MBA 

ředitel České rozvojové agentury 

V Pr

 

........

za realizátora: 

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D. 
ředitel České geologické služby 

 



1 2 5 3 4

1. Osobní náklady 

1.1 Management

1.2 Externí experti ETH

1.3 Experti CGS (7 osob)

1.4 Experti GSE

1.5. Experti CGS (GIS)

1.6. Externí pracovníci DPP / SD

1.7 Administrativní personál

CELKEM

* jednotková cena 3450 Kč odpovídá průměru superhrubé mzdy na ČGS

2. Cestovní náklady

2.1 Mezinárodní cestovné

2.2 Místní doprava

2.3 Náklady na provoz vozidla (km)

2.4 Ubytování

2.5 Víza

2.6 Zdravotní příprava 

2.7 Cestovní pojištění

2.8 Diety 

CELKEM

3. Vybavení a dodávky zboží 

3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

3.2 Zásoby, materiál

3.3 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)

CELKEM

4. Přímé náklady v místě realizace 

4.1 Pronájem nemovitostí

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí

4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)

4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace 

CELKEM

5. Subdodávky 

5.1 Průzkumné práce (tisk mapových výstupů)

5.2 Expertní služby (AquaCon)

5.3 Expertní služby (odborné studie Aquatest)

5.4 Expertní služby (digitalizace a mikroanalýza)

5.5. Realizace / monitoring hydrogeologických vrtů (MoWE)

5.6 Doprava materiálu a zboží 

5.7 Půjčovné za osobní automobily

5.8 Překlady, tlumočení

5.9 Kopírování, tisk

5.10 Náklady na konference, semináře, školení

5.11 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)

5. Subdodávky - mezisoučet

6. Přímá podpora cílovým skupinám

6.1 Cestovné, stravné (Eth tým´8 v Etiopii)

6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení)

6.3 Ostatní přímá podpora (letenky Eth team)

6.4 Ostatní přímá podpora (vybavení pro MoWE)

6.5 Ostatní přímá podpora (implementace výstupů)

6. Přímá podpora - mezisoučet

7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu

7.1. Laboratorní a analytické práce

7. Ostatní uznatelné náklady - mezisoučet

Celkové oprávněné náklady 6 246 772,00 5 183 000,00

Rozpočet na rok 
2023

“Geological and hydrogeological map compilation on a 1:1,000,000 scale for the entire territory of Ethiopia”                                                                           
    Rozpočet na rok 2023

Jednotková 
cena (v CZK)

Jednotky

in kind 

MoWE/CGS 

Jednotky 

Celkem in-

kind na rok 

2023



 

 

Attachment 2. Overall time-schedule of the project 
 

                             Phase  Phase I. Phase II. Phase III. Phase IV. Phase V. Phase VI. Phase VII. Phase VIII. Phase IX. 

 

Activity  

 

2/2020 1/2021 2/2021 1/2022 2/2022 1/2023 2/2023 

 

1/2024 

 

2/2024 

Project management          

Output 1          

Activity 1.1          

Activity 1.2          

Activity 1.3          

Activity 1.4          

Activity 1.5          

Activity 1.6          

Activity 1.7          

Activity 1.8          

Activity 1.9          

Activity 1.10          

Output 2          

Activity 2.1          

Activity 2.2          

Activity 2.3          

 


