

Ev. č.: KK01255/2022/2
	 
D O D A T E K  č. 2

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta


[bookmark: _Hlk128663401]	Karlovarské inovační centrum – zhotovení projektové dokumentace
pro provádění stavby, projektové dokumentace využití dešťových vod
a výkon autorského dozoru projektanta



DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: _GoBack]Energy Benefit Centre a.s.
se sídlem: 		Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČO: 			29029210
DIČ: 			CZ29029210
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Karlovarské inovační centrum“, číslo smlouvy objednatele KK01255/2022 (dále jen „smlouva“); 
2. nově navržené a vyprojektované řešení systému využití dešťových vod odvedených v rámci nové výstavby a zpevněných ploch včetně projektové dokumentace pro provádění stavby nevyžaduje vydání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení, ale bude posuzováno stavebním úřadem v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením;
3. z důvodů uvedených v bodě 2. nemohl zhotovitel zajistit dle článku I. odst. 1.2 písm. b) smlouvy vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (případně povolení k nakládání s vodami) využití dešťových vod v právní moci;
4. objednatel požadoval zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby za využití nových technologií z hlediska snižování energetické náročnosti jednotlivých budov (zateplení, zastínění, zdroj vytápění, větrání, vzduchotechnika, osvětlení, osazení fotovoltaických a solárních systémů, využití šedých vod apod.) s cílem zajistit optimální řešení z pohledu ekonomického, energetického a životního prostředí s využitím obnovitelných zdrojů energie; 
5. v průběhu zpracování projektové dokumentace v požadovaném standardu energeticky pasivních objektů, vyplynuly změny oproti původně navrženému projektovému řešení, které bude nutné řešit se stavebním úřadem v rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením;
6. pro řízení o změně stavby před jejím dokončením je zapotřebí zpracování změnové projektové dokumentace, která bude zahrnovat provedené změny oproti původně navrženému řešení a bude přílohou žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením;
7. z důvodů uvedených v bodě 2. až 6. dochází ke změně vymezení předmětu smlouvy dle článku I. odst. 1.2 smlouvy, ceny za dílo a poskytování služeb dle článku II. odst. 2.1 a 2.4 smlouvy a věcného plnění ve vztahu k termínům realizace dle článku III. odst. 3.1 a 3.3 smlouvy;
8. rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
9. tato nepodstatná změna je nezbytná a její provedení jiným dodavatelem by zadavateli způsobilo značné potíže a výrazné zvýšení nákladů, zpracování změnové dokumentace jiným dodavatelem není možné z ekonomických ani technických důvodů a změna v osobě dodavatele by vedla ke zvýšení nákladů a z technických důvodů by byla velmi obtížně realizovatelná či spíše nemožná 
se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto


D O D A T K U  č. 2
[bookmark: _Hlk128913447](dále jen „dodatek č. 2“) 

 Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Článek I. Předmět smlouvy odst. 1.2 a písm. b) se vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním a doplňuje se zněním písm. r) takto:
b) návrh řešení a zpracování všech stupňů projektové dokumentace systému využití dešťových vod odvedených v rámci nové výstavby a zpevněných ploch včetně projektové dokumentace pro provádění stavby, provedení předprojektové a inženýrské činnosti;
[bookmark: _Hlk128732166]r)	zpracování projektové dokumentace s vymezením změn stavby oproti schválené projektové dokumentaci pro povolení stavby „Vědeckotechnický park a informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“, pro podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončení.

A. 2. Článek II. Cena za dílo a poskytování služeb odst. 2.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním takto:
2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:
2.1.1 předmět plnění dle čl. I. odst. 1.2 písm. a) až q) 
	Cena bez DPH:	 13 090 000,00 Kč
	(slovy: třináct milionů devadesát tisíc korun českých)
	DPH:	2 748 900,00 Kč
	(slovy: dva miliony sedm set čtyřicet osm tisíc devět set korun českých)		
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Cena včetně DPH: 		15 838 900,00 Kč
	(slovy: patnáct milionů osm set třicet osm tisíc devět set korun českých)
2.1.2 předmět plnění dle čl. I. odst. 1.2 písm. r)
	Cena bez DPH:	      293 000,00 Kč
	(slovy: dvě stě devadesát tři tisíc korun českých)
	DPH:	61 530,00 Kč
	(slovy: šedesát jedna tisíc pět set třicet korun českých)			
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Cena včetně DPH: 	354 530,00 Kč
	(slovy: tři sta padesát čtyři tisíc pět set třicet korun českých)
2.1.3 Cena díla celkem
	Cena bez DPH:	 13 383 000,00 Kč
	(slovy: třináct milionů tři sta osmdesát tři tisíc korun českých)
	DPH:				2 810 430,00 Kč
	(slovy: dva miliony osm set deset tisíc čtyři sta třicet korun českých)			
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
	Cena včetně DPH: 	16 193 430,00 Kč
	(slovy: šestnáct milionů sto devadesát tři tisíc čtyři sta třicet korun českých)

	Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána jako cena pevná (dále jen „cena“). 

A. 3. Článek II. Cena za dílo a poskytování služeb odst. 2.4 se vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním takto:
2.4 Cena dle čl. II. odst. 2.1 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena dílčími platbami: 
2.4.1 cena dle čl. II. odst. 2.1.1
· po protokolárním předání zpracované studie proveditelnosti (energetického posudku) na opatření snižující energetickou náročnost u stavebních objektů SO 101, SO 102 a SO 103 uvedeného v čl. I. odst. 1.2 písm. c) – dílčí platba ve výši 8 % z ceny včetně DPH. V případě, že výsledek prověření možnosti realizace budov v parametrech definovaných v příloze dodatku č. 1 vycházející z energetického posudku nesplní požadavky na energetický standard budov definovaný v příloze č. 1, dodatku č. 1, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí bude provedena pouze platba v maximální výši 450 000 Kč bez DPH;
· po protokolárním předání kompletního díla bez vad a nedodělků smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.2 písm. c), r) a odst. 1.8 a 1.9 smlouvy) – dílčí platba ve výši 92 % z ceny včetně DPH;
2.4.2 dle čl. II. odst. 2.1.2
· po protokolárním předání projektové dokumentace s vymezením změn stavby oproti schválené projektové dokumentaci pro povolení stavby „Vědeckotechnický park a informačně vzdělávací středisko Karlovarského kraje“ pro podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončení – celková platba ve výši 100 % včetně DPH;
na základě faktury vystavené zhotovitelem a prokazatelně předané objednateli.

A. 4. Článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace, místo plnění odst. 3.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním takto:
3.1 	Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.8 a 1.9 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do 400 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Dílo dle čl. I. odst. 1.2 písm. bod c1) dodatku č. 1 bude řádně provedeno ve lhůtě nejpozději do 31. 8. 2022. 
	Dílo dle čl. I odst. 1.2 písm. r) bude řádně provedeno ve lhůtě nejpozději do 75 kalendářních dnů od ukončení termínu plnění díla dle čl. I odst. 1.2 písm. a) až q).

Dílčí lhůta plnění týkající se projektování metodou BIM:
· CDE od firmy DALUX bude zřízeno zadavatelem do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy a bude zajištěno po celou dobu projektových prací až do doby ukončení převodu dat z CDE na interní úložiště zadavatele;
· dopracování BEP – plánu realizace BIM (tzv. BIM Execution Plan) na základě předloženého PRE-BEP z nabídky zhotovitelem v součinnosti s projektovým manažerem BIM a jeho předložení objednateli ke kontrole a schválení do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;
· kontrola a schválení předloženého BEP ze strany objednatele do 14 kalendářních dnů od převzetí návrhu od zhotovitele (případné úpravy budou zapracovány zhotovitelem do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem);
· předání ke kontrole BIM modelu projektové dokumentace pro provádění stavby 14 kalendářních dnů před termínem ukončení plnění; 
· vydání protokolu včetně seznamu předávané dokumentace nejpozději k termínu ukončení plnění.

V této době plnění (vyjma díla uvedeného dle čl. I. odst. 1.2 písm. c1) dodatku č. 1 a písm. r) dodatku č. 2 bude zpracovaná kompletní projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, kompletní a závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a soupis vnitřního vybavení interiérů. Současně budou předány finální BIM modely. 

A. 5. Článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace odst. 3.3 se vypouští.


B.
Závěrečná ustanovení

B. 1.	Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti.

B. 2.	Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 2 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 2 obdrží obě smluvní strany zároveň).

B. 3.	Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

B. 4.	Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 353/03/23 ze dne 20. 3. 2023.

B. 5.	Dodatek č. 2 je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky. 

B. 6.	Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.





 ____________________________			   __________________________________
                           		                                                                                                           
            zhotovitel							objednatel
     Ing. Miroslav Hořejší 					       Ing. Petr Kulhánek
    předseda představenstva                                                         hejtman Karlovarského kraj
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