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1EL Dodatek ¢.1 root#9)

ke smlouvé o dilo na provedeni stavby ,,Rekonstrukce byti v INP & p. 137 ul. Slavatovska,
Tel¢* uzaviené dne 4.07.2022

I. SMLUVNI STRANY
I.1. Objednatel: Meésto Tel¢

Se sidlem: Namésti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tel¢
Zastoupené: Mgr. Viadimirem Brtnikem - starostou mésta
ICO: 00286745
DIC: CZ00286745
PenéZni ustav: Ceska spofitelna, a.s.
Cislo G&tu: 1466015399/0800

1.2. Zhotovitel: Starkon a.s.
Se sidlem: Bohuslavice 10, 588 56 Tel¢
Zapis v OR: u Krajského soudu v Brn¢, oddil B, vlozka 3440
Zastoupeny: Jitim Kovafem, ptedsedou spravni rady
ICO: 26227525
DIC: CZ26227525
Pen&Zni ustav: CSOB, as.
Cislo u&tu: 193111929/0300

Na zakladé dohody obou smluvnich stran se timto meni zdvazek ze smlouvy o dilo na vefejnou
zakéazku Rekonstrukce byt v INP C. p. 137 ul. Slavatovska, Tel¢.

Zmény feSené timto dodatkem byly odsouhlaseny zéastupcem/zastupci objednatele, autorského
dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich Uplny rozsah je dan zménovym
listem s odsouhlasenymi poloZkovymi rozpoéty, ktery tvoii nedilnou soucést tohoto dodatku.

Konkrétn& se méni &lének III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE, ustanoveni II1.2.a &lanek IV.
CENA ZA DILO, ustanoveni V.1 uzaviené smlouvy o dilo a to takto:

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE

I1.2. Pfedmét dila bude kompletné dokoncen a piedan: 15. dubna 2023

Terminem dokondeni se rozumi pfedani hotového dila objednateli tj. splnéni vefejné
zakazky v celém rozsahu.
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Mésto Tele
Rekonstrukce byt v INP &. p. 137 ul. Slavatovsk4, Tel¢

IV. CENA ZA DILO
IV.1. Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pfipustna,

V Teléi dne: 1 3 202 3

platnd po celou dobu vystavby, s vyjimkou piipadli stanovenych v této smlouvé o dilo.
Je vyjadfena ocenénim technickych jednotek jednotkovymi cenami v ¢lenéni
dle pfedaného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb.

PoloZkovy rozpocet (zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb)
predloZil zhotovitel soutasné s nabidkou. Jsou v ném uvedeny jednotkové ceny u vSech
poloZek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem
vymezené mnozstvi. Nabidnuta cena dila je povaZzovana za cenu dila na cely rozsah zadani
vefejné zakazky v rozsahu polozkového rozpoctu.

Cena ¢ini:

Cena bez DPH: 2298 317,65 K¢&

DPH: 344 747,65 K¢&

Cena s DPH: 2 643 065,30 K¢

Cena dle SOD a dodatku &.1:

Celkova cena dila bez DPH 2 725 739,65 K¢

DPH: 408 860,95 K¢

Celkova s DPH: 3134 600,60 K¢&

Dartiova povinnost bude uskute¢néna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, v platném znéni.

Ostatni ustanoveni uzaviené smlouvy o dilo se neméni a zGstavaji v platnosti.
Tento dodatek ¢. 1 je nedilnou soucasti smlouvy o dilo na provedeni stavby ,,Rekonstrukce
byt v INP &. p. 137 ul. Slavatovska, Tele" uzaviené dne 4.07.2022. Dodatek ¢. 1 je
vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou ureny pro objednatele a dva pro
zhotovitele.
Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim tohoto dodatku &. 1 v celém rozsahu v Registru
smluv a na Profilu zadavatele.
Dodatek €. 1 byl schvalen Radou mésta Telée dne 1 3.2023, usnesenim &. UR 443 ~ 4%[40l20¢3

V Bohuslavicich dne: 22.22023

STA K N a.s.

7528SW)
Objednatel otovitel
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ZMENOVYLIST - éislo 01
Rekonstrukce bytl v INP &. p. 137 ul. Slavatovska, Telé

NA
tavba:

EV
objednatel: IMésto Tele, Nsmsti ZacharisSe z Hradce 10, 588 56 Tel, IE: 00286745

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Teli, I: 26227525

Projektant: DELTA projekt s. r. 0., Antoninska 15, 380 01 Dacice, IC: 25160150

Zména &fslo: 1

p Zménu vyvolal: Zhotovitel i objednatel - zjistény skutecny stav v navaznosti na provédéni stavebnich praci

Nazevzmény: Zména €.1 projektu Rekonstrukce byt v INP &. p. 137 ul. Slavatovska, Tel¢

Zjistény skutecny stav pfi provadéni stavebnich praci objektu.Divod zmény:
+
[

Popis zmény: Viz pfiloha

Ocenéni zmény pFedioZil:

N puvseni ceny dila - viceprace: L 564 800, oo Ke bez DPH

Snizeni ceny dila - ménéprace:

Zhotovitel

A
-137 378,00 K¢ bez DPH

Uprava smiuvni ceny: +427 422,00 KE bez DPH

LH Termin proveden zmény: 2023

Nevaniks, bude feSeno v dokumentaci skuteéného provedeni.
or

na dopinéni projektové dokumentace:liv zmény

livzmény na stavebni povoleni nebo rozhodnuti: Nevznika.

Vliv zmény na smiuvni termin dokonéeni stavby:
Vzhledem krozsahu zmén na historickém objektu dochazi
k posunu terminu dokonéeni stavby do 15.4.2023,

Technicky dozor objednatele iff Salus

S Zména stavby se stévd soucdsti SOD po uzavieni dodatku smlouvy.

D

Pfilohy zménového listu: Polozkovy rozpocet

Vypracoval: Bc. Vladimir Svec

Rozdélovnik: 1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO

P Odsouhlaseni zménového listu a nakladd zmény.
0 {pro platnost zménového listu postacuje podpis alespori jednoho zdstupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru

T technického dozoru

N Ladislav PFibyl
i

0

Zastupce Jméno a pFijmenf Podpis

R hotovitel ing. Vaclav Ondracek

E
Bc. Vladimir Svec

Objednatel



Soupis a komenta¥ ke zménovému listu &.1

ZL 01: STROPN{ PODHLEDY + STATICKE UPRAVY PODPURNE OCELOVE KONSTRUKCE

Po zahdjeni praci na opravé omitek byly zjitény poruchy soudrinosti podkiadu a omitkovych vrstev kdy dochazi k odtrzeni 4

nosné vrstvy rakosového paladi od nosné vrstvy podhledu. Vzhledem ke stavu omitek - rozruSené, rozpraskané a poikozené
plisnémi bylo rozhodnuto o strZeni omitek. Omitky jsou dale po3kozené dlouhodobym nepouzivanim obou éasti bytu. Po
demontaii omitek a rdkosové rohoie bylo zjidténo i poskozeni dievéného podkladu - prkna zéklopu byla popraskana a

poskozend vihkosti, jejich stav neumoZfioval opétovnou monté# rohoZi a omitek. Soucasné s nutnosti provedeni rozvodu a

malé svétlé vyice podhledu je tak optimaini variantou demontaZ podhledl a provedeni novych.

4
i

[

- odstranéni stavajicich podhledi véetné likvidace

- nové SDK podhledy, byty ,A" + ,B"
V ndvaznosti na stav podhledl v obou bytech se po demontéii dfevénych podhledl projevila celd fada vad a nedostatkd
nosné konstrukce ~ poddimenzovani ocelového priviaku, chyby v uloZeni nosnikl ve sténé i na oslabeném priviaku. Z
téchto divodd nebylo moiné opétovné provedeni podhledu ve stejném rozsahu a bylo pfistoupeno k montazi SDK
podhledli - mimo jiné i pro stav stavajicich stropo - valené klenby do profild se znaéné vyZilymi omitkami. SDK podhled
navic umoZnf zvy3eni svétié vyiky na normovych 2,50 m.

- Zpevnéni ocelového privlaku - dopinénf profilu, provafeni, ocisténi, natér, doplnéni podp irného sloupku véetné
obezdéni
Po demontazi podhledi byla zjisténa zavada na privlaku vynadejicim strop nad 1.NP, prhvlak je tvofen jednim ocelovym
profilem €. 16, nevhodn& usazenym do konstrukce kominovych téles. Privlak bude podepfen, vyklinovan a zpevnén
dovafenim dal$iho ocelového profilu - ocel | nebo U & 16, provafeno v celé délce, v misté podpor bude zesileno
podepfenim ocelovou stojkou z 2x U 14 (podél komina v 1.4.4.). Stojka bude po dokongeni obezdéna z pFitkovek YTONG
7,5.
Ocelovy privlak v prostoru bytu (m.&. 1.5.3) bude ponechan, z diivodu zazdén{ do dvou kominl nebude demontovan. Z
divodu zakryti bude obloZen v SDK konstrukci podhledu. Vedkeré ocelové prvky v prostoru obou bytl ~ priviaky, stojky,
pteklady a dalsi konstrukce - budou mechanicky olist&ny a opatfeny 1x nitérem zakladovou barvou

ZL 02: VNITRN{ OMITKY + UPRAVA STROPU SPOLEENE CHODBY PODEL BYTU B
dozdivka pricky ke stropu mezi bytem ,,A", ,,8" a chodbou + vioZeni tepelné izolace

Po odstranéni podhledd bylo zjisténo Ze stdvajici pFitky v obou bytech nejsou dotaZeny ai do Grovné plvodnich stropl a
kon¢i na hrané puvodnich podhledd. Prostor nad podhledem je tak volné otevieny aZ do chodby a ke vstupnim dvefim &imz
dochazi k nadmérnym Gnikim tepla nad podhled a do nevytdpénych prostor. Pro zamezeni unik0 tepla a ochlazovani
feSenych bytd ale i bytt v 2.NP byla provedena dozdivka pfitek aZ po uroveri stropnich konstrukci sougasné s &asteénym
zateplenim poloZenim rohoii z mineraini vaty v tl. 100 mm.

- vybourani vykienku v kuchyni 1.5.3
V prostoru kuchyné je po odstranéni omitek patrny otisk zazdéného vyklenku, za zazdivkou je dutina cca 150 mm. Zazdivka
je druhotnd bez nosné funkce. Z dlvodu rozdifeni prostoru kuchyné a prodlouZeni pracovni desky linky je vybourdna
zazdivka a rozsifen prostor v misté linky o cca 250 mm

- Opravy omitek - 100% oproti pouze €asteéné opravé v PD - dopolteni rozdilu
Po zahajeni praci bylo zjiSténo vyrazné vy3éi podkozen{ omitek proti pfedpokiddanému stavu v PD, dané jednak stafim
omitek, zvySenou vihkosti bytu ale i dlouhodobym nepoufivénim bytu které se na 3patném stavu omitek vyrazné podepsalo.
V dobé zahdjeni praci tak jiz neni moiné zachovat omitky v #adné €asti bytu, omitky tak jsou ze 100% odstranény a

nahrazeny novymi. Rozsah sanaénich omitek je zachovan die PD, zména se tyka standardnich VPC omitek.

2104: DOPLNEN( A UPRAVA SYSTEMU VNITRNIHO ZATEPLEN(
- 2dména tepelné izolace sté&n a pfedprsni oken v 1.5.2 a 1.5.3 z EPS tl. 100 mm na YTONG MULTIPOR tl. 100 mm, doplnéni
izolace ze stejného materidlu na pfedprsné ostatnich oken
Dle PD je &ast parapetl uréena k zatepleni a sou€asné je navrieno zatepleni pfi¢ek mezi bytovymi a nebytovymi prostory
kontaktni tepelnou izolaci v tl. 100 mm. Pi zahajeni realizace byla zjisténa vy33i vihkost pFitek a soucasné kolize zatepleni se
stdvajicimi rozvody vody a vodoméry v prostoru pradelny. Z vy3e uvedenych divod{ je navriena zména materidlu a
konstrukce zatepleni sou€asné s dopinénim zatepleni parapet dalsich oken. Nové navriené zatepleni je z materidlu YTONG
MULTIPOR (nenasdkavd, pevna a nosna hmota na bazi plynosilikdtu). Zéména zatepleni je navriena v prostoru kuchyné a

koupelny v byté ,B" smérem do prédelny a pfedsiné tamtéZ smérem ke schoditi. Nové jsou dopinény dozdivky viech
parapet a osténi aZ do hrany rdmu okna pro minimalizace tepelnych mosti v objektu.

ZL05: NOVA MEZIBYTOVA STENA, SVISLE KONSTRUKCE
- rozebrdni pfitky mezi byty, provedeni ztuujiciho prahu, vyzd&ni pfitky z AKU cihel a prozdéni se stavajici konstrukei,
vietné dozdéni a zpevnéni télesa komina
Mezi m.l. 1.45 a 1.5.4 dolo k poruie mezibytové piitky, zpusobené historicky vadné provedenou konstrukci a
nedostateéné dnosnym podloZim. Po posouzeni stavu byla tato pficka striena. Pro opravu je nutné v prostoru podlahovych
konstrukci provést zpeviujici prah zékladu pfi¢ky - beton C20 s vioZenou vyztuil - a nasledné vyzdit znovu pfigku se
zavazanim do stévajicich konstrukci. Nova pfi¢ka bude provedena z AKU pélenych cihel, ti. 300 mm. PFitka je zavazano do
kominového télesa které musi byt prozdéno a zpevnéno zazdivkou nepoutivaného priduchu.

rozebrani a nové provedeni piféky v byté ,B" mezim.¢. 1.5.1a 1.5.3
Pticka délici pfedsiii a kuchyf bytu ,B" se dvefmi - puvodni dvefe jsou dle PD vybourdny, p¥itka je provedena z CP na $torc,
tedy 75 mm bez piekladu nade dvefmi, po vybourani zarubni dochazi k porude picky a jejimu poruseni. Vzhledem k rozsahu
poskozeni je nutné pfitku strhnout a znovu postavit, nové bude provedena z pFi¢kovek tl. 11,5 cm. Nové zdrubné budou die
PD, ocelové, §ife 800 mm.



ZL06: OKENN{ OTVORY - UPRAVA OSTEN[ A NADPRAZ( NE
doplnéni SDK podhledt a zatepleni nadpraii oken v prostorech bytu ,B"

Soutasné s demontéZi podhledd dodlo k odstranéni podhledo nadpraZi oken v obou bytech, v prostoru bytu ,A" jsou
plvodni nadpraZi zachovédna - klenby, v prostoru bytu ,B" jsou nadpraii pfebourdna a nové vynesena ocelovymi profily. Vv

mist& nadpraZi je obvodova sténa v nadpraZi vyzdéna pouze v sile 150 mm ¢imz dochdzi k promrzani nadpraii a tepelnym
ztrétdm. Vrchni $paleta okna bude dodateéné zateplena provedenim SDK podhledu a vioZenim mineraini izolace v celé sile

stény. Tato Uprava se tyka 4 ks oken v byté ,B"

- dozdéni parapet, predprsni a $palet na viech oknech
V osazeni a provedeni oken jsou nedostatky v tepelné technickém feSeni, okna jsou v ploSe vyzdivky tl. 150 mm, pfedprsné
jsou zeslabeny na 300 mm. V rdmci Gprav bytu je doporufeno provést Upravu osténi a predprsni za tfelem minimalizace
tepelnych ztrat provedenim tepeiné izolaénich ptizdivek. Pfedprsné budou pfizdény z materialu YTONG MULTIPOR v tl. 100
mm, shodné budou provedeny i $palety v celé sile zdiva, vidy aZ na hranu ramu okna. Shodnym zpisobem budou Fe3ena
viechna okna v obou bytech.

ZL07: UPRAVA TRASY VNITRNI KANALIZACE BYTU B
- Pfepojeni kanalizace bytu ,,B" - zména napojného mista + zemni prace
Zména napojeni stoupatky a odpadl vedoucich pies byt 8" - podle dokumentace je vedeni z bytu ,8" pod podiahou do

bytu ,,A" a napojeno na ménénou lezatou kanalizaci. Po provedeni sond a proméfeni vySek bylo zjisténo Ze kanalizaci
nelze vy$kové napojit a je nutné zachovani lezaté kanalizace v plvodni trase. Plvodni kanalizace je poskozend, je nutna
vyména potrubi a do prostoru dvora kde bude provedeno pfepojeni na jiZ ménénou kanalizaci ve dvofe. Materidlové a

délkové provedeni z(istava zachovano, navyieni se tyka zemnich praci a provedeni podchodu pod obvodovou sténou.

ZL08: UPRAVA TRASOVANI DRENAZNIHO SYSTEMU
- prurazy pro vedeni vétraciho potrubi a tprava trasy potrubi
Po posouzeni dispozic bytu bylo vyhodnoceno navriené provétravani podiah a doporuéeno rozdéleni provétravani na vice
Gsekd. Provétrani podlah bylo rozdéleno na 4 Gseky, pro kaZdoumistnost zvlast véetné prirazu obvodovou sténou. Celkem
je provedeno osm prirazl pro jednotlivé okruhy.

ZL09: OPRAVA NADPRAZ[ OBLOUKOVYCH OKEN V BYTE A"
Po odstranénf omitek byly zjistény nestabiln/ nadpraii obou obloukovych oken, okna jsou bez pfekladd a klenuti, je zjevné
uvolfiovani zdiva ve vrcholu klenby. Po dohodé s investorem bude provedeno zpevnéni a zajisténi vrcholu klenby betonovou
skofepinou s vioZenou siti KARI. Skofepina tl. min. 50 mm bude zaloZena na pfizdivce z pinych cihel, pfizdivka bude

provedena od urovné podlahy po parapet, nasledné bude navazana bet. Skofepina. Soucasti praci je doizolovani ramu okna
a vloZeni tepelné izolace pro minimalizaci tepelnych mostl

2110: PRELOZENI A ZAHLOUBENI KANALIZACE V BYTE A
Pfelozeni leZaté kanalizace v byté A je vyvolané novou skladbou podigh. Kanalizace je spolecna pro byt A a byt v 2.NP. V
ramci Uprav podlah bytu A bylo zjiténo Ze kanalizace je uloZena tésné pod stavajici podiahou a zasahuje do konstrukce
nové podlahy. Pro dal3i provoz obou bytl tak bylo nutné preloZeni leZaté kanalizace a jeji uloZeni pod konstrukci nové
podlahy. Price zahrnuji rozebréni, prohloubeni vykopu a opétovné uloZeni s napojenim na jiz rekonstruovanou kanalizaci v
prostoru dvora.

ZL11: DOZDIVKY A ZAZDIVKY DRAZEK VE ZDIVU A KOMINECH
V rémci odstranéni omitek bylo zji§téno nékolik historickych drdzek po vedenich ¢i kominech v prostoru bytu A - zruSeny
nezazdény komin v obvodové sténé, nefunkini priduch v jednom télese a nadbyteéné vybiraci a vymetaci otvory ve
zruSenych kominech uvnitf bytu a nevhodné zazdénd a zapravena stoupacka kanalizace do 2.NP. Veskeré nefunkéni kominy
a otvory do zrudenych komind byly vy¢itény, draiky ve zdivu a priduchy zazdény tak, aby byla zajiSténa statickd tuhost
dotéenych konstrukcl. Stoupacka kanalizace byla zachovana, doslo pouze k novému zazdéni a zapraveni drazky ve zdivu.

2112: OPRAVY NATERU STAVAJ{CICH OKEN, PARAPETY
Price reflektuji roziifeny zédsah do konstrukci oken a opravy oken, v rdmci PD je navriena vymeéna Casti parapetu nové je
nutné doplnit nové parapety do obloukovych oken upravené o statické zajisténi obloukt a hlub$i parapety z dGvodu

zatepleni odskocenych pfedprsni. Po provedenych pracich je dale doplnéna oprava vnitfnich natérl oken, kdy stavajici
natéry trpi vihkosti danou dlouhodobym neuzivanim bytl a vihkost{ z nové provadénych konstrukci. Okna budou omyty,
olisténa, jemné obroudena a opatfena novym natérem v barvé bilé.
Posledni GUpavou oken je dle pofadavku investora provedend Gprava obloukovych oken kdy vnitini kfidla a fixni &asti oken
zasklené jednoduchym sklem budou vyskleny, ramy profrézovany a do oken bude vsazeno izolacni dvojskio v konfiguraci 4-
8-4 pro minimalizaci tepelnych ztrat objektu.

2113: ZAMENA TYPO KOTLU, ELEKTRO, ZAKRYT NA PLYNOVY KOTEL
Zmény vyvolané pozadavky investora vzniklymi v pribéhu vystavby. Na zékladé parametri navrzenych kotld byla provedena
zdména typu kotle za vy$di tifdu s vy33i Uinnosti, VCP reflektuje narust ceny. Soucasné se zménou typu kotle doSlo k

pfesunu kotle bytu B z spole¢ného prostoru do koupelny v byté, na zakladé pfesunu pak doslo k odpoctu ceny za zruSenou
ocelovou konstrukci pro ochranu kotle ve spoleénych prostorech.
Upravy elektroinstalace jsou dany zpfesndnim umisténi koncovych prvkl a Upravami umisténi zésuvek a vedeni spole¢né
televizni antény. Soucasné byl dopinén datovy rozvod s pifpravou napojeni v prostoru pudy a koncovymi zésuvkami v

bytech. Celkové doglo k navy$eni poétu koncovych zafizeni a kabeldZe.
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