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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
 
Fakultní nemocnice Olomouc 
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 
dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 
se sídlem Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 
IČO: 00098892 
DIČ: CZ00098892 
zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 
kontakt pro věci technické:  Ing. František Valíček, e-mail: frantisek.valicek@fnol.cz 
     Ing. Otakar Spáčil, e-mail: otakar.spacil@fnol.cz 
     Ing. Martin Pavela, e-mail: martin.pavela@fnol.cz 
bankovní spojení: Česká národní banka č. ú. 36334811/0710 
 
na straně jedné jako „objednatel“ 
 
a 
 
OHLA ŽS, a.s. 
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem 
představenstva 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize Morava 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500 
 
na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 
tento 

 

 
 

 DODATEK Č.1 
 

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.7.2022 na zhotovení projektové dokumentace, provádění autorského 
dozoru a zhotovení stavby  

(SMLN-2022-618-000033, identifikátor veřejné zakázky VZ-2022-000374) 
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I. 
Úvodní ustanovení 

1.  Na základě výsledků veřejné zakázky s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY G“, evidenční číslo VZ-2022-
000374, smluvní strany uzavřely dne 25.7.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kdy předmětem 
této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo nazvané „NOVOSTAVBA 
BUDOVY G“. 

 
 
 

II. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. II. odst. 9 smlouvy a v souladu s ust. § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně termínu pro provedení díla uvedeného v čl. II. odst. 
1 smlouvy a dále na změně celkové ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1, a to z následujících důvodů.  
Důvodem prodloužení doby provedení díla je požadavek objednatele na změnu koncepce Infekčního 
oddělení v části 1.NP. Požadavek na změnu konceptu Infekčního oddělení plánovaného v novostavbě 
budovy G je vyvolaný nepředvídatelnou změnou celkové koncepce nově vznikající Infekčního oddělení 
v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Hlavní změnou je změna konceptu, kde objednatel neuvažuje 
v budově G akutní infekční část, ale nově uvažuje v budově G pouze ambulanci Infekčního oddělení pro 
chronicky nemocné pacienty. 
Konkrétně se jedná o změnu požadavků v příloze č. 2 Specifikace předmětu díla – Požadavky objednatele 
odst. 4.1 Požadavky na Infekční oddělení, kde nově objednatel požaduje: 

• zaměnit dvě ordinace za stacionáře, 

• jeden sklad pro Infekční oddělení, 

• šatna pro zaměstnance infekčního oddělení musí být umístěna v části budovy, která je vyčleněna 
pro infekční ambulanci pro chronicky nemocné pacienty a nesmí být společná s ostatními 
klinikami v budově G, 

• objednatel nepožaduje oddělení čekárny pro infekční pacienty čistá/špinavá část a požaduje 
vytvoření jedné čekárny pro pacienty infekčního oddělení, 

• objednatel požaduje vytvořit jednu kancelář pro THP a edukační místnost v rámci infekčního 
oddělení v budově G, 

•  vzhledem ke koncepční změně infekčního oddělení je nutné provozně oddělit část infekčního 
oddělení od zbytku budovy G a tím pádem přeprojektovat i systémy, jako je například vyvolávací 
systém, který měl být společný pro více klinik a nyní je nutné jej provozně rozdělit.  

Dalším důvodem pro prodloužení doby provádění díla a navýšení ceny díla jsou změny oproti 
odsouhlasené projektové dokumentaci pro provedení stavby, které jsou požadovány nad rámec 
legislativních a normových požadavků ze strany budoucího uživatele objednatele. Jedná se zejména o 
vytvoření prosklených příček v kartotékách Infekčního oddělení a Onkologické kliniky z důvodu zvýšení 
soukromí pro budoucí pacienty. Dále vytvoření dvou oken mezi kartotékou Kliniky Alergologie a klinické 
imunologie ve 2.NP do prostoru čekárny.  
V rámci realizace budovy G objednatel požaduje připojení stávajících skladů k dešťové kanalizaci 
vytvořené nově v rámci budovy G a provedení funkční trasy v podzemním kolektoru v rámci přípojky 
essernetu pro budovu G s vyšší volnou kapacitou pro možnost umístění dalších přípojek essernetu 
vedoucích v tomto kolektoru z ostatních budov v areálu FNOL.  
 
Všechny požadavky objednatele, které mají vliv na celkovou cenu a celkovou dobu provedení díla, nad 
rámec zadávací dokumentace, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku – položkový rozpočet změnové 
listy ZL1 - ZL16.  
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2. Na základě výše uvedeného se čl. II. Termín plnění, odst. 1 smlouvy nahrazuje tímto novým zněním: 
 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 310 dnů ode dne podpisu této „Smlouvy o dílo“. Termín zahájení 
díla je shodný se dnem podpisu této Smlouvy o dílo („Termín zahájení Díla“). Zhotovitel je povinen dokončit 
následující uzlové body projektu, tj. fáze Provádění díla, v níže stanovených termínech.  

 
• Uzlový bod č. 1: Dokončení projektové dokumentace ve stupni DSP do 30 dní od zahájení díla.  

• Uzlový bod č. 2: Dokončení realizace stavby do 310 dní od zahájení díla.  
 
 
 
 

3. Dále se nahrazuje čl. III. odst. 1 Cena díla a platební podmínky tímto novým zněním: 
 

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

Popis jednotlivých fází díla 

Procenta 
z celkové 
ceny díla 

Cena v Kč bez 
DPH 

DPH 
Cena v Kč včetně 

DPH 

Cena projektové dokumentace DSP a plán 
BOZP ve fázi přípravy. 

5 % 
9 000 000,- 1 890 000,- 10 890 000,- 

Cena za založení stavby a vybudování 
přípojek inženýrských sítí.  

15 % 
27 000 000,- 5 670 000,- 32 670 000,- 

Cena za zhotovení hrubé stavby 1.NP. 20 % 36 000 000,- 7 560 000,- 43 560 000,- 

Cena za zhotovení hrubé stavby 2.NP. 20 % 36 000 000,- 7 560 000,- 43 560 000,- 

Cena za zhotovení hrubé stavby 3.NP. 20 % 36 000 000,- 7 560 000,- 43 560 000,- 

Provedení hrubých instalací, výplní 
otvorů, schodišť, výtahu. 

10 % 
18 000 000,- 3 780 000,- 21 780 000,- 

Vícepráce  1,1 % 2 077 519,36 436 279,07 2 513 798,43 

Cena za předání díla bez vad a nedodělků. 10 % 18 000 000,- 3 780 000,- 21 780 000,- 

Celková cena díla 101,1 % 182 077 519,36 38 236 279,07 220 313 798,43 

 
Upravuje se příloha smlouvy č. 2 Specifikace předmětu díla – Požadavky objednatele, kde odst. 4. 1 se 
v novém znění vkládá do Přílohy tohoto dodatku č. 2. 

 

 

 

 

 

III. 
Závěrečné ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu. 
3. Smluvní strany berou na vědomí a současně bez výhrad souhlasí s tím, že tento dodatek bude nezbytné 

uveřejnit postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv. Uveřejnění 
v registru smluv zajistí objednatel.   
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4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a tento dodatek je 
projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže 
uvedené podpisy. 

 

Příloha dodatku č. 1 – položkový rozpočet - změnové listy ZL1 - ZL16 

Příloha dodatku č. 2 – požadavky objednatele – nové znění čl. 4.1. Požadavky na kapacitu objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
V Olomouci, dne ……………………… V Olomouci, dne ……………………… 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

_________________________ _________________________ 
prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. Ing. Roman Kocúrek 
ředitel Fakultní nemocnice Olomouc 1. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s. 
  

 _________________________ 
 Jiří Procházka, MBA  
 člen představenstva OHLA ŽS, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 1 – změnové listy ZL1 - ZL16

Příloha k dodatku č. 1 "NOVOSTAVBA BUDOVY G"

ozn. popis Kč bez DPH
ZL1 VCP a MNP "změna konceptu Infekčního oddělení" 306 863,62 Kč-      
ZL2 VCP "přesun RPO" 84 492,66 Kč        
ZL3 VCP a MNP "přesun ústředny EPS, ERO a UPS" 333 953,64 Kč      
ZL4 VCP a MNP "doplnění oken do kartoték" 378 201,61 Kč      
ZL5 VCP "kryt pro OPPO (obslužný panel požární ochrany)" 10 154,76 Kč        
ZL6 VCP "posun dveří ve 3.NP" 17 823,47 Kč        
ZL7 VCP "trasa pro VDO" 21 548,48 Kč        
ZL8 VCP "rozvaděč R 4.2 a zásuvková skříň ve 4.NP" 47 339,00 Kč        
ZL9 VCP "ZTI - doplnění nezámrzného ventilu k venkovním VZT jednotkám" 43 455,06 Kč        
ZL10 VCP "doplnění dešťové kanalizace stávajícího objektu" 66 705,98 Kč        
ZL11 VCP "změna trasy datového kabelu a doplnění rezervních prostupů" 77 546,77 Kč        
ZL12 VCP "změna trasy dešťové kanalizace a přípojky plynu" 57 702,17 Kč        
ZL13 VCP "osazení redukčního ventilu a filtru s proplachem na vodovod" 64 048,50 Kč        
ZL14  VCP "dělící příčky v kartotékách a podávací okna do kartoték" 402 010,00 Kč      
ZL15 VCP "ochrana stěn v čekárnách" 28 786,00 Kč        
ZL16 VCP "Vytvoření funkční trasy pro essernet" 750 614,88 Kč      

2 077 519,36 Kč   CELKEM
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celkem -306 863,62 Kč bez DPH

R: MNP - 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Z1 Větrání čekáren a chodeb v 1.NP, 2.NP a 

3.NP
-2 250,00

1 1.13 Lamelová regulační klapka ruční 140x225 mm kus -1,00000 2 250,00 -2 250,00

Díl: Z2 Větrání infekčního oddělení v 1.NP -508 109,00
2 .01 Vzduchotechnická sestavná jednotka kus -1,00000 193 600,00 -193 600,00

3 .02 Kondenzační jednotka včetně příslušenství kus -1,00000 92 500,00 -92 500,00

4 .03 Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn, včetně izolace m -8,00000 714,00 -5 712,00

5 .04 Tlumič hluku kulisový, 800x400/1000 kus -2,00000 6 440,00 -12 880,00

6 .05 Tlumič hluku kulisový, 630x400/1500 kus -2,00000 7 312,00 -14 624,00

7 .06 Požární klapka čtyřhranná 500x225 mm, provedení se 
servopohonem s napájecím napětím 230V třída požární 
odolnosti min. EIS 60

kus -2,00000 6 700,00 -13 400,00

8 .07 Lamelová regulační klapka ruční 355x225mm kus -1,00000 2 450,00 -2 450,00

9 .08 Lamelová regulační klapka ruční 200x225 mm kus -1,00000 2 275,00 -2 275,00

10 .09 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, velikost 300x8, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 160 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus -1,00000 1 344,00 -1 344,00

11 .10 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, velikost 400x16, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 160 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus -2,00000 1 680,00 -3 360,00

12 .11 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, velikost 500x24, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 250 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus -2,00000 3 720,00 -7 440,00

13 .12 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, velikost 400x16, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 160 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus -2,00000 1 680,00 -3 360,00

14 .13 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, velikost 500x24, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 250 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus -2,00000 3 720,00 -7 440,00

15 .14 Kovový talířový ventil DN125 pro odvod vzduchu, s 
upevňovací zděří 

kus -6,00000 335,00 -2 010,00

16 .15 Protidešťová žaluzie 800x400 s ochranným sítem kus -2,00000 4 550,00 -9 100,00

17 .16 Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, ON 1204050, tř. těsnosti 
III, lištové spoje, vč. tvarovek

m2 -70,00000 950,00 -66 500,00

18 .17 Potrubí kruhové Spiro DN 125, včetně tvarovek m -4,00000 366,00 -1 464,00

19 .18 Potrubí kruhové Spiro DN 200, včetně tvarovek m -8,00000 565,00 -4 520,00

20 .19 Potrubí kruhové Spiro DN 400, včetně tvarovek m -10,00000 963,00 -9 630,00

21 .20 Ohebná hliníková hadice DN125 m -10,00000 135,00 -1 350,00

22 .21 Ohebná hliníková hadice DN160 m -2,00000 250,00 -500,00

23 .22 Ohebná hliníková hadice DN200 m -20,00000 312,00 -6 240,00

24 .23 Tepelná izolace VZT potrubí tl. 60 mm - desky z kamenné 
vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou, lambda 0,035W/mK

m2 -20,00000 438,00 -8 760,00

25 .24 Tepelná izolace VZT potrubí tl. 40 mm - desky z kamenné 
vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou fólií se skleněnou 
mřížkou, lambda 0,035W/mK

m2 -50,00000 333,00 -16 650,00

26 .26 Montážní, spojovací materiál kg -100,00000 210,00 -21 000,00

Díl: Z7 Dochlazování místností v 1.NP - levá strana -21 835,00

27 01 Vnitřní jednotka nástěnná, Qch=2,2kW s DC motorem 
ventilátoru

kus -1,00000 21 835,00 -21 835,00

Celkem -532 194,00

ZL 1 - VCP a MNP "změna konceptu Infekčního oddělení"

VZT - změna dispozice 1.NP - změna celého infekčního oddělení
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R: VCP - 01 VZT - změna dispozice 1.NP - změna celého infekčního oddělení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: Z1 Větrání čekáren a chodeb v 1.NP, 2.NP a 

3.NP
28 090,00

1 1.13a Lamelová regulační klapka ruční 280x225 mm kus 1,00000 3 250,00 3 250,00

2 1.22 Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, velikost 500x24, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 250 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus 1,00000 3 720,00 3 720,00

3 1.23 Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, velikost 500x24, s 
připojovací skříní s horizont. připoj.hrdlem DN 250 a s 
regulační klapkou, do rastru 600 x 600

kus 1,00000 3 720,00 3 720,00

4 1.24 Kovový talířový ventil DN125 pro odvod vzduchu, s 
upevňovací zděří 

kus 1,00000 335,00 335,00

5 1.25 Kovový talířový ventil DN160 pro odvod vzduchu, s 
upevňovací zděří 

kus 1,00000 612,00 612,00

6 1.30 Potrubí čtyřhranné ocelové sk. I, ON 1204050, tř. těsnosti 
III, lištové spoje, vč. tvarovek

m2 4,80000 950,00 4 560,00

7 1.31 Potrubí kruhové Spiro DN 125, včetně tvarovek m 5,00000 366,00 1 830,00

8 1.35 Potrubí kruhové Spiro DN 200, včetně tvarovek m 11,00000 565,00 6 215,00

9 1.37 Ohebná hliníková hadice DN160 m 2,00000 250,00 500,00

10 1.38 Ohebná hliníková hadice DN200 m 4,00000 312,00 1 248,00

11 1.43 Montážní, spojovací materiál kg 10,00000 210,00 2 100,00

Díl: Z7 Dochlazování místností v 1.NP - levá strana 54 060,00

12 01 Vnitřní jednotka nástěnná, Qch=2,8kW s DC motorem 
ventilátoru

kus 2,00000 24 150,00 48 300,00

13 02 Rozbočovač REFNET R410a kus 1,00000 5 760,00 5 760,00

Celkem 82 150,00

R: MNP - 02 Stavba - změna dispozice 1.NP - přesun sprchy m.č. G001500

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 784 Malby -3 515,48

1 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 -33,83520 23,30 -788,36

keramický obklad : -((3,115+0,95)*2-0,7)*2,1 -15,60300

omyvatelný nátěr : -((1,976+3,115)*2-(0,8+0,7))*2,1 -18,23220

2 784195322R00 Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace,2 x m2 -33,83520 80,60 -2 727,12

keramický obklad : -((3,115+0,95)*2-0,7)*2,1 -15,60300

omyvatelný nátěr : -((1,976+3,115)*2-(0,8+0,7))*2,1 -18,23220

Celkem -3 515,48

R: VCP - 02 Stavba - změna dispozice 1.NP - přesun sprchy m.č. G001500

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 35 460,66

1 342261111RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky 
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm

m2 9,52350 1 233,00 11 742,48

3,115*3,5 10,90250

-0,7*1,97 -1,37900

2 342261112RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky 
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm

m2 10,50000 1 317,00 13 828,50

3,0*3,5 10,50000

3 342263990RV1 Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm GKBi na 
jedné straně příčky

m2 27,07600 55,80 1 510,84

Stránka 3 z 22



(3,115+0,95)*2*3,5 28,45500

-0,7*1,97 -1,37900

4 342091141R00 Příplatek za rozteč 400 mm u profilů R-CW 50 m2 9,52350 61,30 583,79

3,115*3,5 10,90250

-0,7*1,97 -1,37900

5 342091142R00 Příplatek za rozteč 400 mm u profilů R-CW 75 m2 10,50000 68,10 715,05

3,0*3,5 10,50000

6 342090211R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 50 kg, profily 
UA 50, 1x opláštěné

kus 1,00000 2 130,00 2 130,00

7 342090321R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 75 kg, profily 
UA 75, 1x opláštěné

kus 2,00000 2 475,00 4 950,00

Díl: 64 Výplně otvorů 4 405,00
8 642942211RT2 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm včetně 

dodávky zárubně  700/75
kus 1,00000 2 210,00 2 210,00

9 642942212R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm kus 1,00000 501,00 501,00

10 55330449R Zárubeň ocelová S100 rozměr 800 x 1970 x 100 L mm kus 1,00000 1 694,00 1 694,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 212,19
11 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,58373 363,50 212,19

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 21 244,95
12 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,00000 725,00 1 450,00

13 D08/L - dodávka Dveře dřevěné 800/1970 vč. kování kus 1,00000 9 730,00 9 730,00

14 D09/P - dodávka Dveře dřevěné 700/1970 vč. kování kus 1,00000 9 730,00 9 730,00

15 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 191,40000 1,75 334,95

Díl: 781 Obklady keramické 26 445,29
16 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 

G
m2 15,60300 46,00 717,74

((3,115+0,95)*2-0,7)*2,1 15,60300

17 781475120RT6 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm 
Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)

m2 15,60300 875,00 13 652,63

((3,115+0,95)*2-0,7)*2,1 15,60300

18 597-R01 Obkládačka 30x60 m2 16,38315 673,00 11 025,86

((3,115+0,95)*2-0,7)*2,1 15,60300

prořez 5% : 15,603*0,05 0,78015

19 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 243,96860 4,30 1 049,06

Díl: 783 Nátěry 770,00
20 783-R01 Nátěr zárubní kus 2,00000 385,00 770,00

Díl: 784 Malby 3 099,47
21 784-R01 Omyvatelný nátěr m2 18,23220 170,00 3 099,47

šatna : ((1,976+3,115)*2-(0,8+0,7))*2,1 18,23220

Celkem 91 637,56

R: VCP - 03 SLP - změna vyvolávacího systému 1.NP
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 55 058,30

1 R01 Přepážkový displej (3mIR-kl, Foliepř,ENET,POE) 57 SMD kus 2,00000 7 854,00 15 708,00

2 R02 Tiskárna TERMO - 4 tlačítka, cutter, RS485, Ethernet kus 1,00000 27 351,50 27 351,50

3 R03 Elektrický zámek úzký (16mm), pulzní, 8-12V AC/DC kus 2,00000 3 194,40 6 388,80

4 R04 Lišta rovná pozinkovaná, rozměr 250x25x3 mm kus 2,00000 605,00 1 210,00

5 R05 SHKFH-R B2cas1d 3x2x0,5 B2ca-s1-d1 m 100,00000 44,00 4 400,00

Celkem 55 058,30
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celkem 84 492,66 Kč bez DPH

R: VCP - 03 Stavba - nová místnost pro rozvaděč 1.NP, m.č. G001070 (03.08.2022)
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 13 763,47

1 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 
standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm

m2 5,88600 1 838,00 10 818,47

(0,632+0,15+1,35)*3,5 7,46200

-0,8*1,97 -1,57600

2 342090432R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily 
UA 100, 2x opláštěné

kus 1,00000 2 945,00 2 945,00

Díl: 64 Výplně otvorů 6 599,00
3 642942214R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm kus 1,00000 619,00 619,00

4 553-R01 Zárubeň ocelová dvourámová obložková do SDK, atyp, 
150/1970/800, EI-EW 30, úprava pro el. zámek

kus 1,00000 5 980,00 5 980,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 111,49
5 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,30670 363,50 111,49

Díl: 728 Vzduchotechnika 26 592,00
6 728-2.1 Axiální ventilátor 100m3/h, 20Pa, kuličková ložiska, 

230VSTANDARD: Elektrodesign EDM 200
kus 1,00000 4 130,00 4 130,00

7 728-2.2 Stěnový požární uzávěr 200x300 mm, provedení se 
servopohonem s napájecím napětím 230V včetně obou 
ochranných mřížek. Třída požární odolnosti min. EIS 60, 
FDML 200x300-40

kus 1,00000 21 962,00 21 962,00

8 728-2.3 Protidešťová žaluzie DN 125 mm kus 1,00000 500,00 500,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 37 426,70
9 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00000 823,00 823,00

10 D08b/L dodávka Dveře dřevěné 800/1970, EI2 30 DP3, zámek EL 560, vč. 
kování

kus 1,00000 35 960,00 35 960,00

11 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 367,83000 1,75 643,70

Celkem 84 492,66

ZL 2 - VCP "přesun RPO"
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celkem 333 953,64 Kč bez DPH

R: MNP - 03
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -6 937,47

1 311237446R00 Zdivo z cihel HELUZ broušených P15, tl. 300 mm, lepené 
celoplošně

m2 -2,67340 2 595,00 -6 937,47

-1,105*2,08 -2,29840

-(1,5*0,25) -0,37500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -6 205,68
2 622319835RT1 Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 160 mm s 

omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm
m2 -2,29840 2 700,00 -6 205,68

-1,105*2,08 -2,29840

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -243,29
3 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -0,66931 363,50 -243,29

Celkem -13 386,44

R: VCP - 04
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 936,00

1 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro 
orientované uložení

kus 4,00000 984,00 3 936,00

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 15 340,47
2 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm
m2 6,74400 1 838,00 12 395,47

1,6*2,3 3,68000

1,6*2,9-0,8*1,97 3,06400

3 342090432R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 100 kg, profily 
UA 100, 2x opláštěné

kus 1,00000 2 945,00 2 945,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 616,71
4 622319850RT1 Webertherm clima, povrch. úprava ostění KZS s min s 

omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm
m2 1,05300 2 485,00 2 616,71

D14/L : (1,105+2,08*2)*0,2 1,05300

Díl: 64 Výplně otvorů 7 197,00
5 642942214R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm kus 1,00000 619,00 619,00

6 553-R01 Zárubeň ocelová dvourámová obložková do SDK, atyp, 
150/1970/800, EI-EW 30, úprava pro el. zámek

kus 1,00000 6 578,00 6 578,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 209,77
7 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,57709 363,50 209,77

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 166 311,43
8 766601213R00 Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie m 6,37000 151,50 965,06

D14/L : (1,105+2,08)*2 6,37000

9 766711021RT1 Montáž vstupních dveří s vypěněním na turbošrouby m 6,37000 442,50 2 818,73

D14/L : (1,105+2,08)*2 6,37000

10 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 1,00000 823,00 823,00

11 D08b/L dodávka Dveře dřevěné 800/1970, EI2 30 DP3 - C2 - S200, zámek 
EL 560, vč. kování

kus 1,00000 40 293,00 40 293,00

12 D14/L dodávka Dveř hliníkové, plné, el. zámek pro napojení čtečky kus 1,00000 118 800,00 118 800,00

13 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1 492,36790 1,75 2 611,64

Díl: 784 Malby 1 401,40
14 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 13,48800 23,30 314,27

(1,6*2,3)*2 7,36000

(1,6*2,9-0,8*1,97)*2 6,12800

15 784195322R00 Malba Primalex Fortisimo, barva, bez penetrace,2 x m2 13,48800 80,60 1 087,13

(1,6*2,3)*2 7,36000

(1,6*2,9-0,8*1,97)*2 6,12800

Díl: Z02 Větrání ERO a RPO v 1.NP 26 077,00
16 2.1 Axiální ventilátor 100m3/h, 20Pa, kuličková ložiska, 

230VSTANDARD: Elektrodesign EDM 200
kus 1,00000 3 755,00 3 755,00

ZL 3 - VCP a MNP "přesun ústředny EPS, ERO a UPS"

Stavba + VZT - nová místnost pod schody 1.NP + nový vstup m.č. G001050

Stavba + VZT - nová místnost pod schody 1.NP + nový vstup m.č. G001050
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17 2.2 Stěnový požární uzávěr 200x300 mm, provedení se 
servopohonem s napájecím napětím 230V včetně obou 
ochranných mřížek. Třída požární odolnosti min. EIS 60, 
FDML 200x300-40

kus 1,00000 19 965,00 19 965,00

18 2.3 Protidešťová žaluzie DN 125 mm kus 1,00000 455,00 455,00

19 2.4 Potrubí kruhové Spiro DN 125, včetně tvarovek m 3,00000 634,00 1 902,00

Díl: Z13 Dochlazování UPS v 1.NP 111 190,00
20 13.01 Venkovní kondenzační jednotka Sky/Air s proměnnou 

teplotou chladiva určení pro chlazení technických místností 
a serverů s nízkou vlhkostí. Asymetrická instalace citelným 
výkonem 3,52 kW

kus 1,00000 42 100,00 42 100,00

21 13.02 Vnitřní jednotka nástěnná, Qch=5,0 kW, max.hladina 
akust. tlaku v 1 m od jednotky 44 dBA

kus 1,00000 29 070,00 29 070,00

22 13.03 Modul pro připojení na linku DIII-Net kus 1,00000 10 170,00 10 170,00

23 13.04 Propojení na svorky S21 mezi modulem a vnitřní jednotkou kus 1,00000 550,00 550,00

24 13.05 Čerpadlo kondenzátu tiché s umístěním těla mimo 
místnost

kus 1,00000 4 200,00 4 200,00

25 13.06 Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn m 18,00000 950,00 17 100,00

26 13.07 Vzduchotěsná izolace chladírenského Cu potrubí s požární 
odolností A1, A2-rozvody v exteriéru-trasa

m 2,00000 125,00 250,00

27 13.08 Požární vzduchotěsná izolace chladírenského Cu potrubí s 
požární odolností B-S1-rozvody v interiéru trasa

m 16,00000 190,00 3 040,00

28 13.09 Zákryt proti UV záření - venkovní rozvody, MARS žlaby na 
fasádě AmTape

m 2,00000 445,00 890,00

29 13.10 Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1 kompl. 1,00000 630,00 630,00

30 13.11 Doplnění chladiva R32 max. kg 1,00000 885,00 885,00

31 13.12 Naadresování vnitřních jednotek kus 1,00000 125,00 125,00

32 13.13 Dopojení kondenzátu kus 1,00000 160,00 160,00

33 13.14 Dopojení přívodu elektro kus 2,00000 160,00 320,00

34 13.15 Zkouška těsnosti dusík kompl. 1,00000 550,00 550,00

35 13.17 Montážní, spojovací materiál kg 10,00000 115,00 1 150,00

Celkem 334 279,78

R: VCP - 05
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 13 060,30

1 R01 Esserbus® koppler alarmový (4/2) kus 1,00000 7 488,80 7 488,80

2 R02 SSKFH-V180, B2ca, s1, d0 2x2x0,8 - ovládání - funkční 
provedení

m 30,00000 75,35 2 260,50

3 R03 Jednostranná příchytka E30-E90 pro kabel o d 10mm dle 
vyhl. 23 (ZP 27/2008)

kus 100,00000 33,11 3 311,00

Celkem 13 060,30

SLP - EPS koppler
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celkem 378 201,61 Kč Kč bez DPH

R: MNP - 04
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -9 342,00

1 311237446R00 Zdivo z cihel HELUZ broušených P15, tl. 300 mm, lepené 
celoplošně

m2 -3,60000 2 595,00 -9 342,00

-1,2*1,5*2 -3,60000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -292,97
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t -0,80597 363,50 -292,97

Celkem -9 634,97

R: VCP - 06
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 768,00

1 317168133R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro 
orientované uložení

kus 8,00000 1 221,00 9 768,00

4*2 8,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 183,61
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,50512 363,50 183,61

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 377 884,97
3 767616111R00 Montáž oken z Al - profilů m2 3,60000 1 389,00 5 000,40

1,2*1,5*2 3,60000

4 767-R01 D+M požární rolety EI 45 DP1, 1200 x 1500 mm kus 2,00000 142 230,00 284 460,00

5 O04a dodávka Hliníkové okno posuvné 1200 x 1500 mm kus 2,00000 40 255,00 80 510,00

6 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 3 367,90400 2,35 7 914,57

Celkem 387 836,58

ZL 4 - VCP a MNP "doplnění oken do kartoték"

Stavba - doplnění dvou oken do kartotéky G002040 ve 2.NP

Stavba - doplnění dvou oken do kartotéky G002040 ve 2.NP
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celkem 10 154,76 Kč bez DPH

R: VCP - 07
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 2 987,60

1 347016121R00 Předstěna SDK, tl. 90 mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5 mm, 
bez izol

m2 3,85000 776,00 2 987,60

(0,8+0,3)*3,5 3,85000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17,16
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,04720 363,50 17,16

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 7 150,00
3 767-R01 D+M prosklených dveří kus 1,00000 7 150,00 7 150,00

Celkem 10 154,76

ZL 5 - VCP "kryt pro OPPO (obslužný panel požární ochrany)"

Stavba - SDK kryt pro OPO + prosklená dvířka
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celkem 17 823,47 Kč bez DPH

R: VCP - 08
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 840,55

1 311237446R00 Zdivo z cihel HELUZ broušených P15, tl. 300 mm, lepené 
celoplošně

m2 1,89000 2 595,00 4 904,55

0,9*2,1 1,89000

2 317168132R00 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro 
orientované uložení

kus 4,00000 984,00 3 936,00

Díl: 64 Výplně otvorů 6 708,00
3 553-R01 Zárubeň ocelová dvourámová obložková do SDK, atyp, 

150/1970/900, EI-EW 30, úprava pro el. zámek
kus 1,00000 6 708,00 6 708,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 034,13
4 967031132R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2 1,26000 167,00 210,42

2,1*0,3*2 1,26000

5 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,56700 1 436,00 814,21

0,9*2,1*0,3 0,56700

6 974031167R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 3,00000 336,50 1 009,50

pro překlady : 1,5*2 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 240,79
7 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,66242 363,50 240,79

Celkem 17 823,47

ZL 6 - VCP "posun dveří ve 3.NP"

Stavba - posun dveří 3.NP, m.č. G003310, změna šířky m.č. G003280
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celkem 21 548,48 Kč bez DPH

R: VCP - 09
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 7 489,84

1 347016221R00 Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 
mm, bez izolace

m2 7,46000 1 004,00 7 489,84

1.NP : (0,8+0,2)*3,5 3,50000

2.NP : (0,4+0,2)*3,3 1,98000

3.NP : (0,4+0,2)*3,3 1,98000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 60,04
2 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 0,16516 363,50 60,04

Celkem 7 549,88

R: VCP - 10
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 13 998,60

3 M21-R01 Stoupací žebřík SLM 50, těžký, 3 m C40 (100x60mm), 
včetně příslušenství (úhelníky,závěsy, spojky redukce, 
koncovky,úchytek pro kabeláž,odlehčení v tahu, apod)S 
FUNKČNÍM PROVEDENÍM POŽÁRNÍ TR

m 9,00000 1 555,40 13 998,60

Celkem 13 998,60

ZL 7 - VCP "trasa pro VDO"

Stavba - SDK kryt pro trasu VDO

SLN - trasa VDO
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celkem 47 339,00 Kč bez DPH

R: VCP - 11
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: M21 Elektromontáže 33 000,00
1 M21-R01 Rozvaděč R4.2 kus 1,00000 33 000,00 33 000,00

Celkem 33 000,00

R: VCP - 12
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 14 339,00

1 M21-R01 Zásuvková skříň 2x 230V + 1x5/400/16A + 1x5/400/32A 
chránič

kus 1,00000 12 634,00 12 634,00

2 M21-R02 Montáž, zapojení a ukončení vodičů kpl 1,00000 1 705,00 1 705,00

Celkem 14 339,00

ZL 8 - VCP "rozvaděč R 4.2 a zásuvková skříň ve 4.NP"

SLN - rozvaděč R 4.2 pro FVE

SLN - zásuvková skříň 4.NP
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celkem 43 455,06 Kč bez DPH

R: VCP - 13
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 531,69

1 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 1,50000 290,00 435,00

2 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm kus 1,00000 85,50 85,50

3 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 5,20500 2,15 11,19

Díl: 722 Vnitřní vodovod 13 002,10
4 722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 25 mm
m 6,70000 95,10 637,17

SV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

5 722182011RT1 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 
mm, lepicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci

m 6,70000 52,50 351,75

TV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

6 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 2,00000 246,50 493,00

7 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 2,00000 257,50 515,00

8 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 13,40000 16,10 215,74

TV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

SV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

9 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 13,40000 35,70 478,38

TV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

SV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

10 R-02 vodovod Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný 
spoj, D 20 x 2,25 mm (včetně montáže)

m 6,70000 630,30 4 223,01

TV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

11 R-03 vodovod Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný 
spoj, D 25 x 2,5 mm (včetně montáže)

m 6,70000 733,70 4 915,79

SV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

12 631547113R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800  22/30 mm 
kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou 
mřížkou

m 6,70000 149,00 998,30

TV k umyvadlu : 2,5+2,9+0,8+0,5 6,70000

13 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 119,97340 1,45 173,96

Díl: 725 Zařizovací předměty 7 673,51
14 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 967,00 967,00

16 725814101R00 Ventil rohový s filtrem IVAR.KING DN 15 mm x DN 10 mm soubor 2,00000 312,00 624,00

17 725829301R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové kus 1,00000 251,50 251,50

18 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm kus 1,00000 179,50 179,50

19 28314135R Deska izolační pro závěsné umývadlo M940 kus 1,00000 118,00 118,00

20 R-01 umyvadlo Umyvadlo hranaté 550x450x195mm s otvorem pro baterii, 
bílé

kus 1,00000 3 410,00 3 410,00

21 R-05 umyvadlo zápachová uzávěrka umyvadlová plastová DN40x5/4 kus 1,00000 280,50 280,50

22 R-06 umyvadlo Umyvadlová baterie kus 1,00000 1 750,00 1 750,00

23 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 258,35000 0,36 93,01

Celkem 21 207,30

R: VCP - 14
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 22 247,76

1 722181213RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 
průměr 25 mm

m 17,60000 95,10 1 673,76

SV k nezámrzným ventilů : 2,5+6,3+0,5 9,30000

ZL 9 - VCP "ZTI - doplnění nezámrzného ventilu k venkovním VZT jednotkám"

ZTI - ve strojovně VZT doplněno umyvadlo m.č. G004030

ZTI - doplnění nezámrzného ventilu k venkovním VZT jednotkám 2 kusy
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2,7+5,1+0,5 8,30000

2 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 2,00000 246,50 493,00

3 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2" kus 2,00000 257,50 515,00

4 722224211R00 Ventil mrazuvzdorný KEMPER FROSTI plus, DN 15 mm kus 2,00000 2 720,00 5 440,00

5 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 17,60000 16,10 283,36

SV k nezámrzným ventilů : 2,5+6,3+0,5 9,30000

2,7+5,1+0,5 8,30000

6 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 17,60000 35,70 628,32

SV k nezámrzným ventilů : 2,5+6,3+0,5 9,30000

2,7+5,1+0,5 8,30000

7 R-03 vodovod Potrubí vícevrstvé vodovodní PE-Xc/AL/PE-HD, lisovaný 
spoj, D 25 x 2,5 mm (včetně montáže)

m 17,60000 733,70 12 913,12

SV k nezámrzným ventilů : 2,5+6,3+0,5 9,30000

2,7+5,1+0,5 8,30000

8 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 207,72640 1,45 301,20

Celkem 22 247,76

Stránka 14 z 22



celkem 66 705,98 Kč bez DPH

R: VCP - 15
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 13 957,88

1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,88000 591,00 4 066,08

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 6,88000 296,50 2 039,92

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 6,88000 19,30 132,78

4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 
štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 3,04924 1 374,00 4 189,66

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 6,88000 513,00 3 529,44

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 414,88
6 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 1,72000 1 404,00 2 414,88

Díl: 8 Trubní vedení 37 173,60
7 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 43,00000 42,20 1 814,60

8 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 kus 1,00000 175,00 175,00

9 877353123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200 kus 2,00000 109,00 218,00

10 28611265.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000 kus 1,00000 2 280,00 2 280,00

11 28611268.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000 kus 8,00000 3 715,00 29 720,00

12 28651672.AR Koleno kanalizační KGB 250/ 45° PVC kus 1,00000 911,00 911,00

13 28651673.AR Koleno kanalizační KGB 250/ 87° PVC kus 0,50000 1 039,00 519,50

14 28651694.AR Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC kus 0,50000 718,00 359,00

15 28651709.AR Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/45° PVC kus 0,50000 746,00 373,00

16 28651713.AR Odbočka kanalizační KGEA 250/ 200/45° PVC kus 0,50000 1 607,00 803,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 444,62
17 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 8,78190 164,50 1 444,62

Celkem 54 990,98

R: VCP - 16
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 11 715,00

1 R01 Čištění venkovní kanalizace DN 250 kpl 1,00000 11 715,00 11 715,00

Celkem 11 715,00

ZL 10 - VCP "doplnění dešťové kanalizace stávajícího objektu"

Zpevněné plochy - doplnění odvodnění střech stávajících garáží s napojením na nalezenou kanalizaci

Čištění venkovní kanalizace
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celkem 77 546,77 Kč bez DPH

R: VCP - 17
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 36 553,10
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 40,32000 591,00 23 829,12

126,0*0,4*0,8 40,32000

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,08000 296,50 2 988,72

3 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 10,08000 19,30 194,54

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 30,24000 144,50 4 369,68

126,0*0,4*(0,8-0,2) 30,24000

5 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 10,08000 513,00 5 171,04

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 14 152,32
6 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 10,08000 1 404,00 14 152,32

126,0*0,4*0,2 10,08000

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 482,20
7 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm m 126,00000 19,70 2 482,20

Celkem 53 187,62

R: VCP - 18
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
3 685,00

1 R01 Vrtání jádrové do ŽB D 50 mm, dotěsnění prostupů kus 1,00000 1 650,00 1 650,00

2 R02 Vrtání jádrové do ŽB D 80 mm, dotěsnění prostupů kus 1,00000 2 035,00 2 035,00

Díl: M23 Montáže potrubí 2 185,65
3 230191003R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 13,50000 40,60 548,10

4 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 13,50000 63,80 861,30

5 28614050R Chránička plynová PEHD d 40 x 3,0 x 6000 mm m 13,50000 21,70 292,95

6 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 13,50000 35,80 483,30

Celkem 5 870,65

R: VCP - 19
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách
16 060,00

1 R01 Vrtání jádrové do ŽB D 50 mm, dotěsnění prostupů kus 4,00000 1 650,00 6 600,00

2 R02 Vrtání jádrové do ŽB D 150 mm, dotěsnění prostupů kus 4,00000 2 365,00 9 460,00

Díl: M23 Montáže potrubí 2 428,50
3 230191003R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 15,00000 40,60 609,00

2*7,5 15,00000

4 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 15,00000 63,80 957,00

2*7,5 15,00000

5 28614050R Chránička plynová PEHD d 40 x 3,0 x 6000 mm m 15,00000 21,70 325,50

2*7,5 15,00000

6 3457114703R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 m 15,00000 35,80 537,00

2*7,5 15,00000

Celkem 18 488,50

ZL 11 - VCP "změna trasy datového kabelu a doplnění rezervních prostupů"

Přípojka SLP - změna trasy datového kabelu

Přípojka SLP - doplnění chrániček cesta / šachta energo kolektoru u Y

Přípojka SLP - doplnění chrániček energo kolektoru u Y / hlubinný kolektor
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celkem 57 702,17 Kč bez DPH

R: VCP - 20
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedení 14 300,00

1 8-R01 Vytvoření prostupů stávající retenční nádrží + procházející 
potrubí

kpl 1,00000 4 950,00 4 950,00

2 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 17,00000 550,00 9 350,00

výkop + zásyp : 8,0 8,00000

rozebrání části stávající retenční nádrže : 5,0 5,00000

složení části stávající retenční nádrže : 4,0 4,00000

Celkem 14 300,00

R: VCP - 21
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M23 Montáže potrubí 22 004,73

1 230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 8,70000 94,30 820,41

2 230193004R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 125 m 8,70000 1 555,00 13 528,50

3 230220031R00 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 kus 2,00000 416,50 833,00

4 27344387R Manžeta na chráničky EPDM 63 x 110 mm kus 4,00000 474,50 1 898,00

5 28614058R Chránička plynová PEHD d 110 x 4,2 x 6000 mm m 8,70000 83,60 727,32

6 286-R01 Objímka vystřeďovací Raci d110/63 mm kus 4,00000 330,00 1 320,00

7 42291357R Poklop litinový 534 - šoupátkový, plyn kus 2,00000 978,00 1 956,00

8 42291510R Deska podkladová AVK pod ventilové a šoupátkové 
poklopy

kus 1,00000 305,50 305,50

9 422-R01 Čichačka PE 32mm kus 2,00000 308,00 616,00

Celkem 22 004,73

R: VCP - 22
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 18 097,44

1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 8,88000 1 475,00 13 098,00

posun výkopu z důvodu křížení s kanalizací : 11,5*0,6*0,8 5,52000

změna vedení od stávajícího HUP : (1,0+2,5+3,5)*0,6*0,8 3,36000

2 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 8,88000 563,00 4 999,44

Celkem 18 097,44

R: VCP - 23
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 3 300,00

1 M22-R01 Přesun připojovacího bodu tel. přípojky na fasádě obj. 
garáží

kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00

Celkem 3 300,00

ZL 12 - VCP "změna trasy dešťové kanalizace a přípojky plynu"

Přípojka kanalizace - změna trasy z důvodu jiné polohy stávající retenční nádrže

Přípojka plynu - změna vedení trasy pod povrchem u štítové stěny garáží

Přípojka plynu - úprava trasy z důvodu křížení s nalezenou kanalizací, která je v souběhu s garážemi

Přípojka plynu - požadavek na přesun připojovacího bodu tel. přípojky na fasádě obj. garáží
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celkem 64 048,50 Kč bez DPH

R: VCP - 24
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod 60 748,50

1 722-R01 Montáž filtru a ventilu kus 1,00000 610,50 610,50

2 01 Braukmann domovní filtrační stanice s redukčním ventilem 
do 40°C, 1,5-6 bar, PN16, vložka 100µm DN50, 2" závitový 
Resideo

kus 1,00000 46 532,00 46 532,00

3 02 Braukmann jednotka aut. proplachu 230VAC 1 1/2" - 2" 
pro F76S - závitové, HS10S, F74CS/FK74CS příslušenství 
Resideo

kus 1,00000 13 606,00 13 606,00

Díl: M21 Elektromontáže 3 300,00
4 M21-01 Zřízení zásuvky kpl 1,00000 3 300,00 3 300,00

Celkem 64 048,50

ZL 13 - VCP "osazení redukčního ventilu a filtru s proplachem na vodovod"

ZTI - osazení redukčního ventilu a filtru s proplachem na vodovod m.č. G001420
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celkem 402 010,00 Kč bez DPH

R: VCP - 25
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 286 818,00

1 769-D/20 D+M Interierová příčka pro zajištění diskrétní zóny, 
bezpečnostními polep, bez možnosti uzamknutí,  stavební 
otvor 2019 x 2500 mm, čistý průchod 900 mm, barva 
antracit

kus 1,00000 150 238,00 150 238,00

2 769-D/21 D+M Interierová příčka pro zajištění diskrétní zóny, 
bezpečnostními polep, bez možnosti uzamknutí,  stavební 
otvor 3158 x 2500 mm, čistý průchod 900 mm, barva 
antracit

kus 1,00000 136 580,00 136 580,00

Celkem 286 818,00

R: VCP - 26
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 787 Zasklívání 115 192,00

1 01 Podávací okno vč. oboustranného parapetu a 
komunikátoru stavební otvor 1565 x 1250 mm

kus 2,00000 40 062,00 80 124,00

2 02 Podávací okno vč. oboustranného parapetu a 
komunikátoru stavební otvor 830 x 1100 mm

kus 1,00000 35 068,00 35 068,00

Celkem 115 192,00

ZL 14 - VCP "dělící příčky v kartotékách a podávací okna do kartoték"

Nové dělící příčky - plast

Nové řešení podávacích oken 1.NP
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celkem 28 786,00 Kč bez DPH

R: VCP - 27
P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 799 Ostatní 28 786,00
1 799-01 Kryt rohu Acrovyn, výška 2020 mm, barva 16 Yellow 

Golden
kus 32,00000 1 556,00 49 792,00

2 799-02 Acrovynové pásy TP150, barva 16 Yellow Golden m -54,00000 389,00 -21 006,00

Celkem 28 786,00

ZL 15 - VCP "ochrana stěn v čekárnách"

Acrovynové rohy a pásy
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celkem 750 614,88 Kč bez DPH

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena [CZK] 

bez DPH

Cena celkem 
[CZK] bez 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8

Náklady soupisu celkem 750 614,88

Díl M23.01
Optický kabel 48vl. SM v MT z budovy "B" 
do budovy "A"

750 614,88

1 K
Montáž - Kabelový žlab drátěný M2 100/50, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka, P90, nenormovaná trasa 
(vedeno v instalačním podlaží 2.PP)

m 212 686,40 145 516,80

2 M
Dodávka - Kabelový žlab drátěný M2 100/50, kompletní, 
uchycení ke stropu, bez víka, P90, nenormovaná trasa 
(vedeno v instalačním podlaží 2.PP)

m 212 486,12 103 057,44

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 0+232

3 K
Montáž - Kabelový žlab drátěný M2 100/50, kompletní, 
uchycení profil I, bez víka, P90, nenormovaná trasa

m 30 686,40 20 592,00

4 M
Dodávka - Kabelový žlab drátěný M2 100/50, kompletní, 
uchycení profil I, bez víka, P90, nenormovaná trasa

m 30 599,64 17 989,20

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 0+30

5 K
Montáž - Kabelový žlab drátěný M2-G 50/100, kompletní, 
uchycení ke stropu, P90, nenormová trasa 

m 298 686,40 204 547,20

6 M
Dodávka - Kabelový žlab drátěný M2-G 50/100, 
kompletní, uchycení ke stropu, P90, nenormová trasa 

m 298 490,80 146 258,40

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 320+0

7 K
Montáž - Vertikální kabelová trasa tvořená stojnami po 
30cm vč. 4ks příchytek Sonap na každé stojně, P90, 
normová trasa  

m 16 546,00 8 736,00

8 M
Dodávka - Vertikální kabelová trasa tvořená stojnami po 
30cm vč. 4ks příchytek Sonap na každé stojně, P90, 
normová trasa  

m 16 833,04 13 328,64

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 320+0

9 K
Prostup ø 100mm železobeton , tloušťka 80 cm vč. 
izolace proti průniku vody

ks 2 13 416,00 26 832,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 2

10 K
Montáž - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

kpl 1 5 070,00 5 070,00

11 M
Dodávka - Protipožární ucpávka, EI 60 včetně označení - 
štítek

kpl 1 5 023,20 5 023,20

V V Výměry dle výkresu: D.1.1.4.6

V V 1

12 M
Dodávka - Pomocný elektroinstalační materiál (kotvy, 
hmoždinky, svorky, stahovací pásky, spojky atd.)

kpl 1 39 000,00 39 000,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 1

ZL 16 - VCP "Vytvoření funkční trasy pro essernet"
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13 K Ekologická likvidace vzniklého odpadu kpl 1 2 184,00 2 184,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 1

14 K Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1 12 480,00 12 480,00

V V Výměry dle výkresu: D.1.22-101a ; 102a

V V 1
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Příloha č. 2  
Specifikace předmětu díla – Požadavky objednatele 

4. Základní požadavky Objednatele na stavbu: 

4.1. Požadavky na kapacitu objektu: 

Název oddělení 
Počet zaměstnanců 

Počet pacientů 
Muži Ženy 

Oddělení infekcí 4 4 14 

Oddělení onkologie 4 2 20 

Oddělení alergologie 3 18 30 

Národní onkologický registr 1 4 0 

Oddělení interního auditu 0 2 0 

Ombudsman 0 1 0 

Obecné vyšetřovny 2 2 0 

Edukační část 3 2 65 (školených) 

 
Požadavky na infekční oddělení: 

- Oddělení bude členěno na tyto části: 
- 2 x ordinace infekce, 
- 2 x stacionáře infekce, 
- 2 x sesterna,  
- pracovna přednosty, 
- kancelář THP, 
- edukační místnost, 
- recepce s kartotékou, 
- čekárna, 
- úklidová místnost, 
- sklad materiálu, 
- sanitární zázemí pro pacienty i pro zaměstnance, 
- šatna zaměstnanců, 
- denní místnost, 
- samostatný vstup do budovy. 

Požadavky na oddělení onkologie: 
- Oddělení bude členěno na tyto části: 

- 4 x ordinace, 
- 3 x kancelář, 
- sklad, 
- sanitární zázemí pro pacienty i pro zaměstnance, 
- šatna zaměstnanců společně s infekčním oddělením, 
- monitorovací místnost, 
- úklidová místnost, 
- denní místnost. 

Požadavky na oddělení alergologie: 
- 10 x ordinace, 
- kartotéka, 
- kancelář pro administrativu, 
- sanitární zázemí pro zaměstnance a pacienty, 
- odběrová místnost, 
- sesterna, 
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- spirometrie, 
- testovací místnost, 
- místnost pro AIT alergen. Aplikace, 
- místnost pro EKG + BKT, 
- místnost pro vrchní sestru, 
- sekretariát, 
- zasedací místnost, 
- kancelář oddělení primářky, 
- sklad, 
- čistící místnost, 
- stacionář (Zde budou pacienti na infuzní léčbě (aplikace imunoglobulinu), expoziční 

testování. Aplikace trvá cca 7 hodin, z tohoto důvodu pacient leží. Někteří mají léčbu 
kratší, ti sedí v polohovacích křeslech.) 

- psycholog, 
- sklad špinavého prádla. 

Požadavky na 3.NP: 
Administrativní část: 

- 3 x kancelář pro národní onkologický registr, 
- 4 x vyšetřovna, 
- 2 x kancelář, 
- 2 x kancelář interního auditu, 
- kancelář ombudsmana, 
- denní místnost, 
- sanitární zázemí pro celé patro, 
- technické zázemí budovy. 

Edukační část: 
- PC školící místnost pro 30 lidí 
- Školící místnost pro 30 lidí 
- 2x Kancelář pro školící zaměstnance 
- Denní místnost  
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