
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. zněni, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích

číslo smlouvy zhotovitele: 23/3352 číslo smlouvy objednatele: 3/VZ/2023

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:
ID datové schránky:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizucešio:. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .387 021 010 

sekretariat@susjk.cz 

70971641 DIČ:
cadk8eb

CZ70971641

.

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
Technický dozor stavebníka (dále TDS): 
Koordinátor BOZP:

Ing. Andrea Jankovcová 
................ 
......................... 
............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 
Sídlo:
Zastoupený:
tel.:

K -  BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094,370 06 České Budějovice
Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
387 843 211

e-mail:
IČO:
ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

sekretariat@k-buildingcb.cz
261 055 94 DIČ: CZ26105594
5zncivz

ČSOB a.s„ č. účtu: 207975868/0300
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 1516, datum zápisu 18.5.2006
Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 
Odpovědný stavbyvedoucí:

jako „ zhotovitel “  na straně druhé

Martin Kačenka tel.: 387 843 211 
.................. tel.:.....................

................... tel.: .....................(č. autorizace 44070)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury

Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

vy j
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2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích, okres Č. Budějovice.
2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/VZ/2023, dále projektovou 

dokumentací „Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích", ve stupni DSP+ZDS/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO: 
26087677 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním zněm souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad duben 2023)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem. 
Dokončení prací a předání stavby: 150 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 180 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
(viz bod SoD 3.6.)

Doba realizace (150 dnů) zahrnuje i dobu, která bude nezbytná pro realizaci nutných 
přeložek inženýrských sítí od dodavatelů CETIN a EG.D.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury
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3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

3.5. V případě, že zhotovitel neprovede stavbu řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom 
informovat objednatele nejpozději 14 kalendářních dní přede dnem předáním stavby podle tohoto 
odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude stavba předána.

3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně 2 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby 
jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně 
s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán 
bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve 
věcech technických.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

ě. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.
Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

slovy: sedmnáct milionů sedm set osmdesát sedm tisíc korun českých včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.
Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které 
nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

Smluvní cena díla bez DPH
DPH 21 %

14 700 000,00 Kč
3 087 000,00 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 17 787 000,00 Kč



4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněnv takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněnv takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu
zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1, Fakturace bude prováděna lx  měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. V případě spolufinancování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI dle 
předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp.



drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 

stanovenou dobou.
6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 

na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. S odfrézovaným živičným materiálem bude naloženo v souladu s platnou vyhláškou č. 130/2019Sb., 
o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 
na základě výsledků zkoušek vyhotovených akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s touto 
vyhláškou.

6.9. Realizace díla bude probíhat za úplné uzavírky provozu v místě stavby, doprava bude vedena po 
objízdných trasách. Orientační návrh DIO je obsažen v PD, finální podobu a způsob provedení 
projedná zhotovitel.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže



zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.16. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro 
jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.6.)

6.17. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá ve 2 vyhotoveních 
závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených 
v příslušných technologických postupech a KZP, jak ve fyzické, tak v digitální podobě, dále kopii 
stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady dle čl. 
3.6 této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, 
v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.18. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.19. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.20. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické 
či fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nej později do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.16. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.



8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.16. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.20 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9. Ostatní ujednání
9.1. V případě spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla pu

blicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především 
o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o 
použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s předchozím bodem této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a 
o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po

http://www.sfdi.cz


dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 3/VZ/2023 a nabídka 
zhotovitele ze dne 7.2.2023 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo a jejích případných 
dodatků dle čl. 6 odst. lpísm . b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým 
osob-ním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti 
zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě
m ůže zh o tov ite l uplatňovat prostřednictvím  p ověřen ce pro ochranu o sob n ích  údajů Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje -  ........ ................................. ................................. tel. 387021031). 
V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.

10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážné míněná vůle uzavřít smlouvu, a 
vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.



10.11 .Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 6.2.2023
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán



Firma: HBP s.r.o.
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Stavba: 21 108 00 - Most ev. č.,10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovičích
Varianta: ZŘ - Základní řešeni
• -v  • •  :■$$: ,<*w •* Celková cena bez DPH: 

Celková cena s DPH:
14 700 000,00 
17 787 000,00

,  . ■ 
#  r  v.

v..

. w š * . .
Objekt Popis Cena txrz OPH DPH Cena s DPH

SO 010 Demolice mostu ..................... .................. .....................
ŠO 201 Most ..................... ..................... .......................
SO 301 Přeložka vodovodu .................. .................. ..................
SO 410 Překládka sdělovacího kabelu CET1N samostatná PD' ....... ....... .......
SO 420 Překládka kabelu NN samostatná PD) ....... ....... .......
SO 430 Úprava VO ............... .... ................ ..................
VON Vedlejší a ostatní náklady ..................... .................. .....................







.-SQ201> ~  I....................................|

















SO 420 I 0 00

Poř. číslo Koti položky Varianta Název položky

I____________ 2___________ 3___________________________________  4
0 Všeobecne konst rukce a práce ^  T y ______ _________________________________________ ...............................................

1 02730I rpOMOC PRAČE ZRIZ NEBO Z A J Íít OCHRANU INŽENÝRSKÝCH S TI KPL I 0 000 I . . . . . . . . . . . . . . . .
NEOCEŇOVAT!
- SO 420 bude realizován na základě samostatné uzavřené smlouvy mezi 
provozovatelem zařízení a Objednatelem
- Zhotovitel umožní vybrané firmě vstun na staveniště eko i rovedení Lřeklád1 y

t i  i Množství Jm HioUuva umunV Jednotková Cvikům
5 6 9 10

^ > A s p e *
Firma: HBP s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba:
Rozpočet:

21 108 00 Most ev, č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích 
SO 420 Překládka kabelu NN samostatná PD) ť  '



Firma: HBP s.r.o.
* s > A s p e ‘  • '•

Stavba: •*,
Rozpočet:

Firma: HBP s.r.o. : - •

,  .  ,  ' -  . . S o u p i s  p r a c í  o b j e k t u
21 108 00 Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicich 

SO 430 Úprava VO ' *
S O 4 3 0 . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Por. čisto Kód položky Varianta Název položky UU
Jednotková cena

Množství . . ... „  KlJednotková Cattumi
1 2 3 4 b 6 9 10

0 VUobecnt konstrukce a prače 1................
TI 02730| POMOC PRÁCE ZPiZ NEBO ZAJÍST OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SlTl KPL 1,000 [. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Provedení SO 430 die přiložené dokumentace a soupisu prací 
Ocenění dle přílohy SO 430_SP.xls
- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žíutě
- celková cena k doplnění do rozpočtu dle záložky "SO430" -  zeleně označené pole 
CENA bez DPH {Kčj





REKAPITULACE s 21% DPH
El. instalace - montáž ................
Materiál délkový ................
Materiál kusový ................
PPV ..............

Zjištění stávajících stavů ..............
Plán skutečného provedení ..............
Přesuny ..............
Revize ..............
Součet ..................
Celkem bez daně ........................

+ DPH 21%
................

|Celkem s daní _____ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



P o p is J e d n . M n o ž . M o n tá ž e m a ter iá l d é lk o v ý m a ter iá l k u so v ý

jed n o t, c en a ce lk em je d n o t , c en a ce lk em je d n o t, cen a c e lk e m
Kabel CYKY 3Cxl,5 m 15 ........ .......... ........ ..........
Kabel CYKY4Bxl6 m 60 ........ . ........... .......... .. . ...........
Trubka PE průměr 75 m 55 ........ . ........... ........ . ...........
Trubka PE průměr 110 m 15 ........ . ........... ........ ..........
Vodič zemnící FeZn průměr 10 m 5 ........ .......... ........ ..........
Pásek zemnící FeZn 30/4 m 55 ........ . ........... ........ . ...........
Svorka hromosvodná SPI ks 2 ........ .......... ........ ........
Svorka hromosvodná SR03 ks 4 ........ .......... ........ ........
Svroka hromosvodná SK ks 2 ........ .......... ........ ........
Demontáž pouzdrového základu ks 2 .......... . ...........
Demontáž osvětlovacího bodu vě. stožáru ks 2 . ........... . ...........
Stožár dvoustupňový, žárově pozinkovaný, bezpaticový, výška 6m nad 
terénem, 6-114/60 ks 2 .. ........... . ........... . ........... . . . ...........
Svítidlo LED 30W, 3000K, sv. tok 3700 lm, hliníkové tělo, stmívatelné ks 2 . ... ....... . ........... .. . ........... . . . ...........
El. vyzbroj - l.|x>j ks 2 .......... .......... .......... . ...........
Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek ks 2 . ........... . ...........
Pouzdrový základ pro stožár ks 2 .......... . ........... .......... . ...........
Výkop pro pouzdr. základ ks 2 . ........... . ...........
Kabelová spojka ks 1 .......... .......... .......... ..........
Propojení na stávající VO ks 2 .......... . ...........
Odkopání stávajího rozvodu VO ks 1 .......... ..........
Ztížený výkop - potokem m 15 ........... .. . ...........
Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění m 55 .......... .. . ...........
Výstražná fólie PVC š=22cm m 55 ...... .......... ...... ..........
Písek zásypový - kabelové lože m 3,0 .......... . ........... .......... . ...........
Beton prostý im 0,8 . ........... . ........... . ........... . ...........
Úprava povrchu do původního stavu m2 30 ........ . ...........
Vytrhání obrub vč. zpětného uložení vč. betonového lože ks 2 ........ ..........



P o p is J e d n . M n o ž . M o n tá ž e m a te r iá l d é lk ový m a ter iá l k u so v ý

jed n ot, cen a celk em je d n o t , c en a ce lk em jed n o t, cen a ce lk em

lUprava povrchu zeminou + osetí travou m2 30 ........ . ...........
Vytýčení stávajících inženvrskvch sítí kpl 1 ............ . ...........
Křížení se stávajícími sítěmi kpl 1 ............ . ...........
Světelná zkouška ks 1 .............. .. . ...........
Vytýčení trasy - geodetické m 55 ........ . ...........
Vytýčení bodu - geodetické ks 2 .......... ..........
Dopravní značení ks 2 ............ . ...........
HZS - koordinace prací hod. 10 .......... . ...........
Mezisoučet .. ............. . . . ........... . . . ...........
Podružný materiál 3% .......... . ...........
Materiál celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PPV 6% . ...........

Součástí nabídkové cenv musi bvt veškeré náklady, abv cena bvla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného 
a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.



Termín realizace 04/2023 ■ 08/2023 (max. 150 kalendářních dn í)

V Českých Budějovicích dne : 27.3.2023 Martin Kačenka



K-BUILDING CB, a.s.
Hraniční 2 094
370 06 České Budějovice

Kontrolní a zkušební plán

Stavby

Most ev. č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích

SO 201 Most ev.č.10575 -3

Vypracoval: ....................



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: zemní práce Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6133 

ČSN 73 6244 
ČSN 72 1006

zásyp přechodových oblastí 
(po vrstvách tl.max. 300 mm) 
nakupovaný materiál 
zemina

míra zhutnéní jamkovou metodou 
nebo zatěžovaci zk. lehkou deskou ja 
alternativa míry zhutnění

D = min. 100% 
min.Edef2=45 Mpa

1 zkouška na každé 2. vrstvě 
(z každé strany objektu)

101 m3 dle skutečnosti akreditovaná
laboratoř

2 ČSN 73 6133
Most ev.č. 10575-3 přes i
ČSN 72 1006

zemní pláň
(komunikace)

zatěžovaci zkouška deskou min.Edef2=45 Mpa 1 x na 1000 m2 681 m2 min. 1 akreditovaná
laboratoř



Objekt: 201
část: Most ev.č. 10575-3 přes potok čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: piloty Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 Geologický dohled geotechnické podmínky 1 Zápis ve stav.deníku

2 výztuž pilot
R 10505 (B 500 B)

posouzení shody 
použitého materiálu

pro každý zabudovaný materiál 8,22 t dodavatel 

jednotí, materiálů
3 ÍŠŇEN2Ó6

Most ev.č. 10575-3 př
beton pilot
C 30/37 XF3.XA1

prohlášení o shodě pro každý druh stavební směsi 85,8 m3 dle skutečnosti stavbyvedoucí

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: piloty Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1

Most ev.č. 10575-3 pfes pr
uložení výztuže
tok Čertík v Hrdé oviclch

vizuálně průběžné 8,22 t dle skutečnosti stavbyvedoucí

2 CSN EN 206 beton pilot
C 30/37 XF3.XA1

pevnost betonu v tlaku 3 tělesa z prvních 3 pilot 85,8 m3 3 akreditovaná
laboratoř

3 ČSN EN 206 beton pilot
C 30/37 XF3.XA1

Odolnost proti průsaku vody 1 těleso na bet. celek 85,8 m3 1 akreditovaná
laboratoř

4 ČSN EN 206 piloty test integrity akustickou metodou PIT 
test integrity metodou CHA

12
2

bet. laboratoř 
odsouhlasí TDI



Objekt: 201
Část: Most ev.č, 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: přechodové oblasti Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř,číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 nepropustná folie prohlášení o vlastnostech pro každý druh materiálu 95,9 m2 1 stavbyvedoucí

2 drenážní trouby PP DN 150 prohlášení o vlastnostech pro každý druh materiálu 24 m 1 stavbyvedoucí

3 mezerovitý beton MCB
přechodový klín

prohlášení o shodě 74,2 m3 1 stavbyvedoucí



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: betonové konstrukce Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř. číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 výztuž

R 10 505 (B 500 B)
prohlášení o shodě pro každý zabudovaný materiál

33,041
dodavatel 

jednotí.materiálů
2 CSN EN 206 bet.podkl. C 12/15,20/25 

beton základů
C 30/37 XF^XAI 
beton nosné kce
C30/37XF2 
beton říms
C 30/37 XF4

prohlášení o shodě vhodnost použití pro každý druh stavební směsi 58.4 m3 
28,8 m3

106,8 m3

21.4 m3

dle skutečnosti stavbyvedoucí



Objekt; 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces; betonové konstrukce Druh kontroly jakosti; kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 bednění vizuálně průběžně dle skutečnosti

stavbyvedoucí
2 uložení výztuže vizuálně průběžně 33,041 dle skutečnosti stavbyvedoucí

TDI
3 ukládání mezerovítého betonu

přechodové oblasti
vizuálně průběžné 74,2 m3 dle skutečnosti stavbyvedoucí

TDI

4 ČSN EN 206 
TKP kap. 18

ČERSTVÝ BETON 
beton základů
C 30/37 XF3.XA1

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 3x denně, při výr.zk.těles, při zk.obsahu vzdi 
při výr. zk.těles

28,80 m3 dle skutečností akreditovaná
laboratoř

beton nosné kce
C30/37 XF2

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 3x denně, při výr,zk.těles, při zk.obsahu vzdi 
při výr. zk.těles

106,8 m3 dle skutečnosti

beton říms
C 35/45 XC4.XD3.XF4

konzistence 
obsah vzduchu

S3-S4 3x denně, pří výr.zk.těles, při zk.obsahu vzdu 
při výr. zk.těles

21,4 m3 dle skutečnosti

5 ČSN EN 206 
TKP kap. 18

ZTVRDLY BETON 
beton základů
C 30/37 XF3.XA1

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
0  41 MPa

3 tělesa do 50 m3 28,80 m3 min 3 akreditovaná
laboratoř

beton nosné kce
C30/37 XF2

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
041 MPa

3 tělesa do 50 m3 106,8 m3 min 3

beton říms
beton C 30/37 XF4

pevnost betonu v tlaku min. 33 MPa 
0 41 MPa

3 tělesa do 50 m3 21.4 m3 min 3

6 ČSN EN 206 
TKP kap. 18

beton základů
C30/37 XF3.XA1

Odolnost proti průsaku vody max. 35 mm 1 těleso na konstr.celek 28,8 m3 1
akreditovaná

laboratořbeton nosné kce
C30/37 XF2

Odolnost proti průsaku vody max. 35 mm 1 těleso na konstr.celek 106,8 m3 1

beton říms
C 30/37 XF4

Odolnost proti vodě, 
mrazu a CHRL

metoda A 100 cyklů 
odpad max. 1000 ct/m2

1 těleso na bet, celek 21,4 m3 1



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: izolace Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.) _

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 62 42 izolační systém osvědčení o vhodnosti celého izol. 

systému
vhodnost izolačního systému pro každý izolační systém dle skutečnosti

2 pečetící vrstva prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 115,2 m2 dle skutečnosti stavbyvedoucí

3 ceioploš. asfalt, 
pásy s AI vložkou
(ochrana izolace pod římsami ř

prohlášení o vlastnostech pro každý druh stavební směsi 64,9 m2 dle skutečnosti stavbyvedoucí

4 geotextilie
(ochrana svislé izolace)

prohlášení o vlastnostech 2 x 300 g/m2 pro každý druh stavební směsí 66,5 m2 dle skutečnosti stavbyvedoucí

5 MA 11 IV litý asfalt
46mm 
(ochrana izol.j

prohlášení o vlastnostech pro každý druh asf.směsi 115 m2 dle skutečnosti stavbyvedoucí

Objekt: 201
část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: izolace Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6242 

Celkem stran včetně titu

povrch podkladního 
betonu

kvalita a čistota povrchu vizuálně 115,2 m2 dle skutečnosti zhotovitel
izolace

záznamem do SD
vlhkost betonu v povrchové vrstvě max. 4% 3 x denně bezprostř.před spec. 

úpravou mostovky
dtto dle skutečnosti

povrchová teplota betonu min. 8°C (min. 3°C nad stupněm 
rosného bodu)

3 x denně bezprostř.před spec. 
úpravou mostovky

dtto dle skutečnosti

2 pečetící vrstva
(mostovka)

Iního listu: □

podmínky technologie přípravy 
hmoty jejího nanášení,vytvrzování

115,2 m2 dle skutečnosti
zhotovitel

izolace
záznamem do SD

celistvost nátěrů vizuálně dtto dtto
zaschnutí nátěru dotykem dtto dtto
kvalita provedení zdrsňujícího posypu pohledem,dotykém dtto dtto
teplota ovzduší min. 10°C max. 40°C 3 x denně

3 asfalt, pásy
( mostovka)

dodržení přesahů vizuálně 115,2 m2 dle skutečnosti
kvalita natavení vizuálně,poklepem
teplota vzduchu při pokládce min. 3°C 3 x denně dtto

4 asfalt, pásy s AI vložkou
(pod římsami)

dodržení přesahů vizuálně 64,7 m2 dle skutečnosti
kvalita natavení vizuálně,poklepem dtto
teplota vzduchu při pokládce min. 3°C 3x denně dtto



Objekt: 201
část: Most ev.č, 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: izolace Druh kontroly jakosti: přejímací

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek {firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 TKP PK kap. 21 

ČSN 73 62 42
povrch betonu mostovky nerovnost povrchu pod 2 m latí max. 8 mm v libovolném směru min. 1 x na 50 m2 115,2 m2 3

nezávislá
laboratoř

pevnost v tahu povrchových vrstev min. 1,5 Mpa 3 x do 100 m2 dtto 2

2 asfalt, pásy
(mostovka bez říms)

přilnavost pásů k podkladu min. 0,4 MPa pří +23°C 
min, 0,7 MPa při +8°C

3 x 500 m2 115,2 m2 3



Objekt: 201
Část: Most ev.č, 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: nestmelené vrstvy - ŽD Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac,)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6126-1 

ČSN EN 13285
SD 0/63
(komunikace)

prohlášení ovlastnostech pro každý druh materiálu 455,8 m2 1 stavbyvedoucí

2 ČSN 73 6126-1 
ČSN EN 13285

5 5  0/32
(komunikace) 
vrchní vrstva

prohlášení o vlastnostech pro každý druh materiálu 427,2 m2 1 stavbyvedoucí

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: nestmelené vrstvy - ŠD Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6126-1 

ČSN 72 1006
5d  0/63 
150 mm

zatéžovací zkouška deskou mÍn.Edef2“ 40 Mpa 1 x na 1 500 m2 456 m2 min. 1 akreditovaná
laboratoř

2 Most ev.č. 10575-3 pře 
CSN72 1006

SĎO/32
150mm

zatéžovaci zkouška deskou mtn.Edef2=100 Mpa 
na vrchní vrstvě

1 x na1 500 m2 427,2 min. 1 akreditovaná
laboratoř



Objekt: 201
Část: Most ev.č, 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: postřiky Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 61 29 postřik spojovací

asf.emulze
prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 1 768 m2 dodavatel

materiálu

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: postřiky Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontrol. Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 61 29 postřik spojovací rovnoměrnost postřiku 0,25 kg/m2 vizuálně 744 m2 průběžné zhotovitel

postřikuzaschnutí nátěru dotykem dtto dtto

2 SŠŇ 73 61 29 postřik spojovací rovnoměrnost postřiku 0,40 kg/m2 vizuálně 557 m2 průběžně zhotovitel
postřikuzaschnutí nátěru dotykem dtto dtto



Objekt: 201
Část: Most ev.č, 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: ložná asfaltová vrstva - AGP 16+ Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

: arametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121:2008 ACP 16+ prohlášení o vlastnostech pro každý druh asf.směsi min.1 dodavatel směsi

ČSN EN 13108-1 50 mm použitého materiálu 467 m2
ČSN EN 13108-20 předpolí

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: ložná asfaltová vrstva - AGP 16+ Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACP 16+ zrnitost 1 xza stavbu(SO), nebo 1 x2000t 61 t 1 výrobce směsi

50 mm obsah pojivá 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2000 t 1
mezerovitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 2000 t 1

11/14



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva - ACL 16 + Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121:2008 

ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-20

ACL 16 +
60 mm
(most + předpolí)

prohlášení o vlastnostech pro každý druh asf. směsi
527 m2

min.1 dodavatel směsi

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdějovicích
Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva - ACL 16 S Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 A C L16 + 

60 mm
zrnitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20001 82 t 1 výrobce směsi
obsah pojivá 1 x za stavbu(SO). nebo 1 x 2000 t 1
mezerovitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 20001 1



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - A C 0 11+ Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121:2008 

ČSN EN 13108-1 
ČSN EN 13108-20

ACO 11+
40 mm
(most a předpolí)

prohlášení o vlastnostech 
použitého materiálu

pro každý druh asf.směsi
744 m2

min.1 stavbyvedoucí

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - A C 0 11+ Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.číslo
kontr.

Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11+

40 mm
zrnitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 771 1 výrobce směsi
obsah pojivá 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 10001 1
mezerovitost 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 10001 1

Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121:2008 

ČSN EN 13108-1
ACO 11+
40 mm

míra zhutnění - sondou min.96%, 97% 1 x 500 m2, min. 2 měření 744 m2 2 akreditovaná
laboratoř



Objekt: 201
Část: Most ev.č. 10575-3 přes potok Čertík v Hrdéjovicích
Technologický proces: ostatní práce Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ocel.zábradlí prohlášení o shodě pro každý zabudovaný materiál 29 m 1 stavbyvedoucí

2 obruby prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 151 m 1 stavbyvedoucí
silniční záhonové

3 trouby drenážní DN 150 prohlášení o shodě pro každý zabudovaný materiál 29,0 m 1 stavbyvedoucí

4 lomový kámen prohlášení o shodě pro každý zabudovaný materiál 53 m3 1 stavbyvedoucí

5 zálivka dilatační spáry prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 161 m 1 stavbyvedoucí

6 nátěry bet. kcí
typ OS - B
antiqrafiti

prohlášení o shodě, nebo technický list pro každý zabudovaný materiál
9m2 

184 m2

1 stavbyvedoucí

7 VDZ prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 52 m2 1 stavbyvedoucí

8 trouby PVC DN 150, 200 prohlášení o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 33 m 1 stavbyvedoucí

9 geomříže
na ZÚ a KÚ

prohlášení o vlastnostech 100/100 kN pro každý zabudovaný materiál 32 m2 1 stavbyvedoucí


