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Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce - Oprava anglických dvorků na Žižkově nám. u budovy VOŠUP a SUPŠ

Zdůvodnění:

1. Dodávka sklobetonových pojezdových panelů (vysoká zátěž) - navýšení ceny u dodávky sklobetonových panelů na veškeré 
anglické dvorky. V průběhu zpracování CN do VŘ v 5/2022, byla provedena poptávka externích firem na dodávku těchto panelů, tato 
byla vložena do soutěžního W. V průběhu realizace zakázky byla oslovena znova 10/2022 vybraná firma, která, ale nebyla schopná 
akceptovat dodací lhůty a při aktualizaci její cenové nabídky se cena razantně navýšila na základě obecného zvyšování cen u různých 
komodit. Naše společnost byla nucena zvolit jiného dodavatele, který byl schopný akceptovat termíny dodávek, tak aby nebyl ohrožen 
průběh realizace zakázky. Doložení cenové nabídky + 5% koordinační přirážka.

2. Vzduchotechnika AD3 - AD8 - na základě odborné prohlídky a posouzení stavu servisním technikem bylo stanoveno, že rozvody VZT 
a další důležité komponenty jsou za hranou životnosti a nejde provést zpětná montáž, tak aby byly dodrženy správné technologické 
postupy a záruční lhůty, které jsou požadovány objednatelem. Bude zapotřebí provést kompletní demontáž, dodávky nových rozvodů vč. 
komponentů, zpětná montáž jednotky po celkové revizi a servisu, stavební přípomoce, uvedení zařízení do provozu vč. zkušebního 
provozu, protokolární zápis uvedení do provozu. Doložení cenové nabídky + 5% koordinační přirážka.
3. Inženýring spojený s povolováním záboru veřejné komunikace vč. správních poplatků - tato skutečnost není zohledněna ve 
výkazu výměr, jednalo se o přípravu podkladů pro TSK a odbor dopravy pro Prahu 3, zpracování dokumentace dopravního řešení, 
koordinace, vyřízení vyjímky ze zimního období, zajištění havarijního zábor vč. prodloužení záboru, celkový zábor byl vyřízen formou 
výpůjčky pozemku. Doložení cenové nabídky
4. Protizimní opratření - na základě nepříznivých klimatický podmínek, bylo nutno provést protizimní opatření spočívající v uzavření 
výkopu pomocí nosné konstrukce a plachtoviny 500g / m2, ve vnitřních prostorách výkopu probíhala temperace za pomocí PB hořáků. 
Toto protizimní opatření se dalo provést pouze o určitých typů prací. (provedena fotodokumentace)
5. Čerpání spodní vody ze stavební jámy u AD1 - AD2 - na základě spodních vod ve stavební jámě bylo zapotřebí nepřetržitě provádět 
odčerpávání vody ze stavební jámy, tak aby se dalo postupovat ve stavební pracích dle technologického postupu. (provedena 
fotodokumentace)

6. Dodání štěrkopísku pod základové konstrukce u AD1 - AD2 - navýšení množství na základě skutečnosti, že se zde nachází spodní 
voda, byl zapotřebí udělat propustný stabilní - zhutnění podklad ze štěrkopísku pod základovou desku nosných konstruckí AD1 - AD2. ( 
provedena fotodokumentace)

7. Frézování odtokových žlabů vč. instalace nového potrubí u AD1 - AD2 - na základě provedené sondy a zjištění skutečnosti, že
podzemní odtokové kanály jsou ucpané a samostatná konstrukce je zdegradovaná, bylo zapotřebí provést vyfrézování a poté byla 
provedna instalace nového potrubí, tak aby odtokový mechanismus byl plně funkčí. (provedena fotodumentace)
8. Injektáže u AD3 -AD8 - nutno provést dodatečnou izolaci zdivá nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí - soutežníw 
neobsahoval

cena

9. Odpočet přízdívek ti 140 mm z cihel u všech anglických dvorků - na základě jednání z KD, nebude realizováno
10. Navýšení měrných jednotek dle skutečnosti - na základě postupujících pracích můžeme predikovat určité navýšení množství u 
některých položek tj. zejména u zemních prací u AD1 - AD2
Popis změny (rekapitulace):



1. Vícepráce - VOŠup a SupŠ, P3 objemu prací 1 287 318.71

1. Ménépráce - VOŠup a SupŠ, P3 objemu prací -220 697,00

Kalkulace ZL za použiti jenotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:
VlCEPRÁCE 24,10% objemu prací 1 287 318,71
MÉNÉPRÁCE -4,10% objemu prací -220 697.00

1 066 621,71CELKEM Kč (bez DPH) 20,00% objemu prací
DPH 21% 223 990.56

CELKEM Kč (vč. DPH): 1 290 612,27
OKNA-DVEŠE JAVUKnIK,

V Štitná naj Vláfl 573 
763 33 Sťitná nad Viifi
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