
Dodatek č. 1
k SOD: 
č. smlouvy zhotovitele: 

č. smlouvy objednatele: 1420/2022
Název díla:

Merboltický potok - probírka doprovodného porostu v k. ú. Valkeřice
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:
LESORS s.r.o.
sídlo:
Dubská 311/9, 417 01 Dubí u Teplic
IČO:
28692403
DIČ:
CZ28692403
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddílu C, vložka 27121.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:
Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.


Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a) zahájení prací: 

bez zbytečného odkladu po předání místa plnění díla
b) předání a převzetí dokončeného díla: 


nejpozději do 31.12.2023

Kácení nebo ořez dřevin je možné provádět pouze v době vegetačního klidu.
Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. 

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
2. Cena za dílo bude hrazena průběžně po dokončení uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací. Veškeré daňové doklady je dodavatel povinen vystavovat nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Fakturu lze předat i elektronicky ve formátu PDF na e-mail:……………….
3. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné:
- u jednorázového samostatného dílčího plnění uceleně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, které bude dokončeno do 14.4.2023
- po dokončení díla dnem předání a převzetí díla vedený na předávacím a přejímacím protokolu.
Konečný daňový doklad bude vystaven na celkovou hodnotu díla s rozpisem všech dílčích plateb a jeho nedílnou součástí bude předávací a přejímací protokol.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku dočasná nemožnost dokončení části díla z důvodu stanovené lhůty správce el. nadzemního vedení. Zhotovitel předpokládá dokončení 70 % objemu prací v původním termínu (tj. do 14.4.2023).
Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………


……………………………………

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele
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