
PŘÍLOHA č. 1 Požadavku na objednávku č. 0x/ORVP/2021

F F PRAHA

ORTENOVO NÁMĚSTÍ - 7
r

VODNÍ prvek
J w 1 A r rvčetně doplnění o úpravu

komunikace
Specifikace plnění
A - STUPEŇ PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování studie, která navrhne možnosti úprav části 
Ortenova náměstí v rozsahu znázorněném na obr. 1 pro část I a II. Následně pak projekční a 
inženýrská činnost včetně projednání a získání potřebných povolení, dle platné legislativy ČR, jejíž 
cílem je realizace vodních trysek na Ortenově náměstí pro část I včetně nezbytného rozšíření dle obr. 
2.

B - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Řešené území ve východním cípu Ortenova náměstí v Holešovicích určené pro umístění vodního prvku 
je s ohledem na nezbytné návaznosti a prostorovou propojenost doplněno o řešení úpravy komunikace 
při severní straně náměstí souběžně s vozovkou ulice U Uranie. Jedná se o pozemek 627 k.ú. 
Holešovice, který je ve vlastnictví hl. m. Praha, svěřené do správy MČ Praha 7 a pozemek 2290/2 k.ú 
Holešovice ve vlastnictví hl. m. Praha, svěřené do správy Technické správy komunikací hl. m. Prahy, 
a.s., která řešenou část zapůjčila MČ Praha 7 na základě smlouvy o výpůjčce č. 9/21/1280/014 za 
účelem rozšíření parkové plochy a její doplnění o vodní prvek.

Obr. 1 - Situace - zadání
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Obr. 2 - Situace - rozšíření rozsahu pro realizaci vodního prvku



Obr. 3 a 4 - Fotodokumentace stávající stav

C - Z ADÁNÍ

I. Etapa: Analytická část + Studie - Geodetické zaměření, ověření dostupných 
přípojných bodů a jejich kapacity, vypracování návrhu včetně orientačního 
rozpočtu stavby odpovídající výši maximální ceny realizace. Tato etapa bude 
řešena v rozsahu celého území dle obr. 1 a přesně stanoví rozsah ploch 
určených pro následující etapy.

II. Etapa: DSP - Vypracování projektové dokumentace pro vodní prvek - vodní 
trysky (včetně dokumentace na technologickou část a elektro) ve vymezené 
ploše na Ortenově náměstí v rozsahu nezbytném pro realizaci vodních trysek 
dle návrhu (viz obr. 2 zpřesněný v rámci I. etapy), v úrovni DUR+DSP včetně 
získání DOSS a následného společného územního a stavebního povolení 
(případně územního souhlasu či jiného povolení dle konzultace s SÚ)

III. Etapa: DPS - Vypracování projektové dokumentace pro vodní prvek - vodní 
trysky (včetně dokumentace na technologickou část a elektro) ve vymezené 
ploše na Ortenově náměstí v rozsahu nezbytném pro realizaci vodních trysek 
dle návrhu (viz obr. 2 zpřesněný v rámci I. etapy), v úrovni prováděcí 
dokumentace pro výběr zhotovitele

IV. Etapa: Autorský dozor - Výkon autorského dozoru při realizaci stavby a při 
přejímacím řízení a součinnost při kolaudaci. Uchazeč uvede cenu za autorský 
dozor za hodinu práce (včetně cestovného), zadavatel předpokládá maximální 
celkovou časovou náročnost 67 hodin. Cena bude účtována v průběhu 
realizace díla v závislosti na době trvání rekonstrukce, a to v měsíčních 
splátkách dle skutečných odpracovaných hodin.
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Předmětem realizace záměru je umístění vodních trysek včetně nezbytných technologií v rozvržení 
variant lišící se počty trysek.

1. Preferovaná varianta č. 1 představuje 8 + 3 vodních trysek. 8 vodních trysek bez funkce mlžení 
a 3 trysky, které budou kromě tryskání vody mít možnost mlžení.

2. Varianta č. 2 představuje 6 + 2 vodních trysek. 6 vodních trysek bez funkce mlžení a 2 trysky, 
které budou kromě tryskání vody mít možnost mlžení.

Je možné tyto varianty upravovat případně přijít s variantou novou odpovídající místu a zadání 
s ohledem na rozpočet pro vodní prvek, jehož předpokládaná cena je 2 mil. Kč. Na konci I. Etapy bude 
objednatelem potvrzena varianta, která bude dále sledovaná v dalších etapách.

Řešení prvků bude provedeno tak, aby nevystupovalo nad úroveň terénu, voda bude zachytávána 
v rámci jednotlivých trysek a znovu využívána. Místo tryskání včetně všech součástí nebude vytvářet 
větší plochu, která by představovala riziko uklouznutí procházejících. Místo trysek musí být zároveň 
únosné pro náhodné (avšak nežádoucí) pojetí vozidly. Viditelná část trysek bude vyhotovena 
v nerezovém provedení. Technickými požadavky na vodní trysky jsou různá intenzita tryskání vody 
(minimálně dvě fáze úrovně tryskání v rozmezí 0 - 1,2 m) s možností nastavení různých časových 
režimů. Na mlžící trysky nejsou specifické technické požadavky, pouze propojenost časových režimů 
s vodníma tryskami. Osvětlení trysek není vyžadováno. S ohledem na klimatickou situaci je 
požadováno, aby využívání zdrojů vodním prvkem bylo ekologické (např. zajištění čistoty vody 
ekologickými přípravky) a hospodárné (např. spotřeba vody, elektřiny, atd.). Voda musí být zdravotně 
nezávadná a kvalita musí odpovídat užitkové vodě. Veškeré prvky musí být uloženy pod úrovní 
stávajícího terénu. Řešení a kvalita materiálů by měla splňovat kritéria odolnosti s ohledem no možné 
vlivy ve veřejném prostředí v prostředí centra města. Jednotlivé součásti technologie musí být 
vyměnitelné a umožňovat snadný servis.

Součástí plnění veřejné zakázky, bude i odhad celkových nákladů na provoz a údržbu vodního prvku 
po dobu 5 let od jeho předání.

Napojení na vodovod a kanalizaci ve vlastnictví hl. m. Prahy a ve svěřené správě MČP7, je ve 
vzdálenosti cca 20 - 30 m u kavárny Kontejner, viz obr. 6.

Obr. 5 - Možnosti napojení na vodu a kanalizaci
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Obr. 6, 7, 8 - Příklady realizací, které odpovídají představě plnění

D - POŽADOVANÉ PROJEDNÁNÍ

- 4x MČ Praha 7 (1. koncept + orientační rozpočet, 2. odevzdání studie, 3. projekt před 
podáním na SÚ, 4. prováděcí projekt)

- Koordinační setkání dle oboustranné potřeby (cca 1 x měsíc, možné online)
- SÚ + DOSS dle požadavků SÚ 
- IPR

H - Termíny plnění

Termíny plnění uvedené v tomto místě odpovídají termínům pro obě části úprav Ortenova náměstí,
tedy veřejné zakázky „Ortenovo Náměstí - vodní prvek“ rozšířené o „Doplnění o úpravu komunikace“.

- I. etapa - Analytická část + Studie - 4 týdny
- II. etapa - Příprava projektové dokumentace v úrovni DUR+DSP včetně získání DOSS a 

následné získání společného územního a stavebního povolení 20 týdnů
- III. etapa - Příprava dokumentace pro výběr zhotovitele 8 týdnů
- IV. etapa - Autorský dozor

Celkem 32 týdnů (od potvrzení objednávky oběma smluvními stranami)
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I - Odevzdání

1. Studie bude obsahovat 2 tištěné paré + 1x datový nosič s předmětem dokumentace včetně 
otevřených souborů (dwg, doc, atd.) obsahující všechny části dokumentující projekt včetně 
orientačního rozpočtu. Dokumentace bude doručena do sídla zadavatele.

2. Příprava projektu pro rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (územní souhlas/ společné 
rozhodnutí).

Rozsahem i obsahem splňující vyhlášku č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb. Dokumentace bude obsahovat 2 tištěné paré ve formátu složené A4 + 1x datový nosič 
s předmětem dokumentace včetně otevřených souborů (dwg, doc, atd.) obsahující všechny části 
dokumentující projekt zejména pak:

- textová zpráva včetně přesného propočtu investičních nákladů a specifikací produktu (spotřeba, 
údržba atd.) + plán následné údržby
- situace navrhovaného řešení (v měřítku 1:75 - 1:150)
- koordinační situace (v měřítku 1:75 - 1:150)
- dílčí detaily dokumentující konkrétní řešení v počtu a měřítku odpovídající dokumentace pro provedení
stavby
- dokumentace k technologické části a elektru
- 2x řez navrhovaného řešení - příčný a podélný (v měřítku 1:25 - 1:75)
- 1x vizualizace - znázornění podoby
- plán organizace výstavby

3. Dokumentace bude řešena v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby v rozsahu 
dostatečném pro výběr zhotovitele, včetně textové zprávy zahrnující položkový rozpočet, výkaz 
výměr a plán následné údržby včetně odhadu celkových nákladů na provoz a údržbu vodního prvku 
po dobu 5 let od jeho předání.

Dokumentace bude doručena do sídla zadavatele a bude obsahovat 2 tištěné paré + 1x datový nosič 
s předmětem dokumentace včetně otevřených souborů (dwg, doc, atd.) obsahující všechny části 
dokumentující projekt.
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