
ČASOVÝ HARMONOGRAM „HYDROIZOLACE ZŠ - 2. část“

Cervenec 2023

27 28 29 30

Předání staveniště

Příprava zařízení staveniště

Rozebrání dlažeb, výkopy

Inj ektáž zdiva

Drenáže

Svislá izolace

Vměna oken vč. úpravy ostění

izolantu

Zámečnické konstrukce

Omítka soklu

Tre'nní úpravy vč. okap. Chodníku

Dokončovací práce

Přejímací řízení stavby

32

Srpen 2023

33 34
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