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	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2022

	 

	Název: (sídlo, jednající osoba, IČ)

	Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

	Kamenomlýnská 124/2, 60300 Brno – Pisárky

	Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy

	IČ: 65353650, DIČ: CZ65353650

	na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“

	 

	a

	 

	Název: QDS Group a.s.

	se sídlem/místem podnikání: Kneslova 700/1, 618 00 Brno

	IČ: 28265971

	DIČ: CZ28265971

	jednající : Bc. Richard Fanta, MSc., statutární ředitel

	zapsaný v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7894

	kontaktní osoba: Bc. Richard Fanta,MSc.

	na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“

	

	(dále společně i jako „Smluvní strany“)

	 

	
Čl. I

	Předmět a účel dodatku

	1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v důsledku změn uvedených níže a v přílohách tohoto dodatku.

	2.  V souvislosti se zpožděním viz dodatek č. 1 v rámci nepředpokládané komplikace u založení spojovacího krčku, dále nastalo zpoždění ohledně instalace bezbariérového a evakuačního výtahu, který je taktéž součástí stavby. Závazná objednávka a následná dodávka výtahu spočívá jednak v samotné výrobě a v jeho montáži, ale je především vázána na zaměření již hotové výtahové šachty. Výtahová šachta je konstrukčně i dispozičně na samotný propojovací krček navázána. Smluvní strany shodně prohlašují, že výše uvedené zpoždění v rámci realizace založení krčku a jeho následné výstavby způsobilo zpoždění při výstavbě výtahové šachty, což má za následek také posun v termínu dodávky a instalace výtahu.
příloha č. 1

	3.  Smluvní strany nemají rozporu v tom, že výše uvedené skutečnosti nastaly v důsledku okolností, které nemohl nikdo předpokládat (viz dodatek č. 1), ani investor, ani generální projektant, ani Zhotovitel nyní řešené stavby.

	
Čl. II

	Tímto dodatkem se tak mění následující ustanovení (červeně změny): 

	Čas plnění v článku 3 odst. 1

	

	Čas plnění

	1.       Dílo bude provedeno a dokončeno nejpozději do: 230 kalendářních dnů od předání staveniště.
V souladu s dodatkem č. 1 se termín plnění prodlužuje o 60 kalendářních dní
V souladu s dodatkem č. 2 se termín plnění prodlužuje o dalších 46 kalendářních dní od termínu dle dodatku č. 1.
příloha č. 2 Aktualizovaný harmonogram

	

	Čl. III

	Závěrečná ustanovení

	1. Ostatní vztahy výslovně neošetřené tímto dodatkem se řídí smlouvou a právní úpravou platnou v ČR.

	2. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytly při plnění smlouvy.

	3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1 podklady k žádosti o prodloužení
příloha č. 2 aktualizovaný harmonogram
příloha č. 3 depeše o schválení prodloužení termínu realizace 


	4. Tento dodatek je vyhotoven v oboustranně stvrzeném (elektronicky podepsaném) vyhotovení.

	 

	V Brně dne: …………….

	 

	[bookmark: _GoBack]Za objednatele: Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy
	Za zhotovitele: Bc.Richard Fanta,MSc.

	


…………………………………………………………
	


.…………………………………………….

	 

	příloha č. 1 podklady k žádosti o prodloužení

	příloha č. 2 aktualizovaný harmonogram
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