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DODATEK č. 1 

ke Smlouvě o dílo  
evid. č. ČSÚ: 084-2022-S 

 

evid. č. ČSÚ dodatku: 033-2023-D 

 
Smluvní strany: 

 

Česká republika – Český statistický úřad 

se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha 10, PSČ 100 82 

IČO: 000 25 593 

zastoupena Bc. Blankou Švorcovou, ředitelkou odboru hospodářské správy, majetku a investic 

bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné 

 

a 

 

Dobré stavby, s.r.o. 

se sídlem Serafinova 396/9, Kunčice, 719 00 Ostrava  

IČO: 258 28 495 

DIČ: CZ25828495 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 19999 

zastoupena Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)  

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13. září 

2022, evid. č. ČSÚ: 084-2022-S (dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

 

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla na základě smlouvy vzešlé z výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu vyvstala potřeba provedení méněprací a víceprací, jejichž provedení nebylo 

možné předvídat při přípravě výběrového řízení ani při uzavření smlouvy, uzavírají smluvní strany tento 

dodatek smlouvy, jehož předmětem je částečná úprava rozsahu díla a v návaznosti úprava smluvní 

ceny díla s tím, že tyto úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a zároveň nedojde k překonání 

limitu hodnoty závazku ze smlouvy stanoveného pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce. 

 

I. 

 

1. Smluvní strany tímto sjednávají, že: 

a) dílo specifikované v článku II odst. 1. a odst. 2. smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v příloze 

č. 1 tohoto dodatku; 
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b) cena méněprací související se změnou díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 

226 440 Kč (slovy: dvě stě dvacet šest tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) bez DPH, přičemž 

cena méněprací je rozepsána v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „cena méněprací“).  

c) cena víceprací související se změnou díla ve smyslu písm. a) tohoto odstavce činí celkem 

340 907,76 Kč (slovy: tři sta čtyřicet tisíc devět set sedm korun českých sedmdesát šest haléřů) 

bez DPH, přičemž cena víceprací je rozepsána v příloze č. 1 tohoto dodatku (dále jen „cena 

víceprací“).  

2. Smluvní strany tímto dále sjednávají, že rozdíl mezi cenou víceprací a méněprací, tj. částku ve výši 

114 467,76 Kč (slovy: jedno sto čtrnáct tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých sedmdesát šest 

haléřů) bez DPH, tj. částku ve výši 138 505,99 Kč (slovy: jedno sto třicet osm tisíc pět set pět korun 

českých devadesát devět haléřů) včetně DPH, zhotovitel objednateli vyúčtuje po účinnosti tohoto 

dodatku a po dokončení víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, a to samostatnou fakturou. 

3. Smluvní strany sjednávají, že v ostatních částech zůstává smlouva, resp. práva a povinnosti 

smluvních stran z této smlouvy vyplývající, beze změn.  

 

II. 

 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, kterou tvoří Změnový list č. 1 dokumentující 

částečnou úpravu rozsahu díla.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v souladu 

s platnými právními předpisy, včetně uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 

3. Tento dodatek byl sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, 

určitě a srozumitelně, že si jej přečetly a s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

 

V Praze dne 24. 3. 2023    V Ostravě dne 24. 3. 2023  

 

 

………………………………………………..  ……………………………………………….. 

Česká republika – Český statistický úřad  Dobré stavby, s.r.o. 

Bc. Blanka Švorcová     Ing. Martin Cigánek 

ředitelka odboru hospodářské správy,   jednatel  

majetku a investic    
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Příloha č. 1 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo  
Změnový list č. 1  

 
 

Stavba: 
Oprava střechy a půdních prostor KS ČSÚ v Ostravě 
- opakovaně 

ZL č. 1 
Zhotovitel:  Dobré stavby, s.r.o. 

Objednatel: Česká republika - Český statistický úřad,  Na padesátěm 
3268/1 

TDS: xxx 

SoD:                      evid.č. ČSÚ: 084-2022-S 

Název ZL: Změnový list - Oprava střechy, terénní úpravy a oprava fasády u vstupního portálu 

Změna rozsahu prováděných stavebních prací a montáž doplňkových prvků střešní krytiny 

Zdůvodnění : v průběhu realizace stavby byly provedeny níže uvedené a v položkovém rozpočtu vyčíslené stavební práce, které nebylo 
možné i s vynaložením náležité péče předvídat. Tyto stavební práce  a dodávky bylo nezbytné provést pro zdárné provedení a dokončení díla 
tak, aby ho bylo možno v souladu s předpisy zrevidovat a kolaudovat. 

1. Dodávka a montáž střešních zachytávačů 

Z důvodu umístění veřejné komunikace a chodníků pro pěší před objektem a parkovacích stání v okolí objektu je nutno instalovat sněžné 
zachtávače. Dle sklonu střechy a umístění objektu ve II.  sněhové oblasti bylo vypočítáno potřebné dodání a namontování 460 ks sněžných 
zachytávačů.  

    x1 - Změna lešení 

Z důvodu provedení střešní krytiny bylo vybudovat nosnou plošinu pro uložení odpadu a nového materiálu v úrovni střešního žlabu. Lešení po 
celém obvodu objektu nebylo nutno realizovat 

    x2 - Úprava terénu kolem chodníku u stromů 

Stávající terénní úpravy na jižní straně objetku byly spádovány k objektu. Po vytvoření nového okapového chodníků je nutno pro vytvoření 
správného odvodu dešťové vody provést terénní úpravy se správným sklonem - od objektu.  

    x3 - Plastové mřížky na sokl 

Pro úplné dokončení soklové části je nutno dodat plastové větrací mřížky, které nebyly obsaženy v položkovém rozpočtu stavby. 

    x4 - Hroty proti ptákům na atiky ve štítech 

Z důvodu sídlení ptactva na atikovém plechu objektu požadoval objednatel dodání hrotů proti ptactvu.  

    x5 - Doplnění mřížky do římsy pod okapničku v. 150 mm  

Z důvodu zamezení sídlení ptactva a hmyzu v konstrukci střešní krytiny je nutno provést osazení plastové mřížky výšky 150 mm. Tato mřížky 
je umístěn pod okapničkou.  

    x6 - Vstupní portál od cesty - fasádní nátěr 

V rámci opravy soklové části fasády bylo z důvodu velkého zvětrání stávající fasády rozhodnuto o o provedení nového fasádního nátěru kolem 
vstupního portálu do objektu 

  

Popis změny (rekapitulace):               

             

1. Dodávka a montáž střešních zachytávačů méněpráce         

    vícepráce       67 620,00 

    x1 - Změna lešení  méněpráce       -226 440,00 

    vícepráce       200 018,00 

    x2 - Úprava terénu kolem chodníku u stromů méněpráce         

    vícepráce       8 556,55 

    x3 - Plastové mřížky na sokl méněpráce         

    vícepráce       8 772,00 

    x4 - Hroty proti ptákům na atiky ve štítech méněpráce         

    vícepráce       21 872,64 
    x5 - Doplnění mřížky do římsy pod okapničku v. 150 
mm  méněpráce         

    vícepráce       30 480,78 

    x6 - Vstupní portál od cesty - fasádní nátěr méněpráce         

    vícepráce       3 587,79 

             

Kalkulace ZL za použití jenotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen: 

CELKEM  Kč (bez DPH) : 114 467,76 

DPH 21% 24 038,23 

CELKEM  Kč (vč. DPH) : 138 505,99 

  

Dne:    Vypracoval: xxx Podpis:   
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TDS  

Dne:   za TDS:   xxx Podpis: 
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Souhrnný list stavby – nezveřejňuje se 

Rekapitulace objektů stavby – nezveřejňuje se 

Krycí list rozpočtu – nezveřejňuje se 

Rekapitulace rozpočtu – nezveřejňuje se 

Rozpočet – nezveřejňuje se 


