




Název stavby: “Revitalizace toku Opusta“

ZMĚNOVÝ LIST  č. 1
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Objekty změny stavby:       SO 03 Brod

1. Objednatel stavby:	Povodí Odry, státní podnik
	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI
Ing. Romana Latová, investiční referent

2. Zhotovitel stavby:	VDP STAVBY a.s.
	xxx, autorizovaná osoba pověřená vedením stavby
xxx – osoba stále přítomná na stavbě

3. Projektant stavby:          ATELIES FONTES. s.r.o. 
                                             xxx, autorský dozor

4. Popis předmětu změny:

Byl zjištěn rozpor mezi výkresovou dokumentací projektu a rozpočtem stavby. Projektová dokumentace uváděla dlažbu z lomového kamene lomařsky upraveného nasucho. Rozpočet chybně uváděl položku dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	
Poznámka

	465513327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	m2
	49,000
	3 139,57
	-153 838,93
	Cena dle rozpočtu zhotovitele



Na kontrolním dni projektant vyjasnil rozpor a bylo dohodnuto provádění brodu z dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného nasucho s vyklínováním kamenem s vyplněním spár těženým kamenivem, tl. kamene 300mm.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	
Poznámka

	465511327
	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm   
	m2
	49,000
	1 136,00
	55 664,00
	80% z ceny URS



5. Rozsah navržených úprav v rámci změny:
Méněpráce v celkové výši  - 153.838,93 Kč bez DPH a dodatečné práce v celkové výši 55 664,00 Kč bez DPH budou jako změna ceny díla ve výši  - 98 174,93 Kč bez DPH zahrnuty do dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. B0031/22. 





V Ostravě dne 2. 3. 2023




Za objednatele:	xxx





Za zhotovitele:  	xxx
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Za projektanta:	xxx
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