Akce: MŠ Teplého – rozšíření kapacit – PD Dodatek č.2


DODATEK č.2
SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2022/013

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení  zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
(dále  jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Objednatel: 	Statutární město Pardubice
Se sídlem: 	Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice
Manažer projektu: Bc. Nikola Jiráková – projektový manažer ORS; tel. 466 859 475;
e-mail: nikola.jirakova@mmp.cz;
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy
OMI; tel.: 466 859 412; e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČO: 00274046 		DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: 	KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 		326 561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: 	IRBOS s.r.o.
Se sídlem: 	č.p. 115, 517 41 Čestice
Zastoupen: 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech obchodních:	 Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických : 	Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti
č. autorizace: 39110
Tel: XXXXX 	e-mail : XXXXX
IČO: 25933094 		DIČ: CZ25933094
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 15647
bankovní spojení: 	XXXXX
číslo účtu: 		XXXXX
(dále jen zhotovitel)


I.
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2022/013 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pod názvem „MŠ Teplého – rozšíření kapacit - PD“ (dále jen „DÍLO“), která bude řešit přístavbu ke stávajícího objektu mateřské školy v ul. Teplého č.p. 1200 v Pardubicích s navýšením kapacity o 100 dětí ve věku 2,5 -6/7 let. Projektová dokumentace bude dále zahrnovat návrh na úpravy stávajícího objektu MŠ, především rozšíření stravovacího provozu, přípojek inženýrských sítí, komunikací a zpevněných ploch vč. vybudování průjezdného parkoviště a vytvoření nových parkovacích stání, přístřešků pro kola a popelnice, oplocení a úpravu zahrady zahrnující modulární buňky, sklady hraček, herní prvky, mobiliář a sadové úpravy.
Projekční práce byly zahájeny vstupním jednáním dne 14.9.2022. Dále byl dne 27.1.2023 podepsán dodatek č. 1, kterým byl upraven a prodloužen termín dokončení a  předání dílčí části díla – DÚR a DSP. . 

V průběhu projektové činnosti na základě jednání projektového týmu vyplynul požadavek na změnu systému větrání. Jedná se o změnu systému větrání z lokálních vzduchotechnických jednotek na větrání centrální jednotkou, umístěnou na střeše budovy.
Výše zmíněný požadavek znamená změnu již vypracované projektové dokumentace vzduchotechniky a úpravu navazujících částí projektové dokumentace.  Tato skutečnost nemá vliv na cenu za DÍLO. Bližší odůvodnění nastalých skutečností a změn je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.


II. 
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín plnění DÍLA. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:
Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, ve znění dodatku č. 1, vztahující se k požadovanému termínu dokončení a předání jednotlivých fází DÍLA, a to pouze v části dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), jež zní:

dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) objednateli:
- nejpozději do 19 kalendářních týdnů ode dne uskutečnění vstupního jednání

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a  
DSP) objednateli:
- nejpozději do 31.3.2023


III.
1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2022/013 ze dne 5.9.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.1. 2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu. 

3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.





Příloha č. 1: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ DOKUMENTACE DUR + DSP NA STAVBU

	Za Objednatele:
	Za Zhotovitele:

	
V Pardubicích dne 30.3.2023


	
V Česticích dne 27.3.2023

	
______________________________
	
_____________________________


                        Bc. Jan Nadrchal					Ing. Radek Myšák
		primátor					    jednatel
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