Číslo smlouvy objednatele: D/1244/2022/INV/3
Číslo smlouvy zhotovitele:


	DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
	1.1. Objednatel
	:
	Zlínský kraj

	Sídlo
	:
	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

	Statutární orgán
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	Osoby oprávněné jednat
	:
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Ing. Radim Holiš - hejtman

	b) ve věcech technických
	:
	xxx - vedoucí odboru investic

xxx - vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních akcí

	IČO
	:
	70891320

	DIČ
	:
	CZ70891320

	Bankovní ústav
	:
	PPF banka, a.s.

	Číslo účtu
	:
	730090001/6000

	Tel. 
	:
	xxx 

	E-mail
	:
	xxx

	ID datové schránky
	:
	scsbwku


	1.2. Zhotovitel
	:
	Zlínstav a.s.

	Sídlo
	:
	Bartošova 5532, 760 01  Zlín

	Statutární orgán
	:
	Představenstvo a.s.

	Zapsán v obchodním rejstříku
	:
	u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka5743

	Osoby oprávněné jednat
	
	

	a) ve věcech smluvních
	:
	Jiří Stacke, předseda představenstva Zlínstav a.s.

	b) ve věcech technických
	:
	xxx, místopředseda představenstva Zlínstav a.s.

	IČO
	:
	283 15 669

	DIČ
	:
	CZ28315669

	Bankovní ústav
	:
	xxx.

	Číslo účtu
	:
	xxx

	Tel.
	:
	 xxx

	E-mail
	:
	xxx

	ID datové schránky
	:
	bjmg6gq


2. PREAMBULE

2.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 16. 05. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. D/1244/2022/INV, a dne 12. 09. 2022 dodatek č. 1 smlouvy, a dne a dne 29. 11. 2022 dodatek č. 2 smlouvy na zhotovení stavby na akci „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, jejímž předmětem plnění bylo provedení stavby-díla s názvem „Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“, (dále jen „Smlouva“).
2.2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na akci:

„Vsetínská nemocnice a.s. – Objekt K – Hemodialýza“

2.3. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku je: změna předmětu smlouvy, rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnových listech č. 7 – 17. 
2.3.1. Změně požárně bezpečnostního řešení objektu dle aktuálně platných norem  představující zejména, úpravu vzduchotechniky, úpravu silnoproudu, výměnu plastových dveří za hliníkové a potřebné stavební úpravy dle Změnového listu č. 7. 
Tato změna je víceprací v hodnotě 585 520,74 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 148 085,80 Kč bez DPH.

2.3.2. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 8 spočívající zejména v neprovedení dveří v místnosti č. 01.35 (strojovna výtahu) a demontáž a zpětná montáž rozvaděče.
Tato změna je víceprací v hodnotě 23 063,47 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 19 485,00 Kč bez DPH

2.3.3. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 9 spočívající zejména v provedení vedení kabelu protlakem na místo původních výkopů.
Tato změna je víceprací v hodnotě 98 828,33 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 
1 035,44 Kč bez DPH
2.3.4. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 10 spočívající zejména v provedení výměny částí stávajícího potrubí vytápění za potrubí většího průměru.
Tato změna je víceprací v hodnotě 15 719,60 Kč bez DPH.
2.3.5. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 11 spočívající zejména  v dodávce zámečnických výrobků Z/126 v počtu 4 kusy.
Tato změna je víceprací v hodnotě 83 600,00 Kč bez DPH.
2.3.6. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 12 spočívající zejména v provedení propojení budovy K a M optickým kabelem a úpravu rozsahu slaboproudu dle požadavku uživatele.
Tato změna je víceprací v hodnotě 502 215,23 Kč bez DPH a méněprací 
v hodnotě 383 885,20 Kč bez DPH
2.3.7. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 13 spočívající zejména v úpravě protipožární izolace potrubí vzduchotechniky.

Tato změna je víceprací v hodnotě 208 771,02 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 86 730,00 Kč bez DPH

2.3.8. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 14 spočívající zejména v provedení výměny dveří, doplnění umyvadla a posun umístění dveří dle požadavku uživatele.   

Tato změna je víceprací v hodnotě 117 713,70 Kč bez DPH.
2.3.9. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 15 spočívající zejména v provedení většího rozsahu ztužujících věnců.  
Tato změna je víceprací v hodnotě 4 900,36 Kč bez DPH.

2.3.10. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 16 spočívající zejména provedení lemů ke kojeneckým vaničkám dle požadavku uživatele. 
Tato změna je víceprací v hodnotě 24 167,58 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 
1 671,20 Kč bez DPH.
2.3.11. Změna rozsahu díla dle Změnového listu č. 17 spočívající zejména v opravě střešního pláště na základě zjištěné skutečnosti po provedení sond ve stávajícím střešním plášti.
Tato změna je víceprací v hodnotě 319 340,94 Kč bez DPH a méněprací 
v hodnotě 375 000,00 Kč bez DPH.
2.4 S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2.3. tohoto dodatku a s ohledem na obsah Změnových listů č. 7 – 17 se mění cena díla, přičemž tato změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací ve výši 1 983 840,97 Kč bez DPH a neprovedení prací (méněprací) ve výši 1 015 892,64 Kč bez DPH.

Původní cena ve výši 93.010.270,65 Kč bez DPH se navyšuje o částku 967 948,33 Kč dle změnových listů číslo 7 až 17 na novou cenu 93 978 218,98 Kč bez DPH.

Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb), které jsou obsaženy ve Změnových listech č. 7 až 17 (Příloha č. 8 až 18 smlouvy), je provedeno dle smluvních jednotkových cen dle SOD (Oceněný soupis prací – viz příloha č. 1 smlouvy), jednotkových aktuálních cen cenové soustavy RTS, a zbylé části, u nichž nebylo možno použít žádný z výše uvedených postupů, jsou ceny dle individuální kalkulace.

2.5 Kopie změnových listů č. 7 – 17 se stávají přílohami číslo 1 až 11 tohoto dodatku č. 3 smlouvy.

3. ZMĚNA SMLOUVY
3.1. V čl. 2 odst. 2.2. se bod 2.2.1. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním: 
2.2.1. kompletní zhotovení stavby specifikované zejména:

· investičním záměrem akce č. 1583/170/09/19 ve znění jeho dodatků,

· projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou společností 
LT PROJEKT a.s., Kroftova 2619/45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, pod 
zakázkovým číslem: 50-2018 s datem 06-2019.,

· zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění,

· vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby,

· společným povolením na soubor staveb "Vsetínská nemocnice a.s. 
- Objekt K - Hemodialýza" 

· podanou nabídkou,

· touto smlouvou o dílo,

· změnovým listem číslo 1 až 17.
3.2. V čl. 2 se odst. 2.5. mění a po změně zní takto: 

2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřením všech dotčených subjektů při povolování stavby, investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou a v souladu se změnovými listy č. 1 – 17. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Jestliže zhotovitel na žádné nedostatky vstupních údajů a podkladů neupozorní, má se za to, že žádné nedostatky v těchto podkladech nejsou.
3.3. V čl. 3 odst. 3.11. se bod 3.11.1. Smlouvy se mění a po změně zní takto:

3.11.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
a změnových listů č. 1 až 17 (příloha č. 2 až 18 smlouvy).

3.4. V čl. 5 se odstavec 5.2. Smlouvy mění a po změně zní takto:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
93 978 218,98 Kč (bez DPH)
19 735 425 Kč 99 haléřů DPH 21 %

113 713 644 Kč 97 haléřů (včetně DPH)
3.5. V čl. 5 se odstavec 5.3. Smlouvy ruší a nahrazuje zněním:

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a změnových listů číslo 1 až 17 (příloha č. 2 až 18 smlouvy). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky oceněného soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3.1. Položkový oceněný soupis prací a změnové listy slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. 

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém oceněném soupisu prací a změnových listech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, a budou aplikovány i pro případy požadavku navýšení objemu prací objednatelem.
5.3.3. Oceněný soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
3.6. V čl. 6 se odstavec 6.4. Smlouvy mění a po změně zní takto:

6.4.
Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného soupisu prací zhotovitele (příloha č. 1) a změnových listů číslo 1 až 17 (příloha č. 2 až 18 smlouvy) pro ocenění dokončených částí díla při splnění podmínky dle odst. 6.6. Současně s fakturou bude objednateli rovněž předána fotodokumentace provedených prací za dané fakturované období a půdorysy ve kterých budou řádně značeny fakturované prostupy a drážky dle odst. 2.7.46. Půdorysy dle předchozí věty musí být odsouhlaseny TDS.
3.7. V čl.  23. se odstavec 23.8. Smlouvy  ruší a nahrazuje zněním:
Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (rozpočet)

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1
Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 2
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 3
Přílohou č. 5 této smlouvy je Změnový list č. 4
Přílohou č. 6 této smlouvy je Změnový list č. 5
Přílohou č. 7 této smlouvy je Změnový list č. 6
Přílohou č. 8 této smlouvy je Změnový list č. 7

Přílohou č. 9 této smlouvy je Změnový list č. 8

Přílohou č. 10 této smlouvy je Změnový list č. 9

Přílohou č. 11 této smlouvy je Změnový list č. 10

Přílohou č. 12 této smlouvy je Změnový list č. 11

Přílohou č. 13 této smlouvy je Změnový list č. 12

Přílohou č. 14 této smlouvy je Změnový list č. 13

Přílohou č. 15 této smlouvy je Změnový list č. 14

Přílohou č. 16 této smlouvy je Změnový list č. 15

Přílohou č. 17 této smlouvy je Změnový list č. 16

Přílohou č. 18 této smlouvy je Změnový list č. 17

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

4.4. Dodatek se vyhotovuje v 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.
4.5. Přílohy dodatku č. 3: 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 7
Příloha č. 2 – Změnový list č. 8
Příloha č. 3 – Změnový list č. 9 
Příloha č. 4 – Změnový list č. 10
Příloha č. 5 – Změnový list č. 11
Příloha č. 6 – Změnový list č. 12
Příloha č. 7 – Změnový list č. 13
Příloha č. 8 – Změnový list č. 14
Příloha č. 9 – Změnový list č. 15
Příloha č. 10 – Změnový list č. 16
Příloha č. 11 – Změnový list č. 17
Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje:
RZK

Datum a číslo jednací: 20. 03. 2023, č. u.: 0270/R07/23
Ve Zlíně dne …………… 

Ve Zlíně dne……………

Objednatel: 


Zhotovitel: 
 ………………………………………

……………………………………………..
Radim Holiš - hejtman


xxx, předseda představenstva Zlínstav a.s. 
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