
ZMĚNOVÝ LIST: Výlezy na střechu 
I 

Č/'5Í0 Z/--' 11 

Název akce: „DPS Bedřichovická" 
Objekt: Bedrichovická 19 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: DPS Bedřichovická - FIRESTA + DIRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 06.03.2023 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá Schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
Smlouvy ani změnou stávajícísmlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavřenísmlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření smlouvy či na Změnu uzavřené smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv 
závazky nebo povinnosti. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V PD jsou Výlezy na střechu řešeny u objektu A i B pomocí přenosného Žebříku přes lodžie krajních bytů V posledním 
podlaží. 

Pogis změnz: 
AD navrhl Zřízení systémových výlezů na střechu ze společných prostor DPS objektu A a B 

Zdůvodněnízměnflvčetně dobzplnění a cenové kontrolvfl 
Jedná se O požadavek investora, aby se při kontrole střechy nemuselo chodit přes bytové jednotky. Výlezy jsou navrženy 
ze společných prostor posledních podlaží, dodatečně přes střešní plášť a Stávající ŽB konstrukcí stropů. Požadavek má 
časový i cenový dopad na provádění stavby jelikož Se zasahuje do již dokončených konstrukcí. Tím dochází ke zpoždění 
navazujících prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla a to O 45 dní, vzhledem k době dodávky 
jednotlivých komponentů výlezů. 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 Zákona 134/2016 Sb 

Cena méně prací bez DPH 1 Cena více prací bez DPH Z 

0,00 Kč 199 500,00 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla: 

199 500,00 Kč 45 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Souhlasím: MENHIR p

D : D : âlium 
2 _m_ âľllm 

2 _U3_

..... ...... .. .....

Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o. Souhlasím: BO MMB

Mí 2523 zn-ir 202
..

Přílohy:
Rozpočet ZL 11 Výlezy na střechu (vícepráce)
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Položkový rozpočet 
S: Bedřichovická - Výlezy na střechu 

O: Bedřichovická - Výlezy na střechu 

R2 ZL 11 Výlezy na střechu 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Cenová 
úroveň 

Díl: 416 Pođhledy a mezistropy momıovazné lehké 6 514,43 

1 342264051 R00 Podhled sádrokartonový na Zavěšenou ocel. konstr_ m2 5.52000 4 770,11 RTS 23/ I 

zpětné doplnění k prùlezu A, B : (1 ,2'2- 

0,6"1,2+0,3*(0.6*2+1,2*2))*2 
5.52000 

2 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 5.52000 1 744,32 RTS 23/I 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5.52000 5.52000 

Díl: 94 Lešfeni a stavební výtahy 5 000 00 
3 944943101 R01 Záchytně lešení pod bouranými otvory ks 2,00000 5 000.00 Indiv 

A+B:1+1 2.00000 

Díl: 95 Dokončovaci konstrukce na pozemních 
stavbách 

94 404,08 

4|95O-1 |VýleZ na střechu DRL 600x1200 dodávka a montáž 
I 

kpl ZOOOOO 94 404,08 Kalkul 

Díl: 96 Bourárıi konstrukcí 44' ' 

5I963O1s111Ro0 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášt'.12,5 mm 
\ 

m2 

2"1.2'2 4.80000 

215,20 
4.80000 775,2O|RTs 23/ ı 

6|97O2512OOROO |Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm
| 

9.6000O 39 552.00 RTS 23/ I 

A 2 1,2"2+0.6'4 

B 2 1,2*2+0.6'4 
4.80000 
4.80000 

7|972O54491ROO |Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm 
| 

m3 3 888.00 RTS 23/l 
A I 1,2'0.6*0,2 

B : 1,2*0.6"0,2 

0.14400 
0.14400 

Díl: 99 Stavezništní přesun hmot 53,61 
8 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m 53,61 RTS 23/I 

Díl: 712 Povlalkové krytiny 46 066,08 
9 712300831 RT1 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva Z 

ploch jednotlivě do 10 m2 
m2 S 215,04 

A+B i parozábrana : 
1,2*2*2*2 9.60000 

10 712 Odstranění vegetační vrstvy, vč. vrstvy separační, 
drenážní a filtrační 

m2 

A+B : 1,2*2"2 4.80000 

RTS 23/ I 

ıdiv 

11 712-1 
výlezu 
Zpětné doplnění vrstev střešního pláště, vč. napojení k kpl 37 000,00 

12 7128071 1 1 R00 Ochrana vrstev střechy při řezání otvoru bedněním - 

zřízení 
m2 

Včetně řeziva. 
0,5*(1"2+2*2)"2 6.00000 

Kalkul 

ITS 23/ I 

13 712807112R00 Ochrana vrstev střechy při řezání otvoru bedněním - 

odstranění 
m2 2 100.00 

Včetně řeziva. 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 6.00000 6.00000 

14 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 0,05640 31,04 Dle SOD 
Díl: 713 Izolace tepelné 178 56 
15 713104213R00 Odstranění tepelně izolace střech plochých, kotvené, Z 

desek EPS, tl. nad 200 mm 
m2 4,8OOOO7 

T 

178,56 RTS 23/I 

Zpracováno programem BUlLDpoWer S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 2 

A+B Z 1.2'2"2 4.80000 

RTS 23/ I



Položkový rozpočet 
S: Bedřichovická - Výlezy na střechu 

O: Bedřichovická - Výlezy na střechu 

R: ;ZL 11 Výlezy na střechu 

Cenová 
P.č.ČíS|o položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem úroveň 
Díl; D96 Přesu ny gn-ti a vybouranýcrh hmot 

18 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot Za 2.NP a 1.PP t 340, 

17 979011121R00 Příplatek Za každé další podlaží 
_ _ 

18 979081111RO0 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na Skládku. bez poplatku Za 
19 979081121R00 Příplatek k odvozu Za každý další 1 km t 1 

20 979082111R0O Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m t

_ 
,-ø 21 9790821 21 R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti Za dalších 5 m 
,-ø 22 979990107R0O Poplatek Za uložení suti - směs 

Celkem! 199 5ì0ˇ0xf0ˇ0! 
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