
ZMĚNOVÝ LIST: Doplnění parkovacího stání a sklepní kóje 
I 

Č/'5Í0 Z/--' 12 
Název akce: „DPS Bedřichovická" 
Objekt: Bedřichovická 19 
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 Brno 
Zhotovitel: DPS Bedřichovická - FIRESTA + DIRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 9.3.2023 
Tento Změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani změnou stávajícísmlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv 
Závazky nebo povinnosti. 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 
V Zadávací dokumentaci je v 1.NP objektu A navržený nebytový prostor A9 - sloužícíjako Zázemí pečovatelku. 
POQÍS Změny: 
Změnovým listem ZL 09 vdodatku č. 2 byla upravena dispozice prostoru tak, aby jej bylo možné vrámci budoucí 
rekolaudace využít jako byt. BO požádal SÚ Brno-Slatina o provedení této úpravy. Provedením této úpravy vyvstal 
požadavek SÚ na doplnění 1 parkovacího místa. Bylo navrženo na sousedním pozemku p.č. 1094/3, kde připravuje BO MMB 
po změně ÚPmB 2.etapu výstavby. Toto parkovací místo bude poté Začleněno do nové výstavby. Tento pozemek využívá 
zhotovitel jako zařízení staveniště. Dne 9.12.2022 vydal SÚ územní souhlas s NPÚ 22.12.2022, nutný k vydání souhlasu se 
změnou stavby před dokončením (předpoklad vypsání- do konce března). S tímto souvisíi doplnění 1 sklepní kóje. 
Zdůvadněnízměnflvčetně dobzplnění a cenové kontrolz)_: 
Jedná se O požadavek objednatele. Úprava PD včetně VV byla zhotoviteli předána dne 9.3.2023. Tím dochází ke Zpoždění 
části prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla, a to o 14 dní. 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb. 

Cena méně prací bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

0,00 Kč 98 235,48 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla: 

98 235,48 Kč 14 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 
Vyjádření zhotovitele: Vyjádřenítechnického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o. 
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Vyjádření projektanta: Vyjádření objednatele: 
Souhlasím: ZEBRONA s.r.o. Souhlasím: BO MMB 
Datum: _ _ ^"^ Datum: - - "^^ 20 U3 M3 0 03 M3 

......... .

Přílohy: 
Rozpočet ZL 12 Doplnění parkovacího stání a sklepní kóje (vícepráce)

1



Položkový rozpočet 
S: Bedříchovicka - doplnění parkovacího stání a sklepní koje 

O: Bedřichovická - doplnění parkovacího stání a sklepní kóje 

R: ŤZL, 12 Bedñchovickä - doplnění parkovacího stání a sklepní kóje 

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství |Cena/MJ |Celkem CS 
Díl: 1 Zemní práce 20 537 70 

1 122201101R00 Odkopávky nezapažené V hor. 3 do 100 m3 m3 21.25000 4 696,25 RTS 23/1 
5*17*0,25 21 ,25000 

2 122201109R0O Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 2125000 939,25 RTS 23/1 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 I 21 ,25000 21.25000 

3 162701105R0O Vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 10000 m m3 2125000 2 339,20 Dle SOD 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 Z 21,25000 21,25000 
4 181101102RO0 Úprava pláně V Zářezech V hor. 1-4, se Zhulněním m2 85,00000 1 334,50 RTS 23/1 

5"17 85.00000 
5 1990000O2R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 21 ,25000 11 228,50 Dle SOD 

05 04 
Drız 2 Základy a zvıášmi zakı,áaá~nr 

7 
3 742 551 

6 289970111R0O Vrstva geotextilie Geofiltex 3009/m2 m2 85,00000 3 742,55 Dle SOD 
17*5 85.00000 

_ 38 1765 00 Díl: 5 Komunikace 
7 564972111R0O Podklad Z mechanicky Zpevněného kameniva tl. 25 cm m2 8500000 38 165,00 RTS 23/1 

17*5 85,00000 

D-íl: 91 Doplňující práce na .komunikaci _, 5 972,05 
8 917862111RT5 Osazení Stojat. obrub.bet. S opërou,lože Z C 12/15 včetně m 17,50000 5 972,05 RTS 23/1 

obrubníku ABO 100/10/25 
17.50000 6"2+2 ,75*2 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot , ,__ _ 
4 378 3.3 

9 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt Z kameniva t 55,00418 4 378,33 RTS 23/1 
Konstrukce zámečnické 25 439 85 

241 767-2a Systém sklepních kójí Z02 komplet, dle popisu v PD kus OBOOOO 25 439,85 Dle SOD 
0,30000 

Celkem 98 235,481 
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