  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2022/05/006


Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 2022/05/006

I. 
Smluvní strany

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace
Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava
IČ: 71216642
zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou
bankovní spojení: xxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu  v Ostravě, 
spis. značka: Pr 959/KSOS
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx,
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)


RICKA KAREL s. r. o.
se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01, Hlučín
IČ: 64087379
DIČ: CZ64087379
zastoupen: Ing. Tomášem Rickou, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Ricka

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)
tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce CDS“.

II.
Předmět dodatku
1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
a. V návaznosti na zemní úpravy uvedené v Dodatku č. 1, čl. II, bodu 1. a) - osazení výkopu pro umístění altánu palisádami - bylo nezbytné zajistit odvodnění prostoru kolem zpevněné plochy zámkovou dlažbou a palisádami tak, aby nedocházelo k erozní činnosti dešťové vody a tím k poškození dlažby.
b. Při instalaci gastro myčky nádobí  (místnost 1.21) byly provedeny nezbytné instalatérské práce včetně materiálu tak, aby byla myčka umístěna dle projektu a nedošlo k většímu poškození stávajících obkladů.
c. V místnosti 1.20 byly provedeny nezbytné elektroinstalační práce pro zhotovení přívodu pro klimatizaci a přemístěn vypínač osvětlení tak, aby byl uživatelům lépe přístupný.
d. Ve všech prostorách CDS byly demontovány staré vyvýšené nerezové prahy a nahrazeny novými, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů a bezbariérovost uvedených prostor.
2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.
Vícepráce – odvodnění zpevněné plochy		+ 10 230,40 	Kč bez DPH
Vícepráce – instalatérské práce 1.21			+   7 395,-   	Kč bez DPH
Vícepráce – elektroinstalace	1.20 vypínač		+   2 091,10 	Kč bez DPH
Vícepráce – elektroinstalace	1.20 klima		+   3 036,40 	Kč bez DPH
Vícepráce – konstrukce zámečnické – prahy		+   2 500,-   	Kč bez DPH
Celkem						+  25 252,90   Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.
S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí:
Cena díla bez DPH	1 386 855,95 Kč
DPH celkem                                                                                                   291 239,75 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 678 095,70 Kč
3. Dochází ke změně v čl. VI. Termín plnění, odst. 2. takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tzn. řádně dokončit dílo a předat jej objednateli) nejpozději do: 30. dubna 2023.

III.
Ostatní ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022 zůstávají beze změn.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 31. 3. 2023





…………………………………….					……………………………

Ing. Simona Malinová						Ing. Tomáš Ricka
ředitelka								jednatel
