
 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených. 

Smlouva o dílo na zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební 
povolení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského 
dozoru 

Název zakázky: „Modernizace trati Brno-
Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1045/2023 

č.j.: 2329/2023-SŽ-SSV-ÚŘ 

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN:  3273214901 / 5003520040 

a 

,,Společnost KojPře“ 
na základě Společenské smlouvy ze dne 11. 1. 2023, kterou uzavřeli následující účastníci 
společnosti: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 
IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 
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spisová značka B1217 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva 

a 

SAGASTA s.r.o. 
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555 , DIČ:CZ04598555 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka C250116 

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou - jednatelem, Ing. Ladislavem Beranem - jednatelem 

a 

EXprojekt s.r.o. 
se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno 

IČO: 29285801 , DIČ:CZ29285801 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C71057 

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem - jednatelem 

Korespondenční adresa:  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 23-020-232-SR 

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s 
úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění 
Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit 
povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 
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1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY
2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby 

ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 12. 2022 pod evidenčním číslem Z2022-050805 

svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Modernizace trati 
Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě 
tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“). 

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 

Projektové dokumentace pro stavební povolení (dále též jen DSP), Projektové 
dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze 
č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského 
dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou 
a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou 
Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, 
a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze 

č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.  

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou 
DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek 
stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za 
zpracování  DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této 
Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  249 908 000 Kč 

slovy: "dvěstěčtyřicetdevětmiliónůdevětsetosmtisíckorunčeských“ 

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
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b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou 
dobu realizace Stavby. 

3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 

dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění DSP a PDPS je: Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

3.10 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem. 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla nebo Pojistná záruka za provedení Díla dle čl. 11 

Obchodních podmínek činí alespoň 10% z Ceny za zpracování DSP a PDPS, tj.: 23 478 
800 bez DPH. Cena za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů)(dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto 
povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

4.4 Objednatel  si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 
zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.  

4.5 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 
vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí 
věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ. 

4.6 Compliance doložka a etické zásady 
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Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.7 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání, inovace 

4.7.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.7.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.7.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle 
odst.4.7.1 této Smlouvy.  

4.7.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou 

probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, 
Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením. 

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla v rozsahu DSP a PDPS  umožní 
v souvislosti s plněním Díla provedení dvou studentských exkurzí, a to v 
kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací 
přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurzí jsou uvedeny 
v Obchodních podmínkách.  

4.7.4 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.

4.7.5 Zhotovitel bude požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva 
vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst.5.6.23 
přílohy č.3 b) této Smlouvy.  

4.7.7 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní aplikaci v souladu 
s odst. 4.1.8 přílohy 3c) této Smlouvy. 

4.8 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné 
zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky: 

- železniční svršek a spodek

- trakční a energetická zařízení

- SO 26-19-04 Kojetín - Chropyně, žel. most v km 73,610 (Morava)

4.9 Mezinárodní sankce

4.9.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek,
nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31.
července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se
zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní
smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných
zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10,
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b)
až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e)
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a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), 
f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost
byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek,
nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17.
března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve
znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení
Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“),

4.9.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.9 
také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení. 

4.9.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.9, 
oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

4.9.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s 

Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, Sankčních seznamů a 
dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014. 

4.9.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím
nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve
znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské
zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných
dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám,
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech,
nebo v jejich prospěch.

4.9.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.9.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.9.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.9.4 nebo 4.9.5 této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen 
zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 
300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 
oznamovací povinnosti dle odstavce 4.9.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. 
Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku 
se nepoužijí. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z odst. 15.6, 16.14 a 17.19 Obchodních podmínek trvá patnáct 
let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být 

dodržen § 222 odst. 10 ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či 
povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-

li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním těchto smluv v registru smluv v rozsahu
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na
internetových stránkách Objednatele.

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS.

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
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doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1 Specifikace Díla 

Příloha č. 2 Obchodní podmínky „OP/DSP+PDPS/06/22“ 

Příloha č. 3 Technické podmínky 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky "VTP/DOKUMENTACE/05/22"

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 28. 11. 2022

vč. příloh v nich uvedených

Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5 Harmonogram plnění 

Příloha č. 6 Oprávněné osoby 

Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9 Související dokumenty 

Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

V Praze 28.3.2023 V Olomouci 23.3.2023

................................................ ................................................ 

Ing. Mojmír Nejezchleb Ing. Václav Kratochvíl 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
vedoucí společník 

oprávněný jednat za Zhotovitele 

,,Společnost KojPře“  
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PŘÍLOHA Č. 1 

Specifikace Díla 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání 
stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 3 vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, a projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhl. č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání 
stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při 
práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně 
výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

Součástí díla je rovněž zejména: 

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů
a příloh;

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a
podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném
znění);

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu
s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního
železničního systému.
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

"OP/DSP+PDPS/06/22" 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Obchodní podmínky 

"OP/DSP+PDPS/06/22" 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Bankovní 
záruka  

finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU působící v České republice na základě práva 
volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch 

Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou 
bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého 
podnikání  

Cena Díla  celkový součet za Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon 
autorského dozoru 

Cena části Díla částka, kterou je dle přílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla předaného v rámci některé z Dílčích etap 

Cena za 

zpracování 
DSP a PDPS 

celková částka za zpracování DSP a PDPS, uvedená v příloze č. 4 
Smlouvy 

Část Díla plnění připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí etapu, 
v případě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se Částí Díla 
rozumí celé Dílo 

Den zahájení 
prací 

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení prací“, 
nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí určité 
Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování  DSP a PDPS a výkon 
autorského dozoru v souladu se Smlouvou či podle okolností věci 
všechna tato plnění nebo jejich část 

Dokumentace 

pro stavební 
povolení (DSP) 

dokumentace, která svou povahou slouží pro zhotovení staveb ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle 

vyhlášky č.146/2008 Sb., příloha č.3 

Harmonogram 

plnění 
představuje grafické znázornění předpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap a přiložené 
ke Smlouvě jako příloha č. 5 

Interní 
předpisy 
Objednatele 

interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve Všeobecných 
technických podmínkách v kapitole č. 6 nebo se kterými byl 
Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl 
Zhotovitel povinen seznámit  

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou 
zakázku 
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Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy; všechny odstavce, 
uvedené v těchto Obchodních podmínkách bez bližšího upřesnění, 
jsou odstavce těchto Obchodních podmínek 

Objednatel 

Pojistná 

záruka 

 

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 
Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat 
pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou 
(finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v 
České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo zahraniční 
pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU 
působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb 
(dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného, která musí být zaručena českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání. 
 

Poddodavatel  dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy 

Projektová 
dokumentace 

pro provádění 
stavby (PDPS) 

Projektová dokumentace, zpracovaná v rozsahu vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. dle přílohy č. 4, která doplňuje a upřesňuje 
projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby a projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění pořízený dle 
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8  

Protokol o 

provedení Díla 

písemný dokument prokazující předání Díla Zhotovitelem a převzetí 
Objednatelem 

Předávací 
protokol  

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel předložil a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle DSP a PDPS 

SŽDC zkratka názvu Objednatele před 1.1.2020 

TDS osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená 
a zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 
související s prováděním Stavby  

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 3 Smlouvy 

Veřejná 
zakázka 

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“ 

Výkaz 
poskytnutých 
služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 
Zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební 
provoz 

proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu 
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době, 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, 

jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s 

uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 
zařízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veřejnoprávních oprávnění a souhlasů 
nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených v Zadávací 
dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje předat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci 
a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných povolení, podkladů a certifikátů 
nutných k vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby 
na základě Díla, nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy 
zajištěny Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje předložit podrobnosti o opatřeních a metodách, které navrhuje 
přijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez předchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatření 
a metod. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověřenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 
upozornit Objednatele v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele 
závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo 
účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo 
pokud si jich mohl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od 
Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, překážku nebo 
opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění 
Zhotovitele), které brání řádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 
nejpozději však do 28 dní po té, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 
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ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 
případech lhůtu pro oznámení přiměřeně prodloužit.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá příslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako předmětu své činnosti nebo 
podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotřebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s 
prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele 
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 
Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto 
povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. § 
5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu právními předpisy a požadavky Evropské komise, 
Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky 
spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby 
Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, 
kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. 

§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo 
Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavřít 
a udržovat po celou dobu trvání Smlouvy pojištění uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících autorský dozor. 

2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech 
úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.  

2.14 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.  Vystavovat 

daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu 
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č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se 
sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 
10.6. 

2.15 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:  

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.15.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.15.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem. 

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.15.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 
Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

2.15.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, 
a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a 
to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

2.15.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud 
je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých 
systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy 
uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel. 

2.15.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu  GDPR. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při přípravě vysvětlení 
Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím řízení na realizaci Stavby) na žádost 
dodavatele o vysvětlení v zadávacím řízení na zhotovení Stavby ve vztahu k DSP a PDPS, 

a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, není–li Objednatelem stanovena 

lhůta delší. 

2.17 V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí. 

2.17.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
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exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi 

2.17.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdříve ke Dni zahájení prací. V případě vzniku překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto překážky, a v případě odpadnutí překážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit příslušné práce. V případě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či překážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, přičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání příslušného Předávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14 těchto Obchodních 
podmínek. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části 
Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14 těchto Obchodních podmínek, 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 
Objednateli nebo třetím stranám (bez zavinění Zhotovitele),  

přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla 
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 
nebo příslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 těchto 
Obchodních podmínek a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše 
uvedené tvrzené nároky. 
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3.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení výzvy 
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou písemného 
dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Dílčí etapy o 
dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení 
příslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň případné prodloužení termínů pro 
dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, kdy z postupu provádění Díla je zřejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 
s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 
Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a předložit 
k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 
které hodlá přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Podrobný harmonogram 
bude obsahovat časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.9 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný případ se považuje rovněž pokyn k přerušení prací v případě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 

Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla řádným způsobem. 

3.10 V případě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími. 

3.11 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním některé Části Díla a/nebo mu 

vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a přerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 

v takovém případě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 

odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele přerušeno. 

3.12 Jestliže bude přerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s přerušením prací 
prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.13 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PŘI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

4.1 V případě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon 
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání 
a převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu autorského dozoru jsou 
uvedeny ve VTP /DOKUMENTACE. 

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v příloze č. 6 

Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné 
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 
dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 
Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V případě více oprávněných osob 
pro požadovanou funkci je v příloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 
oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 
jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 
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uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 
Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 
Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace a zkušenosti byly hodnoceny, může být 
nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 
být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima.  

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 
odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla přímo podílet. 

6. PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTĚ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v případě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných 
veřejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle 
ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 
o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, s účinností od 1.1.2020 

v platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC Zam1), kterým je 
Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách. Doklady 
způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit (originál nebo ověřenou kopii) 
před zahájením prací na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému 
předložení předmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii). Do doby 

doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na Díle. S 
ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti 
Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu 
uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
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povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a u příslušných specialistů 
(na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle 
osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší 
kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických 
zařízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1 Díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GŘ SŽDC 
dne 26. 3. 2019 pod č.j.: 10583/2019-SŽDC-O30, s účinností od 1. 4. 2019, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění 
Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je generální ředitelství 
státní organizace Správy železnic, odbor bezpečnosti a krizového řízení, Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
prukazy@spravazeleznic.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny ve Všeobecných 
technických podmínkách. 

6.5 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 
při práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 
prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost 
návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených 
v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 
Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele 
č. 120 č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostřednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na 
dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 
dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 

občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 
sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji, zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. 
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Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby 
tvořící s ním koncern mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni 
s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v 
pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce 
provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern ve smyslu ust. § 79 
zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích). Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby 
tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a 
Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění 
takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak: 

7.5 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni 
v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.6 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla ani 
předmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat 
bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvě; nezbytnou 
podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím 
řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží 
pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou 
podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze 
Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jimiž prokáže, že 
tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v 
jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli předkládáno po sjednaných 
částech s tím, že za předané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje 
až předložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení Díla dle odst. 
8.8. Částmi Díla se rozumí plnění, připadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu. O předložení Části Díla bude pořízen Předávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn předložit Část Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu 
plnění pro příslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje předložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, 
ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem 

plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost 
lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později.  
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8.4 Před převzetím Díla musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. Celé Dílo 
předloží Zhotovitel k akceptaci s předložením poslední části Díla. Objednatel převezme 
Dílo a do třiceti (30) pracovních dnů od předložení Díla Zhotovitelem sdělí, zda přijal Dílo 
ke dni předložení Díla k akceptaci bez výhrad nebo vznese veškeré své výhrady nebo 
připomínky k předloženému Dílu. Vznese-li Objednatel výhrady nebo připomínky, 
považuje se Dílo předložené k akceptaci za první verzi. Nevznese-li Objednatel ve 

stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani připomínky, mají smluvní strany Dílo za 
akceptované. Výhradami a připomínkami dle tohoto odstavce se rozumí nejen výhrady 
ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné požadavky na úpravu Díla 
tak, aby lépe vyhovovalo potřebám a záměrům Objednatele, avšak neměnící povahu 
Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým Částem Díla poté, co mu budou 
předány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se obdobně, jak je uvedeno v tomto i 

následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi Díla dle 
odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
(ve lhůtě přiměřené povaze výhrady) provést veškeré potřebné úpravy Díla dle výhrad a 
připomínek Objednatele a takto upravené Dílo předložit jako jeho druhou verzi 
Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
předloženého dle odst. 8.5 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) pracovních dnů 
od jeho doručení. Nevznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné 
výhrady ani připomínky nebo převezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní 
strany Dílo ve znění jeho druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí 
obdobně odst. 8.4 těchto Obchodních podmínek. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi Díla 
dle odst. 8.6 těchto Obchodních podmínek, zavazují se smluvní strany zahájit společné 
jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k 
jednání. 

8.8 Jakmile je Dílo akceptované, může Zhotovitel předložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém 
případě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 
splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo za 
převzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 
převzetí a provedení celého Díla; je-li předmětem plnění díla rovněž zajištění 
pravomocných stavebních povolení a/nebo schválení DSP Ministerstvem dopravy ČR, pak 
se za definitivní ukončení předání Díla považuje okamžik nabytí právní moci všech 
stavebních povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla změny, které 
vyplynou jako požadavky příslušných orgánů v řízeních předcházejících vydání 
stavebních povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy.  

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 
nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu autorského dozoru se má ve smyslu ust. § 2632 
občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 
povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému předání a převzetí Stavby 

v souladu s příslušnou smlouvou. 

8.13 Podrobný postup akceptace Díla upravují Všeobecné technické podmínky. 
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9. CELKOVÁ CENA DÍLA  
9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského 

dozoru, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena za 
zpracování DSP a PDPS vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících jednotlivým 
Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu autorského dozoru je stanovena 
jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon dozoru po 
celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, 

že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a 
nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla 
a pro řádné poskytování autorského dozoru, přičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v případě změny výše zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), 
přičemž v takovém případě se Cena za zpracování DSP a PDPS a/nebo cena za 
výkon autorského dozoru zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně DPH, 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 
(vč. požadavků posuzovacího protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdříve ke dni podpisu 
příslušného Předávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 
rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo 
přiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit předmětnou částku dle 
podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  

10.2 Daňové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Směrnice SŽDC č. 41 v platném 
znění), který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon autorského dozoru nejdříve ke 
dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS za předcházející kalendářní čtvrtletí 
a Objednatel se zavazuje zaplatit předmětnou částku dle podmínek uvedených v tomto 
článku Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 
přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na 
účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena připsáním 
příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 

základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u 
právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 

tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 
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10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii podepsaného Předávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad 
na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy 
a nebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS a/nebo hlavním inženýrem Stavby, 
pokud se jedná o daňový doklad za výkon autorského dozoru. 

10.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v případě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
příslušného Předávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a 
ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

11. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel předal Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku 
za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako Záruka) před uzavřením 
Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro 

dodavatele.  Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by 
vznikly nedodržením povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků Záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 
částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či případného nároku na slevu z Ceny Díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, 
která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce 

se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí Díla,  

c) Záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní 
záruku za odstraněná vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 12 
těchto Obchodních podmínek. 

11.4 Právo uhradit ze Záruky své nároky dle odst. 11.2 bude Objednatel oprávněn uplatnit v 
případech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

nebo 
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b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;  

nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů. 

11.5 Pokud podmínky Záruky  specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal 

Záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu o 
provedení Díla do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Záruky , potom 
Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 
závady odstraněny. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v případech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle 

Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti, 

11.6.4 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy převede svoji podnikatelskou činnost 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém případě může 
Objednatel nárokovat plnou částku Záruky nebo 

11.6.5 při převodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 
Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele. V 
takovém případě může objednatel nárokovat plnou částku Záruky .  

11.7 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy svoji podnikatelskou 

činnost či její část a v důsledku tohoto převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky převodu podnikatelské 
činnosti či její části, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 
předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku zhotoviteli do 21 dnů 
poté, co obdrží Záruku  vystavenou pro nového Zhotovitele. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do 21 dnů ode dne, kdy Objednatel 
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla, Zhotovitel odstranil veškeré vady a 
nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla a kdy Objednatel od Zhotovitele obdržel 
Bankovní záruku na odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad , podle toho, 
který termín nastane později. 

12. ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD  

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 
o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku 12 obě též 
jen jako Záruka). Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za 
zpracování DSP a PDPS, jak je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.   
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12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka  bude vydána na dobu 5 let ode dne vystavení 
výstavcem. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dříve než dnem podpisu 

Protokolu o provedení Díla.  

12.3 Pokud podmínky Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel 
neodstranil všechny vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Záruky, 

potom je Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou všechny vady 
odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v případech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Záruky a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné přiměřené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 
čl. 18 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení 
oznámeno či nikoliv, nebo 

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 
Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, přičemž v takovém případě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo ze Záruky ve výši prokazatelných nákladů 
na tyto vícepráce, nepřekračující cenu obvyklou za takové vícepráce. Překročení 
ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel. 

12.5 V případě, že Zhotovitel převede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto 
převodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co 
nastanou právní účinky převodu podnikatelské činnosti či její části, předložena Záruka  
vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. 

12.6 Objednatel vrátí předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku  
vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí záruční listinu Záruky Zhotoviteli 
do 21 dnů poté, co tato Záruka  pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně 
jejího případného prodloužení.   

 

  

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, předaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaření ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
předpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku 
poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 
vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění 
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účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 
republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím 
třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít. 

13.3 V případě licence dle předcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam 
a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMĚNY DÍLA  
14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou 
dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení 
a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.   

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 
zpracování DSP a PDPS (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do 
patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se 

písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za 
provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 

14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování DSP a PDPS, 

je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny rozpočet nebo 
kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna 
dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne. 

14.8 V případě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou při změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 

s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
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ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 
Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 
takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 těchto Obchodních podmínek o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto 
článku dotčena. 

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
řádného předání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 
i Objednatelem, a to i po předložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v 
důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě řádně 
uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 
Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích práv osob 
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 
nebo Část Díla nadále práva třetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 
byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce 
podle Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 
nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 

měsíců od ukončení výkonu autorského dozoru; v případě, že by došlo k ukončení 
Smlouvy před započetím výkonu autorského dozoru, běží tato lhůta ve vztahu 
k předanému a převzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy.  

16.2 Kdykoli v době 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho předání a převzetí Objednatelem dojde 

k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 

i opakovaně. Náklady na pořízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně závaznými 
právními předpisy a Interními předpisy Objednatele), přesnost a úplnost Díla, tedy 
veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 neběží: 
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16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 
řádně užívat (zejména pokračovat v řízeních dle zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, nebo v činnostech vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu, za 

kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro 
jiné s ní funkčně související Části Díla. 

16.6 Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 
vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 
předá Objednateli příslušnou Část Díla po řádném odstranění vady. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

16.8 Za vady Díla dle odst. 16.1 se považují zejména:  

16.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

16.8.1.1. chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění následujících 
požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

a. průzkumy/měření  (např. průzkum geotechnický, stavebně-

technický, stavebně-historický, hydrogeologický, měření vibrací, 
měření hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených 
v odstavci 16.8.1.6 

b. návrh technického řešení, 

c. geodetické doměření stávajícího stavu, 

d. zajištění podkladů pro návrh technického řešení (např. 
neprověření aktuálnosti těchto podkladů, neprověření polohy 

a rozsah stávajících inženýrských sítí); 

16.8.1.2. neprojednání návrhu odchylného technického řešení vůči platným 
obecně závazným právním předpisům (zejména zákonům, nařízením 
a vyhláškám ČR, evropským předpisům), technickým normám 
a Interním předpisům Objednatele; 

16.8.1.3. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností při realizaci 
Stavby navržená v technickém řešení Díla, která způsobí změny 
v realizaci Stavby; 

16.8.1.4. nezapracování, či případné nedostatečné zapracování nebo 
neprovedení jiného řádného vypořádání požadavků a připomínek 
vznesených ze strany Objednatele, případně ze strany stavebního 
úřadu, dotčených orgánů, účastníků či jiných osob ve stavebním 
řízení; 

16.8.1.5. chyby v návrhu technického řešení, které způsobí způsobující zničení 
části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, tak 
po jejím dokončení); 

16.8.1.6. chybná, či nepřesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 
jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 
odpadové hospodářství (jako např. nesprávné zatřídění materiálu 
určeného jako odpad, nesprávné zatřídění materiálu určeného 
k recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 
zatřídění odpadů)  
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16.8.1.7. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 
majetkoprávního vypořádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 

(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku; 

16.8.2 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 
použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby;  

16.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

16.8.3.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle Přílohy č. 3 b 

Smlouvy  k okamžiku podepsání „Protokolu o provedení díla“; 

16.8.3.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 
harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby dle Přílohy č. 3 c) 

Smlouvy;  

16.8.3.3. další chyby a nedostatky Díla (jako např. nekompletní dokladová část 
DSP, PDPS), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 
navazujícího zadávacího řízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 
stavebního řízení, či schvalovacího řízení u Objednatele, 
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostředků 

16.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 

spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace: 

16.8.4.1. bez dopadu do technického řešení Stavby (bez úpravy grafické části, 
či technické zprávy), 

16.8.4.2. s dopadem do technického řešení Stavby (s úpravou grafické části, či 
technické zprávy). 

16.8.5 Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou 

původní délku nebo zrušení zadávacího řízení. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistili při předání a převzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle 
odst. 16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 
vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady 

ani do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je 

Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude 
přiměřená povaze vady a která nebude kratší než 3 pracovní dny. Zhotovitel je povinen 

odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 
odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije 
úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které 
na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 
odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 
způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 
jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá 
ze Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 
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Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné 
záruky za odstranění vad, případně z Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné 
záruky za provedení Díla, pokud Bankovní záruka za odstranění vad nebo Pojistná záruka 
za odstranění vad není předložena. 

16.12 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 

volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 

přiměřenou slevu z Ceny za zpracování  DSP a PDPS. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování  DSP a PDPS, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 

oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy 
z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné 
záruky za odstranění vad.  

16.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 

počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

17. SANKCE 

17.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 
zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 
uhrazeným úrokům z prodlení. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 

17.4 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 
smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které může Objednatel uplatnit společně 
s kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 17.8. 

17.7 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši 30% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.8 V případě zjištění některé z vad Díla  

17.8.1 Vady s vlivem na technické řešení Stavby: 

17.8.1.1. a) dle odst. 16.8.1.1 a je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS jednorázově za každý 
vadou dotčený druh průzkumu/rozboru (minimálně 10.000 Kč, 
maximálně 250.000 Kč);  

b) dle odst. 16.8.1.1 b je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);  
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c) dle odst. 16.8.1.1 c je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS
(minimálně 10.000, maximálně 250.000 Kč);

d) dle odst. 16.8.1.1 d je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS
(minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);

17.8.1.2. dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS jednorázově za 
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.8.1.3. dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS jednorázově za 
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10,000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.8.1.4. dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS jednorázově za 
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.8.1.5. dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 3 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS jednorázově za 
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 30.000 Kč); 

17.8.1.6. dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 2 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS jednorázově za 
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 20.000 Kč, maximálně 
500.000 Kč); 

17.8.1.7. dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 30.000 Kč za každý pozemek, kterého se některá z vad (nebo 

i více) v tomto odstavci uvedená týká. 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve 

výši 10% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu ve 
výši 0,5% z Ceny za zpracování DSP a PDPS (minimálně 5.000 Kč, maximálně 
100.000 Kč); 

17.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém řízení Stavby: 

17.8.3.1. dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování DSP a PDPS (minimálně 
5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč);  

17.8.3.2. dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS (minimálně 
10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);  

17.8.3.3. dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování DSP a PDPS (minimálně 
5.000 Kč maximálně 100.000 Kč).  

17.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace: 

17.8.4.1. dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování DSP a PDPS (minimálně 
5.000, maximálně 100.000 Kč); 
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17.8.4.2. dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za každý případ 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny za zpracování DSP a PDPS 

(minimálně 5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč); 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odstavců 17.8.4 je stanovena ve výši 
10% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu 
ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.9 V případě prodlení Zhotovitele: 

17.9.1 s předáním celého Díla či jeho předložením k akceptaci v termínu a za podmínek 
stanovených Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den 
prodlení (minimálně 2.000 Kč, maximálně 50.000 Kč za každý započatý den 

prodlení); 

17.9.2 s předáním řádně provedené Části Díla či jejím předložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé 
Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, 
maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.9.3 s odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě stanovené 
Objednatelem pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů nebo (iii) ve 

lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den prodlení 
(minimálně však 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den 
prodlení). Použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní pokuty dle 
odst. 17.6; 

17.9.4 s odstraněním vad Díla a předáním opraveného soupisu prací v požadovaných 
elektronických formátech (*.xls, *.xml), zjištěných v průběhu zadávacího řízení 
na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy Objednatele, 
není–li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý 
započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý 
započatý den prodlení); použití tohoto ustanovení nevylučuje uplatnění smluvní 
pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.5 s poskytnutím součinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den 
prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč za každý započatý den 
prodlení); 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odst. 17.9.1 až 17.9.5je stanovena 

ve výši 20% z Ceny za zpracování DSP a PDPS. 

17.10 V případě, že bude v důsledku vady Díla nebo jiného porušení na straně Zhotovitele  

17.10.1 odřeknut nebo změněn termín (tj. datum, popř. čas) výluky zveřejněné 
ve střednědobém plánu výluk, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý případ nedodržení 
termínu výluky u každého dotčeného dopravce: 

1) jehož jízda vlaku byla nedodržením termínu výluky ovlivněna, nebo 

2) který již zapracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 
opatření k dopravě s konkrétním dopadem výluky na jízdu vlaku. 

17.10.2 překročen plánovaný čas ukončení výluky uvedený v Rozkazu o výluce mající 
vliv na vlaky dopravců v Prohlášení o dráze, uhradí Zhotovitel Objednateli: 

1) smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu překročení 
plánovaného času ukončení výluky uvedeného v Rozkazu o výluce; smluvní 
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pokuta se však neuplatní za prvních 60 minut překročení trvání doby 
výluky; 

2) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 

(včetně zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

Za překročení doby trvání výluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovažuje výluka, která 
byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah 
výluky dodržen. 

17.11 V případě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu, pokud: 

17.11.1 pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 
v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý případ 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý případ); 

17.11.2 při ukončení činnosti Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 
nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 

plnění Smlouvy prostřednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou 
v Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS; 

17.11.3 pověřil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky, některého 
Poddodavatele či jinou třetí osobu, která není v pracovním poměru ke 

Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny 

za zpracování DSP a PDPS;  

17.11.4 nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění 
Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží 
Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady;  
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za 

zpracování DSP a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti 
(minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.11.5 při ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 
Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v souladu 

s požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každý takový případ 
a započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý den; 

17.11.6 nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo neudržuje 
v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 

za zpracování DSP a PDPS za každý započatý den neplnění této povinnosti 
(minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.11.7 poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování DSP a PDPS za každé 
jednotlivé porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení); 

17.11.8 poruší povinnost Zhotovitele při výkonu autorského dozoru dle Přílohy č. 3b) 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to 
za každou neomluvenou neúčast na jednáních, nebo za neúčast osoby/osob 
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disponující(ch) elektronickým podpisem v případě, že na Stavbě bude 
používán elektronický stavební deník, příp. za pozdní nebo nekvalitní výkon 
autorského dozoru. Za pozdní výkon autorského dozoru se považuje nedodržení 
termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 
zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících; za případy pozdního 
výkonu autorského dozoru se nepovažují případy, kdy dojde k nedodržení 
termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 
zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících výlučně z důvodů na 
straně Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitní výkon autorského 
dozoru se považuje činnost Zhotovitele, která v plném rozsahu nevede ke 
konečnému vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy 

Zhotovitel nepostupuje při výkonu autorského dozoru s odbornou péčí; za 

případy nekvalitního výkonu autorského dozoru se nepovažují případy, kdy 
nedojde k vyřešení vzniklých problémů v souvislosti s DSP a PDPS výlučně 
z důvodů na straně Objednatele nebo zhotovitele Stavby. 

17.11.9 je v prodlení s  oznámením zpoždění, překážky nebo opatření dle odst. 2.7 

těchto Obchodních podmínek a/nebo podrobného odůvodnění předloženého 
nároku dle odst. 3.6 těchto Obchodních podmínek, a to 10.000 Kč za každý 
případ; 

17.11.10 v rozporu s odst. 4.5 Smlouvy zvýhodní nebo znevýhodní určité 
dodavatele nebo výrobky; Zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 

každý případ zvýhodnění nebo znevýhodnění. 

17.11.11 bude zjištěno porušení povinností dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 1% z celkové ceny za DSP a PDPS  za každý zjištěný případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ; 

17.11.12 bude v prodlení se splněním povinnosti dle odst. 4.7.2 Smlouvy, a to 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení 
s předložením každé jednotlivé smluvní dokumentace; 

17.11.13 neumožní provedení exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 100.000 Kč; 

17.11.14 nepředloží písemnou zprávu v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle odst. 
4.7.5 Smlouvy, a to smluvní pokutu ve výši 20. 000 Kč.  

17.12 Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty  

 v případech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové uplatnění 
smluvní pokuty dle příslušného odstavce Obchodních podmínek při prvním zjištění té 
které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další zjištění/opakování té které 
vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována pro uplatnění 
každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu,  

 v případech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý případ, příp. není 
výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní pokutu 

za každý jednotlivý zjištěný případ vady nebo jiného porušení, a to i opakovaně. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za odstranění 
vad  nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle čl. 12 těchto Obchodních 
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podmínek nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění Díla v 
platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.  

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16 těchto Obchodních 
podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 
Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva či 
povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde k jakémukoliv 
jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z 
uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti 

s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 

18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších předpisů, kterým prokáže, že každý 
pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti 
na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a 
prováděných prací nezbytný. 

18.1.12 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 
právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy nebo 
podle právních předpisů.  

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 18.1, může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 

pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 
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18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít DSP a PDPS 

a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací při výkonu autorského dozoru provedeny do 

okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 
Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku je 
Zhotovitel povinen přijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, přičemž Zhotovitel je povinen je Objednateli 
vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle předcházejících odstavců ve vztahu k práci 
a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla vč. provedení 
resp. použití při autorském dozoru by vedlo k vadám Díla (nesprávnému postupu 
při výkonu autorského dozoru). 

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE  

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů zákona, je Zhotovitel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše Předávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyřiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele. 

20. ŘEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověřených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke
Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž poskytnuty jako
součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

" VTP/DOKUMENTACE/05/22"

c) Zvláštní technické podmínky

ze dne 28. 11. 2022 vč. příloh v nich uvedených
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Dokumentace staveb

Záměr projektu, 
Dokumentace pro územní řízení, 
Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

Projektová dokumentace pro společné povolení, 
Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Autorský dozor 

VTP/DOKUMENTACE/05/22 

Datum vydání: 5. 5. 2022
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SEZNAM ZKRATEK 

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto Všeobecných technických podmínkách 

platí rovněž pro Zvláštní technické podmínky. Pojmy s velkým počátečním písmenem, které 
nejsou definovány v těchto VTP, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí Smlouvy. 

AD  .............  Autorský dozor 
B+R  ...........  „Bike & Ride“, parkoviště cyklistické dopravy pro přestup na veřejnou hromadnou dopravu 

BOZP ..........  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bpv  ............  Výškový systém Balt po vyrovnání 
CTD  ............  Centrum telematiky a diagnostiky 

ČD  ..............  České dráhy, a.s. 

D+B  ...........  Design & Build (vyprojektuj a postav) – zhotovení stavby včetně zpracování a projednání 
projektové dokumentace 

DD  .............  Doprovodná dokumentace (volitelná příloha k ZP) 

DKM  ...........  Digitální katastrální mapa 

DOS  ...........  Projektová dokumentace pro ohlášení stavby 

DSP  ............  Projektová dokumentace pro stavební povolení 
DSPS  ..........  Dokumentace skutečného provedení stavby 

DUR  ...........  Dokumentace pro územní řízení 
DUSL  ..........  Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

DUSP  .........  Projektová dokumentace pro společné povolení 
EIA  ............  Posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) 
GP  ..............  Geometrický plán 

GPK ............  Geometrická poloha koleje 

GPS  ............  Globální polohový systém 

GŘ ..............  Generální ředitel 
GŘ SŽ  .........  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

IS ČD  .........  Informační systém Českých drah 

K+R  ...........  „Kiss & Ride“, místo pro zastavení a vystoupení a nastoupení osob 

KMD  ...........  Katastrální mapa digitalizovaná 

KSUaTP  ......  Koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 
MD  .............  Ministerstvo dopravy 

MŽP  ...........  Ministerstvo životního prostředí 
O1  ..............  Odbor finanční 
O6  ..............  Odbor přípravy staveb 

O13  ............  Odbor traťového hospodářství 
OJ  ..............  Organizační jednotka 

OŘ  .............  Oblastní ředitelství 
OTP  ............  Obecné technické podmínky 

OTSKP ........  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
P+R  ...........  „Park & Ride“, parkoviště pro přestup na veřejnou hromadnou dopravu 

PDPS  ..........  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  Protihlukové opatření 
PPK  ............  Prostorová poloha koleje 

PS  ..............  Objekt technologické části (dříve Provozní soubor) 
PUPFL  ........  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PÚR  ...........  Politika územního rozvoje 

RDS  ...........  Realizační dokumentace stavby 

RFID  ..........  Radio Frequency Identification – identifikace na rádiové frekvenci 
S-JTSK  .......  Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 
SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO  ..............  Objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 
SOD  ...........  Smlouva o dílo 
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SR  ..............  Služební rukověť 
SS  ..............  Stavební správa 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

SŽT  ............  Odbor železničních informačních technologií 
TDS  ............  Technický dozor stavebníka 

TNŽ  ............  Technická norma železnic 
TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu 

TUDU  .........  Označení datového objektu "definiční úsek“ 
UIC  ............  Mezinárodní železniční unie 

ÚOZI  ..........  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 
UMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚSES  ..........  Územní systém ekologické stability 

VKP  ............  Významný krajinný prvek 

VMP  ...........  volný mostní prostor 

VSMP  .........  volný schůdný manipulační prostor 

VTP  ............  Všeobecné technické podmínky 

ZCHÚ ..........  Zvláště chráněné území 
ZOV  ............  Zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPF  ............  Zemědělský půdní fond 

ZTP  ............  Zvláštní technické podmínky 

ZPMZ ..........  Záznam podrobného měření změn 

ŽBP  ............  Železniční bodové pole 

ŽMP  ...........  Železniční mapové podklady 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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1. POJMY A DEFINICE

1.1 Tyto Všeobecné technické podmínky (VTP) jsou souborem standardních požadavků na

zhotovení předprojektové a projektové dokumentace a jsou přílohou Smlouvy o dílo, jako
součást základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednatele na
provedení Díla. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky staveb

státních drah, Všeobecné technické podmínky a Zvláštní technické podmínky.

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednatele v zadávací
dokumentaci na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních TKP, dokumentů a předpisů
vydaných Objednatelem, obecně platných technických norem a obecně závazných
právních předpisů, zákonů a vyhlášek právního řádu.

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro konkrétní stavbu a definují další
parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla.

1.5 VTP vychází z aktuálního stavu uvedených právních předpisů, technických norem
a vnitřních předpisů a dokumentů v době vydání VTP. Zhotovitel odpovídá za použití
aktuální verze výchozích podkladů.

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají
pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako
shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách.

1.7 Ustanovení ZTP mají přednost před ustanovením VTP, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP
v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP.

1.8 Od 8. 4. 2022 je účinná směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní
organizace, schválená pod čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 ze dne 5. 4. 2022 (dále jen
„SŽ SM011“) [77], která ruší a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006,
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních dráhách celostátních a regionálních,
ze dne 30. 6. 2006.

1.9 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu

a obsahu dle směrnice MD č. V-2/2012 [56]. Dle požadavku Objednatele může být k ZP

zpracována Doprovodná dokumentace (DD). Pro potřeby projednání, zejména v rámci
Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), se použijí pro zpracování této
dokumentace požadavky přílohy P2 směrnice SŽ SM011 [76].

1.10 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je předprojektová dokumentace pro vydání
rozhodnutí o místění stavby dráhy a staveb na dráze, případně územního souhlasu nebo
vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování dle požadavků zákona
č. 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) [1], která se zpracovává v členění a rozsahu
přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ,
se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P3 směrnice SŽ SM011[76].

1.11 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (DUSL) je

projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy a staveb na dráze,
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb. [49].

Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace
požadavky přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [76].

1.12 Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) je projektová dokumentace

pro vydání společného povolení stavby dráhy a staveb na dráze, která se zpracovává
v členění a rozsahu přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33]. Pro potřeby projednání,
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy P5

směrnice SŽ SM011 [76].

1.13 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), resp. obsahově shodná
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS), dále uváděna pouze
dokumentace DSP, je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, resp. pro
ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona [1], která se
zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [29]. Pro potřeby
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projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky 
přílohy P6 směrnice SŽ SM011 [76]. 

1.14 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [29]. Jedná 
se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla 
stavba povolena (DUSL, DUSP resp. DSP), která dopracovává a rozpracovává do větší 
podrobnosti a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to 
s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze 

zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba 
zadávána v režimu D+B. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro 
zpracování této dokumentace požadavky přílohy P7 směrnice SŽ SM011 [76]. 

1.15 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. 

RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování 
vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění 
koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, 
pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován 
přílohou P8 směrnice SŽ SM011 [76]. Náklady spojené se zpracováním RDS budou 
uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých 
je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

1.16 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která 
se zpracovává v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33] a požadavků 
Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává zhotovitel stavby po ukončení 
stavebních prací. Pro potřeby SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky 

přílohy P9 směrnice SŽ SM011 [76]. 

1.17 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto VTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně dokumentace / projektové dokumentace dle odstavců 1.9 až 1.16 těchto VTP dle 
zadání Díla. 

1.18 Pokud jsou v textu této kapitoly odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo 
vnitřní předpisy provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“), pak se vztahují na 
platné znění příslušného dokumentu. Plné znění názvu je uvedeno v kapitole 12. Citované 
a související dokumenty. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Úvodní ustanovení

2.1.1 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany
sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD
případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto VTP se dále bude přihlížet k tomu,

že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností
spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto VTP tedy bude vždy
směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem
spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné péči panujícím
při provádění děl tohoto druhu.

2.1.2 Dokumentace bude vypracována v českém jazyce.

2.2 Záměr projektu

2.2.1 ZP bude zpracován podle požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 [56] včetně jejích příloh
a přílohy P2 směrnice SŽ SM011 [76]. Tato dokumentace bude předložena Objednatelem

ke schválení Centrální komisi MD a následně bude tvořit závazný podklad pro zpracování
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, případně územního souhlasu, závazného
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stanoviska orgánu územního plánování dle stavebního zákona [1] nebo DUSL nebo DUSP. 

Upřesnění rozsahu a projednání ZP je definován v ZTP. 

2.2.2 Pokud bude v zadávací dokumentaci k ZP požadováno zpracování Doprovodné 
dokumentace (DD), bude DD zpracována dle části přílohy P2.3 směrnice SŽ SM011 [76]. 

Upřesnění rozsahu, projednání a schválení této dokumentace je dle následujících kapitol 
těchto VTP a požadavků definovaných v ZTP. 

2.3 Dokumentace pro územní řízení 

2.3.1 Dokumentace DUR bude zpracována podle požadavků podle přílohy P3 směrnice 
SŽ SM011 [76].   

2.3.2 Rozsah projednání musí být proveden tak, aby v dalším stupni zpracování projektové 
dokumentace nedošlo ke změně stavebnětechnické, technologické a provozní náplni 
jednotlivých SO a PS z důvodu vydání negativních stanovisek požadovaných k stavebnímu 
řízení dle stavebního zákona [1]. Činnost Zhotovitele končí po nabytí právní moci 
územního rozhodnutí nebo vydáním územní souhlasu, případně doložení závazného 
stanoviska orgánu územního plánování, a to dle charakteru stavby. Pouze v případě, že 
z důvodu prokazatelně nezpochybnitelných překážek v územním řízení nebylo možné, při 
veškeré součinnosti Zhotovitele, výše uvedené nabytí právní moci doložit, bude ukončena 
činnost Zhotovitele dle SOD.  

2.4 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

2.4.1 Dokumentace DUSL bude zpracována podle požadavků podle přílohy P4 směrnice 
SŽ SM011 [76]. 

2.4.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] provádění 
Autorského dozoru projektanta (AD) v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 

Sb. [5]. 

2.4.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
Dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [22]. 

2.4.4 V případě spolufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 
Zhotovitele vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné Stavby z dotačních 
zdrojů dle pokynů Objednatele, včetně všech požadovaných příloh, a to včetně vypořádání 
připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, případně 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 

díla dle SOD. 

2.5 Projektová dokumentace pro společné povolení 

2.5.1 Dokumentace DUSP bude zpracována podle požadavků podle přílohy P5 směrnice 
SŽ SM011 [76]. 

2.5.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. 

2.5.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
Dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [22]. 

2.5.4 V případě spolufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 
Zhotovitele vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné Stavby z dotačních 
zdrojů dle pokynů Objednatele, včetně všech požadovaných příloh, a to včetně vypořádání 
připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, případně 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 
díla dle SOD. 
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2.6 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

2.6.1 Dokumentace DSP bude zpracována podle požadavků podle přílohy P6 směrnice SŽ SM011 

[76]. 

2.6.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. 

2.6.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Dokumentace, 

a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. [22]. 

2.6.4 V případě spolufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 
Zhotovitele vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné Stavby z dotačních 
zdrojů dle pokynů Objednatele, včetně všech požadovaných příloh, a to včetně vypořádání 
připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, případně 
rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 
díla dle SOD. 

2.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

2.7.1 Dokumentace PDPS bude zpracována podle požadavků podle přílohy P7 směrnice 
SŽ SM011 [76]. 

2.7.2 Projektová dokumentace se zpracovává jako samostatná dokumentace, rozpracováním 
z předchozího stupně dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobností nezbytných pro 
provádění stavby. Současně musí být do dokumentace zpracovány požadavky a podmínky 
vzešlé ze správního řízení v rámci povolovacích procesů. 

2.7.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění technických podkladů pro vypracování 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele ve stádiu zhotovení stavby, a to v rozsahu 

podkladů pro ZTP na zhotovení stavby a soupisu prací v předepsaném formátu včetně 
všeobecného objektu a rekapitulace nákladů.  

3. PROJEDNÁNÍ A ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE

3.1 Určení zástupců objednatele a dalších dotčených osob k projednání
dokumentace

3.1.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při
projednávání Dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele,

s určenými zástupci Objednatele a dalšími dotčenými osobami a orgány. Dokumentace

musí být projednána s níže uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále
se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně fyzickými
a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího stavební povolení.

3.1.2 Organizační útvary GŘ SŽ přizvané k projednání Dokumentace:

 úsek generálního ředitele, Odbor strategie (O26),

 úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30),

 úsek ekonomický, Odbor finanční (O1)

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13),

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14),

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15),

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor pozemních staveb (O23),

 úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24),

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6),

 úsek modernizace dráhy, Odbor projektování staveb (O9),

 úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy VRT (O21), existuje-li vazba na síť VRT

 úsek řízení provozu, Odbor řízení provozu (O11),
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 úsek řízení provozu, Odbor plánování a koordinace výluk (O12),

 úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16),

 úsek ekonomický, Odbor prodeje a pronájmu (O31).

3.1.3 Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání Dokumentace (OJ SŽ): 

 příslušná Stavební správa (SSZ a SSV),

 Oblastní ředitelství (OŘ),

 Správa železniční geodézie (SŽG),

 Centrum sdílených služeb (CSS),

 Centrum telematiky a diagnostiky (CTD),

 Centrální dispečerské pracoviště (CDP),

 Odbor železničních informačních technologií (SŽT)

3.1.4 Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD, Kraje). 

3.1.5 Dotčení dopravci. 

3.1.6 Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků stavebního zákona [1] a zákona 
č. 500/2004 Sb. [26].  

3.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení dokumentace 

3.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 
po stránce legislativní a bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení dle 
požadavků Objednatele. Technická a obsahová náplň bude projednána na poradách 
s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1 

těchto VTP. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a osobami je dán obecně 
platnou legislativou, případně dalšími požadavky příslušného stavebního úřadu. Zároveň 
musí splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem. 

3.2.2 Projednání každého jednotlivého stupně Dokumentace bude probíhat formou porad. 

3.2.3 Poradu na projednání Dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě 
potřeby může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí 
být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle kapitoly 3 

těchto VTP. Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, 
alespoň 7 dnů před konáním porady na příslušné stavební správy a příslušné organizační 
útvary. Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné 
osoby Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem 
Objednatele po podpisu Smlouvy. 

3.2.4 Vstupní porada – při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání 
s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle kapitoly 3 

těchto VTP. Vstupní porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby. 

3.2.5 Průběžné porady – odborné otázky navrženého technického řešení v průběhu 
projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, 
i elektronických konzultacích a poradách, které bude provádět a svolávat podle potřeby. 
Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 
porada pro každý stupeň dokumentace. Legislativní část lze projednat formou písemné 
žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné 
souhlasné stanovisko. Průběžná porada může být spojena s místním šetřením v místě 
stavby. Zhotovitel bude také svolávat pravidelné porady týkající se majetkoprávního 
vypořádání.  

3.2.6 Závěrečné porada – bude svolána vždy před odevzdáním Dokumentace dle jednotlivých 
stupňů dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami Objednatele 
a určenými zástupci Objednatele dle kapitoly 3 těchto VTP, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámeni s obsahem Dokumentace.  

3.2.7 Průběh a výsledky porad Dokumentace se zaznamenávají v listinné podobě formou 

záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný popis projednávané 
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problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 
musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. Tento doklad 

z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, 
listinná podoba je součástí Dokladové části – Doklady objednatele. Návrh záznamu 
z  projednání Dokumentace musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. 
Účastníci jednání mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu 
připomínky, pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí. Záznam 
ani připomínky k záznamu nemohou obsahovat požadavky na doplnění týkající se 
záležitostí, které nebyly předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody 

účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude 
na závěr jednání přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v „Tabulce pozemků a staveb dotčených 
stavbou“ viz 3.3.4 těchto VTP. 

3.2.9 Odborná vyjádření k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitel na základě žádosti 
Objednatele. Oprávněná osoba Objednatele vyhotoví a předá žádost Zhotoviteli 
v listinné nebo v elektronické podobě a určí požadavky na rozsah elektronické 
a listinné podoby předkládané Dokumentace. Zhotovitel zajistí předání kompletní 
Dokumentace v listinné a elektronické podobě odborným složkám určeným zástupcům 
Objednatele dle kapitoly 3 těchto VTP, včetně kopie žádosti. Potvrzené kopie žádostí budou 
předány Objednateli. 

3.2.10 Jestliže se zjistí, že k projednání Dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož 
se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel Dokumentace 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně Dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 
výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 
Dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 
musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

3.2.11 Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec 
zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy 
uplatňovat písemně nebo elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele a v kopii na 

sekretariát GŘ SŽ O6. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne o jeho schválení nebo 
odmítnutí. 

3.2.12 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na zhotovení 
díla kontrolu ÚOZI Zhotovitele ověřených geodetických a mapových podkladů včetně 
geodetické dokumentace správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG. 

3.2.13 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele 
bude provedeno v podobě dle článku 3.4 těchto VTP. 

3.2.14 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace ve stupni ZP budou i zápisy z projednání 
s nedrážními složkami. 

3.2.15 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS budou 

zápisy z projednání a komplexní veřejnoprávní a inženýrsko-investorská činnosti 
prováděné na základě plné moci Objednatele, pro zajištění vydání pravomocného 
územního rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního 
úřadu o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování, vydání společného 
povolení nebo stavebního povolení dle stavebního zákona [1]. Součástí jsou také veškeré 

požadované certifikáty o shodě, vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilitě železničního systému 
[61] případně zajištění dalších posouzení vydávaných notifikovanou osobou nezbytných
k vydání stavebního povolení. Podmínku interoperability musí Zhotovitel notifikovat
akreditovanou osobou dle [2]. Zhotovitel DUSL, DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak,

aby bylo možné na základě vydaného certifikátu o ověření příslušného subsystému vydat
prohlášení o ověření subsystému, jako součást žádosti o vydání společného povolení nebo
stavebního povolení.

3.2.16 Zhotovitel musí u Dokumentace zajistit hodnocení a posuzování rizik v rámci dotčených 
subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými požadavky dle směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 [69] a Prováděcího nařízení komise (EU) 
č. 402/2013 [62]. Záznam o nebezpečí zpracovaný podle přílohy P13 směrnice SŽ SM011 

[76] Zhotovitel projedná s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci
Objednatele dle kapitoly 3 těchto VTP, kteří jsou garanty subsystémů a jejichž se
posouzení a hodnocení u navržených změn týká, ještě před předáním subjektu pro

posuzování. Záznam o provedeném hodnocení a posouzení rizik a Záznam o nebezpečí
bude odevzdán v otevřené formě (viz 3.4.19 těchto VTP). Originál zprávy o posouzení
bezpečnosti bude součástí odevzdání Díla k připomínkovému řízení.

3.2.17 Lhůta pro zpracování stanovisek Objednatele je stanovena zpravidla 21 dní od data 
předání Dokumentace Zhotovitelem. 

3.2.18 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 
v jednotlivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek svolává Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace. 

Výsledky projednání budou uvedeny v Protokolu o vypořádání připomínek (viz 3.2.20 

těchto VTP).  

3.2.19 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, 
připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců 
Objednatele a určených zástupců Objednatele dle kapitoly 3 těchto VTP, kteří se účastnili 
předešlých projednávání a byli seznámeni s obsahem Dokumentace, případně byli jinak 
obeznámeni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli předmětné připomínky. 
Projednání připomínek může být provedeno konferenční formou. Všem zástupcům 
Objednatele bude před projednáváním zaslána pozvánka na projednání připomínek 
s návrhem vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele, který zašle v souhrnné 
podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům stanovisek 
nejpozději 7 dní před datem projednání připomínek, společně s elektronickou podobou 

odevzdané Dokumentace. V návrhu vypořádání připomínek budou zahrnuta stanoviska 

obdržená nejméně 14 dní před uvedeným datem projednání připomínek.  

3.2.20 Součástí Dokladové části – Dokumenty objednatele bude samostatný dokument 
„Protokol o vypořádání připomínek“. Toto konečné vypořádání připomínek bude 

obsahovat seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané 
Dokumentaci, včetně identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu 

vypořádání připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků 
ze strany Zhotovitele a způsob zapracování připomínek do příslušné části Dokumentace. 

Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol o vypořádání 
připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

3.2.21 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 
rozsahu stavby (např. z důvodů akceptace požadavků státní správy a samosprávy, 
nutnosti snížení celkových investičních nákladů, atd), musí být veškeré změny 
Dokumentace znovu projednány a odsouhlaseny s jednotlivými oprávněnými zástupci 
Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle kapitoly 3 těchto VTP, kterých se tato 
změna týká. O veškerých změnách musí být informován také specialista ŽP Objednatele 

na příslušné stavební správě. Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvolané v průběhu 
připomínkového řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a současně 
nemění podstatným způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými určenými zástupci 
Objednatele formou písemné žádosti, a to i elektronicky a získat vyjádření, pokud 
výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko. 

3.2.22 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 
a stanoviska dotčených orgánů a osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 
včetně dokladů o projednání zásahu stavby do cizího majetku (tj. mimo majetek SŽ) 
budou současně s Dokumentací předány dle požadavku směrnice SŽ SM011 [76] 

Objednateli v kopiích jako součást Dokladové části. Originály dokladů v listinné podobě 

budou předány v samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů. 

3.2.23 V případě použití vyjádření a dokladů z Dokumentace pro územní řízení zajistí Zhotovitel 
jejich včasnou aktualizaci pro vydání stavebního povolení viz 3.4.12 těchto VTP. 
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3.2.24 V Dokumentaci pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z obecně 
platných legislativních ustanovení, norem, vnitřních předpisů Objednatele. V případě 
návrhu technického řešení s využitím výjimek z technických norem nebo řešení odchylné 
od platných dokumentů a předpisů Objednatele, musí Zhotovitel zajistit tyto výjimky nebo 
souhlas s odchylným řešením u příslušných dotčených orgánů a osob, případně dotčených 
složek Objednatele. Všechny výjimky nebo odchylná řešení musí být předem projednána 
na poradách za účasti všech dotčených složek Objednatele. Výjimky a souhlasy budou 
doloženy v Dokladové části.  

3.3 Smluvní zajištění 

3.3.1 U Dokumentace DUR, DUSL a DUSP budou součástí díla také veškerá souhlasná 
stanoviska případně jiné smluvní dokumenty, nutné pro zajištění vydání územního 
rozhodnutí, případně územního souhlasu nebo vyjádření příslušného stavebního úřadu 
o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle stavebního zákona [1]

a vyhlášky č. 503/2006 Sb. [39] nebo vydání společného povolení dle stavebního
zákona [1].

3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude také smluvní zajištění 
(majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů pro staveniště včetně nezbytných 
ploch a objektů zařízení staveniště): 

 na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvalé zábory):

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb,
nejsou-li součástí pozemku), součástí a příslušenství včetně strojů nebo jiných
upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 zákona 89/2012 Sb. [21], uzavřené
s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) trvale dotčených nemovitých věcí
včetně zajištění jejich ověřeného podpisu (kupní smlouvy a smlouvy převodu
práva/příslušnosti hospodaření s majetkem státu),

- smlouvy prokazující právo provést stavbu dle stavebního zákona [1], zejména
smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o výpůjčce, včetně závazku

uzavřít po skončení stavby na zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých
věcí, v případech kdy z časových důvodů nelze uzavřít smlouvy o převodu
vlastnického práva a vlastník souhlasí s převodem (např. ČD, kraj, obec),

- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti či smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti k nemovité věci nebo její části uzavřené
s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smlouvy o plnění mající povahu
věcného břemene – služebnosti,

 na nájmy pro účely stavby (dočasné zábory):

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí
(týká se pouze dočasných záborů souvisejících s technologickým postupem
předepsaným Zhotoviteli stavby DUSP a DSP – Zásady organizace výstavby
(ZOV)), zejména smlouvy o umístění a provedení stavby, smlouvy o smlouvách
budoucích nájemních,

 na demolice:

- smlouvy o právu k stavebním úpravám nebo demolici cizích objektů (mimo
majetek SŽ),

 na investice vyvolané stavbou:

- smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční soustavy dle energetického
zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle zákona o elektronických
komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či dopravní infrastruktury,

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli dokončených SO
a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů
do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě přeložky pozemní
komunikace budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů, včetně
pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle
zákona o pozemních komunikacích [19].
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Výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu s platnými právními předpisy a dle 

pokynů a podkladů (viz 3.3.12 těchto VTP) Objednatele. 

3.3.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen v případě trvale dotčených 
nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí pozemku) před 
přípravou první kupní smlouvy zjistit, zda se na stavbu aplikuje zákon 
č. 416/2009 Sb. [28], což platí pro tyto případy: 

a) Stavba je umísťována v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního
rozvoje (PÚR), v její textové, či grafické části. Rozumí se tím kdekoli na trati, která je
v textové či grafické části PÚR vymezena.

b) Stavba je v územně plánovací dokumentaci vymezena jako veřejně prospěšná.
Územně plánovací dokumentací se rozumí Zásady územního rozvoje jako územně
plánovací dokumentace kraje a Územní plán jako územně plánovací dokumentace
obce. Tuto skutečnost je nezbytné zjistit nahlédnutím do platné územně plánovací
dokumentace, pořízením kopie příslušné části této dokumentace vymezující veřejně
prospěšné stavby a založením této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li možno
do územně plánovací dokumentace nahlédnout na internetu, je třeba vznést písemný
dotaz na příslušný orgán územního plánování a jeho vyjádření založit do majetkoprávní
části dokumentace.

3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v přehledné “Tabulce pozemků 
a staveb dotčených stavbou“. Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, 
o geometrických plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene
k části pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele
atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem.

Podkladem pro vyhotovení uvedené tabulky je tabulka záborového elaborátu
zpracovaná podle požadavků, které stanovuje předpis SŽ M20/MP013 [122]

(viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-

elaborat, soubor: Vzorová dokumentace ZE.zip – TAB_vzor_dok_mm_rrrr.xlsx).

3.3.5 Zhotovitel zahájí majetkoprávní vypořádání na základě uzavřené SOD a pravomocného 
územního rozhodnutí, resp. v termínu uvedeném v SOD. Zhotovitel bude svolávat 
pravidelné kontrolní porady týkající se majetkoprávního vypořádání.  

3.3.6 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění pro připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, a to i v případě 
že, je požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona 
č. 458/2000 Sb. [16]. Jedná se také o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a o přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 
zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 
zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 
po provedení přeložky nemění.  

3.3.7 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb. [17]. 

3.3.8 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon o urychlení výstavby [28], může být 
uzavřena pouze kupní smlouva dle samostatného vzoru poskytnutého Objednatelem. 
Pokud bude nemovitá věc vlastněna spoluvlastníky, bude každému spoluvlastníkovi 
předložen samostatný návrh kupní smlouvy na převod spoluvlastnického podílu. 
S vlastníkem nemovité věci nelze uzavřít smlouvu o právu provést stavbu ani smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní.

3.3.9 V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon o urychlení výstavby [28] a vlastník 
nesouhlasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být vlastníkovi zaslána 
(doloženo doručení) smlouva o zřízení věcného břemena, včetně geometrického plánu 
vyhotoveného v souladu s Dokumentací. 



Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/05/22 15/57 

3.3.10 Nevyplývá-li z VTP něco jiného, na plnění povinností Zhotovitele ke smluvnímu zajištění 
se přiměřeně užijí ustanovení § 2445 občanského zákoníku [21]. Úplata (provize) je 
součástí Ceny Díla, a to včetně nákladů spojených s plněním uvedených povinností 
Zhotovitele.  

3.3.11 Doklady týkající se smluvního zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP), budou současně 
s Dokumentací předány Objednateli v kopiích jako součást Dokladové části – Doklady 

objednatele – Doklady o projednání – Majetkoprávní doklady, dle požadavku směrnice SŽ 
SM011 [76]. Originály dokladů budou předány v samostatné složce opatřené soupisem 
předávaných dokladů. Kupní smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

předá, za účelem zápisu do katastru nemovitosti, Zhotovitel Objednateli neprodleně po 
jejich uzavření. 

3.3.12 Pro smluvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatel Zhotoviteli 
součinnost při uzavírání smluv, poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv. 
Objednatel poskytne Zhotoviteli i součinnost při výběru znalce v oboru oceňování 
nemovitostí, kteří se Zhotovitelem smluvně zajistí zpracování potřebných posudků pro 
smluvní agendu majetkoprávní části. Cena stanovená znaleckým posudkem bude vždy 
uvedena bez DPH. Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 90 dnů ode dne následujícího 
po doručení návrhu na uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě uzavřít 
smlouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě, a to ani po projednání připomínek 
vlastníka ke smlouvě, předá Zhotovitel Objednateli dle jeho požadavku veškeré podklady 
pro podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení, příp. žaloby na zrušení 
spoluvlastnictví. 

3.4 Pokyny pro odevzdání dokumentace 

3.4.1 Ke každému dílčímu termínu dle SOD bude provedeno odevzdání Dokumentace 

odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků SOD (viz příloha č. 5 – Harmonogram 

plnění), na základě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v počtu 

jedné soupravy, (pokud není v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podobě v počtu 
2 × CD/DVD. Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě 
(viz 3.4.19 těchto VTP). 

3.4.2 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část (je-li součástí Dokumentace 

v dané etapě) v aktuálním rozsahu, minimálně však s doložením záznamů a zápisů 
z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů a osob, 

které podstatný způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby. 

3.4.3 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem 
prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 
s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle SOD.  

3.4.4 V případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení ekonomické 
efektivity stavby doloženo jako součást Dokladové části – Náklady stavby. 

3.4.5 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána v listinné a elektronické 
podobě. Elektronická podoba bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné 
podoby Dokumentace. Dokumentace bude dále obsahovat souřadnicově připojené výkresy 
v elektronické podobě v rozsahu příloh: C.2 Katastrální situační výkres, C.3 Koordinační 
situační výkres, D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek, D.2.1.2 Nástupiště, E.5 Geodetický 
podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů. Současně 
s Dokumentací bude doručena pozvánka na projednání připomínek (viz 3.2.19 těchto 
VTP). Počet vyhotovení odevzdané listinné a elektronické Dokumentace bude v takovém 
počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými zástupci 
Objednatele a dotčenými osobami (pokud v ZTP není stanoveno jinak). Mimo tento 

počet Objednatel obdrží dokumentaci v listinné podobě v počtu dvou souprav 
a v elektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 × CD (DVD). Náklady na 
odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.  

3.4.6 V případě, že součástí Dokumentace ve stupni DUR je Oznámení respektive 
dokumentace EIA, bude tato dokumentace předána v počtu výtisků o 3 převyšující 
požadavek příslušného správního orgánu, a v elektronické podobě o 2 převyšující 
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požadavek příslušného správního orgánu. Odevzdání v elektronické podobě bude 
provedeno v uzavřené formě (viz 3.4.19 těchto VTP). 

3.4.7 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni DUR k připomínkovému řízení bude 

oceněný Propočet včetně výkazu výměr a Souhrnný rozpočet, v otevřené formě 
ve formátu *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP) 
v rozsahu a  podrobnostech stanoveném směrnicí SŽDC č. 20 [78]. 

3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému řízení bude 

vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve formátu *.XML a *.XLSM 

nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu 

a  podrobnostech stanoveném vyhláškou 169/2016 Sb. [47] a směrnicí SŽDC č. 20 [78].  

3.4.9 Definitivní odevzdání samostatného ZP dle požadavků směrnice MD č. V-2/2012 [56] 

včetně povinných příloh za účelem předložení ZP ke schválení Centrální komisí MD 

bude provedeno v listinné podobě v počtu čtyř souprav a v elektronické podobě 
v počtu 2 × CD/DVD v uzavřené formě dle 3.4.19 těchto VTP. Součástí tohoto 
odevzdání nebude Protokol o vypořádání připomínek. 

3.4.10 Dokumentace ve stupni DUR, DUSL, DUSP nebo DSP odevzdávaná Zhotovitelem 
za účelem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo společného/ 

stavebního povolení bude v počtu dle požadavků správních orgánů s jedním paré 
Dokumentace pro Objednatele. Všechny odevzdané paré budou označeny 
autorizačními razítky a podpisem zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 

Sb. [5]. Geodetický podklad pro projektovou činnost a vytyčovací výkresy budou ověřeny 
ÚOZI podle zákona č. 200/1994 Sb. [14]. 

3.4.11 Definitivní odevzdání ZP a Doprovodné dokumentace (je-li součástí Díla) Objednateli 

bude provedeno v listinné podobě v počtu dvou souprav a elektronické podobě 
v počtu 2 × CD/DVD v uzavřené formě a 2 × CD/DVD v otevřené formě dle 3.4.19 

těchto VTP (pokud v ZTP není stanoveno jinak), se zapracováním veškerých 
akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších dotčených osob 
a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek (viz 3.2.19 těchto VTP). 

Součástí tohoto odevzdání je Protokol o vypořádání připomínek (viz  3.2.20 

těchto VTP). 

3.4.12 Definitivní odevzdání DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukončení projekční 
činnosti a schválení Objednatelem v listinné podobě v počtu šesti souprav 

a v elektronické podobě v počtu dle odst. 3.4.18 těchto VTP (pokud není v ZTP 

stanoveno jinak), se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 
Objednatele a dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního 
projednání (3.2.19 těchto VTP), včetně požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů 
státní správy v územním / společném územním a stavebním / stavebním řízení, nebo při 
vydávání závazných stanovisek. O každém odevzdání dokumentace bude sepsán záznam 
o předání a převzetí dokumentace. Součástí odevzdání PDPS bude Dokladová část,
a to včetně kompletní Dokladové části z DUSL, DUSP nebo DPS s platností
dokladů minimálně 3 měsíce po termínu odevzdání.

3.4.13 Definitivní odevzdání Dokumentace dle předchozího odstavce bude označené pořadovým 
číslem paré 1 až 6. Paré 1 až 3 bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 
zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinačních 
výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých SO 

a PS, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami. 

3.4.14 Definitivní odevzdání oceněného Propočtu proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni PDPS 

proběhne v otevřené formě ve formátu *.XML (datový předpis XDC) a v elektronické 
podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).  

3.4.16 Definitivní odevzdání Souhrnného rozpočtu proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSM 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). 



Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/05/22 17/57 

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 

Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XML – datový předpis XDC 

a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). 

Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace 

v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením 
zhotovení stavby.  

3.4.18 Definitivní odevzdání Dokumentace v elektronické podobě bude provedeno dle 

směrnice č. 117 [87] a pokynu GŘ č. 4/2016 [90] následovně po těchto částech: 

a) struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů

b) kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů

c) kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů

d) Souhrnný rozpočet a oceněný Propočet / Soupis prací v otevřené a uzavřené
formě

Předání Dokumentace proběhne na médiu DVD (pro každou část 2x) nebo USB flash 

disk (pro každou část 1×). Uvedení požadovaného média nebo další možnosti předání 
jsou uvedeny v ZTP. 

3.4.19 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele: 

 otevřená forma (editovatelná):

- textové části ve formátu *.DOCX;

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX,

- Souhrnný rozpočet ve formátu *.XLSM (viz příloha směrnice č. 20 [78]: Formulář
SR ve stádiu přípravy),

- Propočet ve formátu *.XLSX (viz příloha směrnice č. 20 [78]: Formulář SO/PS
ve stádiu 2 – Propočet)

- Soupis prací ve formátu *.XML– datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis prací formátu *.XLSM (viz příloha směrnice č. 20 [78]: Formulář SO/PS
ve stádiu 3 – Rozpočet a Formulář SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro tvorbu

rozpočtů);

- výkresové části ve formátu *.DGN;

- 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií a videokompozice ve formátu:
*.DGN, *.DWG nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG.

 uzavřená forma:

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis prací ve formátu *.PDF – export z *.XLSM Formulář SO/PS ve stádiu 3 –
Rozpočet nebo export z SW pro tvorbu rozpočtů)

- 3D Vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií (ve formátu *.JPG, *.TIF,

*.TGA nebo *.PDF.

3.4.20 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 

3.5 Autorský dozor 

3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti Zhotovitele 
u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru

projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Náplní
práce AD je dodržení hlavních zásad celkového řešení PDPS a udržení souladu mezi
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jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel Dokumentace bude AD 

vykonávat zejména tyto hlavní činnosti: 

a) účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel a Autorský
dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají
předpokladům, podle kterých byla vypracována Dokumentace;

b) účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatními partnery při operativním
řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor projektanta sleduje
z technického hlediska po celou dobu realizace stavby její soulad se schválenou
Dokumentací;

c) sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním nebo

společným povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou
v rozhodnutí o povolení stavby stanovena jako závazná;

d) právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění
nesouladu mezi prováděním Díla a Dokumentací o této skutečnosti neprodleně
informovat;

e) součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu stavby
ve stádiu 4 – po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů ve stádiu
5 při změně během výstavby, dle směrnice SŽDC č. 20 [78] v platném znění.

3.5.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo zhotovení stavby popř. jiná místa určená 
Objednatelem. 

3.5.3 V rámci výkonu AD se Zhotovitel dále zavazuje vykonávat tyto činnosti: 

a) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem
podle podmínek povolení stavby a Zadávací dokumentace;

b) kontrola souladu RDS se Zadávací dokumentací a posouzení návrhů RDS z hlediska
technické správnosti a ekonomické vhodnosti, včetně dodržení polohových
a geometrických parametrů stavby;

c) uvědomit bez zbytečného odkladu Stavební dozor, popř. Objednatele, Zhotovitele
a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení činností v rámci zhotovení Stavby
v souladu s projektovou dokumentací, případně právních předpisů a technických
norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy;

d) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení
Stavby, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas
odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti;

e) uvědomit bez zbytečného odkladu Stavební dozor, popř. Objednatele, pokud zjistí
nebo při vynaložení odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu
s projektovou dokumentací, rozhodnutím či pokyny Objednatele nebo jakýmkoli
příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy;

f) navrhovat Stavebnímu dozoru, popř. Objednateli, opatření, zjistí-li odchylky

od projektové dokumentace;

g) na požádání Zhotovitele, Stavebního dozoru, Objednatele nebo jím pověřené osoby
poskytnout nutná vysvětlení k projektové dokumentaci;

h) zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních
a inženýrských objektů s celkovou a koordinační situací Stavby (zastavovacím
plánem);

i) schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních
nátěrů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků,
pevných osvětlovacích těles apod.;

j) zajišťovat soulad objektů zařízení Staveniště s projektovou dokumentací
a zhotovením díla;

k) zajišťovat dodržení činností při zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytnout
vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby;
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l) posuzovat návrhy na odchylky a změny proti projektové dokumentaci, dávat k nim
stanovisko a účastnit se jejich projednání s Objednatelem, případně orgány státní
správy;

m) sledovat postup zhotovení díla z technického hlediska a z hlediska dokumentace
provádění stavby;

n) účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí díla nebo části díla a zkoušek,
měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního provozu;

o) zajišťovat dle potřeby účast úředně oprávněného zeměměřického inženýra zhotovitele
projektové dokumentace na Autorském dozoru;

p) spolupracovat se Stavebním dozorem a na výzvu Stavebního dozoru nebo Objednatele
učiněnou ústně, písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem do
stavebního deníku, se účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat;

q) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní, a stavební deník při
nahlížení podepisovat;

r) zpracovat pro Objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku Objednatele,
přičemž konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně
uzavřených dodatků Smlouvy;

s) pro účely změnového řízení v rámci zhotovení Stavby vypracovat na výzvu
Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na Stavbu a provádění
Stavby a zúčastnit se tohoto změnového řízení.

3.5.4 Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí a ve čtvrtém čtvrtletí nejpozději ke dni 15. 11. 
předložit Správci stavby / TDS k potvrzení Výkaz poskytnutých služeb, který bude 
obsahovat: 

 soupis všech provedených úkonů Zhotovitele v rámci výkonu AD,

 jména osob vykonávajících AD,

 datum provedení jednotlivého úkonu,

 rozsahu práce na jednotlivém úkonu v hodinách,

 výpočet celkové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí.

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých služeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 
jej Správci stavby / TDS svým podpisem. 

4. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE

4.1 Všeobecně

4.1.1 Členění a označení Dokumentace, struktura objektové skladby, včetně grafické
úpravy Popisového pole bude provedeno dle přílohy P10 směrnice SŽ SM011 [76]

(Manuál pro strukturu dokumentace a popisového pole). Navržená objektová skladba
a konvence pojmenování objektů musí být odsouhlasena Objednatelem. Pokud bude

v předchozím stupni jiné označení SO/PS, Zhotovitel dokumentace v Průvodní technické
zprávě uvede pro změnu označení SO/PS převodní tabulku mezi předchozím stupněm.
V případě již vydaného platného územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou konvence
značení pro potřeby stavebního řízení.

4.2 Záměr projektu

4.2.1 U Dokumentace ZP bude rozsah a členění odpovídat požadavkům směrnice SŽ SM011
[76], těchto VTP a požadavkům v příslušných ZTP.

4.3 Dokumentace pro územní řízení

4.3.1 Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace ve stupni DUR jsou stanoveny

v příloze P3 směrnice SŽ SM011 [76]. Tato příloha upřesňuje a doplňuje o požadavky na
stavby SŽ dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33].
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4.3.2 DUR bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. 
Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení 
rozpočtu jednotlivých SO a PS (zpracované jako propočty jednotlivých SO a PS, 

v podrobnosti a míře agregace jednotlivých položek odpovídající stupni zpracování 
Dokumentace) a souhrnného rozpočtu stavby ve stanovené a požadované přesnosti 
viz směrnice SŽDC č. 20 [78]). 

4.3.3 Rozsah a obsah jednotlivých částí DUR provedený odchylně od směrnice SŽ SM011 [76] 

lze provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování 
Dokumentace musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických celků 
s členěním hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů.  

4.3.4 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Propočet a Souhrnný rozpočet 
stavby dle požadavků směrnice SŽDC č. 20 [78]. 

4.4 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

4.4.1 Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace ve stupni DUSL jsou stanoveny 

v příloze P4 směrnice SŽ SM011 [76]. Tato příloha upřesňuje a doplňuje o požadavky 
na stavby SŽ dle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb. [49]. 

4.5 Projektová dokumentace pro společné povolení 

4.5.1 Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace ve stupni DUSP jsou stanoveny 

v příloze P5 směrnice SŽ SM011 [77]. Tato příloha upřesňuje a doplňuje o požadavky 
na stavby SŽ dle Přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33].. 

4.5.2 Dokumentace pro společné povolení bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu 
do technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně 
vymezuje předmět Díla dle zadání. Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na 
životní prostředí.  

4.5.3 Rozsah a obsah jednotlivých částí DUSP provedený odchylně od směrnice SŽ SM011 [76] 

lze provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování 
Dokumentace musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických celků 
s členěním hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů.  

4.6 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

4.6.1 Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace ve stupni DSP jsou stanoveny 

v příloze P6 směrnice SŽ SM011 [76]. Tato příloha upřesňuje a doplňuje o požadavky 
na stavby SŽ dle Přílohy č. 3 vyhlášky 146/2008 Sb. [29].  

4.6.2 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých objektů (SO a PS) bude 
vycházet ze schválené a odsouhlasené dokumentace předchozího stupně. Změnu lze 
provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, kdy změna negativně 
neovlivní schválené a vydané územní rozhodnutí a MD schválený Záměr projektu stavby. 
Veškeré takto provedené změny musí být projednané a odsouhlasené Objednatelem. 

4.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

4.7.1 Požadavky na rozsah, obsah a členění dokumentace ve stupni PDPS jsou stanoveny 

v příloze P7 směrnice SŽ SM011  [76]. Tato příloha upřesňuje a doplňuje o požadavky 
na stavby SŽ dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. [29].  

4.7.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v souladu s předchozím navazujícím 
stupněm dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracováním do podrobností umožňujících 
zhotovení stavby, se zachováním zásad transparentnosti a rovného zacházení. 

4.7.3 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Soupis prací jednotlivých SO 
a PS s výkazem výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle 
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požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a Souhrnný rozpočet stavby dle požadavku 
směrnice SŽDC č. 20 [78]. 

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

5.1 Všeobecně

5.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady SOD, obecně platné právní
předpisy ČR, dále pak platné vnitřní předpisy vydané Objednatelem (jako například
směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP,
normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem
svým vnitřním předpisům (viz kapitola 12). Při zpracování dokumentace si Zhotovitel
zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou
dokumentaci stavby zpracuje v  souladu s nimi.

5.1.2 U přeložek pozemních komunikací musí Zhotovitel vycházet také z platných interních
dokumentů a předpisů budoucího vlastníka/správce (např. Technické kvalitativní
podmínky staveb pozemních komunikací – viz www.pjpk.cz). Při zásahu a do stavebně
technických a technologických konstrukcí třetích subjektů musí Zhotovitel respektovat
interní požadavky vlastníka a správce. V případě rozporů mezi požadavky třetího subjektu
a Objednatele musí Zhotovitel svolat jednání za účasti všech stran.

5.1.3 Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby,

které byly hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů
odborného personálu dodavatele“ případně osoby, které je nahradily, dle příslušných
ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato skutečnost bude doložena
uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na jednání (viz 3.2

těchto VTP), což bude doloženo prezenční listinou z jednání.

5.1.4 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v Dokumentaci

musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České
republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití
na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení
podle příslušné směrnice Objednatele [82] a [85].

5.1.5 Dokumentace bude zpracována bez určení konkrétních názvů výrobků a dodavatelů,

tj. s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení (ustanovení se
nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Výjimkou jsou dokumentace

zadané a zpracované v režimu D+B.

5.1.6 V případě, že bude stavba realizovaná na dráze celostátní, navrhne Zhotovitel v rámci
zpracování Dokumentace taková řešení subsystémů, která budou splňovat podmínky
příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) pro konvenční tratě (směrnice
evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [61]).

5.1.7 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými vnitřními předpisy
(směrnice GŘ č. 16/2005 [77], směrnice SŽDC č. 30 [79] a směrnice SŽDC č. 32 [80]).

5.1.8 Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle pokynu

GŘ č. 16/2013 [89].

5.1.9 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci
s dalšími stavbami SŽ, stavbami jiných investorů na pozemcích SŽ a v ochranném pásmu
dráhy, stejně tak se stavbami třetích stran v dotčeném území.

5.1.10 V Dokumentaci DUSL, DUSP, DSP a PDPS bude pro přesnou identifikaci podzemních sítí, 
metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. 

Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 
orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci. 

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely – červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených
k napájení zabezpečovacích zařízení – trasy kabelů (v případě požadavku umístění po
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cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 
instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] – trasy potrubí; paty
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící
výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] – trasy potrubí; paty
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] – trasy kabelů
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové
body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných
(hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení
spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném
provedení – doporučené).

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] – trasy kabelů
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po
cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky,
odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení;
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů
(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] – ventily; všechny typy armatur; čistící
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

5.1.10.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

5.1.10.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, 
které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace. 

5.1.10.3 V Soupisech prací musí být informace o použití markerů, včetně uvedení 
záznamů do DSPS. 

5.1.10.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím 
podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení 
kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

5.1.11 Řešení nakládání se srážkovými vodami bude při rekonstrukci objektů, změnách ve využití 
staveb nebo rekonstrukcích přilehlých ploch v souladu s platnou legislativou, zejm. § 5 

Zákona č. 254/2001 Sb. [12] a dále § 20 odst. 5 c) Vyhlášky č. 501/2006 Sb. [39]. 

5.1.11.1 Vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, přitom musí být 
řešeno: 

 přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné
vsakování,

 jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění
srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

 není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich
regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
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5.1.11.2 Zvolený způsob nakládání se srážkovými vodami bude podrobně popsán 
a zdůvodněn. 

5.1.12 Dokumentace bude navržena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 

2000/60/ES [71] a Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky [58]. 

5.2 Záměr projektu 

5.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

[106] a prokázána přechodnost traťové třídy dle ZTP. Pro ZP se připouští stanovení
zatížitelnosti v kategorii „A“ nebo „B“. V případě nevyhovění pro max. rychlosti, bude další
postup projednán s odbory GŘ SŽ O13, O6 a OŘ.

5.2.2 U všech mostních objektů a zdí bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys 

kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude 
rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. 

5.2.3 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným 
kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu. 
K návrhu se přednostně použije Mostní vzorový list MVL 110 [128]. 

5.2.4 V případě památkově chráněných budov a případně jiných objektů požádá Zhotovitel před 
zahájením prací na ZP příslušný odbor památkové péče o závazné stanovisko k zamýšlené 
stavbě a o určení vstupních podmínek zamýšlené stavby (stavbou se rozumí celý předmět 
ZP). Toto stanovisko a vstupní podmínky budou zohledněny v ZP. 

5.2.5 U budov osobních nádraží musí být návrh dispozičního řešení a komerčních prostor 
předložen k vyjádření odboru O31 a Odboru obchodních činností příslušného OŘ. Vyjádření 
bude zařazeno do Dokladové části – Dokumentace objednatele. 

5.2.6 Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců aktuální frekvenci cestující 
veřejnosti v železniční stanici osobního nádraží. Tato frekvence bude jedním z výchozích 
podkladů pro ověření a návrh dimenze veřejných prostor výpravní budovy včetně 
přístupových ploch. 

5.2.7 V rámci ZP bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Budou stanoveny normové 
kapacitní požadavky pro záchytná parkoviště (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel doloží 
zápisy projednání formy případné spoluúčasti příslušné obce, nebo města na řešení 
navazující infrastruktury a přednádražního prostoru. 

5.2.8 Zhotovitel navrhne řešení dle dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží“ [126], které porovná s aktuálními možnostmi SŽ (zejména z hlediska 
vlastnictví pozemků).  

5.2.9 ZP budov osobních nádraží budou vždy zpracovány s ohledem na možné spolufinancování 
Evropskou unií v rámci vhodného operačního programu. Zhotovitel bude spolupracovat 
s GŘ SŽ O1, oddělením externího financování a s energetickým konzultantem SŽ. 

5.3 Dokumentace pro územní řízení 

5.3.1 Návrh technického řešení Dokumentace pro uzemní řízení, musí být zpracován 
a projednán v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení 
nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických 
parametrů a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP. 

5.3.2 Návrh technického řešení bude řešit požadavky a připomínky, dotčených orgánů a osob 
vznesených v průběhu zpracování dokumentace a v průběhu územního řízení, dále bude 
řešit požadavky a připomínky vzešlé z projednání a posouzení DUR. Dokumentace 

ve stupni DUR bude vždy vycházet z parametrů, závěrů a akceptovaných připomínek 
schváleného ZP ze strany Centrální komisí MD. 

5.3.3 V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou 
uvedené veškeré požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní 
požadavky vzešlé z projednání dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi 

v průběhu územního řízení (v rozsahu požadavku odstavce 2.1.3 těchto VTP) a úkony, 
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které jsou vyžadované pro zpracování dalšího stupně dokumentace a vydání stavebního 
povolení. 

5.3.4 Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení GPK včetně 
staničení na stávající úseky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro tečné směrové 
a výškové napojení, případně napojení na projektované řešení okolních staveb. Existující 
platné projekty PPK poskytne prostřednictvím Objednatele příslušné pracoviště SŽG. 

5.3.5 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace dle přílohy č. 1 směrnice 
SŽDC č. 117 [87], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této příloze a které 
budou součástí Dokladové části – Doklady objednatele. 

5.3.6 Zhotovitel bude při tvorbě/úpravě staničení, členění sítě na TUDU a označení objektů 
infrastruktury postupovat v souladu s předpisy SŽDC D1 [111], SŽDC M21 [115] 

a SŽDC (ČD) M12 [113] a po uzavření návrhu konfigurace kolejiště požádá místní 
odbornou komisi pro staničení a číselníky M12 [92] místně příslušného OŘ o součinnost 
a předá ji kolejové schéma s vyznačením objektů železniční infrastruktury dotčených 
připravovanou stavební úpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutí této odborné 
komise a zařadí zápis o rozhodnutí odborné komise včetně schématu do Dokladové části 
– Doklady objednatele.

5.3.7 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 
energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 
elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].  

5.3.8 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou 
řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo 
k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové 
trasy se požaduje použít také katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na pozemky 
třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.  

5.3.9 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti“ dle [62], viz odst. 3.2.16 

těchto VTP. 

5.3.10 Součástí souhrnné technické zprávy bude seznam navrženého softwarového řešení, které 
bude součástí technických a technologických zařízení určených k předání provozování 
Objednatelem, a bude zpracovaný dle přílohy P12 směrnice SŽ SM011 [76]. Zhotovitel se 

pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude řídit pokynem GŘ č. 21/2017 [91] 

a vypracuje dokument podle Přílohy č. 1 tohoto pokynu, který bude součástí Dokladové 
části – Doklady objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že v SŽ je realizován autentizační 
protokol IEEE 802.1x. 

5.3.11 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy dle ZTP 
a stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 [106] min. v kategorii „C“. V případě 
nevyhovění pro max. rychlosti, bude další postup projednán s odbory GŘ SŽ O13, 

O6 a OŘ.   

5.3.12 Na stávajících mostních objektech a zdech bude proveden stavebně technický 
a inženýrskogeologický průzkum v rozsahu nezbytném pro stanovení zatížitelnosti 
a s ohledem na předpokládaný charakter stavebních prací (rekonstrukce, sanace apod.). 

Navržené technické řešení bude respektovat požadavky na prostorové uspořádání (VSMP, 

VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, zatížitelnosti, statického 
posouzení a prostorového uspořádání bude odsouhlasen Objednatelem návrh rozsahu 
úprav každého konkrétního objektu ve stavbě. U objektů, u nichž se předpokládají úpravy 
v rozsahu sanace, je přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 
včetně nutného obrysu kolejového lože. Při návrhu rekonstrukcí mostních objektů a zdí 
jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu. 

5.3.13 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. K návrhu 
se přednostně použije Mostní vzorový list MVL 110 [128]. 

5.3.14 Pro založení nových mostních objektů a zdí musí být proveden inženýrskogeologický 
průzkum. 
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5.3.15 Na nových nebo rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 
80 % a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu SŽDC S3 
Železniční svršek [102]. Na mostních objektech dle předpisu SŽDC S3 díl XII [102] musí 
být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení prvků železniční 
konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou kolejí, 
případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší délky 
přes tyto nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených stanoví 
další postup Objednatel (GŘ SŽ O13). 

5.3.16 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové 
zeminy pro vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých 
stavebních postupů v ZOV, přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle 

zákona č. 541/2020 Sb. [11] (dále jen „zákon o odpadech“) a souvisejících prováděcích 
předpisů [46][55]  s přehledným zatříděním a doloženým odborným stanoviskem 
pověřené osoby na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Zhotovitel v Dokumentaci 

také navrhne alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit 
náklady na odvoz a uložení na skládce. V technických zprávách jednotlivých SO/PS bude 
v části odpady a nakládání s odpady doložen vliv stavby na životní prostředí. 

5.3.17 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do části B.6 týkající se nakládání s odpady 

zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů 
a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam 

skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným 
způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, 
které nesplňují definici odpadu. 

5.3.18 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu směrnice č. 42 [84] bude rozsah 

opětovného využití stanoven kategorizátorem Objednatele a odborným posudkem 
oprávněné osoby Objednatele na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona 
o odpadech [11] a bude schválen zástupcem Objednatele. V případě, že použité dřevěné
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je
možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [68] (příloha XVII, položka 31,
odst. 2c).

5.3.19 Jako podklad pro další použití vytěženého kameniva a jeho recyklace slouží předběžné 
posouzení materiálu kolejového lože (viz OTP – Kamenivo pro kolejové lože železničních 
drah [127]). Výsledky předběžného posouzení jsou součástí Dokumentace. Zhotovitel 
bude důsledně požadovat recyklaci kameniva na frakci 31,5/63 vyzískaného z kolejového 

lože. 

5.3.20 Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných objektů (včetně 
výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického 
složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Průzkumné práce, které jsou prováděny, mimo 

jiné za účelem kategorizace materiálu pro odpadové hospodářství, musí být provedeny 

tak, aby bylo možné dostatečně zatřídit materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit 
materiál určený k recyklaci. Průzkumné práce budou provedeny v podrobnosti, která je 
dostatečná pro jednoznačné stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak, 

aby bylo možné odpady správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace 

nebezpečných látek v odpadech, dle zákona o odpadech [11]. Za zatřídění odpadů nese 
odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro 
správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování 
v rámci soupisu prací, je toto pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie 
odpadů je součástí vyhlášky č. 8/2021 Sb. [46] a ostatní legislativy MŽP. 

5.4 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

5.4.1 Zpracování Dokumentace bude přiměřeně provedeno podle části pro zpracování stupňů 
dokumentace DUR a DSP. 
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5.5 Projektová dokumentace pro společné povolení 

5.5.1 Zpracování Dokumentace bude přiměřeně provedeno podle části pro zpracování stupňů 
dokumentace DUR a DSP. 

5.6 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

5.6.1 Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat dle typu zařazení tratě vnitřním 
předpisům Objednatele [77], [79] a [80]. 

5.6.2 Návrh a rozsah technického řešení musí odpovídat předešlému schválenému stupni 

Dokumentace a musí respektovat požadavky, podmínky a připomínky orgánů státní 
správy a dotčených osob v územním řízení (je-li vydáno), případně jiné požadavky 
a závěry vznesené v procesu schvalování ze strany MD, nebo poskytovatelů dotačních 
zdrojů a požadavky vzešlé z podmínek schvalovacího protokolu předešlého stupně 
Dokumentace.  

5.6.3 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 
energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 
elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].   

5.6.4 V dokumentaci budou jednoznačně specifikována technická zařízení určená 
k provozuschopné části stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu 
a stanovení jeho délky. 

5.6.5 Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení GPK včetně 
staničení na stávající úseky platného projektu PPK v nutném rozsahu pro tečné směrové 
a výškové napojení, případně napojení na projektované řešení okolních staveb. Existující 
platné projekty PPK poskytne prostřednictvím Objednatele příslušné pracoviště SŽG. 

5.6.6 Základní parametry prvků, které jsou součástí interoperability a subsystémů použitých 
v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní 
cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského 
železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou 
úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na provozování 
dráhy a drážní dopravy. 

5.6.7 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace dle přílohy č. 1 směrnice 

SŽDC č. 117 [87], ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu uvedeného v této příloze a které 
budou součástí Dokladové části – Doklady objednatele. 

5.6.8 Zhotovitel bude při tvorbě/úpravě staničení, členění sítě na TUDU a označení objektů 
infrastruktury postupovat v souladu s předpisy SŽDC D1 [111], SŽDC M21 [115] 

a SŽDC(ČD) M12 [113] a po uzavření návrhu konfigurace kolejiště požádá místní 
odbornou komisi pro staničení a číselníky M12 místně příslušného OŘ o součinnost a předá 
ji kolejové schéma s vyznačením objektů železniční infrastruktury dotčených 
připravovanou stavební úpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutí této odborné 
komise a zařadí zápis o rozhodnutí odborné komise včetně schématu do Dokladové části 
– Doklady objednatele.

5.6.9 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou 
řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo 
k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové 
trasy se požaduje použít také katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na pozemky 
třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.  

5.6.10 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi SŽ a třetích osob a organizací 
a podle toho bude uspořádána. 

5.6.11 Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů 
v souladu požadavky příslušných právních předpisů a technických norem [18][19] 

[30][72]. 
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5.6.12 Pokud bude Zhotovitelem v navržených technologických zařízení uvažováno i s dodávkou 
softwaru a hardwaru, musí být navržené technické řešení projednáno s Objednatelem 

(SŽT). 

5.6.13 V Souhrnné technické zprávě bude seznam navrženého software, který bude součástí 
technického a technologického zařízení a který bude po předání provozován 
Objednatelem, a bude zpracovaný dle přílohy P12 směrnice SŽ SM011 [76]. Zhotovitel se 

pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude řídit pokynem GŘ č. 21/2017 [91] 

a vypracuje dokument podle Přílohy č. 2 tohoto pokynu, který bude součástí Dokladové 
části – Doklady objednatele. 

5.6.14 Zhotovitel stanoví po projednání s oprávněným zástupcem Objednatele předpokládanou 
dobu provádění následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje po uvedení 
do provozu, včetně zajištění geodetického kontrolního zaměření PPK u SŽG (dále jen 

„následná úprava GPK“). Doba následné úpravy GPK je stanovena na základě 
přepokládaného vývoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na dané trati 
s přihlédnutím na směrové a sklonové poměry koleje. Pro každý SO železničního svršku, 
u kterého je předpokládaná následná úprava GPK (dle SŽDC (ČD) S3/1 [103]), musí být
v ZOV uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy odpovídající uvedení
koleje do provozu.

5.6.15 Následná úprava GPK – jedná se o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje v případě, 
že rekonstrukce zahrnuje čištění, nebo zřízení nového kolejového lože, nebo sanaci pláně 
železničního spodku, případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo ostatní práce 
pokud se provádějí se snesením kolejového roštu (viz vnitřní předpis SŽDC (ČD) S3/1 
[103] a TKP [74]).

5.6.16 Předpokládaný termín pro zhotovení následné úpravy GPK může zahrnovat i období 
po ukončení stavby, avšak nejdéle 13 měsíců od předpokládaného ukončení stavebních 
prací dodávaných zhotovitelem stavby dle ZOV a současně do vydání kolaudačního 
souhlasu.  

5.6.17 Následná úprava GPK bude prováděna prioritně v rámci stavby a bude uvedena jako 

samostatná položka Soupisu prací (položka dle OTSKP) příslušného SO železničního svršku 
vyjma případů, kdy předpokládaný termín realizace následné úpravy GPK přesáhne dobu 

stanovenou pro zhotovení stavby, tzn., kdy provedení následné úpravy proběhne až po 
předpokládaném termínu ukončení stavebních prací. V těchto případech bude příslušný 
objekt rozdělen na podobjekty dle přílohy P10 směrnice SŽ SM011 [76] (viz 4.1.1 těchto 
VTP), kde jeden z podobjektů bude obsahovat příslušné položky k následné úpravě GPK. 

5.6.18 Součástí Dokumentace je zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 
propojení (KSUaTP) dle směrnice SŽDC SM33 [81] pro všechny stavební postupy 
v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích. 

5.6.19 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové 
zeminy pro vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých 
stavebních postupů ZOV, přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle 
zákona o odpadech [11] a souvisejících prováděcích předpisů [46][55] s přehledným 
zatříděním a doloženým odborným stanoviskem pověřené osoby na hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne alternativní 
možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz a uložení 
na skládce. V technických zprávách jednotlivých SO/PS bude v části odpady a nakládání 
s odpady doložen vliv stavby na životní prostředí. 

5.6.20 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu směrnice č. 42 [84] bude rozsah 

opětovného využití stanoven kategorizátorem Objednatele a odborným posudkem 
oprávněné osoby Objednatele na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona 
o odpadech [11] a bude schválen zástupcem Objednatele. V případě, že použité dřevěné
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je
možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006  [68], příloha XVII, položka 31,
odst. 2c.
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5.6.21 Průzkumné práce, které jsou prováděny, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 
odpadové hospodářství musí být provedeny tak, aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedeny v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak, aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle 
zákona o odpadech [11]. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 
případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 
pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 
č. 8/2021 Sb. [46] a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. 

5.6.22 V rámci zpracování Dokumentace bude kapitola týkající se nakládání s odpady v souladu 

s [84] vycházet z předkategorizace ne starší než jeden rok. 

5.6.23 Zhotovitel bude důsledně požadovat recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. 
Recyklace se bude provádět vždy při odtěžení min. 5 tisíc tun kameniva (viz OTP – 

Kamenivo pro kolejové lože železničních drah [127]. Vždy bude přednostně požadována 
recyklace na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost efektivního využívání omezených 
zdrojů kameniva, je nutno již při návrhu použití třídy kameniva důsledně uplatňovat 
možnosti uvedené v předpisu SŽDC S3 Železniční svršek Díl X Kolejové lože a jeho 
uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy kameniva tzn., aby kamenivo třídy BI bylo 
navrhováno pouze do kolejí s rychlostí větší než 120 km/h a do ostatních kolejí bylo 
navrhováno kamenivo třídy BII. 

5.7 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

5.7.1 Zhotovitel zapracuje z pohledu požární bezpečnosti požadavek na vypracování a schválení 
příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“) jako 
součást zadávacích podmínek pro zhotovitele stavby např. v textové části Dokumentace / 
soupisu prací, u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím (§ 4 
zákona č. 133/1985 Sb. [23]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek 
TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.).“ 

5.7.2 Součástí Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracování soupisu prací dle článku 6.3 

těchto VTP. 

6. NÁKLADY STAVBY, POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVITY,

PROPOČET, SOUPIS PRACÍ A SOUHRNNÝ ROZPOČET

6.1 Záměr projektu

6.1.1 Náklady stavby budou oceňované dle cenových databází pro ocenění železničních staveb,
viz aktuální cenová databáze SFDI – Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni
studie proveditelnosti a záměr projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/cenove-databaze/). Přepokládané náklady na přípravu a zabezpečení, včetně
všeobecných nákladů na realizaci stavby budou vycházet z procentních sazeb uvedených
v přílohách A a B směrnice  SŽDC č. 20 [78].

6.1.2 U budov osobních nádraží bude zpracováno ekonomické hodnocení dle přílohy č. 8 Rezortní
metodiky [57] a dle pokynu SŽDC PO-01/2019-ŘO6 [93].

6.1.3 Souhrnný rozpočet a rozpočty jednotlivých SO a PS se nevypracovávají, pokud není
smluvně stanoveno jinak.

6.2 Dokumentace pro územní řízení

6.2.1 Součástí Dokumentace, Dokladové části – Náklady stavby, budou Propočty jednotlivých
SO a PS zpracované dle směrnice SŽDC č. 20 [78]. Pro otevřenou formu bude použit
formát *.XLSX (viz 3.4.19 těchto VTP). Vzor formuláře ve stádiu 2 – Propočet je přílohou
směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář SO/PS ve stádiu 2 – Propočet, viz
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb).
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6.2.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů směrnice SŽDC č. 20 [78], a to do 

formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář SR ve stádiu přípravy, 
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). 

6.2.3 Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 [84] 

ve znění všech změn a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn 
v Souhrnném rozpočtu dle směrnice SŽDC č. 20 [78]. 

6.2.4 V souladu se směrnicí SŽDC č. 20 [78] budou v samostatné položce uvedené mimo 
položkový Propočet jednotlivých SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady 
spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených 
v položkových propočtech SO/PS. 

6.2.5 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 
oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.  

6.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

6.3.1 Zhotovitel vypracuje Soupis prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu oceněného Soupisu 
prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [47] a směrnice č. 20 [78]. Vzorový 
formulář pro vytvoření Soupisu prací je přílohou směrnice SŽDC č. 20 [78] (Formulář 
SO/PS ve stádiu 3 – Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/ 

podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Způsob odevzdání Soupisu prací je 

uveden v článku 3.4 těchto VTP. 

6.3.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů směrnice SŽDC č. 20 [78], a to do 

formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář souhrnného rozpočtu ve stádiu 
přípravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 

stanoveni-nakladu-staveb) k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to 

samostatně v listinné a elektronické podobě v otevřené i listinné formě (viz. 3.4.19 

těchto VTP). 

6.3.3 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 
oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.  

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK A ODPADY

7.1 Záměr projektu

7.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP Přílohy č. 1
směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice SŽ SM011 [76] . Nad

rámec specifikace odpadového hospodářství bude provedeno:

a) Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (správcem trati/budovy) zajistí historické
a soudobé informace o předmětné trati / oblasti dopravny s kolejovým rozvětvením
o existenci ekologických zátěží, havarijních úniků, výskytu popelových jam, původních
nádrží pro látky s nebezpečnými vlastnostmi a odstavné části tratí (kde by mohlo
docházet k úkapům látek s nebezpečnými vlastnostmi).

b) Zhotovitel následně vytipuje možné znečištění kameniva kolejového lože (popřípadě
zeminy) a provede odborný odhad rozsahu vzorkování na základě zkušeností
a získaných podkladů. Pokud bude navrženo odtěžení zeminy mimo polohu stávajících
kolejí, prověří Zhotovitel i historické informace o předmětné lokalitě.

c) Zhotovitel provede odhad potřeby demolovaných pozemních staveb a na základě
pochůzky provede odhad definovaného stavebního a demoličního odpadu včetně jeho
možného následného využití, respektive recyklace v rámci stavby.
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7.2 Dokumentace pro územní řízení, Projektová dokumentace pro společné 
povolení podle liniového zákona a Projektová dokumentace pro 
společné povolení 

7.2.1 Dokumentace v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana bude 
zpracována v případě DUR podle přílohy P3 směrnice SŽ SM011 [76],  Dokumentace DUSL 

podle přílohy P4 směrnice SŽ SM011 [76] a DUSP podle přílohy P5 směrnice SŽ SM011 

[76]. 

7.2.2 Bude prověřena poloha stavby vůči ZCHÚ, evropsky významným lokalitám a ptačím 
oblastem dle zákona č. 114/1992 Sb. [7] (dále jen zákon „o ochraně přírody a krajiny“). 
Předměty ochrany budou obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude 
provedeno vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. 
Součástí bude zákres předmětných lokalit do mapového podkladu, který bude v Dokladové 
části pro správní řízení. Pokud by stavba mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu 
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno 
Hodnocení důsledků stavby na uvedené evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle 
§ 45i zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech
dotčených orgánů oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné
odůvodněné stanovisko podle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny [7]

k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí a následné vyjádření dotčeného
správního úřadu, zda záměr bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po

obdržení budou oba doklady předány Objednateli – specialistovi na ŽP příslušné OJ.

7.2.3 Dále bude prověřena poloha stavby vůči ÚSES, VKP, přírodním parkům, památným 
stromům atp. dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty ochrany budou obecně 
popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude 
projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude i znázornění 
v mapovém podkladu, který bude v Dokladové části pro správní řízení. 

7.2.4 Bude proveden Biologický průzkum s důrazem na výskyt kriticky ohrožených a silně 
ohrožených druhů plazů, obojživelníků, letounů a bezobratlých v rozsahu zasaženého 
území a na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody. Biologické hodnocení 
dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny [7] bude provedeno na základě stanoviska 
dotčeného orgánu ochrany přírody. 

7.2.5 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě biologického 
průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková opatření 
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany musejí být projednány 
s dotčenými správními úřady. 

7.2.6 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika 
křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod 
mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak aby nebyla 
omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo 
ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy. 

7.2.7 Pro Dokumentaci bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby 
a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude 
vyhodnocen v souladu s dotčenou legislativou (pádová vzdálenost, ochrana elektrického 
vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Dále bude projednán způsob 
nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr Dendrologického 
průzkumu bude obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně 
kácených v režimu stavby (s povolením a bez povolení ke kácení) a v režimu 
provozuschopnosti dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Součástí budou mapové 
zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní řízení. Solitérní 
dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny souřadnicemi GPS. Úseky souvislých 
zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les a plochy křovin budou zaměřeny pomocí 
staničení a zaměření bude přehlednou formou přeneseno mapových situací. Pokud 
odstranění vegetace bude provedeno správcem resp. majitelem pozemku mimo veřejnou 
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zakázku na zhotovení stavby do zahájení prací na Dokumentaci ve stupni DSP, Zhotovitel 

Dokumentace ověří a doloží doklad o tom, že správce resp. majitel pozemku odstranil 
nebo odstraní vegetaci do zahájení prací na Dokumentaci ve stupni DSP dle metodického 
pokynu SŽ [117].  

7.2.8 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzení – hluk z provozu 

dráhy, včetně náležitostí akustické studie a provedení souvisejícího měření, v souladu 
s metodikou SŽ [116]. 

7.2.9 Akustické posouzení hluku ze železniční dopravy bude zpracováno v rozsahu dle 
metodického pokynu SŽ [116] a příslušné přílohy. Je-li předmětem Akustického posouzení 
hluk z pozemní komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobně dle charakteru 
posuzovaného zdroje hluku v souladu s požadavky zákona 258/2000 Sb. [10] a nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. [51]. Liniový zdroj hluku musí být vždy charakterizován stávajícím 
staničením, případně i budoucím. Staničení musí být vyznačeno rovněž v mapových 
výstupech. Akustické posouzení bude provedeno pomocí výpočtového 3D modelu 
sestaveného na základě aktuálních mapových podkladů. Výpočtové body budou 
vytipovány tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území.  

7.2.10 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku provedené 
dle metodického pokynu SŽ [116] a příslušné přílohy. Objednatel odsouhlasí výběr 
měřících bodů a bude informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze železniční 
dopravy je stanovení stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry železniční 
dopravy, které se významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je potřeba při 
návrhu PHO zohlednit jejich vývoj v čase. V průběhu měření tak musí být zaznamenány 
veškeré dostupné údaje o projíždějících soupravách (čas průjezdu, typ soupravy, typ 
hnacího vozidla – trakce, počet vozů, rychlost, typ kolových brzd, směr jízdy atp.). 
Při měření hluku z jiných zdrojů se postupuje obdobně dle příslušných metodik 
ministerstva zdravotnictví.  

7.2.11 Nestanoví-li objednatel jinak, bude součástí Akustického posouzení rovněž návrh PHO 

vedoucích k naplnění ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády 
č. 272/2011 [51]. Předpokládá se, že návrh PHO bude proveden po zvážení veškerých 
dostupných technických možností s ohledem na charakter daného území a ekonomickou 
efektivnost.  

7.2.12 Bude zpracováno Akustické posouzení – hluk ze stavební činnosti na základě definovaných 
ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu materiálů), 
stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. V závěru posouzení bude provedeno 
vyhodnocení a návrh případných PHO. 

7.2.13 Dále bude zpracováno Vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat 
v nejzasaženějších objektech. Bude provedeno měření hladiny zrychlení vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb v okolí zájmového území. Součástí Vyhodnocení 
bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřících bodů. 

7.2.14 Koncept akustického posouzení a případný návrh PHO bude nejprve odsouhlasen 
Objednatelem a až následně bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví. 

7.2.15 Pokud bude stavba podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. [6] budou přednostně zpracovány ty části dokumentace, které jsou 
podkladem pro zpracování Oznámení, respektive Dokumentace EIA. Podklady musí být 
zpracovány v takové podrobnosti, aby nedocházelo v dalších stupních Dokumentace 

k takovým změnám, které by znamenaly opětovný proces posouzení záměru.  Pokud bude 

záměr podléhat celému procesu EIA, budou do Dokumentace ve stupni DUR zapracovány 
podmínky ze Stanoviska EIA. 

7.2.16 Zpracované Oznámení respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zaslána 
prostřednictvím elektronické pošty k připomínkám Objednateli – specialistovi ŽP příslušné 

stavební správy a specialistovi ŽP GŘ SŽ O6, a to minimálně 14 dní před plánovaným 
odevzdáním. 
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7.2.17 Technické řešení v DUR/DUSL/DUSP musí být totožné s Oznámením respektive 
Dokumentací EIA. Pokud by došlo k technickým změnám, změny musí být 
vyspecifikovány, vyhodnoceny z hlediska vlivů na ŽP a následně projednány s příslušným 
dotčeným správním orgánem. 

7.2.18 Do Technických zpráv jednotlivých PS a SO budou zapracovány výsledky z průzkumů, 
studií a posouzení týkající se ŽP. 

7.2.19 Pro recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude s příslušným správním 
úřadem projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její provoz 
(přístupové cesty, rozptylová studie, vodohospodářské ochranné opatření atp.)  

7.2.20 Vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení druhu 
odpadů ve stupni DUR: 

a) Zhotovitel aktualizuje ve spolupráci s Objednatelem a správcem trati informace
o předmětné trati/dopravny.

b) Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné pro odpadové hospodářství musí
být provedené tak, aby bylo možné dostatečně zatřídit materiál určený jako odpad
a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné práce budou provedené
v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení rozsahu nebezpečných
vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle zákona
č. 541/2020 Sb. [11] a ostatní legislativy MŽP. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost
Zhotovitel. V případě neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné
zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci
soupisu prací, je toto pokládáno za vadu díla.

c) Zhotovitel předloží Objednateli (specialistovi ŽP) „Plán vzorkování“, kde bude uveden
přehledný návrh vzorkovacích míst pro daný záměr, na základě vstupních podkladů,
pochůzky předmětného úseku a osobních zkušeností.

d) Součástí Plánu vzorkování bude přehledná situace se zakreslením sond, návrh termínů
vzorkování a informace, které sondy jsou v rámci inženýrskogeologického průzkumu
využity pro průzkum kontaminace železničního tělesa a kolejového lože (sondy pro
průzkum pražcového podloží budou také využity pro průzkum kontaminace kolejového
lože). Pokud je navrženo odtěžování částí zeminy, musí být tyto části také vzorkovány.
Plán vzorkování bude mimo jiné obsahovat soupis všech sond dle kolejí a staničení
s uvedením směsných a dílčích vzorků.

e) Plán vzorkování (tvoření směsných vzorků) bude zpracován podle navrhovaných
postupů stavebních prací (dle ZOV), aby byly části úseků vzorkovány samostatně, tak
jak budou v rámci realizačních prací samostatně odtěžovány. Jednotlivé profily (štěrk,
konstrukční vrstva, pokud existuje, a zemina zemní pláně) budou vzorkovány
odděleně, aby nedošlo ke smíchání celého profilu a výsledky nebyly zkreslené.

f) Plán vzorkování bude odsouhlasen na základě pochůzky Objednatele se Zhotovitelem

(zpracovatelem Plánu vzorkování).

g) Na základě Plánu vzorkování bude zpracován podrobný průzkum. Rozsah vzorkování
musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Zhotovitel zajistí chemickou
analýzu vzorků dle platné legislativy. Součástí vyhodnocení bude situace s přesným
zákresem míst odběrů vzorků (dle staničení nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

h) V rámci odpadového hospodářství bude přesně zohledněno, jak bude naloženo
a v jakém množství s odpadem, respektive materiálem dle daného SO/PS.

7.2.21 Demolice pozemních staveb ve stupni DUR: 

a) Zhotovitel na základě podkladů z předchozího stupně dokumentace zajistí podrobný
průzkum všech demolovaných objektů a zajistí si ke každému demolovanému objektu
informace (doklady o existenci stavby, historie objektu, nakládání s chemickými
látkami, vytápění budovy, způsob odvodu odpadních vod (septik, žumpa atp.), ostatní
zdroje možného znečištění, existence studny atp.), které budou v dokumentaci
náležitě popsány.
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b) Zhotovitel navrhne postup a rozsah každého demolovaného objektu zvlášť a provede

odhad množství výskytu nebezpečného odpadu, stavebního a demoličního odpadu
určeného k recyklaci, respektive přípravě pro opětovné použití. Součástí bude i návrh
využitelnosti předmětného stavebního a demoličního odpadu v rámci stavby nebo
v recyklačních střediscích.

7.2.22 Vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení druhu 
odpadů ve stupni DUSL a DUSP: 

a) Zhotovitel aktualizuje ve spolupráci s Objednatelem a správcem trati informace
o předmětné trati /dopravny.

b) Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné pro odpadové hospodářství musí
být provedené tak, aby bylo možné dostatečně zatřídit materiál určený jako odpad
a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné práce budou provedené
v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení rozsahu nebezpečných
vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně analyzovat, vyhodnotit
a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle zákona o odpadech
[11] a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí. Za zatřídění odpadů nese
odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést
pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při
vykazování v rámci soupisu prací, je toto pokládáno za vadu díla.

c) Zhotovitel předloží Objednateli (specialistovi ŽP) „Plán vzorkování“, kde bude uveden
přehledný návrh vzorkovacích míst pro daný záměr na základě vstupních podkladů,
pochůzky předmětného úseku a osobních zkušeností.

d) Součástí Plánu vzorkování bude přehledná situace se zakreslením sond, návrh termínů
vzorkování a informace, které sondy jsou v rámci inženýrskogeologického průzkumu
využity pro průzkum kontaminace železničního tělesa a kolejového lože (sondy pro
průzkum pražcového podloží budou také využity pro průzkum kontaminace kolejového
lože). Pokud je navrženo odtěžování částí zeminy, musí být tyto části také vzorkovány.
Plán vzorkování bude mimo jiné obsahovat soupis všech sond dle kolejí a staničení
s uvedením směsných a dílčích vzorků.

e) Plán vzorkování (tvoření směsných vzorků) bude zpracován podle navrhovaných
postupů stavebních prací (dle ZOV), aby byly části úseků vzorkovány samostatně, tak
jak budou v rámci realizačních prací samostatně odtěžovány. Jednotlivé profily (štěrk,
konstrukční vrstva, pokud existuje, a zemina zemní pláně) budou vzorkovány
odděleně, aby nedošlo ke smíchání celého profilu a výsledky nebyly zkreslené. Všechny
části úseků, kde se předpokládá možný výskyt nebezpečných látek, se musí vzorkovat
samostatně. V rámci těchto částí úseků nebudou vytvořeny směsné vzorky.
V některých případech musí být odebrán i vzorek z příkopů a svahů náspu železničního
tělesa.

f) Plán vzorkování bude odsouhlasen na základě pochůzky Objednatele se Zhotovitelem
(zpracovatelem Plánu vzorkování).

g) Na základě Plánu vzorkování bude zpracován podrobný průzkum. Rozsah vzorkování
musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Zhotovitel zajistí chemickou

analýzu vzorků dle platné legislativy. Součástí vyhodnocení bude situace s přesným
zákresem míst odběrů vzorků (dle staničení nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

h) Rozsah vzorkování musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Plán
vzorkování může aktualizován a upřesněn dle reálných okolností (metoda vzorkování
s úsudkem). Vzorkování musí být přítomen Zpracovatel Plánu vzorkování a vždy bude
přizván Objednatel (specialista ŽP).

i) Zhotovitel dle charakteru musí odpad správně kategorizovat a na základě chemických
analýz správně určit zařazení odpadu jako nebezpečný (N) a odpad ostatní (O). Dále
bude ostatní odpad rozdělen na základě výsledků chemické analýzy rozdělit na odpad,
který se může (za určitých předem stanovených podmínek) ukládat na povrchu terénu
a jasně stanoví množství určené k recyklaci a množství k uložení na skládku,

respektive v recyklačních míst/center, s vyčleněním nebezpečného odpadu.

7.2.23 Demolice pozemních staveb ve stupni DUSL a DUSP: 
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a) Zhotovitel na základě podkladů z předchozího stupně dokumentace zajistí podrobný
průzkum všech demolovaných objektů a zajistí si ke každému demolovanému objektu
informace (doklady o existenci stavby, historie objektu, nakládání s chemickými
látkami, vytápění budovy, způsob odvodu odpadních vod (septik, žumpa atp.), ostatní
zdroje možného znečištění, existence studny atp.), které budou v dokumentaci

náležitě popsány.

b) Zhotovitel navrhne postup a rozsah každého demolovaného objektu zvlášť a provede
důkladnou prohlídku objektu s osobou pověřenou k hodnocení odpadů za účasti
Objednatele (specialisty ŽP). Pověřená osoba k hodnocení odpadů rozhodne, zda je
třeba provést stavebně technický průzkum. Součástí prohlídky bude vymezení části
stavby s možným výskytem nebezpečných odpadů, identifikace materiálů
k opětovnému použití nebo k recyklaci, identifikace druhu odpadů, postupy rozebrání
a demolice objektu a zjištění kvality a množství materiálů, které budou umístěny
v rámci stavby nebo v recyklačních střediscích. U demolice staveb SŽ je Zhotovitel
povinen zjistit u správce budovy, zda je objekt zahrnutý v registru budov SŽ
s výskytem azbestu a případný průzkum zahrne do podkladů.

c) Zhotovitel z prohlídky vyhotoví Protokol dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP
[55]. Součástí Protokolu bude fotodokumentace, označení částí stavby s výskytem
nebezpečného odpadu a budou odebrány vzorky dle metody vzorkování s úsudkem.
Na základě Protokolu vypracuje Demoliční plán.

7.2.24 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 
přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 
tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté 
množství k recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem 
stavby, resp. k předání k dalšímu zpracování v recyklačních místech/center 
(katalogová čísla odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 
slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze 
železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) a odhadnuté množství k uložení 
na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve výkazu výměr musí být 
zohledněna i recyklace stavebního a demoličního odpadu. Zhotovitel zakreslí v koordinační 
situaci stavby polohu všech sond geotechnického a stavebně-technického průzkumu 
včetně označení. 

7.2.25 V Dokladové části pro správní řízení bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi 
a mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění 
odpadů jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 

řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

7.2.26 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 

a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých
kategorií odpadů.

b) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich

vyhodnocení.

c) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost uvedených
skládek, respektive recyklačních míst/center pro likvidaci, respektive recyklaci odpadů
slouží pouze pro účely stavebního řízení. Umístění skládek, respektive recyklačních
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

7.2.27 U stupňů dokumentace DUSL a DUSP budou také součástí příloh v části odpadového 
hospodářství: 
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a) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny odpadů
č. 17 05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle platné
legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, způsob
nakládání s předmětným odpadem – recyklace nebo odvoz na skládku. Tabulka bude
dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění množství recyklace (zajištění recyklace
70 % stavebního a demoličního odpadu).

b) Souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který bude
podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.

c) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, která jednoznačně stanoví, za jakých
podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení
konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.).

7.2.28 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO. 

7.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

7.3.1 Dokumentace v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana bude 

zpracována podle Přílohy P6 směrnice SŽ SM011.  

7.3.2 Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vůči ZCHÚ, evropsky významným 
lokalitám a ptačím oblastem dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. V případě změny 
budou předměty ochrany obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude 

provedeno vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. 
Součástí bude zákres předmětných lokalit do mapového podkladu. Pokud by stavba mohla 

významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení důsledků stavby na uvedené 
evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny 

[7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů a osob oblasti ochrany ŽP 
bude dokladová část obsahovat také samostatné odůvodněné stanovisko podle zákona 

o ochraně přírody a krajiny [7] k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
a vyjádření dotčeného správního úřadu, zda záměr bude posuzován dle zákona
č. 100/2001 Sb. [6].

7.3.3 Dále bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vůči ÚSES, VKP, přírodním 
parkům, památným stromům atp. dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty 
ochrany budou obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno 

vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí 
bude i znázornění v mapovém podkladu. 

7.3.4 Bude provedena aktualizace Biologického průzkumu (dle DUR) s důrazem na výskyt 
kriticky ohrožených a silně ohrožených druhů plazů, obojživelníků, letounů a bezobratlých 

v rozsahu zasaženého území a na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody. 
Biologické hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny [7] bude provedeno na 

základě stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody. 

7.3.5 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě Biologického 
průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková opatření 
na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany musejí být projednány 

s dotčenými správními úřady. 

7.3.6 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika 
křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod 
mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí tak, aby nebyla 

omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby nedošlo 
ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky a plazy.  

7.3.7 V případě potřeby kácení bude Zhotovitel DSP respektovat zákon o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Za účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně bude aktualizován 
Dendrologický průzkum (dle DUR) na současný stav, který bude sloužit jako podklad pro 
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případné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Průzkum bude vyhodnocen 
v souladu s dotčenou legislativou (pádová vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) 
s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Případné kácení musí být projednáno 
s majiteli pozemků a s příslušnými správními orgány se zajištěním stanoviska ke kácení 
zeleně. Dále bude projednán způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními 
zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude obsahovat přesný seznam dřevin 
a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu stavby (s povolením a bez 

povolení ke kácení) a v režimu provozuschopnosti dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Solitérní dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny souřadnicemi GPS. 
Úseky souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les a plochy křovin budou 
zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou formou přeneseno do mapových 
situací. V technické zprávě Dendrologického průzkumu bude uvedeno, že zhotovitel stavby 
má povinnost kácenou zeleň dle mapových situací v terénu označit takovým způsobem, 
aby nedošlo k nepovoleným zásahům do dřevin ostatních vlastníků. 

7.3.8 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzení – hluk 

z provozu dráhy, včetně náležitostí akustické studie a provedení souvisejícího měření 
hluku v souladu s metodikou SŽ [116] a dle případných změn a požadavků vyplývajících 
z připomínek v předchozím stupni dokumentace. 

7.3.9 Akustické posouzení ze železniční dopravy bude zpracováno v rozsahu dle metodického 
pokynu SŽ [116] a příslušné přílohy. Je-li předmětem Akustického posouzení hluk 
z pozemní komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobně dle charakteru 
posuzovaného zdroje hluku v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. [51]. Liniový zdroj hluku musí být vždy charakterizován stávajícím 
staničením, případně i budoucím. Staničení musí být vyznačeno rovněž v mapových 
výstupech. Akustické posouzení bude provedeno pomocí výpočtového 3D modelu 
sestaveného na základě aktuálních mapových podkladů. Výpočtové body budou 
vytipovány tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území. 

7.3.10 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku provedené 
dle metodického pokynu [116] a příslušné přílohy. Objednatel odsouhlasí výběr měřících 
bodů a bude informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze železniční dopravy je 
stanovení stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry železniční dopravy, které se 
významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je potřeba při návrhu PHO zohlednit 

jejich vývoj v čase. V průběhu měření tak musí být zaznamenány veškeré dostupné údaje 
o projíždějících soupravách (čas průjezdu, typ soupravy, typ hnacího vozidla – trakce,

počet vozů, rychlost, typ kolových brzd, směr jízdy atp.). Při měření hluku z jiných zdrojů
se postupuje obdobně dle příslušných metodik ministerstva zdravotnictví.

7.3.11 Nestanoví-li objednatel jinak, je součástí akustického posouzení rovněž návrh PHO 

vedoucích k naplnění ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., [51]. Předpokládá se, že návrh PHO bude proveden po zvážení veškerých 
dostupných technických možností s ohledem na charakter daného území a ekonomickou 

efektivnost. 

7.3.12 Bude aktualizováno Akustické posouzení – hluk ze stavební činnosti na základě 
definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu 
materiálů), stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. V závěru posouzení bude 
provedeno vyhodnocení a návrh případných PHO. 

7.3.13 Dále bude zpracováno vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat 
v nejzasaženějších objektech. Bude provedeno měření hladiny zrychlení vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb v okolí zájmového území. Součástí vyhodnocení 
bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřících bodů. 

7.3.14 Koncept akustického posouzení a případný návrh PHO bude nejprve odsouhlasen 

Objednatelem a až následně bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví. 

7.3.15 Pokud záměr podléhal posouzení/posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. [6], musí být 
případné změny technického řešení v DSP vyspecifikovány, vyhodnoceny z hlediska vlivů 
na ŽP a následně projednány s příslušným dotčeným správním orgánem. 
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7.3.16 Vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového lože pro zařazení druhu 
odpadů: 

a) Zhotovitel aktualizuje ve spolupráci s Objednatelem (správcem trati) informací
o předmětné trati /dopravny a připraví doplňující Plán vzorkování.

b) Zhotovitel předloží Objednateli (specialistovi ŽP) doplňující „Plán vzorkování“, kde
bude uveden přehledný návrh vzorkovacích míst na základě aktualizovaných údajů
z předchozího stupně dokumentace a pochůzky.

c) Součástí Plánu vzorkování bude přehledná situace se zakreslením sond, návrh termínů
vzorkování a informace, které sondy jsou v rámci inženýrskogeologického průzkumu
využity pro průzkum kontaminace železničního tělesa a kolejového lože (sondy pro
průzkum pražcového podloží budou také využity pro průzkum kontaminace kolejového
lože). Pokud je navrženo odtěžování částí zeminy, musí být tyto části také vzorkovány.
Plán vzorkování bude mimo jiné obsahovat soupis všech sond dle kolejí a staničení
s uvedením směsných a dílčích vzorků.

d) Plán vzorkování (tvoření směsných vzorků) bude zpracován podle navrhovaných
postupů stavebních prací (dle ZOV), aby byly části úseků vzorkovány samostatně, tak
jak budou v rámci realizačních prací samostatně odtěžovány. Jednotlivé profily (štěrk,
konstrukční vrstva, pokud existuje, a zemina zemní pláně) budou vzorkovány
odděleně, aby nedošlo ke smíchání celého profilu a výsledky nebyly zkreslené. Všechny
části úseků, kde se předpokládá možný výskyt nebezpečných látek, se musí vzorkovat
samostatně. V rámci těchto částí úseků nebudou vytvořeny směsné vzorky.
V některých případech musí být odebrán i vzorek z příkopů a svahů náspu železničního
tělesa.

e) Plán vzorkování bude odsouhlasen na základě pochůzky Objednatele se Zhotovitelem
(zpracovatelem Plánu vzorkování).

f) Na základě Plánu vzorkování bude zpracován podrobný průzkum. Rozsah vzorkování
musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Zhotovitel zajistí chemickou
analýzu vzorků dle platné legislativy. Součástí vyhodnocení bude situace s přesným
zákresem míst odběrů vzorků (dle staničení nebo GPS) a jejich fotodokumentace.

g) Rozsah vzorkování musí splnit zákonné požadavky a metodická doporučení. Plán
vzorkování může aktualizován a upřesněn dle reálných okolností (metoda vzorkování
s úsudkem). Vzorkování musí být přítomen Zpracovatel Plánu vzorkování a vždy bude
přizván Objednatel (specialista ŽP).

h) Zhotovitel dle charakteru musí odpad správně kategorizovat a na základě chemických
analýz správně určit zařazení odpadu jako nebezpečný (N) a odpad ostatní (O). Dále
bude ostatní odpad rozdělen na základě výsledků chemické analýzy rozdělit na odpad,
který se může (za určitých předem stanovených podmínek) ukládat na povrchu terénu
a jasně stanoví množství určené k recyklaci a množství k uložení na skládky, respektive

recyklačních míst/center, s vyčleněním nebezpečného odpadu.

7.3.17 Demolice pozemních staveb: 

a) Zhotovitel aktualizuje na základě důkladné prohlídky objektu s osobou pověřenou
k hodnocení odpadů za účasti Objednatele (specialisty ŽP) informace o objektu.
Pověřená osoba k hodnocení odpadů rozhodne, zda je třeba provést stavebně
technický průzkum.  Součástí prohlídky bude vymezení části stavby s možným
výskytem nebezpečných odpadů, identifikace materiálů k opětovnému použití nebo
k recyklaci, identifikace druhu odpadů, postupy rozebrání a demolice objektu a zjištění
kvality a množství materiálů, které budou umístěny v rámci stavby. U demolice staveb

SŽ je Zhotovitel povinen zjistit u správce budovy, zda je objekt zahrnutý v registru
budov SŽ s výskytem azbestu a případný průzkum zahrne do podkladů.

b) Zhotovitel z prohlídky vyhotoví Protokol dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP

[55]. Součástí Protokolu bude fotodokumentace, označení částí stavby s výskytem
nebezpečného odpadu a budou odebrány vzorky dle metody vzorkování s úsudkem.
Na základě Protokolu vypracuje Demoliční plán.

7.3.18 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO v závěru přehlednou tabulku, která bude obsahovat 
přehled a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena 
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tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté 
množství k recyklaci – k jeho přípravě k opětovnému použití zhotovitelem 
stavby, resp. k předání k dalšímu zpracování v recyklačních místech/center 

(katalogová čísla odpadů: 17 01 01 Beton; 17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky; 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 
slitin); 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03;  17 05 08 Štěrk ze 
železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01; 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03) a odhadnuté množství k uložení 
na skládku. Názvy odpadu musí vycházet z platné legislativy. Ve výkazu výměr musí být 
zohledněna i recyklace stavebního a demoličního odpadu. 

7.3.19 V Dokladové části pro správní řízení bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi 
a mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění 
odpadů uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. 

7.3.20 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 

a) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma podskupiny odpadů
č. 17 05). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle platné
legislativy, množství ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, způsob
nakládání s předmětným odpadem – recyklace nebo odvoz na skládku. Tabulka bude
dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění množství recyklace (zajištění recyklace
70 % stavebního a demoličního odpadu).

b) Souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který bude
podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby.

c) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu, která jednoznačně stanoví, za jakých
podmínek lze opětovně využít množství vyzískaného materiálu (např. dodržení
konkrétních milníků harmonogramu stavby apod.).

d) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých
kategorií odpadů.

e) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz a jejich

vyhodnocení.

f) V závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických zprávách
jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost uvedených
skládek, respektive recyklačních míst/center pro likvidaci, respektive recyklaci odpadů
slouží pouze pro účely stavebního řízení. Umístění skládek, respektive recyklačních
míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

7.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

7.4.1 Bude zvážena možnost dovzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží 
v závislosti na době uplynulé od posledního vzorkování a současného stavu tratě. 

7.4.2 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady 
na odvoz a uložení na skládce. 

7.4.3 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO a následně budou souhrnně 
vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění 
do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 
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sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby – podrobně viz kapitola 

ZTP Vykazování odpadů.  

7.4.4 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou dokumenty uvedené 

v odst. 7.3.20 těchto VTP. 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
8.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Dokumentace

DUSP, DSP a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a vnitřních předpisů
[109][110]. Zejména se jedná o tyto činnosti:

 vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán
BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně kritických milníků vztažených
ke konkrétním činnostem v SO a PS, kde dochází k vyšším nárokům na činnost BOZP,

 vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu
bezprostřednímu okolí,

 jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické
osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,

 zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti,
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem
na charakter stavby a její realizaci,

 zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích na stavbě – tzv. „Manuál údržby stavby“.

 zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou
v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení
problematiky BOZP.

 zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

8.2 Zhotovitel v technické zprávě stanoví rozsah činnosti a předpokládaný potřebný počet 
hodin koordinátora BOZP v realizaci stavby. 

9. VIZUALIZACE, ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ A VIDEOKOMPOZICE

9.1 Všeobecně

9.1.1 Zhotovitel v rámci zhotovení DUR, DUSL, DUSP, DSP a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D

zákresy vizualizací do fotografií a videokompozice dle směrnice SŽ SM011 [76].

Vizualizace budou součástí Dokladové části – Dokladů objednatele. Celkový rozsah
vizualizací, zákresů a videokompozic bude upřesněn v ZTP.

9.1.2 Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu
tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro
profesionální archivaci.

9.1.3 Finální prezentační a propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány

bez teritoriálních a množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní
prezentaci pouze se souhlasem Objednatele.

9.1.4 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního
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stylu SŽ, který je k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-

logomanual.  

9.1.5 Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě (viz 3.4.19 

těchto VTP). 

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE

10.1 Všeobecná ustanovení 

10.1.1 Geodetická část Dokumentace bude zpracována na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu a zároveň musí zajistit 
dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

10.1.2 Geodetickou dokumentací se rozumí „Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů“ podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. [33], vyhlášky 
č. 583/2020 Sb. [49] a vyhlášky č. 146/2008 Sb. [29]. 

10.1.3 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [14], který je odborně 
způsobilý podle předpisu SŽ Zam1 [107].  

10.2 Záměr projektu 

10.2.1 Geodetická dokumentace bude provedena podle požadavků uvedených v ZTP. 

10.2.2 V případě Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů bude 
dokumentace obsahovat zhodnocení těchto podkladů včetně doporučení a požadavků 
na doplnění zaměření do dalšího stupně dokumentace. 

10.2.3 Geodetická část Doprovodné dokumentace ZP bude specifikována v ZTP. 

10.3 Dokumentace pro územní řízení 

10.3.1 Struktura geodetické části dokumentace bude zpracována v souladu se směrnicí 
SŽ SM011 [76] a její přílohou P10 „Manuál pro strukturu dokumentace a popisové 
pole“, kdy odpovídající způsob členění a označování dokumentace je uveden 

v článku 10.3.2 (dělí se na textovou a grafickou část, pokud tento typ přílohy 
obsahují).  

10.3.2 Geodetická dokumentace bude rozdělena na části: 

E5.1  Technická zpráva 

E5.2  Majetkoprávní část 
E5.3  Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických 

a mapových podkladů 

10.3.3 Technická zpráva 

Struktura a obsahová náplň: 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části
stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah
[115] a podle aktuálního číselníku „Přehled topologických a definičních úseků“
(tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M12 [113].

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů.

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických
a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti,
informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité
referenční systémy.

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový
stupeň.
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e) Technická zpráva pro majetkoprávní část bude zpracována v souladu s metodickým
pokynem SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [122].

f) Technická zpráva musí být ověřena ÚOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3

těchto VTP.

10.3.4 Majetkoprávní část 

10.3.4.1 Příloha, která je podkladem pro územní řízení a zhotovuje se tak, aby ji bylo 

možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí 
nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.  

10.3.4.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013 

Záborový elaborát [122]. 

10.3.4.3 V rámci majetkoprávní přípravy staveb a tvorby záborového elaborátu 
je závazné pro Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle 

metodického pokynu SŽ M20/MP013 [122], který definuje/stanovuje: 

 výměnný formát záborového elaborátu, jenž je závazným datovým
standardem při tvorbě záborových elaborátu (příloha B),

 formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C),

 zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení
nemovitosti (příloha D – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice
záboru),

 rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení
technické infrastruktury ve správě SŽ (příloha E).

10.3.4.4 Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SŽ M20/MP013 [122] 

jsou umístěny na stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-

zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

10.3.4.5 Výkresová část bude obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou koordinační 
situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý a dočasný zábor, 
věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti. 

10.3.4.6 Vzorová dokumentace a zakládací výkresy záborového elaborátu podle 
metodického pokynu SŽ M20/MP013 [122] uvedené v příloze C nezobrazují 
všechny případy, které mohou nastat při zpracování záborového elaborátu. 
V případě odůvodněných úprav dokumentace a zakládacích výkresů 
záborového elaborátu, je možné tyto data upravit po dohodě s ÚOZI 
Objednatele. 

10.3.4.7 Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 
změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 
vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

10.3.4.8 Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována 
s Objednatelem. 

10.3.4.9 V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální 
mapy Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 
požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel 
dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh 
vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy 
geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

10.3.4.10 Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání 
Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele. 

10.3.4.11 Obsah majetkoprávní části je uveden v metodickém pokynu SŽ M20/MP013 

[122] včetně jeho příloh.
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10.3.5 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících geodetických a mapových 
podkladů. Struktura a obsahová náplň: 

10.3.5.1 Zhotovitel musí vycházet z předaných a platných geodetických a mapových 
podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 
podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI Objednatele. Dalšími 
podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

10.3.5.2 Zhotovitel zajistí doplnění geodetických a mapových podkladů nad rámec 
podkladů předaných Objednatelem. Zhotovitelem doplněné geodetické 
a mapové podklady budou splňovat platné předpisy a budou předány 
k připomínkám ÚOZI Objednatele. 

10.3.5.3 Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, 
tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále samostatně 
podklady doplněné Zhotovitelem.   

10.3.5.4 Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 
závazným geodetickým základem je ŽBP. 

10.3.5.5 Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy: 

 Přesnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotovení a technické specifikace pro
geodetické a mapové podklady stanovuje metodický pokyn
SŽ M20/MP010 [121].

 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty
je stanoven metodickým pokynem SŽ M20/MP006 [119].

 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle
směrnice SŽDC č. 117 [87], metodického pokynu SŽ M20/MP010 [116]

a pokynu generálního ředitele č. 4/2016 [90], včetně metodického pokynu
SŽ M20/MP005 [118].

 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují
a dokumentují podle metodického pokynu SŽDC M20/MP007 [120].

 Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 [115],

včetně předpisu SŽDC M12 [113], pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ [92]

a Zobrazení řešení TUDU a staničení a označování objektů železniční
infrastruktury.

10.3.5.6 Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 

posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován 
s příslušným oddělením Objednatele. 

10.3.5.7 Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 
včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu 

díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

10.3.5.8 Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 
tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné 
provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

10.3.5.9 Geodetické a mapové podklady dále obsahují zobrazení řešení TUDU, staničení 
a označování objektů železniční infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ [92]). 

10.3.5.10 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 
na zhotovení díla kontrolu ÚOZI zhotovitele ověřených geodetických 
a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG. 

10.4 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, 
Projektová dokumentace pro společné povolení, Projektová 
dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby  

10.4.1 V ceně Díla (viz SOD, Příloha č. 4 – Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty náklady 
na geodetické práce v členění: 
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 stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného orgány
zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky v souvislosti s jejich
ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb. [14],

 zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného
orgány zeměměřictví a katastru při přemístění,

 geometrické plány,

 geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování
geodetické části dokumentace skutečného provedení,

 vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

10.4.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 
stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky 
jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě s ÚOZI Objednatele, který tuto 
činnost koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu 

s TKP [74] a předpisy [76], [118], [119] a [120] a bude předána prostřednictvím ÚOZI 
Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP. 

10.4.3 Struktura geodetické části dokumentace bude zpracována v souladu se směrnicí 
SŽ SM011 [76] a její přílohou P10 „Manuál pro strukturu dokumentace a popisové 

pole“, kdy odpovídající způsob členění a označování dokumentace je uveden 

v článku 10.4.4 (dělí se na textovou i grafickou část, pokud tento typ přílohy 
obsahují).   

10.4.4 Geodetická dokumentace bude rozdělena na části: 

E5.1  Technická zpráva 

E5.2  Majetkoprávní část 
E5.3  Návrh vytyčovací sítě (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

E5.4  Koordinační vytyčovací výkres (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se 
v PDPS) 

E5.5  Obvod stavby (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

E5.6  Geodetické a mapové podklady 

E5.7  Geometrické plány 

10.4.5 Technická zpráva 

Struktura a obsahová náplň: 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části
stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah
[115] a podle aktuálního číselníku „Přehled topologických a definičních úseků“
(tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽDC (ČD) M12 [113].

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů.

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických
a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti,
informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité
referenční systémy.

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový
stupeň.

e) Technická zpráva pro majetkoprávní část bude zpracována v souladu s metodickým
pokynem SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [122].

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

g) Technická zpráva musí být ověřena ÚOZI Zhotovitele podle odstavce 10.1.3

těchto VTP.

10.4.6 Majetkoprávní část 

10.4.6.1 Příloha, která je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 
povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro majetkoprávní 
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přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze ZPF 

a PUPFL.  

10.4.6.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013 
Záborový elaborát [122]. 

10.4.6.3 V rámci majetkoprávní přípravy staveb a tvorby záborového elaborátu 
je závazné pro Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle 
metodického pokynu SŽ M20/MP013 [122], který definuje/stanovuje: 

 výměnný formát záborového elaborátu, jenž je závazným datovým
standardem při tvorbě záborových elaborátu (příloha B),

 formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C),

 zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení
nemovitosti (příloha D – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice
záboru),

 rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení
technické infrastruktury ve správě SŽ (příloha E).

10.4.6.4 Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SŽ M20/MP013 [122] 

jsou umístěny na stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/ 

podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

10.4.6.5 Výkresová část bude obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou koordinační 
situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý a dočasný zábor, 
věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.  

10.4.6.6 Vzorová dokumentace a zakládací výkresy záborového elaborátu podle 
metodického pokynu SŽ M20/MP013 [122] uvedené v příloze C nezobrazují 
všechny případy, které mohou nastat při zpracování záborového elaborátu. 
V případě odůvodněných úprav dokumentace a zakládacích výkresů 
záborového elaborátu, je možné tyto data upravit po dohodě 
s ÚOZI Objednatele.  

10.4.6.7 Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 
změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 
vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

10.4.6.8 Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována 

s Objednatelem. 

10.4.6.9 V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální 
mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel 
požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel 
dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh 
vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy 
geometrický plán pro opravu geometrického a polohového určení pozemku. 

10.4.6.10 Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání 
Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele. 

10.4.6.11 Obsah majetkoprávní části je uveden v metodickém pokynu SŽ M20/MP013 

[122] včetně jeho příloh.

10.4.7 Geodetické a mapové podklady 

10.4.7.1 Zhotovitel vychází z předaných a platných geodetických a mapových podkladů, 
kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady 

zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI Objednatele. Dalšími podklady 
mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

10.4.7.2 Zhotovitel zajistí doplnění geodetických a mapových podkladů nad rámec 
podkladů předaných Objednatelem. Zhotovitelem doplněné geodetické 
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a mapové podklady budou splňovat platné předpisy a budou předány 
k připomínkám ÚOZI Objednatele.  

10.4.7.3 Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, 
tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále samostatně 
podklady doplněné Zhotovitelem. 

10.4.7.4 Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 
závazným geodetickým základem je ŽBP. 

10.4.7.5 Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy: 

 Přesnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotovení a technické specifikace pro

geodetické a mapové podklady stanovuje metodický pokyn
SŽ M20/MP010 [121].

 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty
je stanoven metodickým pokynem SŽ M20/MP006 [119].

 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle
směrnice SŽDC č. 117 [87], metodického pokynu SŽ M20/MP010 [121]

a pokynu GŘ č. 4/2016 [90], včetně metodického pokynu
SŽ M20/MP005 [118].

 Pro železniční bodové pole platí metodický pokyn SŽDC M20/MP007 [120].

 Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 [115],

včetně předpisu SŽDC (ČD) M12 [113], pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ [92]

a Zobrazení řešení TUDU a staničení a označování objektů železniční
infrastruktury.

10.4.7.6 Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 

posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován 

s příslušným oddělením Objednatele. 

10.4.7.7 Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 
včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu 

díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

10.4.7.8 Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního 
tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné 
provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

10.4.7.9 Geodetické a mapové podklady dále obsahují zobrazení řešení TUDU, staničení 
a označování objektů železniční infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ [92]). 

10.4.7.10 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací 
na zhotovení díla kontrolu ÚOZI zhotovitele ověřených geodetických 

a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP příslušného pracoviště SŽG. 

10.4.8 Geometrické plány 

10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v Tabulce pozemků 
a staveb dotčených stavbou (viz 3.3.4 těchto VTP), a to od návrhu nového 
ohraničení pozemků po předání geometrických plánů (dále také „GP“).  

10.4.8.2 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení GP 

a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny 
prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické 
infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. [30]. 

Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli.  

10.4.8.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků 
a případné další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně 
koordinovány se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013 
[122]), který bude na jejich základě postupně aktualizován.  
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10.4.8.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 
částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou 

navrženy podle metodického pokynu SŽ M20/MP013 [122]. Grafický návrh 
nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).  

10.4.8.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 
ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.  

10.4.8.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [30]. 

10.4.8.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 

o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí,
stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

10.4.8.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 
trvalého záboru. 

10.4.8.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli přílohu 
(viz níže).  

10.4.8.10 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele. 

10.4.8.11 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán: 

(a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů,
stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks pro
každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní
stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona
o urychlení výstavby [28] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp.
navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité
věci.,

(b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ
v digitální podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků,
nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení
pozemků,

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt

formátu),
- 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele

(SS, SŽG, OŘ, CTD)

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž bude

vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán
vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha
věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene
a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to

dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,
- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres

s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla
příslušných Částí Díla.

10.4.8.12 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) [18],
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 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) [30],

 ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 Obvod
a křížení dráhy) [72],

 zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [19]

a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3
vyhlášky) [37],

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon) [12],

 metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [122].

10.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

10.5.1 Dokladová část zpracovávaná v v souladu se směrnicí SŽ SM011 [76] rámci 
Dokumentace ve stupni DSP, DUSP nebo DUSL bude doplněna o přílohy s vazbou 
na vytýčení stavby. 

10.5.2 Návrh vytyčovací sítě 

10.5.2.1 Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 
vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť 
(polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy 

a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost 
vytyčování – Část 1: Základní požadavky – červenec 2002). Body vytyčovací 
sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 
a dokumentační práce po dobu výstavby a dále po jejím ukončení musí být 
využitelné pro potřeby železničního bodového pole. Pro umístění, stabilizaci, 
ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů 
vytyčovací sítě se použije metodický pokyn SŽDC M20/MP007 [120] 

a přiměřeně metodický pokyn SŽ M20/MP010 [121]. Souřadnice a nadmořské 
výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

10.5.2.2 Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou: 

 Souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP)

 Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP)

10.5.2.3 Zhotovitel při návrhu vytyčovací sítě provede: 

 navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena
stavební činností ani zařízením staveniště,

 projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým
umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti

 stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle
stavebních pracovních postupů,

 naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové
a výškové bodové pole,

 určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů
vytyčovací sítě.

10.5.2.4 Požadavky uvedené v odst. 10.5.2.3 platí také pro návrh geodetické mikrosítě 
stavby (tunely, mosty apod.). 

10.5.2.5 Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou 
pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich 

stabilizace.  

10.5.2.6 Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice 

 v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a nadmořské
výšky

 v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické redukce
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10.5.2.7 Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

(a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje,
nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního
a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů
železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech

doplněných Zhotovitelem (primární systém).

(b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které
se uvede:

- seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového
a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby
pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění,
odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu,

- seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole
z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů
vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen,
chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap
výstavby,

- seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů
s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

(c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve
kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body

se barevně rozliší.

(d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické
mikrosítě bodů.

(e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel

s ÚOZI Objednatele.

(f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením
dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového
a výškového) k navrženým změnám.

10.5.3 Koordinační vytyčovací výkres 

10.5.3.1 Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 
4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: 
Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463-

2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící značky, 
v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě – 

Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických 
služeb a ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje: 

(a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby
zapracovaných PS a SO  a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové
polohy (sekundární systém – to jsou charakteristické body budovy, mostu,
tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy,
pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové
body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších
pro vytyčení použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich
souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních
vytyčovacích odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost
vytyčování – Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost
vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky),

(b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se

zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního systému
(to jsou geodetické body polohového a výškové bodového pole
z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro
měření vytyčovací sítě a pro vytyčování).
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Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen ÚOZI Zhotovitele 

dle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.[14], který je odborně 
způsobilý podle předpisu SŽ Zam1 [107]. 

10.5.4 Obvod stavby 

10.5.4.1 Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických 
plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání.  

10.5.4.2 Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (metodický 
pokyn SŽ M20/MP013 [122]), s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu 
zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného 
povolení) a dále s majetkoprávní částí při její aktualizaci pro vydání stavebního 
povolení nebo v případě obnovy (revize) operátu katastru nemovitostí. 

10.5.4.3 Obvod stavby obsahuje: 

(a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:

- obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí
a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení
staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., Pokud budou v záborovém
elaborátu určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu

s Dokumentací) s různým způsobem využití nebo s různými budoucími
vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi
takovými nemovitostmi.

- Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem
z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

(b) výkres obvodu stavby,

- v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených
v části písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající
a projektované trasy železniční tratě).

10.5.5 Geodetické a mapové podklady 

10.5.5.1 Zhotovitel provede v závislosti na podmínkách vydaného správního rozhodnutí 
(stavebního nebo společného povolení) aktualizaci geodetických a mapových 
podkladů dle odstavce 10.4.7 těchto VTP. 

10.5.6 Geometrické plány 

10.5.6.1 Zhotovitel provede v závislosti na podmínkách vydaného správního rozhodnutí 
(stavebního nebo společného povolení) aktualizaci geometrických plánů dle 
odstavce 10.4.8 těchto VTP. 

11. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

11.1 Záměr projektu 

11.1.1 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci infrastruktury 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 
technického řešení stavby. 

11.1.2 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [97]u správce dat 
(SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových a geodetických 
podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

11.1.3 Pro účely zpracování Dokumentace ve stupni ZP se inženýrskogeologické průzkumy 
neprovádějí. V dokumentaci bude shrnutí dostupných podkladů – archivní rešerše, 

případné vyhodnocení nedestruktivních průzkumů a místních šetření dle předpisu S4 
[105]. Pro určení rizikových oblastí svahových deformací se použije metodický pokyn 
čj.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [125]. Výstupem bude doporučení pro navazující etapu 
průzkumu. Případné odlišnosti a požadavky stanoví ZTP. 
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11.2 Dokumentace pro územní řízení 

11.2.1 V průběhu zpracování Dokumentace pro umístění stavby si Zhotovitel ve spolupráci se 
správci infrastruktury zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

11.2.2 Pro Dokumentaci ve stupni DUR se zpracovává zejména inženýrskogeologický, 
hydrogeologický, stavebně-technický (umělé stavby, zdi a budovy), radonový a korozní 
průzkum, předkategorizace materiálu železničního svršku a další průzkumy a měření 
související s vlivem trakce. Předběžný inženýrskogeologický průzkum tělesa železničního 
spodku se zpracovává v rozsahu předpisu SŽ S4 Železniční spodek [105], u staveb malého 
rozsahu se převážně zpracovává podrobný průzkum.  

11.2.3 Při zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných 

událostí použije metodický pokyn čj.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [125]. Případné další 
požadavky na zpracování průzkumů stanoví ZTP. 

11.2.4 Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti 

potřebném pro návrh technického řešení a umístění stavby (pokud není v ZTP stanoveno 
jinak), s využitím stávajících mapových podkladů (viz následující odstavec 11.2.5). 

11.2.5 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [97] u správce dat 
(SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových a geodetických 
podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

11.2.6 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 
stavby. 

11.2.7 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 
o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu
v obvodu stavby.

11.3 Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona, 
Projektová dokumentace pro společné povolení 

11.3.1 V průběhu zpracování Dokumentace pro umístění stavby si Zhotovitel ve spolupráci se 
správci infrastruktury zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

11.3.2 Pro Dokumentaci ve stupni DUSP se zpracovává zejména podrobný inženýrskogeologický, 
hydrogeologický, stavebně-technický (umělé stavby, zdi a budovy), radonový a korozní 
průzkum, předkategorizace materiálu železničního svršku a další průzkumy a měření 
související s vlivem trakce. Podrobný inženýrskogeologický průzkum, případně doplňující 
průzkum tělesa železničního spodku se zpracovává v rozsahu předpisu SŽ S4 Železniční 
spodek [105].  

11.3.3 Při zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných 
událostí použije metodický pokyn čj.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [125]. Případné další 
požadavky na zpracování průzkumů stanoví ZTP.  

11.3.4 Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti 

potřebném pro návrh technického řešení a umístění stavby (pokud není v ZTP stanoveno 
jinak), s využitím stávajících mapových podkladů (viz následující odstavec 11.3.5). 

11.3.5 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [97] u správce dat 
(SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových a geodetických 
podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

11.3.6 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 
stavby. 

11.3.7 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 
TKP [74] – Kapitola 25 A, předpisu SR 5/7 – Služební rukověť – Ochrana železničních 
mostních objektů proti účinkům bludných proudů a TP 124 – Základní ochranná opatření 
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pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
pozemních komunikací (viz www.pjpk.cz). 

11.3.8 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 
o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu
v obvodu stavby.

11.4 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby 

11.4.1 Pro Dokumentaci ve stupni DSP budou zpracován doplňující inženýrskogeologický, 
hydrogeologický, stavebně-technický (umělé stavby, zdi a budovy), radonový a korozní 
průzkum, předkategorizace materiálu železničního svršku a další průzkumy a měření 
související s vlivem trakce, případně další potřebné podrobné průzkumy, které nebyly 
zpracovány v předchozím stupni dokumentace.  

11.4.2 Při zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných 
událostí použije metodický pokyn čj.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [125], pokud tyto 

průzkumy nebyly provedeny v předchozím stupni dokumentace. 

11.4.3 Doplňující geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu požadavků 
vycházejících z DUR uvedeném v ZTP. 

11.4.4 Projektant prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost. 

11.4.5 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí. 

11.4.6 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 

TKP [74] – Kapitola 25 A, předpisu SR 5/7 – Služební rukověť – Ochrana železničních 
mostních objektů proti účinkům bludných proudů a TP 124 – Základní ochranná opatření 
pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
pozemních komunikací (viz www.pjpk.cz). 

11.4.7 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond inženýrskogeologického 
a stavebně-technického průzkumu včetně označení. 

11.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby 

11.5.1 Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovány doplňující průzkumy z předchozích 
stupňů dokumentace, případně další potřebné podrobné průzkumy, které nebyly 
zpracovány v předchozím stupni dokumentace. 

12. CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

12.1 Všeobecně 

12.1.1 Výčet vnitřních předpisů a dokumentů, právních předpisů a technických dokumentů je 
demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 

provést Dílo v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy, a to i takovými, které 

v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci 
a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů 

a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. 

12.1.2 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 
předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 

Technické normy a vnitřní předpisy vydané Objednatelem. 

12.1.3 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady. 

12.1.4 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“ 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
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Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Úsek provozně technický, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: xxx Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, v platném znění,

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto
zákonu v platném znění,

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,

[5] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[6] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[7] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[8] Zákon č. 334/1992  Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[9] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[10] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[11] Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto
zákonu v platném znění,

[12] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[13] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu
v platném znění,

[14] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném
znění,

[15] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,

[16] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[17] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,

[18] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[19] Zákon č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
(zákon o vyvlastnění), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu
v platném znění,
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[20] Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[21] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,

[22] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,

[23] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k tomuto zákonu v platném znění,

[24] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), v platném
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[25] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování
majetku), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[26] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto
zákonu v platném znění,

[27] Zákon č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,

[28] Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[29] Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
v platném znění,

[30] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,

[31] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném
znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[32] Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[33] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění,

[34] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[35] Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů
k této vyhlášce v platném znění,

[36] Vyhlášky MD č.173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[37] Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném
znění,

[38] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění,

[39] Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění,

[40] Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, v platném znění,

[41] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,

[42] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění,

[43] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[44] Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, v platném znění,

[45] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění,
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
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[46] Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, (Katalog odpadů),
v platném znění,

[47] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

[48] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové
užívání staveb, v platném znění,

[49] Vyhláška č. 583/2020 Sb. kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání
společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění,

[50] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[51] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění,

[52] Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, v platném znění,

[53] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku
v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala
Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-

05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

[54] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ministerstvo

zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR částka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

[55] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018; Věstník MŽP: září 2018
(Ročník XXVIII, částka 6, čj. MZP/2018/130/682), v platném znění,

[56] Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu,
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 5 s účinností od 15. 3. 2021, platném znění,

[57] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb ze dne

31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky),

[58] Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, schválená vládou ČR

dne 24. 7. 2017 usnesením č. 528 (http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-

zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html),

[59] Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení, MV – Hasičský
záchranný sbor České republiky, srpen 2018 (https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-

pro-navrhovani-a-posuzovani-pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx).

12.3 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

[60] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje
směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů,

[61] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016

o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů,

[62] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní
metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

[63] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému
v Evropské unii, ve znění pozdějších předpisů,

[64] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro
interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, ve znění
pozdějších předpisů,

[65] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro
interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním
postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů,

[66] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, ve znění pozdějších předpisů,

[67] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro
interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému
Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů,

[68] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
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agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění pozdějších předpisů, 

[69] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016

o bezpečnosti železnic, ve znění pozdějších předpisů,

[70] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013
o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí
č. 661/2010/EU, ve znění pozdějších předpisů,

[71] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění pozdějších předpisů.

12.4 Technické normy 

12.4.1 Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 177/1995 Sb. [29]. 

12.4.2 Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

12.4.3 Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 
je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[72] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah,

[73] TNŽ 342604 – Železniční zabezpečovací zařízení – závěrové tabulky, v platném znění.

12.5 Interní dokumenty a předpisy 

[74] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33,

[75] Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic,

čj. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30, ze dne 3. 12. 2020, s účinností 9. 12. 2020,

[76] Směrnice SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, ze dne

5. 4. 2022, čj.: 23382/2022-SŽ-GŘ-O6, s účinností od 8. 4. 2022, v platném znění,

[77] Směrnicí GŘ č. 16/2005 – Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České
republiky, čj.: 3790/05-OP, s účinností od 17. 1. 2006, v platném znění,

[78] Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů jednotlivých
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, čj.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM,

s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění,

[79] Směrnice SŽDC č. 30 – Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených
do evropského železničního systému, čj.: 35372/07-OP, s účinností od 1. 5. 2008, v platném
znění,

[80] Směrnice SŽDC č. 32 – Zásady rekonstrukce regionálních drah, čj.: 14936/07-OP, s účinností
od 1. 1. 2008, v platném znění včetně příslušných dodatků,

[81] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze dne
18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění,

[82] Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve znění
změny č. 1, ze dne:  26. 9. 2007, čj.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, v platném
znění včetně příslušných dodatků,

[83] Směrnice SŽDC SM35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě
ve vlastnictví státu ve znění změny č. 1, s účinností od 15. 1. 2020, v platném znění,

[84] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, čj.: 45731/2012-ONVZ/1,

s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění,

[85] Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne:
8. 8. 2011, čj.: S 35410/11 – OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění,

[86] Směrnice SŽ SM105 Změny během výstavby, čj. 18039/2022-SŽ-GŘ-O7 s účinností od 31. 3.

2022, v platném znění,

[87] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle změny
č. 1, čj.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění,

[88] Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních
zastávkách, čj. 30555/2021-SŽ-GŘ-O23, ze dne 5. 5. 2021, s účinností od 10. 5. 2021,

v platném znění,
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[89] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve znění
změny č. 1, čj.: S 36880/2013-O13 s účinností od 1. června 2014,

[90] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty,
čj.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016, platném znění,

[91] Pokyn SŽDC PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků
s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, čj.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne

15. 1. 2018, s účinností od 18. 1. 2018,

[92] Pokyn SŽDC PO-9/2018-GŘ Odborné komise pro staničení a číselníky M12 čj. 14213/2018-

GŘ-O22, s účinností od 25. 5. 2018, v platném znění,

[93] Pokyn PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb
dopravní infrastruktury s účinností od 21. 3. 2019,

[94] Pokyn SŽDC PO-20/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Mobiliář
ve znění změny č. 1, s účinností od 2. 9. 2020,

[95] Pokyn SŽDC PO-22/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy

pro hygienická zařízení ve znění změny č. 1 až 2, s účinností od 27. 11 2020,

[96] Pokyn SŽ PO-23/2019-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Železniční
zastávky/přístřešky, čj. 57410/2019-SŽDC-GŘ-O13, ze dne 4. 12. 2019, s účinností
od 11. 12. 2019,

[97] Pokyn SŽ PO-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí, s účinností od 1. 4. 2020

[98] Pokyn SŽ PO-10/2020-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR. Malé
technologické objekty, čj.14765/2020-SŽDC-GŘ-O14, ze dne 15. 6. 2020, s účinností od 1. 4.

2021,

[99] Pokyn SŽ PO-25/2020 Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy pro

povrchy nástupišť, čj. 46313/2020-SŽ-GŘ-O13, ze dne 5. 8. 2020, s účinností 13. 8. 2020,

[100] Pokyn SŽ PO-11/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby
parkovacích ploch P+R, s účinností od 20. 3. 2020,

[101] Pokyn SŽ PO-12/2021-GŘ Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR – Standardy

pro povrchy podchodů, čj. 15897/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 12. 3. 2021, s účinností 24. 3.
2021, platném znění,

[102] Předpis SŽDC S3, díl XII Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 4
s účinností od 1. 3. 2021, platném znění,

[103] Předpis SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, čj.: 5170/2009-

TÚDC, ze dne 21. 12. 2009, s účinností od 1. 1. 2010, v platném znění,

[104] Předpis SŽ S3/9 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav
železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace, č. j. 65133/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne

22. 8. 2021, s účinností 1. 8. 2021, v platném znění,

[105] Předpis SŽ S4 Železniční spodek, ze dne 18. 11. 2020, čj.: 76 496/2020-SŽ-GŘ-O13,

s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění,

[106] Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů,
čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021, s účinností od 12. 4. 2021,
v platném znění,

[107] Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní
dopravy ve znění opravy č. 1 a změny č. 1 (účinnost od 4. března 2020; účinnost od 1. 1.
2021), vydaného pod čj.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1.

2020, v platném znění,

[108] Předpis SŽDC Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz
pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod čj.:  10583/2019SŽDC-GŘ-O30, s účinností od 1. 4.

2019, v platném znění,

[109] Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované
Správou železnic, státní organizací, čj.: 62585/2020-SŽ-GŘ—O10, ze dne 13. 10. 2020,

s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění,

[110] Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech
v prostorách Správy železnic, státní organizace, čj. 62677/2020-SŽ-GŘ-O10, ze dne 30. 11.

2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění

[111] Předpis SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis, čj. 55738/2012-OZŘP s účinností od 1. 7. 2013,

ve znění změn č. 1 až č. 4, v platném znění,

[112] Předpis SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, čj.: S 47995/2013-O20 ze dne 11. 11.

2013, ve znění změny č. 2 s účinností od 1. 1. 2019, v platném znění,
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[113] Předpis SŽDC (ČD) M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny
a doplňky dle 2. novely, čj.: 59 792/99-O29, s účinností od 1. 11. 1999, v platném znění,

[114] Předpis SŽDC M20 Předpis pro zeměměřictví, čj.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015,

s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění,

[115] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, čj.: 31554/2019-SŽDC-

GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění,

[116] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018,
čj.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění,

[117] Metodický pokyn SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví ve znění změny č. 1 (s účinností
od 4. 6. 2021), ze dne 4. 3. 2021, čj. 8611/2021-SŽ-GŘ-O15, s účinností od 9. 3. 2021,

v platném znění,

[118] Metodický pokyn SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy
velkého měřítka ve znění změny č. 1 až 5 (účinnost od 1. 9. 2021), čj. 53172/2020-SŽ-GŘ-

O13 s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění,

[119] Metodický pokyn SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, ve

znění změny č. 1 až 4 (účinnost od 1. 9. 2021), čj. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 s účinností od 1.
9. 2020, v platném znění,

[120] Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, s účinností od 1. 4. 2018,
schváleno pod čj.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném znění,

[121] Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka ve znění změny
č. 1, čj. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, s účinností od 15. 10. 2020, v platném znění,

[122] Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát ve znění změny č. 1 (účinnost od 7. ledna
2021), čj. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15 ze dne 16. ledna 2020, s účinností od 7.1.2021,

v platném znění,

[123] Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1,

čj.: S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 18. 9. 2020,

v platném znění,

[124] Metodický pokyn SŽDC čj.: Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu, 7804/2019-

SŽDC-GŘ-O24, ze dne 5. 11. 2019, s účinností od 20. 11. 2019,

[125] Metodický pokyn SŽDC čj.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu,
realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací
včetně řešení mimořádných událostí,

[126] Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, schválená MD dne 17. 12. 2019,
přístupná na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/

koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi,

[127] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 38992/2020-SŽ-O13, ze dne

16. 12. 2020, s účinností od 1. 1. 2021,

[128] MVL 110 – Mostní vzorový list. Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů,
čj.: 12615/2019-SŽDC-GŘ-O13, ze dne 26. 3. 2019, s účinností od 17. 4. 2019.
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

TU ...............  Traťový úsek 

DÚ  .............  Definiční úsek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Předmět díla

1.1.1 Předmětem Díla „Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ je:

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení,
získat pravomocné stavební povolení, včetně notifikace autorizovanou osobou,
zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP
na staveništi a manuálu údržby.

b) Zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona
č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude
vydání společného/stavebního povolení. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání
příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné
žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná
o vadu Díla).

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby,

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně dokumentace / projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem díla je kompletní modernizace a zdvoukolejnění tratě za účelem zvýšení traťové 
rychlosti na 200km/h, zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy a zvýšení 
komfortu cestování a zvýšení bezpečnosti cestujících výstavbou zabezpečených přechodů 
a zvýšením nástupní hrany nástupišť na 550 mm nad TK. Součástí stavby je i zrušení 
a náhrada všech úrovňových železničních přejezdů. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace 

1.2.1 Upozorňujeme Zhotovitele, že byla vydána směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb 
Správy železnic, státní organizace, (dále jen „SŽ SM011“), schválená pod 
čj. 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 dne 5. 4. 2022, s účinností od 8. 4. 2022, která ruší 
a nahrazuje Směrnici generálního ředitele č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních dráhách celostátních a regionálních, ze dne 30. 6. 2006.  

1.2.2 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 3 
vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“) jako projektová dokumentace 
pro vydání stavebního povolení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 
železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P6 
směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.4 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.5 Součástí plnění je i zpracování podrobného inženýrskogeologického průzkumu, který 

bude zpracován dle platného předpisu SŽ S4 a jeho rozsah bude odsouhlasen O13. 
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1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati č. 300 Brno – Přerov, ležící v Olomouckém a Zlínském kraji 
v úseku Kojetín - Přerov. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S621500937 

Kraj Olomoucký a Zlínský 

Okres Přerov, Kroměříž 

Katastrální území Kojetín 667897 

Popůvky u Kojetína 725897 

Kanovsko 784044 

Vlkoš u Přerova 784052 

Věžky u Přerova 606723 

Bochoř 606723 

Horní Moštěnice 

Lověšice u Přerova 735001 

Přerov 734713 

Bezměrov 603805 

Hradisko 647446 

Postoupky 726141 

Chropyně 654230 

Žalkovice 794350 

Kyselovice 678708 

Správce OŘ Ostrava 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní 

Kategorie dráhy podle TSI INF Kategorie trati P3 F2 

Součást sítě TEN-T ANO / NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze č. 752 00 Přerov - Holubice 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu Č. 315 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu č. 300 Brno – Přerov (-Bohumín) 

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 2101 Brno-hl.n. – Přerov 

DU 210125 žst. Kojetín 

DU 210126 Kojetín - Chropyně 

DU 210127 žst. Chropyně 

DU 210128 Chropyně - Věžky 

DU 210129 žst. Věžky 

DU 210130 Věžky - Přerov 

TÚ 2121 Kojetín – Branky na Moravě 

DU 212102 Kojetín - Kroměříž 

TÚ 2111 Kojetín – Tovačov 

DU 211102 Kojetín - Lobodice 

TÚ 1891 Přerov – Petrovice u K.–st.hr.SR 

DU 189101 žst. Přerov 

Traťová třída zatížení D4 

Maximální traťová rychlost 100 km/h 

Trakční soustava stejnosměrná trakční soustava 3kV 

Počet traťových kolejí 1 
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1.3.2 Výpravní budovy v dotčeném úseku stavby jsou v evidenci správce vedeny pod názvem, 
inv. číslem IC s uvedením zastavěné plochy. 

Údaje k objektu 

Označení Hlavní inventární číslo Zastavěná plocha [m2] 

Chropyně-výpravní budova IC6000383677 1019 

Kojetín-výpravní budova IC6000383676 1690 

Věžky-výpravní budova IC6000383678 54 

1.3.3 K objektu výpravní budovy náleží související sítě. 

1.3.4 Údaje k objektům a výpis souvisejících zařízení ve správě Správy pozemních staveb 
(SPS) OŘ Ostrava: 

Údaje k objektu 

Hlavní 
inventární číslo 

Označení Zastavěná 
plocha [m2] 

Obestavěný 
prostor 

[m3] 

Katastráln
í území 

Parcelní 
číslo 

IC6000383677 Chropyně-výpravní budova 1019 7289 Chropyně stpč. 601 

IC5000206271 Chropyně - stavědlo č. 2 27 137 Chropyně ppč. 596 

IC5000206272 Chropyně - stavědlo č. 1 27 129 Chropyně ppč. 603 

IC6000383676 Kojetín-výpravní budova 1690 12478 Kojetín stpč. 916 

IC5000206268 Kojetín - stavědlo č. 2 39 229 kú. Kojetín stpč.1011 

IC5000206269 Kojetín - stavědlo č. 1 38 250 kú. Kojetín stpč.1014 

IC5000206047 Kojetín - SD č. 54, Rumunská 
459 

89 599 kú. Kojetín stpč. 917 

IC6000328614 Kojetín - provozní budova 
SSZT 

149 620 kú. Kojetín stpč. 2441 

IC6000383678 Věžky-výpravní budova 54 161 kú. Věžky stpč. 122 

IC6000383556 Věžky - přístřešek pro cestující 17 45 kú. Věžky ppč. 337/1 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Podklady a dokumentace

2.1.1 Záměr projektu „„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“, zpracovatel
„Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín - Přerov“, 11/2019 včetně Schvalovací
doložky Ministerstva dopravy k záměru projektu investiční akce „Modernizace trati Brno-

Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“

2.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín -
Přerov“, zpracovatel „Společnost MCO+SAGASTA pro úsek Kojetín - Přerov“, 11/2019

2.1.3 Studie "Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov - Alternativní řešení
silniční infrastruktury v kú. Chropyně", zpracovatel „Společnost MCO+SAGASTA pro úsek
Kojetín - Přerov“, 11/2019

2.1.4 Objednatel prostřednictvím SŽG, pracoviště Olomouc dodá vítěznému uchazeči veškeré
existující geodetické a mapové podklady. Tyto mapové podklady neobsahují aktuální
podzemní vedení. Aktuální stav UMVŽST bude součástí Geodetických a mapových
podkladů, které dodá Objednatel.
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2.1.5 Stávající mapové podklady 

TÚ NÁZEV AKCE ROK VYHOTOVENÍ POZN. 

2101 JZM 2008-2016 účelová mapa 

2101 Zaměření osy koleje č. 1 2014-2017 účelová mapa 

2101 Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba 2008 účelová mapa 

2101 Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba 2014 DSPS 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích
investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Modernizace trati Brno-Přerov, 2 - 5. stavba, investor: SŽ

b) Nová místní komunikace – propojení ulice Tovačovská ulicemi Nádražní a Vlčí doly na
obchvat Chropyně, (investor: Město Chropyně, realizace se předpokládá v souběhu
s naší stavbou)

c) „Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) – Hulín, investor: SŽ, v současné
době se zpracovává záměr projektu, vzájemná koordinace může mít vliv na zaústění
do žst. Kojetín.

d) „Konverze na 25kV, 50Hz v úseku Říkovice - Hranice na Moravě (mimo)" investor:
SŽ

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Zhotovitel zpracuje Dokumentaci v souladu s požadavky směrnice SŽ SM011.

4.1.2 Dokumentace bude zpracována dle schváleného ZP, DUR a studie uvedených v čl. 2.1

těchto ZTP. Oproti dokumentaci DUR bude řešena změna spočívající ve způsobu řešení
náhrad rušených přejezdů v lokalitě Chropyně obchvatem města Chropyně Variantou 3
s napojením na silnici II/436 Variantou 4 stykovou křižovatkou (tvaru T) včetně tím
vyvolaných úprav.

4.1.3 Do dokumentace DSP a PDPS bude zapracováno rozšíření o nově vyvolané objekty
a vypuštění již nepotřebných objektů z původní dokumentace DUR na základě dále
uvedeného Usnesení a Studie:

 Usnesení města Chropyně č. 0286/22ZM/2022 ze dne 23. 3. 2022, kterým bylo

vydáno Opatření obecné povahy č. 1/2022 – Změna č. 5 Územního plánu Chropyně,
která se týká přeložky komunikace III/4349,

 Studie "Modernizace trati Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín – Přerov - Alternativní
řešení silniční infrastruktury v kú. Chropyně ".

4.1.4 Součástí předpokládaného rozsahu bude: 

 dle výše uvedené studie bude zpracována Dokumentace trasováním obchvatu města
Chropyně Variantou 3 s napojením na silnici II/436 Variantou 4 stykovou křižovatkou
(tvaru T) s přemostěním tělesa dráhy, dále budou zrušeny případně upraveny objekty
spojené s úpravou křížení silnice III/4349 s tratí (podjezd, silniční komunikace
a návazné technické infrastruktury),

 bude navrženo prodloužení podchodu v žst. Chropyně a zřízení bezbariérového
přístupu pro pěší, doplnění místní komunikace mezi podchodem a silnicí III/4349
směr Záříčí pro pěší a cyklisty,
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 dle závěrů výše uvedené studie nebude rušený železniční přejezd P7207 nahrazen ve 
své poloze žádným prvkem křížení, 

 v případě, že na základě projednání se zástupci samospráv bude pro potřeby pěších 
a cyklistů v místě rušeného přejezdu P7207 navržen podjezd pro pěší a cyklisty, 
nebude realizováno prodloužení podchodu, 

 zpracování rozdílového rozpočtu (základní - „podjezd“ x alternativní řešení – 

„obchvat“). 

4.1.5 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 

a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.6 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/05/22 proběhne 
na médiu: DVD disk.  

4.1.7 V odstavcích 3.4.15, 3.4.17 a 3.4.19 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se text „datový 
předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)“ nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz 
https://www.xc4.cz/)“  

4.1.8 Odstavce 3.2.8, 3.3.4, a 10.4.8.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci:  

„3.2.8 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v majetkoprávní aplikaci 
(webová aplikace MAJA - majetkoprávní příprava staveb), kterou 

zajišťuje, provozuje a spravuje Objednatel (viz 3.3.4 těchto VTP). Objednatel 

předá Zhotoviteli přístupová práva k majetkoprávní aplikaci po vydání 
územního rozhodnutí a podpisu SOD.“ 

„3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v majetkoprávní 
aplikaci: 

3.3.4.1 Zhotovitel je povinen majetkoprávní aplikaci využívat pro evidenci 
stavu řešení všech majetkoprávních případů, které bude 
s jednotlivými vlastníky pozemků projednávat. V majetkoprávní 
aplikaci budou vedeny všechny smluvní případy v jejich okamžitém 
aktuálním stavu, se záznamem veškeré komunikace s vlastníky 
(vč. e-mail komunikace, telefonické hovory apod.), včetně 
doplňování všech dalších dokumentů (např. průvodních dopisů), 
které se k jednotlivým smluvním případům budou vázat.  

3.3.4.2 Zhotovitel bude do aplikace ukládat data ze znaleckých posudků 
a budou do ní uloženy naskenované či elektronické verze znaleckých 
posudků.  

3.3.4.3 Zhotovitel bude aplikaci využívat pro generování vybraných typů 
smluvních dokumentů. Obsah vedené dokumentace k jednotlivým 
smluvním případům bude obsahovat i všechny potřebné informace, 
podklady a dokumenty potřebné k případnému zahájení 
vyvlastňovacího řízení minimálně v rozsahu dle § 18 zákona 
č. 184/2006 Sb.[19]. 

3.3.4.4 Zhotovitel do aplikace uloží všechny uzavřené smlouvy včetně GP 
v elektronické podobě a dále v souladu s ust. § 5, odst. 1, zákona 
č. 340/2015 Sb. [27], v elektronickém obrazu textového obsahu 
smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3.3.4.5 Zhotovitel bude činnosti dle odstavce 10.4.8 Geometrické plány 
těchto VTP vést v prostředí majetkoprávní aplikace a to od návrhu 
nového ohraničení pozemků po předání GP a jeho vložení 
do aplikace.“ 

„10.4.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v prostředí 
majetkoprávní aplikace a to od návrhu nového ohraničení pozemků 
po předání GP a jeho vložení do aplikace.“ 
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4.1.9 Všechny odstavce v článku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 

následujícím zněním: 

„3.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] budou součástí povinnosti 
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem 
Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]. Náplň práce AD je uvedena v Příloze B Kapitoly 1 
TKP [74].“ 

4.1.10 Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 

„7.1.1  Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 9) ZP 
Přílohy č. 1 směrnice MD č. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. přílohy P2 směrnice 
SŽ SM011 [76]. Nad rámec specifikace odpadového hospodářství Zhotovitel 

připraví dle článku 9 směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady, 
čj. 36061/2022-SŽ-GŘ-O15 ze dne 1. 6. 2022 (dále jen „SŽ SM096“), 
podklady ke vzorkování železničního tělesa (zeminy) a kolejového lože pro 

zařazení druhu odpadů ve stupni ZP podle části 1.1 Metodického návodu 
Správy železnic k problematice vzorkování železničního lože v rámci přípravy 
a realizace staveb (dále jen „Metodický návod – vzorkování“) uvedeného 

v příloze B.3, která je součástí směrnice SŽ SM096.“ 

4.1.11 Texty odstavců 7.2.20, 7.2.21, 7.2.22 a 7.2.23 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší 
a nahrazují se následujícím zněním: 

„7.2.20  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUR podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 2.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.21  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUR podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 2.2 Metodického 

návodu – vzorkování uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.22  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 
9 směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.2.23  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 
ve stupni DUSL a DUSP podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 

4.1.12 Text odstavců 7.3.16 a 7.3.17 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazují se 
následujícím zněním: 

„7.3.16  Zhotovitel provede vzorkování železničního tělesa, zeminy a kolejového 
lože pro zařazení druhu odpadů ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 
směrnice SŽ SM096 a části 3.1 Metodického návodu – vzorkování uvedeného 
v příloze B.3 směrnice SŽ SM096. 

7.3.17  Zhotovitel provede průzkum a navrhne postup demolice pozemních staveb 

ve stupni DSP/DOS podle dle článku 9 směrnice SŽ SM096 a části 3.2 
Metodického návodu – vzorkování, uvedeného v příloze B.3 směrnice 
SŽ SM096.“ 

4.1.13 Zhotovitel zpracuje 3D zákresy vizualizací do fotografií v rozsahu minimálně 12 ks místa 
a orientace vizualizací budou projednána se zástupci investora. V rámci zakázky je nutné 
zajistit s dotčenými orgány povolení k natáčení dronem, a to v rámci SŽ, případně Úřadu 
pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“). 

4.1.14 Stupeň dokumentace, PDPS podléhá procesu Trackside Approval, tj. schválení traťové 
části ERTMS Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „ERA“) dle směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilitě železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění. Součástí plnění Zhotovitele je vyplnění podkladů pro 
Trackside Approval a aktualizace dotčených částí Dokumentace dle požadavků 
a připomínek ERA. Podklady pro schválení v ERA se rozumí vyplnění dokumentu "Apendix 
A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvoření souboru přehledu odkazů (tabulka 

ve formátu *.XLSX) na části Dokumentace, které budou použity pro Trackside Approval. 
Tato část bude součástí Dokladové části – Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru 

budou identifikovány všechny části Dokumentace, SO/PS (odkazy do příslušných částí 
Dokumentace), které řeší úpravu, zavedení, nebo doplnění systému ERTMS, a tedy 
podléhají povinnosti schválení v ERA. 

4.1.15 V Soupisech prací Zhotovitel doplní označení do položek, které dle Metodiky měření pro 
účely článku 12 Červené knihy FIDIC (1. vydání, 05/2019 – schváleno MD dne 7. 5. 2019, 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2019_5_metodika_mereni.pdf) 

spadají do Kategorie 1 (skupiny měření s označení „G“ - položka je měřena geodeticky). 

Označení bude provedeno dle výše zmíněné metodiky do Technické specifikace 
příslušných položek.  

4.1.16 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky 
podepsané originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro 
Objednatele na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů 
po obdržení. Nebude-li součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení 
o nabytí právní moci, je Zhotovitel je povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný
dokument o tom, že rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě
do 14 dnů po obdržení takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno
i v listinné podobě, je Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál

pravomocného rozhodnutí nebo povolení s potvrzením o nabytí právní moci.

4.1.17 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.18 Text odrážky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se ruší a nahrazuje se 

následujícím zněním: 

„a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. IvestDokument, 
v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů“ 

4.2 Zabezpečovací zařízení 

4.2.1 Požadavky na nový stav  

4.2.1.1 Součást stavby je výstavby ETCS s výhradním provozem bez návěstidel 
a s kontrolou volnosti úseků pomocí PCN. Projektant navrhne systém 
zabezpečovacího zařízení dle nejnovějších praktických zkušeností na základě 
výsledků implementace ETCS na síti Správy železnic při splnění požadavků 
TSI CCS 

4.2.1.2 Součást plnění díla je zajištění schválení závěrových tabulek před závěrečným 
odevzdáním díla. Vedle závěrových tabulek cílového stavu je součástí plnění 
díla i zpracování a zajištění schválení závěrových tabulek na jednotlivé 
navržené stavební postupy. 

4.2.1.3 V rámci stavby budou použity kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. 

4.2.1.4 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14 - viz Příloha 7.1.2 těchto 
ZTP. V případě negativního výsledku prověření použití postupného 
(sekvenčního) sklápění závor musí být tato skutečnost, včetně souvisejících 
důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

https://www.era.europa.eu/
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4.2.1.5 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na: 

 silnicích I. a II. třídy, 

 místních komunikacích funkční třídy B, 

 pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 
nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 
zřizované přejezdy. 

4.2.1.6 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů) dle dokumentu viz Příloha 
7.1.3 těchto ZTP. Výsledek posouzení, včetně souvisejících důvodů, bude 

uveden v Dokumentaci. 

4.3 Sdělovací zařízení 

4.3.1 Požadavky na nový stav  

4.3.1.1 Součást stavby je výstavba radiového systému GSM-R, který bude dopracován 
dle řešení DUR navrženého na základě zpracovaného radiového plánování. 
Projektant navrhne technické řešení na základě nejnovějších praktických 
zkušeností z implementace GSM-R při splnění požadavků TSI CCS. 

4.4 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.4.1 Požadavky na nový stav  

4.4.1.1 Návrh trakčních zařízení musí být proveden pro rychlost 200km/h v souladu 
s TS 1/2020-E Technická specifikace Trakční vedení soustav AC 25kv/50Hz 
a DC 3kV pro rychlost 200km/h (včetně), 2. vydání, v platném znění. 

4.4.1.2 Trakční soustava bude navržena v napěťové hladině AC 25kV/50Hz. 

4.4.1.3 V rámci zpracování dokumentace DSP+PDPS stavby „Modernizace trati Brno-

Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ bude vypuštěna naprojektovaná venkovní 
kabelová přípojka 22kV z Říkovic. V rámci dokumentace DSP+PDPS bude 
doprojektováno kabelové vedení 22kV LDSŽ z trafostanice Odb. Bochoř, Zast. 
Věžky po začátek Přerova. Dočasně bude napájení úseku Kojetín – Přerov 
zajištěno pomocí jednostranného napájení kabelem LDSŽ 22kV v úseku 
Nezamyslice - Přerov. Součástí zpracování dokumentace DSP+PDPS stavby 
„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ musí být i 
zapracované veškeré změny vyvolané vypuštěním naprojektované venkovní 
kabelové přípojky 22kV z Říkovic. 

4.4.1.4 Zpracování dokumentace DSP+PDPS stavby „Modernizace trati Brno-Přerov, 
5. stavba Kojetín - Přerov“ je nutno koordinovat se stavbou " Konverze na 
25kV, 50Hz v úseku Říkovice - Hranice na Moravě (mimo)". 

4.5 Železniční přejezdy 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 V úseku stavby na hlavní trati Brno – Přerov se nachází 14 přejezdů 
a 3 přejezdy na jednokolejných tratích připojených do žst. Kojetín. 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Železniční přejezdy hlavní tratě Brno – Přerov budou v celém rozsahu stavby 
zrušeny – celkem 14 

4.5.2.2 Železniční přejezdy na jednokolejných tratích připojených do žst. Kojetín 
budou tvořeny celopryžovými panely na závěrných zídkách tvaru T. Šířka 
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přejezdu je přizpůsobena šířce vozovky, min. 5m. Dle potřeby je doplněno 
odvodnění pomocí odvodňovacího žlabu. 

 Kojetín - Lobodice, žel. přejezd P7216 ev. km 0,759 

 Kojetín - Kroměříž, žel. přejezd v km 1,157 

 Kojetín - Kroměříž, žel. přejezd P7232 ev. km 1,469 – zrušení s náhradou 
komunikací. 

4.6 Mosty, propustky, zdi 

4.6.1 Požadavky na nový stav  

4.6.1.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a prokázána 
přechodnost traťové třídy D4/100. 

4.6.1.2 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE.  

4.6.1.3 Pro mostní objekty a zdi bude zpracována Tabulka objektů dle přílohy P15 
směrnice SŽ SM011. 

4.7 Ostatní objekty 

4.7.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.8 Pozemní stavební objekty 

4.8.1 Požadavky na nový stav  

4.8.1.1 Architektonické řešení SO 25-15-03 Žst. Kojetín, výpravní budova a SO 25-

15-04 Žst. Kojetín, technologická budova bude znovu projednáno a řešeno na 
profesních poradách za účelem sjednocení vzhledu. 

4.8.1.2 Vnitřní uspořádání budov a způsob nakládání s energiemi, vodami včetně 
měření a regulace bude a znovu projednáno a řešeno na profesních poradách. 

4.8.1.3 Součástí dokumentace bude zpracování energetického posudku budov 

v souladu s vyhláškou o energetickém posudku a o údajích vedených v 
Systému monitoringu spotřeby energie č. 141/2021 Sb. Součástí takto 
zpracovaného energetického posudku bude ekologické hodnocení, které se 
provádí na základě posouzení výše emisí CO2 výchozího nebo referenčního 
stavu a stavu po realizaci navržených opatření. 

4.8.1.4 Zhotovitel je povinen si vyžádat bezpečnostní kategorii (pozemních objektů), 
která je součástí projektových prací u Objednatele (O30 nebo u příslušné 
stavební správy). Zhotovitel zapracuje v ZP požadavek na zpracování 
Bezpečnostního projektu projekčního včetně ocenění pro objekty spadající do 
bezpečnostní kategorie I až III. 

4.8.1.5 Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem (O30 Odbor bezpečnosti a krizového 
řízení) prověří dopady do kategorizace vzhledem k navrhovanému stavu, 
identifikuje bezpečnostní zóny (třídy A až D) a zpracuje minimální standard 

zabezpečení a tento odhad ocení v rámci celkových investičních nákladů. 
Zhotovitel bude při návrhu systému technické ochrany objektu/ů pro 
jednotlivé bezpečnostní kategorie postupovat dle Samostatné přílohy F 

Směrnice SM 07 - Standard fyzické ochrany objektů a prostor Správy železnic, 
státní organizace.  

4.8.1.6 Bezpečnostní projekt projekční se vypracovává jako samostatný podkladový 
dokument pro objekty bezpečnostní kategorie I až III nejpozději ve stupni 
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DSP/DUSP a bude popisovat požadavky na technická opatření fyzické ochrany 
v závislosti na bezpečnostní kategorii objektu a dále bude popisovat jejich 
implementaci, včetně režimových opatření a fyzické ostrahy po realizaci 
technických opatření fyzické ochrany. Závazná osnova Bezpečnostního 
projektu projekčního je přílohou P16 směrnice SŽ SM11. V případě změn, 
které mohou mít dopad do změny bezpečnostní kategorizace objektu/ů nebo 
do změny třídy bezpečnostní zóny/zón v projektu, je nutné aktualizovat 
i Bezpečnostní projekt projekční. Projednaný a schválený Bezpečnostní 
projekt projekční se stane podkladem pro další zpracování dokumentace 
a bude rozpracován do podrobností jednotlivých profesních částí dle 
příslušného projektového stupně. U objektu/ů zařazených do bezpečnostní 
kategorie IV a V, u kterých se nevyžaduje Bezpečnostní projekt projekční, 
musí Zhotovitel dodržet požadavek na min. zabezpečení pro jednotlivou 
kategorii dle Samostatné přílohy F Směrnice SM 07 a opět musí ve spolupráci 
s O30 určit bezpečnostní zónu/zóny v objektu. 

4.8.1.7 Zhotovitel při návrhu bude klást důraz na optimalizaci a hospodárnost provozu 
s ohledem na dopad na životní prostředí – bude uvažováno využití „nových“ 
technologií a obnovitelných zdrojů energie (např. tepelná čerpadla, 
rekuperace, střešní FVE, odolné bezúdržbové pláště budov, předokenní rolety 
či žaluzie). Při návrhu těchto opatření bude prokázána efektivita, hospodárnost 
a účelnost vynaložených prostředků.  

4.8.2 Dokumentace musí respektovat stávající pronajaté reklamní plochy v budovách ON. 
Reklamní plochy lze rušit, přemisťovat i zřizovat nové pouze na základě projednání 
s RailReklam spol. s r.o. Partnerem pro objednatele reklamy je OŘ, které také eviduje 
(¼ letně) reklamní plochy v jednotlivých lokalitách (žst.). 

4.9 Zásady organizace výstavby 

4.9.1 V rámci zpracování DSP a PDPS bude vypracován a projednán návrh postupu výstavby 
(stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání rozhodujících SO 
a PS). 

4.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.10.1 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 

v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ (viz Příloha 7.1.1 těchto ZTP). 

4.10.2 Zhotovitel provede před zahájením projekčních prací aktualizaci a reambulaci převzatých 
geodetických a mapových podkladů. 

4.10.3 Souborné zpracování geodetické části dokumentace zajišťované zhotovitelem bude 
předáno ke kontrole na SŽ – SŽG RP Olomouc, a to v dostatečném předstihu termínu pro 
odevzdání digitální dokumentace stanoveném ve Smlouvě. Případné upřesňující 
informace ke zpracování geodetické digitální dokumentace poskytne ÚOZI Objednatele. 

4.10.4 V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude 
nutné provést přesné určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta 

zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady 
včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné určení hranice dotčených 
pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci s ÚOZI 
Objednatele stavby. 

4.11 Centrální nákup materiálu – Mobiliář a AZD 

4.11.1 Součástí stavby bude dodávka mobiliáře (sedací nábytek do interiéru/exteriéru, nádoby 
na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, stojany na kola, vývěsky 
a informační panely – dále jen „Mobiliář“) a Zařízení pro vstup a výběr poplatku 
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(automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ“). Zhotovitel stavby zajistí stavební 
připravenost (viz příloha ZTP …) a montáž Mobiliáře a ADZ. Zhotovitel Dokumentace ve 
stupni PDPS zajistí vyčlenění Mobiliáře a ADZ do podobjektů a v příslušných položkách 
upraví technickou specifikaci s odkazem na „stavební připravenost“ (viz příloha 7.1.5 

těchto ZTP). V případě, že je staveništní připravenost a montáž součástí agregace 
položky dodávky Mobiliáře/AZD, budou tyto položky deagregované v rozdělení 
na staveništní připravenost včetně montáže a dodávku Mobiliáře/AZD. 

4.11.2 V technické zprávě příslušného SO, ve kterém je Mobiliář/ADZ použit, bude uvedeno:   

„Mobiliář/ADZ, který je součástí SO dle technické specifikace jednotlivých položek 
v Soupisu prací, není součástí dodávky na zhotovení stavby a jako součást nákladů 
stavby jsou samostatně vyčleněné. Centrální zajištění Mobiliáře a ADZ je provedeno 

ze strany SŽ centrálním nákupem. 

Jedná se o Mobiliář/ADZ, který je vyčleněn do podobjektů: ….“ (zde Zhotovitel uvede 

příslušné podobjekty, požadované množství pro jednotlivé objekty a termínů dodávek 
Mobiliáře (typu) a ADZ) 

 „Součástí činnosti zhotovitele stavby bude u položek v Soupisu prací, u nichž 
je dodavatelem Mobiliáře a ADZ SŽ, stavební připravenost a montáž, která je definována 
v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

Další pokyny k dodávkám Mobiliáře a ADZ jsou uvedeny v zadávací dokumentaci 
pro výběrové řízení na zhotovení stavby (ZTP).“ 

4.11.3 Soupisy prací na SO, jehož součástí je Mobiliář/ADZ se rozčlení do dvou podobjektů, kdy 
součástí podobjektu SO XX-XX-XX.01 budou činnosti zajišťované Zhotovitelem včetně 

staveništní připravenosti pro osazení Mobiliáře/ADZ a montáže. Součástí podobjektu 
s označením SO XX-XX-XX.02 bude dodávka Mobiliáře/ADZ.  

4.11.4 V souhrnném rozpočtu stavby (SR)  budou podobjekty *.01 zahrnuté do listů 3SO 
(případně 3PS) zařazené do části B.1.1.1 – základní rozpočtové náklady a podobjekty 
*.02 do části B.1.2.1, tj. objekty zajišťované přímo investorem. Jedná se o náklady 
způsobilé. 

4.11.5 Celková cena za Mobiliář/ADZ ve všech SO/PS se v SR ve stádiu 3 uvede v krycím listu 
v poli „Hodnota zadavatelem poskytnutých služeb/stavebních prací, které jsou nezbytné 
pro plnění zakázky“. Tuto hodnotu je nutné doplnit pro správné určení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky. 

4.11.6 Objednatel předá Zhotoviteli seznam dodávaného Mobiliáře/ADZ včetně cen po podpisu 
SOD. 

4.11.7 Zhotovitel Projektové dokumentace vyplní Tabulku CNM-MB, v které uvede informace 
o typu navržených prvků, množství a termínů dodávky. Tato Tabulka bude odevzdána 
jako součást Projektové dokumentace stavby ve stádiu 3 (součást ZOV), v otevřené 
a uzavřené formě. Tabulka CNM-MB je přílohou 7.1.4 těchto ZTP. 

4.11.8 V ZOV budou uvedeny termíny pro dodávky CNM-MB. 

4.12 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby – PDPS 

4.12.1 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů dle 
kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 

Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky sloužit 
k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle 
kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. 
Podrobný postup je uveden v následujících bodech.  

4.12.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 4.12.3.  



14/16 
„Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“ 
Zvláštní technické podmínky - DOKUMENTACE  

4.12.3 Úpravy položkových rozpočtů 

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena
R-položka „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“. Položka bude zahrnovat
veškeré poplatky provozovateli skládky, resp. recyklačního centra dle typu

a kategorie odpadů a dopravu z místa stavby na skládku, resp. recyklačního centra,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro další
využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že
materiál z položky není určen na skládku, resp. recyklačního centra,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů […] včetně
dopravy“ bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční
položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu
SO 90-90.“ a v označení „Varianta“ bude nastavena hodnota 901, v případě
duplicitní položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou
celých čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů.
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů […] včetně dopravy“ v přípravě bude provedena
jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního ceníku
vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, přičemž
vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

4.12.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy 

4.12.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky“ pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně: 

4.12.4.2 Označení a název položky: 

R015XXX [AŽ] R015XXX – LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY 

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za likvidaci 
odpadů. 

Příklad: 

Původní položka OTSKP bez dopravy: 

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 

05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 

Nová R položka s dopravou: 

R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 

17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *) 

4.12.4.3 Popis položky 

V popisu položky bude uveden text: 

Evidenční položka. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje 
pouze v objektu SO 90-90. 
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4.12.4.4 Technická specifikace položky 

1. Položka obsahuje: 

 veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, 

 náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 

zpracování nebo likvidaci odpadů, 

 náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 

2. Položka neobsahuje: 

 náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 

3. Způsob měření:  

 [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

Poznámka:  
*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek. 
**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)  

4.12.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

4.12.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat 
součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS, 

4.12.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu, 

4.12.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci výběrového 
řízení na zhotovení stavby oceňovány, 

4.12.5.4 v soupisu prací je SO 90-90 je zařazen do členění objektů dle Manuálu pro 
strukturu dokumentace a popisové pole: R.90 SO 90-90 - Likvidace odpadů 
včetně dopravy, v kategorii monitoringu (Formulář SOPS, XDC) do členění 
D.9.9 - Odpady.  

4.12.6 Souhrnný rozpočet 

4.12.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS, 

4.12.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 
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 Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné
nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných
SŽ, nejméně 4 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány
mohou být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí
být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum,
v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

5.1.2 Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení 
do projektové dokumentace. 

5.1.3 Zhotovitel stanoví postup a podmínky pro uveden trati do provozu po modernizaci ve 

výhradním provozu s ETCS. 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/05/22 
odevzdáno pouze v elektronické podobě v počtu 2 x CD (DVD). 

6.

6.1.1 

6.1.2 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.
Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům
a typové dokumentaci na webových stránkách:
www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“.

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení.
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky

Úsek provozně technický, OHČ
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: xxx Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY
7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové
svítilny pro akce OŘ“

7.1.4 Tabulka CNM-MB

7.1.5 Stavební připravenost Mobiliáře a ADZ
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 
dozoru: 

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol. Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena celkem 
*) 

1 

Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 
/2008 Sb. v platném znění dle VTP 
a ZTP, vyjma části dokumentace 
uvedené níže v bodech 3, 4 a 5 

97 570 000 

2 

Zpracování PDPS dle vyhlášky 
č.146/2008 Sb.v platném znění, v 
rozpracování  dle směrnice SŽ 
SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části 
dokumentace uvedené níže v bodech 
3, 4 a 5  

78 100 000 

3 

Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých 
SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby (v rozsahu požadavků 
Směrnice SŽDC č.20 v platném 
znění), směrnice SŽ SM011, příloha 
příslušného stupně dokumentace 
Dokladová část- Náklady stavby, a 
požadavků VTP a ZTP 

440 000 

4 

Dokladová část pro správní řízení a 
Doklady objednatele, dle směrnice 
SŽ SM011 příloha příslušného 
stupně dokumentace Dokladová část 
a požadavků VTP a ZTP, včetně 
související inženýrské činnosti 

18 920 000 

5 

Dokumentace Fyzická ochrana 
objektu, dle směrnice SŽ SM011, 
příloha příslušného stupně 
dokumentace Dokladová část a 
požadavků VTP a ZTP 

550 000 

6 
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
listinné formě  (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

750 000 

7 
Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v listinné formě (v rozsahu a počtu 
dle požadavku VTP a ZTP) 

450 000 

8 
Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v 
elektronické formě (v rozsahu a 
počtu dle požadavku VTP a ZTP) 

8 000 

9 

Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD 
v elektronické formě  
(v rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP) 

8 000 

Celkem za základní služby: 196 796 000 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS: 

Položka Popis     Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jedn. cena 
*) 

Cena celkem 
*) 

10 Zajištění mapových podkladů    600 000 

11 Geodetické práce    6 500 000 

12 Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 
staveb 

   19 000 000 

13 Geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

   10 000 000 

14 Zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou osobou v 
přípravě 

   1 540 000 

15 Koordinátor BOZP v přípravě    176 000 

16 Zajištění technických podkladů 
pro vypracování zadávací 
dokumentace na výběr 
zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

   176 000 

Celkem za dodatečné služby: 37 992 000 
 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

17 rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle čl. 4 
Obchodních podmínek 

   15 120 000 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 38 měsíců) v celkovém počtu 
"11 200" hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby 
a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně 
cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby. 
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4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

249 908 000 Kč 52 480 680 Kč 302 388 680 Kč 

z toho: 

Cena za zpracování DSP a PDPS: 

234 788 000 Kč 49 305 480 Kč 284 093 480 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru: 

15 120 000 Kč 3 175 200 Kč 18 295 200 Kč 

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování 
DSP a PDPS a výkon autorského dozoru: 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 70 436 400 Kč 85 228 044 Kč 

2. Dílčí etapa 70 436 400 Kč 85 228 044 Kč 

3. Dílčí etapa 82 175 800 Kč 99 432 718 Kč 

4. Dílčí etapa 11 739 400 Kč 14 204 674 Kč 

5. Dílčí etapa Výkon
autorského dozoru

15 120 000 Kč 18 295 200 Kč 

Celkem: 249 908 000 Kč 302 388 680 Kč 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

dílčí fakturace ve výši 30 % z ceny díla za 
zpracování DSP+PDPS 

Potvrzení koncepce technického řešení ze 
vstupních porad včetně zajištění 
geodetické dokumentace stavby, 
geodetických a mapových podkladů, 
podrobného geotechnického průzkumu, 
korozního průzkumu a dalších průzkumů 
nezbytných pro zpracování DSP 

Předávací protokol k dané dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 

dílčí fakturace ve výši 30 % z ceny díla za 
zpracování DSP+PDPS 

Návrh technického řešení DSP k 
připomínkovému řízení 

Předávací protokol k dané dílčí etapě 

3. Dílčí etapa do 3 měsíců od pokynu 

předpoklad do 15 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy 

dílčí fakturace ve výši 35 % z ceny díla za 
zpracování DSP+PDPS 

Předání DSP se zapracovanými 
připomínkami 
Podání žádosti o stavební povolení; 
Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního úřadu 

Definitivní předání PDPS s kompletní 
aktualizovanou dokladovou částí, 
majetkoprávním vypořádáním, 
schválenými závěrovými tabulkami, 
náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na 
realizaci stavby 

Předávací protokol k dané dílčí etapě 

Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu 

Předávací protokol ke konečnému 
odevzdání 
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4. Dílčí etapa do 1 měsíce od vydání stavebního povolení 

dílčí fakturace ve výši 5 % z ceny díla za 
zpracování DSP+PDPS 

Předání vydaného stavebního povolení  v 
listinné / elektronické podobě 

Předávací protokol k dané dílčí etapě 

 

5. Dílčí etapa Do 38 měsíců  

(předpoklad 8/2024-10/2027) 

konečná fakturace - AD   

Autorský dozor projektanta při realizaci 
Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 
autorský dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení realizace 
stavby v předpokládané délce 38 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta 

Termín dokončení Díla předpoklad do roku 2027  

(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy, resp. 
v závislosti na zahájení realizace stavby) 

- Po ukončení přejímacího řízení Stavby 
a předložení výkazu poskytnutých 
služeb (o výkonu autorského dozoru 
projektanta) 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za objednatele 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Ve věcech smluvních – podnikový právník 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení 

Adresa 

E-mail

Telefon 

Za Zhotovitele 

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze 
jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 
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Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Václav Kratochvíl 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Hlavní projektant (HIP) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na železniční svršek a spodek  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na pozemní stavby  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na zabezpečovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  
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E-mail  

Telefon  

 

Specialista na sdělovací zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na trakční vedení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na silnoproudou technologii   

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na elektrotechnická zařízení  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na životní prostředí  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Specialista na geotechniku  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na požární bezpečnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Koordinátor BOZP  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista na inženýrskou činnost  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám 

295 645 000,- Kč 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

Věcný rozsah poddodávky 
(označení dle čísel a názvů 

jednotlivých PS a SO) 

Hodnota poddodávky v % 
ze Smluvní ceny díla 

Arrano Group s.r.o.,  
Střední novosadská 7/10, 
Nové Sady, 779 00 
Olomouc,  
IČO: 26792303 

činnost koordinátor BOZP 
v přípravě stavby, včetně 
zpracování plánu BOZP 

 

Ecological Consulting a.s., 
Legionářská 1085/8, 779 00 
Olomouc,  
IČO: 25873962 

zpracování části životní 
prostředí, zemědělské a lesní 

přílohy, hlukové studie, 
odpadového hospodářství 

 

GeoTec-GS, a.s.,  
Chmelová 2920/6, 106 00 
Praha 10,  
IČO: 25103431 

zpracování části průzkumů (GT 
průzkumy i ST průzkumy), 

kontaminace apod. 

 

Signal Projekt s.r.o., 
Vídeňská 546/55, Štýřice, 
639 00 Brno, 
IČO: 25525441 

zpracování části projektové 
dokumentace – sdělovací 
zařízení a zabezpečovací 

zařízení 

 

Ing. Jan Smetana,  
Kotlářská 1, 602 00 Brno, 
IČO: 46341277 

geodetická část, doměření 
apod., zábory 

 

CELKEM %  
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PŘÍLOHA Č. 9 

Související dokumenty 

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání 

Záměr projektu „Modernizace trati 
Brno-Přerov, 5. stavba Nezamyslice – 
Kojetín“ 

- 11/2019 

Dokumentace pro územní řízení 
„Modernizace trati Brno-Přerov, 
5. stavba Nezamyslice – Kojetín“

- 11/2019 – aktualizace 09/2022 

Studie „Modernizace trati Brno-Přerov, 
5. stavba Kojetín – Přerov – Alternativní
řešení silniční infrastruktury v k. ú.
Chropyně“

- 11/2019 

Nabídka Zhotovitele 256/22 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 



SPOLEČENSKÁ SMLOUVA 
uzavřená podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále též jen „občanský zákoník“) 
 k zajištění realizace veřejné zakázky s názvem 

„Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“  
 

 
Smluvní strany: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
sídlo:  Legionářská 1085/8,  779 00  Olomouc 
IČO:       64610357 
DIČ: CZ64610357 
Společnost je zapsaná v obchod. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 
Za společnost jedná:    Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva 
        Ing. Pavel Kučera – místopředseda představenstva 
        Ing. Ladislav Dorazil – člen představenstva 

(dále též jen Společník č. 1 a/nebo Správce) 
 
SAGASTA s.r.o. 
sídlo:  Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 
IČO:   04598555 
DIČ:   CZ04598555 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 250116 
Za společnost jedná: Ing. Jiří Čurda – jednatel  
       Ing. Ladislav Beran – jednatel 
 
(dále též jen Společník č. 2) 
 
EXprojekt s.r.o. 
sídlo:  Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno 
IČO:  29285801 
DIČ:   CZ29285801 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 71057 
Za společnost jedná: Ing. Ondřej Čech – jednatel  
 
(dále též jen Společník č. 3) 
 
    

(výše uvedené právnické osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li sdruženi 
více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další 
společníci“ a/nebo „Další společník“) 

Účastníci se touto smlouvou sdružují ve společnosti jako Společníci za společným účelem činnosti, jak 
je dále sjednáno v této Smlouvě o sdružení ve společnosti (dále též jen „Smlouva“).   
 
 
 



Čl. 1 
Společnost 

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká („Společnost“), nebude mít 
právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni Společníci společně a 
nerozdílně. 

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem 

„Společnost KojPře“ 

3. Správa společných záležitostí společnosti se uskutečňuje v sídle Správce na adrese:  
        Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc. 
4.   O všech zásadních otázkách, které se týkají činnosti Společnosti, rozhoduje schůze Společníků 

(dále jen „Schůze“). Každý ze Společníků určí jednoho zástupce, který bude plně pověřen rozho-
dovat na Schůzi. Každý ze Společníků je oprávněn kdykoliv změnit pověřenou osobu tohoto Spo-
lečníka.  

5.   Schůze bude svolávána Správcem podle potřeb.  

6.   Při rozhodování přítomných účastníků o záležitostech Společnosti platí jednomyslné rozhodování.  

7.   O zasedáních Schůze budou Správcem pořizovány protokoly podepsané oprávněnými zástupci 
Společníků, které budou archivovány po celou dobu trvání Společnosti a dále nejméně po dobu 
trvání odpovědnosti vyplývající z kontraktu se zadavatelem níže uvedené veřejné zakázky. 

 
 

Čl. 2 
Společný účel a doba trvání Společnosti 

1. Účelem Společnosti je  

a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a dosažení optimálních podmínek 
k plnění níže uvedené veřejné zakázky; 

b) podání společné žádosti o účast a k podání nabídky Společníků v zadávacím řízení pro veřej-
nou zakázku s názvem: Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“  
projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění 
stavby a výkon autorského dozoru (dále jen „Zakázka“), která je uvedena v tabulce na 
konci tohoto odstavce (dále jen „Zadávací řízení“) a jejímž zadavatelem je Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace, (IČO 70994234), Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha zastoupena Stavební správou východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc (dále jen „Zada-
vatel“). 

c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření 
smlouvy na realizaci Zakázky se zadavatelem (dále jen „Smlouva“) a společné poskytnutí 
plnění, které je předmětem Zakázky. 

Zakázka, za jejímž účelem byla založena Společnost dle této Smlouvy: 
“Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov“   

Projektová dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění 
stavby a výkon autorského dozoru  

evidenční číslo veřejného zadavatele 61722103 

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této Smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže 
uvedených skutečností: 

a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem pravomocného zrušení; 



b) zadavatel nevyzve Společníky k podání nabídky k Zakázce, a to dnem, kdy proti rozhodnutí o 
vyloučení Společníků z důvodu neprokázání kvalifikace již nebude možné podat námitky ne-
bo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, pří-
padně po vrácení veškerých jistot za nabídku k Zakázce, dojde-li k němu později; 

c) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná smlouva nebude 
uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat 
námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku K Zakázce, dojde-li k němu později; 

d) uzavřená smlouva o dílo bude později pravomocným rozhodnutím posouzena jako neplatná; 

e) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné 
žádosti o účast a společné nabídky Společníků k Zakázce a z uzavřené Smlouvy o dílo (tj. 
včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk); 

f) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku. 

3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech 
a povinnostech Společníků budou upraveny ve zvláštní „Dohodě společníků Společnosti při záni-
ku Společnosti“, na které se Společníci dohodnou („Dohoda Společníků“), Dohoda Společníků 
bude uzavřena v souladu s ustanoveními § 2744 a násl. a § 2734 zák. číslo 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.  

4. Společníci, kteří podávají společně žádost o účast a následné nabídky, jsou a budou vůči zadava-
teli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou, která je 
předmětem tohoto Zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky. Správce je tímto se souhla-
sem Dalších společníků oprávněn jednat za všechny Další společníky a přijímat závazky a poky-
ny pro a za každého z Dalších společníků. Příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi 
Další společníky bude odpovědností Správce. Všechny změny a dodatky k této Smlouvě budou 
oznámeny zadavateli Zakázky a budou uzavřeny výhradně písemnou formou v listinné podobě. 

5. Všichni Společníci jsou a budou také shodně se zněním odstavce 4 smluvně zavázáni po celou 
dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky, pokud budou vy-
zváni k podání nabídky a jejich nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější. 

6. Ve vzájemném vztahu jsou Společníci samostatně odpovědní za řádné provádění svého rozsahu 
činnosti (prací) u Zakázky (dále jen „Veřejná zakázka“), v souladu s příslušnou prováděcí 
smlouvou uzavřenou se zadavatelem na Veřejnou zakázku, touto Smlouvou, případným ujedná-
ním, jak je definováno níže v čl. IV odst. 3, této Smlouvy, a aplikovatelnými obecně závaznými 
právními předpisy. Každý ze Společníků odpovídá za případné škody, které vznikly v souvislosti 
s prováděním jeho podílu ostatním Společníkům. Pokud budou vůči jednomu ze Společníků 
vzneseny nároky, které plynou z plnění příslušné části Zakázky jiného společníka, je tento jiný 
společník povinen tyto uplatněné nároky neprodleně uspokojit. Jedná se zejména o nároky vyplý-
vající z odpovědnosti za škodu, odpovědnosti z prodlení, odpovědnosti za vady, odpovědnosti ze 
smluvní pokuty apod. V případě, že není možné stanovit původce nároků vyplývajících z odpo-
vědnosti za škodu, odpovědnosti z prodlení, odpovědnosti za vady příslušné části díla, odpověd-
nosti ze smluvní pokuty apod., zavazují se Společníci uhradit tuto částku dle procentuálních podí-
lů na pracích v rámci Zakázky. 

 
Čl. 4 

Správce 
1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti“), 

tedy Správcem, je MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.. Správce jedná ve společných záleži-
tostech za všechny Společníky se třetími osobami v souladu s ustanovením čl. II odst. 4 a 5 (viz 
dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2 písm. c) a odst. 4)  až 8) níže). 



2. Správce zejména zastupuje Společnost, resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písem-
ném styku.  

3. Společníci tímto udělují Správci společnosti zmocnění k tomu, aby Společníky zastupoval: 

a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast a společné nabídky včetně jejich podpi-
sů a podání zadavateli jakož i v dalších právních jednáních v Zadávacím řízení před uzavřením 
Smlouvy o dílo včetně podání námitek proti rozhodnutím zadavatele; 

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při 
všech právních jednáních týkajících se uzavření smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání 
této smlouvy za Společníky; 

c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem právním jednáním souvisejícím s plněním Smlouvy o dí-
lo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. 

4. Správce zmocnění od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové 
jeho statutárního orgánu, nebo osoba, kterou tito členové zmocněním určí. Správce si vyhrazuje 
právo odsouhlasit případné poddodavatele Dalších společníků před podpisem těchto poddodava-
telských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy poddodavatelských smluv Správci 
nejméně 5 pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považo-
váno za hrubé porušení této Smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy 
k úhradě. Správce je povinen se vyjádřit k navrhované osobě poddodavatele bez zbytečného od-
kladu, přičemž platí, že nevyjádří-li se do 5 dnů od obdržení návrhu, s navrhovaným poddodava-
telem souhlasí. Smluvní pokuta bude následně rozdělena mezi jednotlivé Společníky podílející se 
na plnění Veřejné zakázky vypsané veřejným zadavatelem.   

 
Čl. 5 

Práva a povinnosti Společníků 
1. Nad rámec zákonem stanovených povinností se každý Společník zavazuje v rámci společné čin-

nosti postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit dobré jméno dalších Společníků, potažmo 
Společnosti.  

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou: 

a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím předem Správcem odsouhla-
seného poddodavatele, za jehož plnění odpovídá v celém jeho rozsahu; případné újmy vzniklé 
Společnosti v souvislosti s uplatněním sankcí aj. postihů Zadavatelem za nedostatky souvise-
jící s jednáním poddodavatele jdou zcela k tíži tohoto Společníka) všechny kvalifikační před-
poklady, které podle zákona o zadávání veřejných zakázkách, zadávacích podmínek Zadava-
tele a které podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín 
pro podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky na Zakázku doručil všechny do-
klady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci; 

b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a 
součinnost; 

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné nabídky na Zakáz-
ku zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a 
po jeho skončení zařídí i uzavření Smlouvy; 

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva, budou Společníci v rámci společné činnosti posky-
tovat služby v rámci Zakázky při plnění veřejné zakázky. Podíly na tomto plnění jednotlivých 
společníků budou odpovídat rozsahu poskytovaných činností při plnění veřejné zakázky.   

3. Podrobné určení bude upraveno ve speciálním ujednání dotčených Společníků (dále jen „Ujedná-
ní“), a bude se týkat: 



a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli; 
b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky; 
c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společní-

ky,  
d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a 
e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti 

bude upraveno ve speciálním právním jednání dotčených Společníků (dále jen „Ujednání“). 

4. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené práce formou dílčích zdanitel-
ných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění cel-
kové dílo zadavateli.  

5. Správce poskytuje Společníkům služby související se Správou společnosti. Správci náleží za tuto 
činnost odměna, která je již zahrnuta v podílu Správce na pracích na Zakázce ve smyslu odst. 4 
tohoto článku. 

6. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro 
účely DPH z činnosti všech Společníků. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH 
za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce při-
znává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další společník/společníci uplatňují daň na vý-
stupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování náro-
ku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.  

7. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, pod-
dodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnos-
ti Správce bude používat svůj běžný účet č. 107-4045530257/0100 vedený u Komerční banky, 
a.s. (dále jen „Účet společnosti“). Správce bude mít postavení majitele Účtu společnosti. 

8. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o 
dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro 
předložení pojistných smluv zadavateli. 

9. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a 
jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou 
zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak ne-
zpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím oso-
bám je přiměřeně chránit. 

10. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či 
třetí osobou žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo či nepřímo vyloučila nebo omezila 
možnost kteréhokoliv Společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současně prohlašu-
jí, že výše uvedenou smlouvu či dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpi-
sem této Smlouvy. Za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě. 

11. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení 
s třetí osobou žádost o účast či další nabídku, že nebudou působit jako poddodavatelé žádného 
dalšího uchazeče o Zakázku a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu 
ke Společníkovi ovládanými osobami. Za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy 
k úhradě. Společníci současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci 
před podpisem této Smlouvy nebyla předložena. 

 
 
 
 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 



1. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě za využití uznávaných elektronických podpi-
sů, přičemž všichni účastníci obdrží její elektronický originál; jeden originál je určen pro zadava-
tele do nabídky veřejné zakázky uvedené v čl. II odst. 1 písm. c) této Smlouvy. 

2.    Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou chronologicky číslo-
vaných dodatků opatřených elektronickými podpisy oprávněných zástupců účastníků smlouvy.  

3. Smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu všech oprávněných zástupců všech smluvních 
stran.  

4. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, bezvýhradně souhlasí s jejím obsa-
hem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují uzná-
vané elektronické podpisy svých oprávněných zástupců.  

V Olomouci                                                                         
V Praze 
V Brně 
 
 
 
 
Za Společníka č. 1 a Správce, společnost      

Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva                   

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.                   
 
 
 
     
Za Společníka č. 2, společnost 
Ing. Jiří Čurda, jednatel 
SAGASTA s.r.o. 
 
 
 
 
Za Společníka č. 2, společnost 
Ing. Ladislav Beran, jednatel 
SAGASTA s.r.o. 
 
 
 
 
Za Společníka č. 3, společnost 
Ing. Ondřej Čech, jednatel 
EXprojekt s.r.o.         
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