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            č.j. 06126/SOPK/23
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo 
č. j.: 20753/SOPK/2022/AOPK ze dne 8.2.2023
I. Smluvní strany 
1.1 OBJEDNATEL:

	Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

	Sídlo:



Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: 


RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

	Bankovní spojení: ČNB Praha 1
č. ú.: 18228011/0710
	IČO: 62933591

	telefon:  951 421 242
e-mail:   aopkcr@nature.cz


(dále jen „objednatel“)
Projektant:    

Ing. Luděk Halaš, ČKAIT 1003651
1.2 ZHOTOVITEL: 

	Dušan Sedláček

	Sídlo:
Nejdecká 179, Lednice 691 44



Zastoupený:
p. D. Sedláčkem



	Bankovní spojení:                   č. ú.:
IČO:
 telefon: 
xxx
	IČO: 02047772             

 e-mail: 
xxx

	telefon: 
e-mail:   

	zapsaný v živnostenském rejstříku č.ev. ožv/1662/2017/Pe/5


(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
2.1 Z důvodu pozdního předání lokality k realizaci prací „Výměna strojního zařízení výpusti na rybníku NESYT“ objednatelem zhotoviteli, a to z důvodu nemožnosti včasného vypuštění rybníka Nesyt a s tím souvisejícím pozdním výlovem rybníka Nesyt, kdy k předání lokality došlo dne 14.3. 2023, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizace prací a aktualizace časového rozpisu prací.     
III. Změny bodů smlouvy 
3.1 Čl. 5.3. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním: „Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): nejpozději do 25. dubna 2023.“ 
IV. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek v rámci veřejné zakázky „Výměna strojního zařízení výpusti na rybníku NESYT“ byl uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ. Předmětným dodatkem nedošlo k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 (3) ZZVZ (tzn., že se nejednalo o takovou změnu, která by: a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele, b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky). Změna časového rozpisu prací je v souladu s odstavcem (6) § 222 ZZVZ. 
4.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
4.6 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po jednom stejnopisu obdrží objednatel i zhotovitel.

4.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný časový rozpis prací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
V Praze dne 29. 3. 2023




        V Lednici dne 31.3. 2023
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	                  Dušan Sedláček

	ředitel
	
	


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 951 421 242


fax: 951 421 241
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