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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 22020027 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

1. Objednatel:     Fakultní Thomayerova nemocnice  

                             Vídeňská 800  

                            140 59 Praha 4 – Krč,  

IČ:                                 00064190 

DIČ:                   CZ00064190 

Bankovní spojení:    XXX 

 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR  

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043 

Zastoupená: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. – ředitel nemocnice 

 

Ve věcech technických, předání a převzetí díla je za Objednatele oprávněn 

jednat a podepisovat: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a 

provoz  

 

a 

 

Osobou oprávněnou jednat při technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování 

provedených prací, zápisu ve stavebním deníku, při předání a převzetí 

dokončených části díla, projednávání faktur a změnových listů: [OU   OU] 

 

Telefon:  

 

(dále také jen „Objednatel“) 

na straně jedné 

      

 

 

 

2. Zhotovitel: SDRUŽENÍ REKONSTRUKCE OS FTN B1 

 

ID Stavby Bohemia s.r.o. 

U Sluncové 666/12a 

186 00 Praha 8 

 

IČ 06501460 

DIČ:   CZ06501460 

Bankovní spojení: XXX 

Číslo účtu: XXX 

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C283231 

Zastoupený ve věcech 

smluvních: 

Petr Spilka, Pavel Landa, jednatelé 

Telefon  

e-mail  

Zastoupený ve věcech 

technických 

[OU   OU] 

Telefon:  

e-mail:  
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Stavbyvedoucí: [OU   OU] 

Telefon:  

e-mail  

               

  

 

 BLOCK CRS a.s. 

U Kasáren 727,  

757 01 Valašské Meziříčí 

 

IČ 07333366 

DIČ:   CZ07333366 

Zapsán v obchodním rejstříku B 11061/KSOS Krajský soud v Ostravě 

Zastoupený ve věcech 

smluvních: 

Ing. Rudolf Limberský, Ing. Libor Jurča 

 

 

 

 

(dále také jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé                                                                                     

                               

 (Objednatel a Zhotovitel společně jako „smluvní strany“, jednotlivě též jako 

„smluvní strana“)  

 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.9.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 

jejž předmětem jsou stavební úpravy – přestavba a rozšíření operačních sálů na 

Pavilónu B1 Fakultní Thomayerovy nemocnice. 

 

1.2. V průběhu realizace díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti (blíže 

popsané v bodě 1.3 pro které je potřeba změnit Smlouvu (tj.  prodloužit lhůtu 

pro dokončení díla a upravit sjednanou cenu díla na základě provedených 

dodatečných stavebních prací a méněprací (dle odsouhlasených změnových listů 

uvedených v příloze tohoto dodatku). K tomu uzavírají smluvní strany tento 

dodatek č.1 ke Smlouvě.  Dodatek je uzavírán v souladu s § 100 a § 222 odst.4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

 

 

1.3. V průběhu realizace stavby (po odkrytí stropní konstrukce) zhotovitel zjistil, 

že není možné provést kotvení vzduchotechniky a operačních svítidel, neboť 

stropní konstrukce není zpevněná.  Bude nutné provést zpevnění stropu a 

upravit stavebnětechnickou dokumentaci. Dále se smluvní strany dohodly na 

provedení dodatečných stavebních prací a méněprací dle odsouhlasených 

změnových listů uvedených v příloze tohoto dodatku. 

 

 

 

II. 

Předmět dodatku 
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1.V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se za bod 3.10. doplňuje nový bod 3.11 

v následujícím znění: 

 

 „3.11. Předmětem díla jsou dále dodatečné stavební práce v rozsahu a 

položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, 

uvedených v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy“. 

 

 

2. V čl. 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) se ruší bod 3.2. a nahrazuje se novým 

bodem v následujícím znění: 

 

„3.2. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést Dílo, které 

zahrnuje stavební úpravy – přestavba a rozšíření operačních sálů v 

souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací DSP a DPS 

viz příloha č. 1 Smlouvy, a dalšími podmínkami Objednatele dle příloh č. 

2 až 7 této Smlouvy a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve 

smyslu této Smlouvy, a to nejpozději do 15 července 2023, to vše v 

rozsahu a způsobem podle této Smlouvy.“ 

 

 

3. V Čl. 6 Smlouvy (Harmonogram plnění) se ruší bod 6.1 a nahrazuje se novým 

bodem v následujícím znění: 

 

„6.1. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště a zahájit provádění 

stavebních prací na Díle nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne 

nabytí účinnosti této Smlouvy.  Zhotovitel je povinen provést Dílo a toto 

předat do provozu nejpozději do 15 července 2023“ 

 

4. V Čl. 8 Smlouvy (Cena a platební podmínky) se ruší bod 8.1 a nahrazuje se 

novým bodem v následujícím znění: 

 

„8.1. Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě 

nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a 

činí (po připočtení dodatečných stavebních prací a odečtení méněprací 

specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy:  

 

A) Původní cena bez DPH: 18 549 971,00   Kč 

slovy osmnáct milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set 

sedmdesát jedna korun českých 

 

B) Cena dodatečných stavebních prací bez DPH: 2 613 948,71 kč 

         slovy: dva miliony šest set třináct tisíc devět set čtyřicet osm korun 

českých sedmdesát jedná haléřů 

 

     (viz změnové listy č.: 01, 02, 03, 04) 

 

C) Cena méněprací bez DPH:545 807,98 Kč 

Slovy: pět set čtyřicet pět tisíc osm set sedm korun českých 

devadesát osm haléřů 

(viz změnové listy č.: 02, 03, 05) 
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D) Celková cena díla bez DPH:20 618 111,73 

Slovy: dvacet milionů šest set osmnáct tisíc sta jedenáct korun  

českých sedmdesát tři haléřů 

 

 

E) DPH 21 %:4 329 803,47 Kč 

Slovy: čtyři miliony tři sta dvacet devět tisíc osm set tři korun 

českých čtyřicet sedm haléřů 

 

F) Celková cena díla s DPH:24 947 915,20 Kč 

Slovy: dvacet čtyři miliony devět set čtyřicet sedm tisíc devět set  

patnáct korun českých dvacet haléř „ 

 

5) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění. 

 

III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že nebyl uzavřen v  tísni 

nebo za nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí. 

 

 

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu Objednatel předal veškeré podklady a doklady 

potřebné k realizaci dodatečných stavebních prací podle tohoto dodatku. 

 

 

3. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejněním v Registru smluv. 

 

4.  Dodatek je uzavírán elektronicky. 

 

 

 

[OU   OU] = osobní údaj 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1.  Změnové listy na dodatečné stavební práce (č.01, 02, 04) 

 

Příloha č. 2:  Změnové listy na méněpráce (č.03, 05) 

 

 

 

 V Praze dne:  31.3.2023                               V Praze dne: 

 

 Objednatel:            Zhotovitel: 
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 doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.                      Petr Spilka 

            ředitel nemocnice  jednatel ID Stavby Bohemia s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

        Pavel Landa 

      jednatel ID Stavby Bohemia s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Rudolf Limberský 

        předseda představenstva 

         BLOCK CRS a.s. 

 

 

 

 

 

 

        Ing. Libor Jurča 

        člen představenstva 

         BLOCK CRS a.s. 


