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Dodatek č.11
ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586
a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami
Smluvní strany
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze
bankovní spojení: xxxxxxxxx
správce objektu: xxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxxxxxxx
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

STAMO spol. s r.o.
se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,
IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,
zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

Bankovní spojení: xxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
1. Preambule
1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021 jakožto výsledek veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.
2. V souladu s odst. 12. 3. smlouvy se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků se nemění.
2. Předmět dodatku č. 11
1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, konkrétně na prodloužení termínu pro dokončení 2. etapy díla tak, jak je stanoveno v čl. 3 tohoto dodatku; potřeba této změny vznikla v důsledku následujících okolností, které objednatel nemohl předvídat:
nemožnost zahájení provádění restaurátorských prací na kameni v exteriérech stavby z důvodu nutného vyčkání na vydání závazného stanoviska OKPP KÚÚK, které bylo vydáno 16.3.2023 pod č.j. KUUK/041946/2023 a následně z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a příliš nízkých teplot, které znemožňovaly dodržení technologických požadavků a podmínek při provádění tmelení v rámci restaurátorských prací na kameni a mokrých procesů při výměně dožilé kamenné římsy v rámci ZL 13 v období od 16.3.2023 do 30.4.2023.

3. Doba plnění

V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:
3.1.6. termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 16. 5. 2023; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.
4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18. 1. 2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 

	V Praze dne ……………..
Objednatel
……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel
	V Děčíně dne ………………
zhotovitel
……………………………………………………

 STAMO spol. s r.o.

   Ing. Jiří Kopecký,

    jednatel
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