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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1445/2022/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:  2201751

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxx e-mail: xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: CHARVÁT HYKOM s.r.o.
sídlo: Radlická 28/663, 150 00 Praha 5
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Luděk Týče, jednatel  
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, produktový manažer
oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, produktový manažer
IČO: 62956256
DIČ: CZ62956256
bankovní spojení: Československá obchodní banka
číslo účtu: xxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 41277
tel.: xxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě nabídky zhotovitele pro zakázku s názvem „VD 
Modřany – modernizace hydraulického agregátu horních vrat“ v souladu s §§ 27 a 31 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“)

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena.

4. Předmětem tohoto dodatku je rovněž prodloužení termínu dokončení prací z důvodu 
vymezeného v čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo, tedy z důvodu změny sjednaného rozsahu díla.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

   Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec č. 1 následovně:

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
a) zahájení prací:

bez zbytečného odkladu po předání pracoviště (objednatel předpokládá předání 
staveniště do 29.9.2022

b) předání a převzetí díla: 
nejpozději do 31.5.2023.

       Po převzetí díla bude zahájen zkušební provoz v trvání 30 kalendářních dnů. 

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 
provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 

Cena díla dle čl.III Smlouvy o dílo (bez DPH) 2 136 499,- Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH)    139 560,- Kč
Cena díla dle dodatku č.2 (bez DPH) 2 276 059,- Kč

       (slovy: dva miliony dvě stě sedmdesát šest tisíc padesát devět korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle ocenění objednatelem 
požadovaných víceprací nabídkou zhotovitele ze dne 13.12.2022, která tvoří přílohu č.1  
tohoto dodatku smlouvy o dílo. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se doplňuje odstavec č. 12 
následovně:

12. K termínu převzetí díla bude konečná faktura objednatelem uhrazena pouze do výše, 
která odpovídá 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno až po úspěšném skončení zkušebního provozu. O úspěšném 
ukončení zkušebního provozu bude sepsán samostatný zápis. Zbývajících 10% z celkové 
ceny díla bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendářních dní od podpisu zápisu o 
ukončení zkušebního provozu.
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III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je: 
Příloha č. 1: oceněný soupis víceprací

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne………... V Praze dne………...

………………………………… …………………………………
xxxxxxxxxxxxx          Ing. Luděk Týče
ředitel závodu Dolní Vltava          jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik          CHARVÁT HYKOM s.r.o.


