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DODATEK č. 4 

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 evidované u objednatele pod č. 023/OS/2020 

(dále jen „Dodatek“) 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 

296 

zastoupen:    Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

IČO:     00001279 

DIČ:   CZ00001279 

bank. spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:     200210002/2700 

IBAN:  CZ66 2700 0000 0002 0021 0002 

BIC/SWIFT:   BACX CZPP 

(dále jen „objednatel“) 

a 

VDI Projekt s.r.o.  

se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ: 101 00  

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

208636 

zastoupen: Ing. Martinem Kolářem, jednatelem 

IČO:   28860080 

DIČ:   CZ28860080 

bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

číslo účtu: 2000397529/2010 

IBAN:  CZ4320100000002000397529 

BIC/SWIFT:   FIOBCZPPXXX 

(dále jen „projektant“) 

(„objednatel“ a „projektant“ dále společně jen jako „smluvní strany“) 

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická: 

za objednatele: Tomáš Hebelka MSc, generální ředitel 

za projektanta: Ing. Martin Kolář, jednatel 
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Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

za objednatele: XXX 

e-mail: XXX, tel.: XXX 

za projektanta: XXX 

e-mail: XXX, tel.: XXX

Článek I. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2020 Smlouvu o dílo, evidovanou u objednatele pod

č. 023/OS/2020, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené na základě výsledku veřejné

zakázky malého rozsahu s názvem „Infrastruktura pro Novostavbu výrobního závodu

STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státní podnik“ (dále jen „Smlouva”).

2. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření předmětu plnění a s tím související změny,

dále je předmětem Dodatku změna zmocněnce pro jednání věcná a technická za

objednatele.

3. Důvodem rozšíření předmětu plnění provedeného tímto Dodatkem je skutečnost, že

objednatel nově požaduje zpracování prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele 1.

etapy výstavby infrastruktury dle rozsahu článku III odst. 1 písm. bc1) Smlouvy a dle

aktualizovaného znění Přílohy č. 1 Smlouvy. Důvodem nového rozdělení výstavby

infrastruktury na 1. a 2. etapu je koordinace výstavby s výstavbou nového obchvatu

obce Drahelčice. Části stavebních objektů, které budou vybudovány v 1. etapě

výstavby infrastruktury, jsou umístěny pod samotnou stavbou obchvatu, anebo na ní

bezprostředně navazují, proto je nutné tyto části budovat v předstihu, a to současně se

stavbou obchvatu, tzn. v 1. etapě. Obsah cenové nabídky projektanta na rozšíření

předmětu ze dne 2. 2. 2023 je oběma smluvním stranám znám (dále jen „nabídka

z 2.2.2023“).

Článek II. 

Změna smlouvy 

Na základě důvodu uzavření Dodatku uvedeného v jeho čl. I odst. 3 tohoto Dodatku a 

v souladu s čl. XV. odst. 5 Smlouvy a čl. V odst. 3 Smlouvy se smluvní strany dohodly na 

níže uvedených změnách Smlouvy: 

1. Údaje o zmocněncích pro jednání věcná a technická nově zní:

„Zmocněnci pro jednání věcná a technická: 

za objednatele: XXX 

mailto:voralkova.jana@stc.cz
mailto:martin.kolar@vdiprojekt.cz
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e-mail: XXX, tel.: XXX

za projektanta: XXX 

e-mail: XXX, tel.: XXX

2. Ustanovení čl. III odst. 1 písm. b) Smlouvy nově zní:

b) vypracování projektové dokumentace:

ba) dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb I. (dále jen 

„DSP I.“); Soubor staveb I. obsahuje tyto stavební objekty: 

o SO 01 Chodník pro pěší,

o SO 02 Zastávky BUS,

o SO 03 Veřejné osvětlení,

o SO 04  Chráničky pro sítě elektronických komunikací.

bb1) dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II1.(dále jen 

„DSP II1.“); Soubor staveb II1. Obsahuje tyto stavební objekty: 

o SO 05 Prodloužení vodovodního řadu,

o SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace.

Součástí souboru staveb II1. je stavební řešení likvidace přebytečné dešťové 

vody ze střech a zpevněných ploch v areálu objednatele variantou navázání 

na zatrubnění pod komunikací na sousední pozemky včetně zaústění do 

vodního toku ve smyslu odstavce 2 tohoto článku a dle Zadání. 

Nebo 

bb2) dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb II2. dle bodu 

5. písm. B. přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „DSP II2.“); Soubor staveb II2.

obsahuje tyto stavební objekty: 

o SO 05 Prodloužení vodovodního řadu,

o SO 06 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace,

o SO 07 Gravitační dešťová kanalizace.

bc1) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb I a 

II1.  (dále jen „DPS I. a DPS II1“); 1. etapa výstavby infrastruktury: 

o SO 101 Chodník pro pěší, pouze obruby v délce 180 m;

o SO 401 Veřejné osvětlení, pouze chráničky v délce 50 m;

o SO 402 Chráničky pro sítě elektronických komunikací v délce 25 m;

o SO 301 Prodloužení vodovodního řadu, pouze chráničky v délce 90

m;

mailto:Voralkova.Jana@stc.cz
mailto:martin.kolar@vdiprojekt.cz
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o SO 302 Prodloužení řadu tlakové splaškové kanalizace, pouze

chráničky v délce 94 m;

o Zatrubnění příkopu P1, v délce 136,15 m.

bc) dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb I. 

(dále jen „DPS I.“); 

bd1)  dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb II1. 

(dále jen „DPS II1.“); 

Nebo 

bd2)  dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele souboru staveb II2. 

(dále „DPS II2.“); 

be) dokumentace skutečného provedení souboru staveb I.  (dále jen „DSPS I.“); 

bf1) dokumentace skutečného provedení souboru staveb II1. (dále jen „DSPS 

II1.“); 

„Projektant se zavazuje provést aktualizaci projektové dokumentace dle čl. III odst. 

1 písm. ba) a dle čl. III odst. 1 písm. bbi) nebo bb2). Aktualizací projektové 

dokumentace se rozumí změna návrhu řešení v souvislosti s navazujícími nově 

navrženými objekty „Prodloužení chodníku v Drahelčicích“, jehož součástí je návrh 

chodníku a veřejného osvětlení na základě nového požadavku obce Drahelčice 

Nebo 

bf2) dokumentace skutečného provedení souboru staveb II2. (dále jen „DSPS 

II2.“).“ 

3. Ustanovení čl. V odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Projektant provede předmět plnění podle této smlouvy a předá jej v souladu čl. VIII

odst. 3 a 4 písm. a) této smlouvy v následujících termínech:

předmět plnění dle: ____________ve lhůtě:______

čl. III odst. 1 písm. a) 15.07.2020 

čl. III odst. 1 písm. ba) 28.02.2021 (DSP I.) 

30.04.2021 (aktualizace DSP I.) 

čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo bb2) 15.01.2021 (DSP II1. nebo DSP II2.) 

30.04.2021  (aktualizace DSP II1. 

nebo  DSP II2.) 

čl. III odst. 1 písm. ca) do 60 kalendářních dnů od získání     (projednaní DSP I.) 
 souhlasného stanoviska Městského  
 úřadu Hostivice, odbor životního     
 prostředí a po získání Prohlášení obce 
 k dotčeným pozemkům     

čl. III odst. 1 písm. cb)    do 60 kalendářních dnů od získání  (projednání DSP II1.  
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                                      souhlasného stanoviska Městského      nebo DSP II2)   
                                       úřadu Hostivice, odbor životního         
                                      prostředí a po získání Prohlášení obce  
                                      k dotčeným pozemků   
 
čl. III odst. 1 písm. bc1)  do 30 pracovních dnů od nabytí účinnosti 

    Dodatku č. 4 k této Smlouvě 

   
čl. III odst. 1 písm. bc)  do 30 pracovních dnů od získání schválení    (DPS I.)    

                                      stavebního záměru (stavebního povolení)        

čl. III odst. 1 písm. bd1)   do 30 pracovních dnů od získání       (DPS II1. nebo DPS II2.)         

nebo bd2)                       schválení stavebního záměru  

                                       (stavebního povolení)                          

čl. III odst. 1 písm. be) do 20 kalendářních dnů od předání    (DSPS I.) 

                                        podkladů dle čl. X odst. 15. této  

                                       smlouvy                                                   

čl. III odst. 1 písm. bf1) nebo bf2)          do 20 kalendářních dnů od    (DSPS II1. nebo  

                                                             předání podkladů dle čl. X      DSPS II2.) 

                                                            odst. 15. této smlouvy      

čl. III odst. 1 písm. da)                         do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru 

staveb I.   

čl. III odst. 1 písm. db1) nebo db2) do 30 kalendářních dnů od dokončení souboru 

staveb II1.  

čl. III odst. 1 písm. e) po dobu trvání Stavby     

čl. III odst. 1 písm. f) po dobu zadávacího řízení na zhotovitele 

Stavby“ 

 

4. Ustanovení čl. VI odst. 1 písm. a) Smlouvy nově zní: 

 

a) čl. III odst. 1 písm. a), b), c) a d) této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a 

nabídky z 2. 2. 2023činí celkem bez DPH 

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí zatrubnění do vodního toku 

1.223.200,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě dvacet tři tisíc dvě stě korun 

českých) 

a 

v případě řešení likvidace dešťové vody pomocí gravitační dešťové kanalizace 

1.301.200,- Kč (slovy: jeden milion tři sta jeden tisíc dvě stě korun českých),  

z toho: 

za předmět plnění:    ____  ____ __     Kč bez DPH: 

1) cena za čl. III odst. 1 písm. a)      111.800,- Kč  
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2) cena za čl. III odst. 1 písm. ba) 254.800,- Kč 

3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb1) nebo 213.200,- Kč 

3) cena za čl. III odst. 1 písm. bb2)    291.200,- Kč 

4) cena za čl. III odst. 1 písm. ca)   41.600,- Kč 

5) cena za čl. III odst. 1 písm. cb)   41.600,- Kč 

6) cena za čl. III odst. 1 písm. da)   41.600,- Kč 

7) cena za čl. III odst. 1 písm. db1) nebo   41.600,- Kč 

7) cena za čl. III odst. 1 písm. db2)   41.600,- Kč 

8) cena za čl. III odst. 1 písm. bc)   98.800,- Kč 

8a) cena za čl. III odst. 1 písm. bc1) 159.800,- Kč 

9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd1) nebo 140.400,- Kč 

9) cena za čl. III odst. 1 písm. bd2) 140.400,- Kč 

10) cena za čl. III odst. 1 písm. be)   36.400,- Kč 

11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf1) nebo   41.600,- Kč 

11) cena za čl. III odst. 1 písm. bf2)   41.600,- Kč 

Pro předejití jakýchkoliv pochybností platí, že součástí celkové ceny za jednotlivé 

varianty řešení likvidace dešťové vody a zpevněných ploch v areálu objednatele je 

pouze jedna cena podle bodů 3), 7), 9) a 11) tohoto odstavce, a to podle vybraného 

řešení ve smyslu čl. III odst. 2 této smlouvy. 

5. Příloha č. 1 Smlouvy: Zadání předmětu plnění je nahrazena jejím novým zněním, které

je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

6. Tímto Dodatkem je do Přílohy č. 1 Smlouvy doplňována nová Příloha č. 4: Koordinační

situační výkres – 1. etapa realizace infrastruktury, jejíž znění je přílohou č. 2 tohoto

Dodatku.

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze

změny.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude v souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

uveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami v registru smluv. Veškeré úkony

související s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
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4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, že

tento Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a

vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční

podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Zadání předmětu plnění

Příloha č. 2 - Koordinační situační výkres – 1. etapa realizace infrastruktury

V Praze dne      V Praze dne 

Za objednatele:   Za projektanta: 

___________________________  _________________________ 

Tomáš Hebelka, MSc 

generální ředitel 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

Ing. Martin Kolář 

jednatel 

VDI Projekt s.r.o. 




