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D O D A T E K  č. 2 
 

s m l o u v y  o  d í l o  n a  z p r a c o v á n í  p r o j e k t o v é  

d o k u m e n t a c e  a  s m l o u v y  o  p o s k y t o v á n í  s l u ž e b  

a u t o r s k é h o  d o z o r u  p r o j e k t a n t a  

 

 

 „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 

projektanta“ – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“ 
 

 

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

Karlovarský kraj 

se sídlem:   Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

IČO:    70891168 

DIČ:    CZ70891168 

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX  

číslo účtu:   XXXXXXXXXXXX 

zastoupený:  Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Projekční sdružení pro KKN KV 

Společník 1 (Správce) 

PENTA PROJEKT s.r.o. 

se sídlem:   Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava 

IČO:      47916621 

DIČ:    CZ47916621 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 

zastoupený:  Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc. 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 117727 

 

Společník 2 

CASUA, spol. s r.o. 

se sídlem:   Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO:      44846908 

DIČ:    CZ44846908  

zastoupený:  Ing. Alešem Poděbradem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze oddíl C vložka 6109 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 
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PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že: 

1. smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a 

smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta v rámci projektu „Generel 

Karlovarské krajské nemocnice“ – 1. etapa – část 2 – „Výstavba objektů G1, G2, G3“, číslo 

smlouvy objednatele KK03207/2021 (dále jen „smlouva“);  

2. po zahájení územního řízení o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby uplatnil účastník 

řízení (vlastník sousední nemovitosti) připomínky, na jejichž základě musela být zpracována 

doplňující dokumentace pro vydání územního souhlasu řešící umístění oplocení (protihlukové 

stěny) a výsadbu zeleně mezi nově plánovanou výstavbou a vlastníkem sousední nemovitosti; 

3. po zpracování doplňující dokumentace pro vydání územního souhlasu řešící umístění oplocení, 

bylo možné vydat územní rozhodnutí, proti kterému nebylo žádným účastníkem územního řízení 

podáno odvolání a bylo vydáno v právní moci; 

4.  z důvodů uvedených v bodě 2. a 3. došlo k prodloužení termínu pro vydání územního rozhodnutí 

v právní moci a termínu plnění navazujících činností, dalších stupňů projektové dokumentace a 

smluvní strany se dohodly na změně lhůty plnění pro část 2/1 dle článku III. odst. 3.1 smlouvy; 

5. rozsah provedené nepodstatné změny veřejné zakázky, která nebyla zahrnuta v původním závazku 

představuje změnu, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ve smyslu ustanovení 

§ 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, 

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.9 smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

 

 

 

D O D A T K U  č. 2 
(dále jen „dodatek č. 2“)  

 

 

  

Smlouva se mění a upravuje takto: 

 

A. 

 

Článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění odst. 3.1 se 

vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním takto: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.16, 1.17 a 1.19 

smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do: 

 748 kalendářních dnů pro část 2/1,  

 748 kalendářních dnů pro část 2/2,  

 od účinnosti smlouvy. 

Dílčí lhůta plnění týkající se projektování metodou BIM: 

- zřízení SDP do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, SDP musí být zajištěno až do 

doby ukončení převodu dat ze SDP na interní úložiště objednatele 
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- dopracování BEP – plánu realizace BIM (tzv. BIM Execution Plan) na základě 

předloženého PRE-BEP z nabídky v součinnosti s BIM manažerem projektu a jeho 

předložení objednateli ke kontrole a schválení do 30 kalendářních dnů od účinnosti 

smlouvy 

- kontrola a schválení předloženého BEP ze strany objednatele do 14 kalendářních dnů 

od převzetí návrhu od zhotovitele (případné úpravy budou zapracovány 

do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatele) 

- předání BIM modelu objednateli ke kontrole před předáním a převzetím projektové 

dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace 

pro vydání stavebního povolení dle časového harmonogramu 

- předání ke kontrole BIM modelu projektové dokumentace pro provádění stavby 

14 kalendářních dnů před termínem ukončení plnění  

- vydání protokolu včetně seznamu předávané dokumentace nejpozději k termínu ukončení 

plnění 

- převod dat ze SDP na interní úložiště objednatele nejpozději do 30 kalendářních dnů 

po ukončení termínu plnění 

 

V této době plnění bude zpracovaná kompletní projektová dokumentace včetně inženýrské 

činnosti, vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci, kompletní 

a závazný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, soupis vnitřního 

vybavení interiérů a vybavení zdravotnickou technologií pro každý objekt samostatně: pro objekt 

G1 (část 2/1) a objekt G2, G3 (část 2/2). Současně budou předány finální BIM modely.  

 

 

B. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 2 zůstávají beze změny a v platnosti. 

 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text dodatku č. 2 byl zveřejněn v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Zaslání dodatku č. 2 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. 

Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle 

zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 2 bez zbytečného 

odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku 

s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv 

o provedení registrace dodatku č. 2 obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 

smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 362/03/23 ze dne 20. 3. 2023. 

 

6. Dodatek č. 2 bude dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřena elektronicky. 

 

7. Nedílnou součást dodatku je příloha:  

Příloha č. 1: Aktualizovaný časový harmonogram 
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8. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 2 a prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho 

obsahem souhlasí, že dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což 

stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________      __________________________________ 

                                                                                                                                         

                  zhotovitel       objednatel 

     Ing. Jaromír Homolka, CSc.           Ing. Petr Kulhánek 

Projekční sdružení pro KKN KV                                               hejtman Karlovarského kraj 

Na základě smlouvy o společnosti ze dne 09.06.2021 

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 Zveřejnění SoD v registru smluv 0 dny 06.09. 21 06.09. 21
2 Průzkumy 70 dny 06.09. 21 01.04. 22 1
3 Příprava 30 dny 06.09. 21 05.10. 21 1
4 Část 1/2 - G1 748 dny 06.09. 21 23.09. 23
5 Územní řízení 525 dny 06.09. 21 13.02. 23 1
6 Zpracování dokumentace 30 dny 06.09. 21 05.10. 21
7 Přepracování studie (nové dispozice a organizace provozů) 138 dny 06.10. 21 20.02. 22 6
8 Odsouhlasení studie 0 dny 20.02. 22 20.02. 22 7
9 Dopracování dokumentace 90 dny 21.02. 22 21.05. 22 8

10 Odevzdání modelu BIM - hrubopis 0 dny 30.06. 22 30.06. 22 9FS+40 dny
11 Připomínky objednatel k modelu BIM 30 dny 01.07. 22 30.07. 22 10
12 Zapracování přípomínek do modelu BIM 6 dny 31.07. 22 05.08. 22 11
13 Odevzdání modelu BIM - čistopis 0 dny 05.08. 22 05.08. 22 12
14 Projednávání s DOSS 75 dny 22.05. 22 04.08. 22 9
15 Zapracování připomínek DOSS 46 dny 21.06. 22 05.08. 22 14SS+30 dny
16 Podání žádosti 0 dny 05.08. 22 05.08. 22 15
17 Vydávání rozhodnutí 151 dny 06.08. 22 03.01. 23 16
18 Nabytí právní moci 0 dny 13.02. 23 13.02. 23 17
19 Fakrurační milník 0 dny 13.02. 23 13.02. 23 18
20

21 Stavební řízení 375 dny 22.05. 22 31.05. 23 14SS
22 Zpracování dokumentace 158 dny 22.05. 22 26.10. 22
23 Odevzdání modelu BIM - hrubopis 0 dny 20.11. 22 20.11. 22 22FS+25 dny
24 Připomínky objednatel k modelu BIM 30 dny 21.11. 22 20.12. 22 23
25 Zapracování přípomínek do modelu BIM 20 dny 21.12. 22 09.01. 23 24
26 Odevzdání modelu BIM - čistopis 0 dny 09.01. 23 09.01. 23 25
27 Projednávání s DOSS 65 dny 10.01. 23 15.03. 23 22
28 Zapracování připomínek DOSS 35 dny 09.02. 23 15.03. 23 27SS+30 dny
29 Podání žádosti 0 dny 15.03. 23 15.03. 23 28
30 Vydávání rozhodnutí 61 dny 16.03. 23 15.05. 23 29
31 Fakrurační milník 0 dny 15.05. 23 15.05. 23 30
32 Nabytí právní moci 16 dny 16.05. 23 31.05. 23 30
33

34 Dokumentace pro provedení stavby 332 dny 27.10. 22 23.09. 23
35 Zpracování dokumentace stavby 240 dny 27.10. 22 23.06. 23
36 Zpracování dokumentace interiérů 150 dny 26.12. 22 24.05. 23 35FF-30 dny
37 Zpracování dokumentace vnějších částí 60 dny 27.10. 22 25.12. 22
38 Zpracování výkazu výměr a rozpočtu - hrubopis 68 dny 25.05. 23 31.07. 23 35FS-30 dny
39 Odevzdání modelu BIM - hrubopis 0 dny 15.08. 23 15.08. 23 36FS+10 dny
40 Připomínky objednatel k modelu BIM 32 dny 15.08. 23 15.09. 23 39
41 Zapracování přípomínek do modelu BIM 8 dny 16.09. 23 23.09. 23 40
42 Odevzdání modelu BIM a dokumentace - čistopis 0 dny 23.09. 23 23.09. 23 41
43 Fakrurační milník 0 dny 23.09. 23 23.09. 23 42
44

45 Část 2/2 - G2 a G3 748 dny 06.09. 21 23.09. 23 1
46 Územní řízení 526 dny 06.09. 21 13.02. 23
47 Zpracování dokumentace 30 dny 06.09. 21 05.10. 21
48 Přepracování studie (nové dispozice a organizace provozů) 138 dny 06.10. 21 20.02. 22 47
49 Odsouhlasení studie 0 dny 20.02. 22 20.02. 22 48
50 Dopracování dokumentace 90 dny 21.02. 22 21.05. 22 49
51 Odevzdání modelu BIM - hrubopis 0 dny 30.06. 22 30.06. 22 50FS+40 dny
52 Připomínky objednatel k modelu BIM 30 dny 01.07. 22 30.07. 22 51
53 Zapracování přípomínek do modelu BIM 6 dny 31.07. 22 05.08. 22 52
54 Odevzdání modelu BIM - čistopis 0 dny 05.08. 22 05.08. 22 53
55 Projednávání s DOSS 75 dny 22.05. 22 04.08. 22 50
56 Zapracování připomínek DOSS 46 dny 21.06. 22 05.08. 22 55SS+30 dny
57 Podání žádosti 0 dny 05.08. 22 05.08. 22 56
58 Vydávání rozhodnutí 151 dny 06.08. 22 03.01. 23 57
59 Nabytí právní moci 0 dny 13.02. 23 13.02. 23 58
60 Fakrurační milník 0 dny 13.02. 23 13.02. 23 59
61

62 Stavební řízení 375 dny 22.05. 22 31.05. 23 55SS
63 Zpracování dokumentace 158 dny 22.05. 22 26.10. 22
64 Odevzdání modelu BIM - hrubopis 0 dny 20.11. 22 20.11. 22 63FS+25 dny
65 Připomínky objednatel k modelu BIM 30 dny 21.11. 22 20.12. 22 64
66 Zapracování přípomínek do modelu BIM 20 dny 21.12. 22 09.01. 23 65
67 Odevzdání modelu BIM - čistopis 0 dny 09.01. 23 09.01. 23 66
68 Projednávání s DOSS 65 dny 10.01. 23 15.03. 23 63
69 Zapracování připomínek DOSS 35 dny 09.02. 23 15.03. 23 68SS+30 dny
70 Podání žádosti 0 dny 15.03. 23 15.03. 23 69
71 Vydávání rozhodnutí 61 dny 16.03. 23 15.05. 23 70
72 Fakrurační milník 0 dny 15.05. 23 15.05. 23 71
73 Nabytí právní moci 16 dny 16.05. 23 31.05. 23 71
74

75 Dokumentace pro provedení stavby 332 dny 27.10. 22 23.09. 23
76 Zpracování dokumentace stavby 302 dny 27.10. 22 24.08. 23
77 Zpracování dokumentace interiérů 210 dny 28.12. 22 25.07. 23 76FF-30 dny
78 Zpracování dokumentace vnějších částí 110 dny 27.10. 22 13.02. 23
79 Zpracování výkazu výměr a rozpočtu 60 dny 26.07. 23 23.09. 23 76FS-30 dny
80 Odevzdání modelu BIM - hrubopis 0 dny 04.08. 23 04.08. 23 77FS+10 dny
81 Připomínky objednatel k modelu BIM 30 dny 05.08. 23 03.09. 23 80
82 Zapracování přípomínek do modelu BIM 20 dny 04.09. 23 23.09. 23 81
83 Odevzdání modelu BIM a dokumentace - čistopis 0 dny 23.09. 23 23.09. 23 82
84 Fakrurační milník 0 dny 23.09. 23 23.09. 23 83

06.09.

06.09. 01.04.

06.09. 05.10.

06.09. 05.10.

06.10. 20.02.

20.02.

21.02. 21.05.

30.06.

01.07. 30.07.

31.07. 05.08.

05.08.

22.05. 04.08.

21.06. 05.08.

05.08.

06.08. 03.01.

13.02.

13.02.

22.05. 26.10.

20.11.

21.11. 20.12.

21.12. 09.01.

09.01.

10.01. 15.03.

09.02. 15.03.

15.03.

16.03. 15.05.

15.05.

16.05. 31.05.

27.10. 23.06.

26.12. 24.05.

27.10. 25.12.

25.05. 31.07.

15.08.

15.08. 15.09.

16.09. 23.09.

23.09.

23.09.

06.09. 05.10.

06.10. 20.02.

20.02.

21.02. 21.05.

30.06.

01.07. 30.07.

31.07. 05.08.

05.08.

22.05. 04.08.

21.06. 05.08.

05.08.

06.08. 03.01.

13.02.

13.02.

22.05. 26.10.

20.11.

21.11. 20.12.

21.12. 09.01.

09.01.

10.01. 15.03.

09.02. 15.03.

15.03.

16.03. 15.05.

15.05.

16.05. 31.05.

27.10. 24.08.

28.12. 25.07.

27.10. 13.02.

26.07. 23.09.

04.08.

05.08. 03.09.

04.09. 23.09.

23.09.

23.09.

p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2 p1 p2
2021 2022 2023 2024 2025 2026
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