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DODATEK č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B 

Přípotoční“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 12. 8. 2021 pod. č.j. Objednatele: SM-107/OVZ-2021 

a následně změněné  

dodatkem č. 1 ze dne 1. 2. 2022 pod. č.j. Objednatele ZSMV-N-06845/VZ-2021 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 2:  ZSMV-N-01175-26/VZ-2021  

 

a 

 

BDA architekti s.r.o. 

Se sídlem:   Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1 

IČO:    26189607 

DIČ:   CZ 26189607 

společnost zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl C, vložka 78252 

Datová schránka: ivkqzbu 

Bankovní spojení:  KB Praha 1, číslo účtu: 27-3153950297, 

Zastoupená:  Ing. arch. Richardem Bartíkem, jednatelem společnosti, 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 2:   
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě. 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je na základě požadavku 

Objednatele provedení dodatečných prací (navazujících na již provedené práce v rámci II. 

projekční etapy a Fáze 0 plnění Díla), a to v celkové výši 120.000,- Kč bez DPH (dále jen 

„Vícepráce“). 

 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je dále sjednání doby plnění Víceprací, a to v délce 30 

dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2, kdy tato doba je přiměřená vzhledem 

k rozsahu výše uvedené změny závazku ze Smlouvy. 

 

1.3. Rozsah výše uvedené změny závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 2 

odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho 

Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).  

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 2 navyšuje Cena Díla, sjednaná v 

odst. 5.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky 

Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 120.000,- Kč  

(slovy: jedno sto dvacet tisíc korun českých),  

 

b) DPH 21 % ve výši 25.200,- Kč 

(slovy: dvacet pět tisíc dvě stě korun českých), 

 

c) celkem včetně DPH 145.200,- Kč 

(slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.  
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3.3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 2, že tomuto 

Dodatku č. 2 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je jeho příloha: 

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2. 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Richard Bartík 

jednatel  

BDA architekti s.r.o. 

Objednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 



25 200,00 Kč                                                                                     

145 200,00 Kč                                                                                  

DPH 21%

Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:

Číslo akce EDS/SMVS 
1): 2020_146

Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10

Projektant: BDA architekti s.r.o.,se sídlem: Nosticova 469/6, 118 00 Praha 1, IČO: 26189607

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

Předmět změnového listu:

Úprava podkladů pro účely Veřejné zakázky: tj. Technická zpráva I. Etapy, Výkresová část, rozpočet a Výkaz výměr

Část díla dotčená změnovým listem:

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                                                                 

Změnový list číslo 2
Identifikace akce:

Název akce: PD rekonstrukce přízemí až 5. patro Budova A a B Přípotoční

"Nové podklady  tj. Technická zpráva I. Etapy, Výkresová část, rozpočet a Výkaz výměr" původní dokumentaci DSP a PZS doplní a 

to pro potřeby veřejné zakázky na "I Etapu" s ohledem na potřeby Investora a Uživatele a na finanční možnosti investic v roce 

2023.

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení PD DSP a PZS stanovovalo výkazy výměr a provedení dle Etap podle stoupacích vedení a dle jednotlivých funkčních 

celků/pater.

Nové řešení:

Ing. Arch. Richard Bartík -

Nové řešení/požadavek Investora je s ohledem na potřeby Investrora realizovat pouze část budovy B, tj. pouze části stoup. 

potrubí a část pater: 1. suterén objektu B, 1. patro objektu B, 2. patro objektu B,  částečně přízemí B.

Toto řešení bude zpracováno v následujícím rozsahu:

•	Technická zpráva I. etapa - souhrnná za všechny části PD, specifikace změn oproti původní PD

•	Výkresová část ARS - dotčená podlaží - navrhovaný stav s vyznačením řešených částí a komentářem s požadovanými změnami 

(zachování příčky, dveřního otvoru atd.)

•	rozpočet a výkaz výměr
Zdůvodnění změny:

a) vzhledem k finančním možnostem  Investora realizovat v I. Etapě alespoň určitou vymezenou část z dříve zpracované PD

b) s ohledem na požadavek Uživatele (nynější stav), aby se splnily základní požadavky na funkčnost, vzhled a na zdravé a 

bezpečné životní podmínky. Nyní chybějící oddělené zázemí pro ženy a muže (WC, hyg. zázemí - WC/sprcha,šatny) v 1. patře 

Objektu B -MOP Vršovice.

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 120 000,00 Kč                                                                                  

Ano, pro účely veřejné zakázky bude zpracovaná výkresová část ARS - zachycující vyčleněnou část vybranou Investorem pro 

realizaci se zachycením částečně změny v 1 patře dle požadavku z místního šetření s uživatelem (p.Lisko MOP Vršovice) tj. 

zachování příčky a dveří (nebourání konstrukce příčky a nezazdívání otvoru dveří) - nyní  slouží jako služebna PČR a takto by měla 

být zachována (Stávající stav) oproti DSP a PZS zpracovanou Projektantem

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu: ano

Přípočty k ceně díla bez DPH: 120 000,00 Kč                                                                                  

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny projekčních a inženýrských činností

Datum: Datum: Datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum: 

.

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:

-




