
SNPCS 02189/2023

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.j.: SNPCS 01512/2023, SML 2023/497

OPRAVA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ VÝMĚNOU A OPRAVA SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ v 1. NP. v OBJEKTU SPRÁVY NPČŠ, MEZNÍ LOUKA č.p. 84.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Objednatel: Správa Národního parku České Švýcarsko

se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

ICQ: 06342477

DIC: CZ06342477

Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitelem

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: Stavební MST s.r.o.

Se sídlem: Teplická 2070/129, 405 02 Děčín

zapsaný: u Krajského soudu V Usti nad Labem C 40994/KSUL

ICQ: 06833896

DIC: CZO6833896

bankovni spoj ení: Komerční banka

č.účtu: 115—6863850227/0 100

zastoupený: Bc. Michalem Suchým, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění odstavce 3.1 v článku 3 a 5.11 v článku 5,

uzavřené SOD č.j. SNPCS 01512/2023// SML 2023/497 a to:

Článek 3.

Cena a platební podmínky

3.1. Sjednana cena díla za kompletní realizaci po navýšení o víceprace činí 430.467,22 Kč bez

DPH Viz, tabulka níže:

Q Položka CENA

1. Realizace — dohodnutá původní smluvní cena 394.829,88 Kč bez DPH

2. V' , 35. 637,34 Kč bez DPH
iceprace

3. 430.467,22 K“ b DPH

Celková cena na realizaci včetně víceprací bez DPH c ez

4. . 12 K“Výše DPH 90 398, c

5. 520.865,34 Kč s DPH Celková cena na realizaci včetně víceprací s DPH  
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Článek 5.

Ostatní ujednání

5.9. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři

objednatel.

5.10. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních

stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku smlouvy vregistru smluv. Zveřejnění dodatku

smlouvy zajistí objednatel.

5.1 l. Nedílnou součástí dodatku této smlouvy je příloha č.1 — Změnový list.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Krásné Lípě dne V Děčíně dne

 

za objednatele za zhotovitele

Ing. Petr Kříž Bc. Michal Suchy

Ředitel jednatel firmy

Správy Národního parku České Švýcarsko Stavební MST s.r.o.



Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

dod.1

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍZMĚN

23_N01

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

Mezní Louka 84 Datum:

Sprécva národního parku české Švýcarsko Hf:

DIČ

Stavební MST, s.r.o. Hf:

DIČ

Popis Původní cena Záporné

SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce

Vedlejší na'klady

Výměna zárubní a dveřních křídel

rekonstrukce WC

Rekonstrukce - zázemí

Dodatek.1

24.03 .2023

06342477

06833896

CZ06833869

Kladné Celkem

Schválené změny

% změny Absolutní změna % abs. změny Aktuální cena Za' porne' Kladně

35 637,34

Neschva'lene' změny

Celkem

35 637,34

% změny Absolutní změna

35 637,34

% abs. změny Cena po schválení

35 637,34
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Stavba:

Změnový list:

ZMĚNOVÝ LIST

23_N01 - SNP — České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního zázemí

dod.1 - Dodatek.1

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

    

 

 

 

 

 

Místo: Mezní Louka 84 Datum: 24.03.2023

Objednatel: Sprácva národního parku české Švýcarsko IČ: 06342477

DIČ

Zhotovitel: Stavební MST, s.r.o. IČ: 06833896

DIČ CZ06833869

Smluvní rozpočet \

ČP Typ \ Kód Popis MJ Množství \ J. cena \ Cena celkem

S 23 N01 SNP - České Švýcarsko - Výměna zárubní a Rekonstrukce Sociálního

_ zázemí

ZL dod.1 Dodatek.1

D HSV Práce a dodávky HSV 13 319,92

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 723,98

Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů

1 K 619995001 m 9,200 223,65 2 057,58

apod.

vv 2*(0,6+2*2) 9,200

VV Součet 9,200

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s

2 K 642944121 , , kus 2,000 823,20 1 646,40

vybétonovanlm prahu, plochy do 2,5 m2

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 M 55331485 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110»150mm rozměru kus 2 000 2 010 00 4 020 00

600/1970, 2100mm ' ’ ’

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 924,00

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění

4 K 968072455 „ V , , , m2 2,400 385,00 924,00
nebo obkladu dvernich zarubnl, plochy do 2 m2

vv 2*(0,6*2) 2,400

D 997 Přesun sutě 4 309,58

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

5 K 997013212 _ „ „ „„ „ t 0,816 1 711,50 1 396,58
SVISle rucne pro budovy a haly vysky pres 6 do 9 m

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m

6 K 997013219 Příplatek k cenám -3111 až »3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes t 4,080 104,69 427,14

vymezenou dopravnívzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,

7 K 997013501 , t 0,816 329,70 269,04
na vzdalenost do 1 km

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením,

8 K 997013509 , „, V V , „, _ V , V t 16,320 14,39 234,84

na vzdalenost Pnplatek k cene za kazdy dalsi | zapocaty 1 km pres 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

9 K 997013631 stavebního a démoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 t 1,144 1 732,50 1 981,98

09 04

D 998 Přesun hmot 362,36

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční -

10 K 998018002 bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy t 0,137 1 974,00 270,44

sjakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční -

bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes

11 K 998018011 . V V, , , V , V, . V , t 0,137 670,95 91,92

vymezenou nejvet5| dopravnl vzdalenost za kazdych da|5|ch | zapocatych

100 m

PSV Práce a dodávky PSV 18 348,82

771 Podlahy z dlaždic 17 802,68

12 K \771111011 \Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 7,620\ 17,27\ 131,60\

vv 7,62 7,620

13 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 7,620 66,77 508,79\

VV m2_d|ažba 7,620

Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka

14 K 771151013 . . V, V m2 7,620 493,90 3 763,52

m|n.pevnost| 20 MPa, tloustky pres 5 do 8 mm

VV m2_d|ažba 7,620

15 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 7,620 165,00 1 257,30

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

16 K 771574112 , , , V m2 7,620 607,20 4 626,86
maloformátovych hladkých pres 9 do 12 ks/m2

VV m2_d|ažba 7,620

17 M 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 8,382 815,10 6 832,17

Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými

18 K 771592011 „ m2 7,620 28,82 219,61

prostredky

VV m2_d|ažba 7,620

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného

19 K 998771102 materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 0,293 768,90 225,29

do 12 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného

20 K 998771181 materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace t 0,293 587,40 172,11

pro jakoukoliv výšku objektu     
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Smluvní rozpočet

 

     
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ČP Typ Kód Popis MJ Množství J. cena Cena celkem

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného

21 K 998771192 materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší t 0,293 223,30 65,43

dopravní vzdálenost do 100 m

D 783 Dokončovací pra'ce - nátěry 546,14

22 K \783000111 Zakrývání konstrukcí včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch olepením m 9[200\ 10[37\ 95,40

paskou nebo fo|||

VV Zárubně

vv "600/100"2*(o,6+2*2) 9,200

VV Mezisoučet 9,200

VV Součet 9,200

23 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm m 9,660 1,41 13,62

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru

24 K 783301311 „ „ , „, „ „ _ , m2 0,920 70,88 65,21
odmástenl odmastovacem vodou redltelnym

VV Zárubně

vv "600/150"1*((2*0,05+0,1)*(0,6+2*2)) 0,920

VV Mezisoučet 0,920

VV Součet 0,920

\ Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcíjednonásobný \ \ \

25 K 783314203 _ , , _, , m2 0,920 141,75 130,41
synteticky samozakladujlci

VV m2_783_zárubně 0,920

26 K \783315101 \Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 0,920\ 129,15\ 118,82\

VV m2_783_zárubně 0,920

Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcíjednonásobný syntetický \ \

27 K 783317101 , m2 0,920 133,35 122,68

standardni

VV m2_783_zárubně 0,920

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 608,60

\ Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební \ \ \

28 K HZSlZ92 „ , hod 4,000 402,15 1 608,60
de|n|k

VV "Přidružené stavební práce"4 4,000

D VRN Vedlejší rozpočtové na'klady 2 360,00

D VRN4 Inženýrská činnost 2 360,00

29 K 045303000 koordinační činnost hod 4,000 590,00 2 360,00

Zhotovitel: Objednatel:

Datum a pod Datum a podpis:
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