
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Oblastní ředitelství jižní Čechy
VN Rybná

Zvánovec a.s., Rudoflovská tř., 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279

5944 377
DVT

PSU
S944/2021/377/Paš, 14.2.2022 Cena za dílo (v Kč bez DPH)

Dodatek č.l k SoD, 7.11.2022
2 762 366,99

Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) 2 798 285,59
Specifikace (popis) zrněny

Změna: úprava množství dlažby z lomového kamene na návodním líci hráze

Na stavebním objektu "SO 02 rekonstrukce spodní výpusti" byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem v množství dlažby z lomového kamene a 
souvisejících položek. Zároveň bylo zjištěno, že z důvodu rozšíření překopu hráze (z důvodu přístupu stavební techniky do překopu hráze pro 
betonáž) došlo k navýšení množství rozebraného opevnění návodního líce z dlažby z LK a nového opevnění z dlažby z LK v místě překopu. Dále bylo z j 
místa návodního líce odstraněno poškozené kamenné schodiště, které byl nahrazen dlažbou z LK.

Příčina- důvod vzniku změny
Navýšení množství dlažby z lomového kamene je částečně z důvodu nesouladu mezi výkresovou částí PD a rozpočtem a dále z důvodu potřeby 
rozšíření překopu hráze pro přístup stavební techniky nutné pro obetonování odpadního potrubí. Dále bylo nad rámec PD odstraněno poškozené 
schodiště do zátopy z kamene, které bylo nahrazeno dlažbou z LK.

Přílohy
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací
Vliv změny na cenu díla ono |

Vliv na závazné parametry ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 0,00
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) 122 423,47
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) 158 342,07
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) 5,73
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) 2 920 709,06

Vypracování, potvrzení a schválení
Funkce Datum Jméno
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kapitulace stavby
2022
VN Rybná

KSO: CC-CZ:
tVlísto: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

7.12.2022

Poznámka:

Cena bez DPH 122 423,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 122 423,47 25 708,93

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 148 132,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel ' Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2022

Stavba: VN Rybná

Místo: Datum: 7.12,2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZL 2 Vícepráce dlažba

122 423,47 148 132,40

122 423,47 148 132,40
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rycí list soupisu prací

Stavba:
VN Rybná

Objekt:
ZL 2 - Vícepráce dlažba

KSO.
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p. 

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ'
Datum: 7.12.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Základ daně 
122 423,47 

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Cena s DPH CZK

122 423,47

Výše daně 
25 708,93 

0,00

148 132,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

VN Rybná
Objekt:

ZL 2 - Vícepráce dlažba

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 7.12.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 122 423,47

D HSV Práce a dodávky HSV 122 423,47

D 1 Zemní práce 9 736,45
; 1 I K 114203101

Rozebráni dlažeb z lomového kamene nebo 
i betonových tvárnic na sucho

I m3 11,138 j 272,91 3 039,67 CS ÚRS 2021 02

Rozebráni dlažeb nebo záhozú s naložením na dopravní prostředek
PP dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 

spárami vyplněnými pískem nebo drnem

w (Skutečná plocha dlažby4 tl. d!ažby)-množstvi dle rozpočlu PD

w (92.15*0.25)-! 1,9 11.138
i 2 K 114203201

i Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic 
jod hlíny nebo písku m3 17,088 230,07 3 931,44 CS ÚRS 2021 02

PP

vv

Očištěni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných pň 
rozebrání dlažeb, záhozú. rovnanin a soustřeďovacich staveb od hlíny 
nebo písku
(skutečná plocha dlažby * li. dlažby) - množství LK k očištěni 
díe PD

vv (92,15*0,25)-5,95 17,088

= 3 K I14203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic 
podle druhu, velikosti nebo tvaru

m3 11,138: 248,28 2 765.34 CS ÚRS 2021 02

Tříděni lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných přt
PP rozebráni dlažeb, záhozú, rovnanin a soustředovacich slaveb podle 

druhu, velikosti nebo tvaru

w (skutečná plocha dlažby* tl. dlažby)-množstvi LK k očištěni dle 
PD

vv (92,15*0,25 )“11,9 11,138

D 4 Vodorovné konstrukce 99 298,11
31 K 451561111

i Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného 
vrstva tl do 100 mm

m2 145,500 110,40 16 063,20
,

CS URS 2021 01

pp Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm
.

vv Skutečná plocha Lože pod dlažby celkem
vv (54,3+91,2) 145,500

! Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na | ,

36 K 465511227 ! sucho s vyklínovánim kamenem, s vyplněním spár 
těženým kamenem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. m2 54,300 809,62 43 962,37 CS ÚRS 2021 01

žkamene 250 mm
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s 

PP vyídinovánim kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem
nebo ornicl s osetím, ti. kamene 250 mm
Skutečná plocha dlažby (u BP + část dlažby u překopu hráze z 
nového kamene)

W 9+51,25 60,250
vv plocha dlažby z nového kamene dle rozpočtu PD
w -5,95 -5,950
vv Součet 54,300

iDlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
i sucho s vyklínovánim kamenem, s vyplněním spár ' " ' I '.............

37 K 4655112-R ítěženým kamenem, drnem nebo omicí s osetím, tl.
| kamene 250 mm, bez dodávky kamene, s využitím 
(původního kamene

■ HZ 91,200; 430,62 39 272,54;

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s
pp vyklínovánim kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem 

nebo omicí s osetím, tl, kamene 250 mm

vv skutečná plocha opravy dlažby (po vytrhaných stromech, 
schodiště, překop hráze)

vv 3.45+4,14+10,08+9 3+3,68+5+61,5 97,150
w plocha dlažby ze stávajícího kamene dle PD
vv -5,95 -5,950
vv Součet 91.200

D 998 Přesun hmot 13 388,91

38 K ; 998332011 i Přesun hmot pro úpravy vodních toku a kanaly j t 72,750 184,04 13 388,91 iCS ÚRS 2021 01

pp Přesun hmot pro úpravy vodních loků a kanaly. hráze rybníků apod.
dopravní vzdálenost do 500 m
objem dlažby pň li 0,25m ’ objemová hmotnost lomového 
kamene

vv

vv (91.2+54,3)3),25*2 72,750
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