
  Číslo smlouvy objednatele 505-2019-514101 
  Číslo smlouvy zhotovitele 8374 19 1359 
  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Prosečné 

 

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 505-2019-514101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

 
Smluvní strany: 
 
 
 

Objednatel:                                                       Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:                                                                  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
                                                                           Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa:                                                             Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Zastoupený:                                                       Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
                                                                           pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového  
                                                                           úřadu pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov 
                                                                           Bc. Kateřina Křechová, DiS., Pobočka Trutnov 
Adresa:                                                              Horská 5, 541 01 Trutnov 
Tel.                                                                    +420 606 689 085 
E-mail:                                                               trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:                                                                z49per3 
Bankovní spojení:                                              ČNB 
Číslo účtu:                                                         3723001/0710 
IČO:                                                                   01312774 
DIČ:                                                                   CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
 
Zhotovitel:                                                       „Společnost Ekomonitor + SELLA 
                                                                         + Geodetales Chrudim - KoPÚ Prosečné“ 
 
 
 
Člen sdružení č. 1 – vedoucí společník        Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 
Sídlo:                                                                 Píšťovy 820, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                      Ing. Josefem Drahokoupilem a Mgr. Pavlem 
                                                                          Vančurou – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Josef Drahokoupil a Mgr. Pavel Vančura 
V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxx 
Tel./Fax:                                                            +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                               xxxx 
ID DS:                                                                3v8a5db 
Bankovní spojení:                                              ČSOB Chrudim 
Číslo účtu:                                                          272199033/0300 
IČO:                                                                   15053695 
DIČ:                                                                   CZ15053695 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 1036 
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Člen sdružení č. 2 SELLA & AGRETA s.r.o. 
Sídlo:                                                                 Masarykova 620, 565 01 Choceň 
Zastoupený:                                                      Ing. Milanem Petrem – jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Milan Petr 
Tel./Fax:                                                           +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                              xxxx 
ID DS:                                                               ye3zrqr 
Bankovní spojení:                                             Komerční banka, pobočka Choceň 
Číslo účtu:                                                        271258410247/0100 
IČO:                                                                  25935721 
DIČ:                                                                  CZ25935721 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
15896 
 
 
Člen sdružení č. 3 Geodetales Chrudim s.r.o. 
Sídlo:                                                                K Májovu 1262, 537 01 Chrudim 
Zastoupený:                                                     Ing. Alešem Kubátem, PeaDr. Jiřím Pokorným 
                                                                         – jednatelé společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxx 
Tel./Fax:                                                           +420 xxx xxx xxx 
E-mail:                                                              xxxx 
ID DS:                                                              7ec75hx 
Bankovní spojení:                                            Česká spořitelna, pobočka Chrudim 
Číslo účtu:                                                       1226873318/0800 
IČO:                                                                 27545857 
DIČ:                                                                 CZ27545857 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Okresní soud Hradec Králové, oddíl C, vložka 
25283 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 
 

 

Tímto dodatkem č. 7 se mění smlouva o dílo č. 505-2019-514101 a její příloha č. 1, která je 

uzavřená na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 

Prosečné a v navazující části katastrálního území Arnultovice (dále jen KoPÚ Prosečné) ve 

znění jejího dodatku č. 6. 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 na vypracování návrhu KoPÚ 

Prosečné je : 

I.) Změna smluvních termínů plnění u dílčích fakturačních celků 3.5.1., 3.5.i.a), 

3.5.i.b), 3.5.i.c) (viz tabulka č. 1)  

II.) Změna smluvních rozsahů dílčích fakturačních celků - nepodstatné změny závazků 

v počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 

3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.6. (viz. tabulka č. 2) 
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Ad I.) 

Tabulka č. 1 – Změna termínu plnění 

 

Ad II.) 

Tabulka č. 2 – Změna počtu měrných jednotek 

Fakturační celek 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb. 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

346 348 2000 692 000 696 000 + 4 000 

Fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

469 468 775 363 475 362 700 - 775 

Fakturační celek 
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

469 468 370 173 530 173 160 - 370 

Etapa 
č. 

Název etapy 
původní 
smluvní 
termín 

nově 
stanovený 

termín  

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

30.3.2023 30.5.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

3.5.i.c) 
Potřebné podéln profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 
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Fakturační celek 
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

75 123 670 50 250 82 410 + 32 160 

Fakturační celek 
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

30 14 880 26 400 12 320 - 14 080 

Fakturační celek 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

469 468 760 356 440 355 680 -760 

Fakturační celek 3.6. Mapové dílo 

Počet 
MJ ze 

smlouvy 

Počet MJ 
požadovaný 
po změně 

Cena 
MJ (Kč 

bez 
DPH) 

Cena ze 
smlouvy 
(Kč bez 
DPH) 

Předpokládaná 
skutečná cena 
(Kč bez DPH) 

Rozdíl (Kč bez DPH) 

470 468 430 202 100 201 240 - 860 

Předpokládaná změna ceny veřejné zakázky 
vznikem změn rozsahu služeb v Kč bez DPH 

53 005 

 

Uvedený rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 dle dodatku č. 7 činí 

celkem 53 005 Kč bez DPH, tj. 1,90 % z celkové původní ceny zakázky. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 činí 6 000 Kč bez DPH, tj. 0,22 %. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 činí 16 000 Kč bez DPH, tj. 0,57 %. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 činí 12 000 Kč bez DPH, tj. 0,43 %. 

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 činí 9 290 Kč bez DPH, tj. 0,34 %. 
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Při započtení rozsahu nepodstatných změn, které vznikly sjednáním SOD ve znění 

dodatku č. 1 , SOD ve  znění dodatku č. 2, SOD ve znění dodatku č. 3, SOD ve znění dodatku 

č. 4 a sjednáním SOD ve znění dodatku č. 7, činí celkový rozsah nepodstatných změn 

96 295 Kč.  Tato částka tvoří 3,46 % z celkové původní ceny zakázky.  

 
Čl. II 

Odůvodnění uzavření dodatku 

Objednateli byla doručena žádost zhotovitele, č.j. SPÚ 076408/2023 o prodloužení termínu 

plnění a změně měrných jednotek Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné, 

týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti. Pro nutnost provedení změn 

již průběžně zpracovaného návrhu PSZ a požadavku na prodloužení termínu plnění dílčího 

fakturačního celku 3.5.1 (vypracování PSZ) mají vliv následující nové skutečnosti, které 

nemohl zhotovitel vlastní činností ovlivnit : 

a) Vydání deklaratorního rozhodnutí Silničního správního úřadu Vrchlabí 

čj. MUVR/44928/2022/BAJHA ze dne 23.12.2022 k posouzení přístupové cesty  

b) Platnost novely Vyhl. č. 13/2014 Sb. v souvislosti s ustanovením § 4 odst. 3 v důsledku 

nemožnosti zahrnutí pozemků, jehož součástí je budova s čp. nebo če., který neslouží 

zemědělské výrobě, do obvodu pozemkových úprav jako pozemků řešených dle § 2 zákona. 

c) Vyhotovení aktuálního návrhu cestní sítě v rámci vypracování návrhu PSZ v sousedícím 

k.ú. Dolní Lánov v samostatném řízení ke KoPÚ Dolní Lánov a nutností dořešení návaznosti 

na propojení polní cesty na souběhu katastrů D. Lánov a Prosečné.  

 
S původním předpokládaným zadáním byla v návrhu PSZ plánována polní cesta (HC11) jako 
jediná možná vyježděná trasa na pozemku č. 43/3 s napojením na obecní komunikaci a 
stávající most přes tok Malého Labe. Z důvodu nesouhlasu vlastníka pozemků a nemožnosti 
nalezení jiných reálných možností vedení náhradní trasy přístupů v daném území, požádala 
pobočka příslušný Silniční správní úřad Vrchlabí o posouzení stávajícího stavu cesty a vydání 
deklaratorního rozhodnutí, zda se na pozemcích: stavebním pozemku č. 43/3 a pozemku 
s parcelním číslem 1977 nachází či nenachází existující veřejně přístupná komunikace. 
Silniční správní úřad Vrchlabí rozhodl rozhodnutím čj. MUVR/44928/2022/BAJHA ze dne 
23.12.2022, že se na předmětných pozemcích veřejně přístupná účelová komunikace 
nenachází. V důsledku toho, v souvislosti se zásadním nesouhlasem vlastníka pozemků 
v trase původní cesty a nemožností nalezení řešení jiné technicky možné trasy vzhledem ke 
složitým územním poměrům, bylo nutné přepracovat projednávaný návrh PSZ v dané lokalitě. 
 
S tímto řešením ale vlastník xxx ani po několika jednáních o možnostech řešení nesouhlasil. 
Pobočka Trutnov proto na základě opakovaně vysloveného zásadního nesouhlasu xxx a 
nemožnosti nalezení jiných reálných možností vedení náhradní trasy přístupů v daném území, 
požádala příslušný Silniční správní úřad Vrchlabí o posouzení stávajícího stavu cesty a vydání 
deklaratorního rozhodnutí, zda se na pozemcích: stavebním pozemku č. 43/3 a pozemku 
s parcelním číslem 1977, ve vlastnictví xxx, nachází či nenachází existující veřejně přístupná 
komunikace. Silniční správní úřad Vrchlabí rozhodl rozhodnutím čj. 
MUVR/44928/2022/BAJHA ze dne 23.12.2022, že se na předmětných pozemcích veřejně 
přístupná účelová komunikace nenachází. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2023. 
V důsledku toho, v souvislosti se zásadním nesouhlasem vlastníka pozemků v trase původní 
cesty a nemožností nalezení řešení jiné technicky možné trasy vzhledem ke složitým územním 
poměrům, bylo nutné přepracovat projednávaný návrh PSZ v dané lokalitě.  
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Další novou skutečností, která nastala a měla vliv na způsob řešení trasy cesty HC 11 přes 
původní st.p. č. 43/3 v k.ú. Prosečné, byla platnost novely vyhlášky č. 13/2014 Sb. (§ 4 odst. 
3), v důsledku které již nelze do obvodu pozemkové úpravy zahrnout stavební parcelu 
s budovou s čp. Vzhledem k těmto nastalým skutečnostem bylo na kontrolním dni se 
zhotovitelem projednáno dořešení vzniklé situace dodatečně vyvolanou změnou obvodů – tj.  
vyloučením dané lokality mimo obvod KoPÚ Prosečné. Jednotková cena za dopracování změn 
obvodu bude odpovídat již zasmluvněným jednotkovým cenám dle smluvních položek prací 
v SOD v rámci vyhrazených změn závazků dle § 222. 
 
Na svolaném kontrolním dni, který se konal dne 11.1.2023 bylo Pobočkou Trutnov 
konstatováno jako nová skutečnost, že je nutné aktuálně zohlednit řešení návrhu cestní sítě 
v sousedícím k.ú. Dolní Lánov z hlediska návaznosti a propojení území. Bylo tak posouzeno 
a navrženo jako potřebné dořešení nové trasy polní cesty v závislosti na aktuálně 
projednávaný PSZ v sousedícím k.ú. Dolní Lánov, které zajistí účelné propojení zemědělských 
pozemků mezi k.ú. Prosečné a k.ú. Dolní Lánov v lokalitách zemědělských pozemků nad obcí 
(polní cesta HC21). Tato trasa řešení cesty byla projednána s místním šetřením na sboru 
zástupců, který se konal dne 20.1.2023 a je součástí zápisu z jednání. 
 
S ohledem na výše popsané skutečnosti, které nemohl zhotovitel předvídat se rozhodl 

objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu a změně měrných jednotek 

vyhovět. 

Čl. III 
Cena za provedení díla 

 
Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto: 

 

Součástí tohoto dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 505-2019-514101 ke KoPÚ Prosečné je  

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve znění tohoto dodatku č. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.4.1. - 3.4.5.) bez 

DPH 
1 560 000,- Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.5.1. - 3.5.3.) bez 

DPH 
1 034 015,- Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH    201 240,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 795 255,- Kč 

DPH 21%    587 004,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 382 259,- Kč 
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Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků č. 1-6, se tímto dodatkem č. 7 nemění. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 

jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 30.03.2023 

 

 

V Chrudimi 30.03.2023 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
Pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil 
jednatelé společnosti Vodní zdroje 
Ekomonitor s.r.o 
ved. spol. Společnost Ekomonitor + SELLA 
+ Geodetales Chrudim – KoPÚ Prosečné  
 

 
Příloha: Položkový výkaz činností – Příloha č.1 ve znění Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo – KoPÚ 

Prosečné 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ve znění Dodatku č.7 Smlouvy o dílo č. 505-2019-514101 - KoPÚ Prosečné

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 6 3 500 21 000 28.02.2020

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 444 800 355 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 29 1 000 29 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 11 1 000 11 000 31.08.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 24 2 000 48 000 31.08.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 346 +2 2 000 692 000 +4 000

                         

15.11.2021                                     

30.05.2023

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 2 000 20 000 15.11.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 4 3 000 12 000 30.06.2024

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 473 400 189 200 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 470 380 178 600 28.2.2022

1 560 000

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 468 775 362 700

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 468 370 173 160

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 123 670 82 410

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 880 12 320

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 468 760 355 680 30.11.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 915 47 745
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 034 015

3.6. Mapové dílo ha 468 430 201 240 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

201 240

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.08.2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.05.2023

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč



ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatelé společnosti Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.

pro Královéhradecký kraj ved spol. "Společnost Ekomonitor + SELLA + Geodetales Chrudim - 

Státní pozemkový úřad KoPÚ Prosečné" 

Ing. Petr Lázňovský Mgr. Pavel Vančura,  Ing. Josef Drahokoupil

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Chrudimi   30.03.2023

………………………………………… …………………………………………………………………….

1 560 000 Kč

1 034 015 Kč

201 240 Kč

2 795 255 Kč

587 004 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové   30.03.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3 382 259 Kč


