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POKYN ZHOTOVITELI č.25 
Komu:  Datum: 28. 11. 2022 
Odesláno/předáno: Dnem Datová zpráva 

doručení souběžně emailem 
datové 
zprávy 

Týká se: změna umístění ústředny EPS a ER a její vazby 
na obiekt SO 01 

Odkazy: na specifikaci SoD 
Kontrolní rozpočet (navázaný na DPS předanou v říjnu 2020) 

na výkresy DPS předaná na CD v říjnu 2020 ve spojení s předanou DPS ve 
~erzi duben 2022 

na rozp. podklady Návrh Zhotovitele HMG k realizaci změny z 28.11.2022 

na jinou část smlouvy provedení změny analogicky dle čl. 18.3. SoD a předložení 
Návrhu Změny (na standardním formuláři) v rozsahu dle čl. 
18.4, 18.5 SoD ~ 

Přílohy pokynu Příl_č. 1 - HMG PBŘ 
Na základě Smlouvy o dílo a předchozích ústních jednáních mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
!Vám dáváme pokyn ke zpracování dokumentace a realizaci změny umístění ústředny EPS a ER a 
Uejí vazby na objekt SO 01 za účelem vydání samostatného_kolaudačního souhlasu pro objekt 
SO 01 (objekty Ba C). 

IV rámci prohlídky díla za účasti preventisty HSZ hl.m. Prahy v listopadu 2022 nám tento sdělil, že po 
ztrátě práva stavby na objekt SO 02 (kde je umístěna společná centrála EPS a ER pro objekty SO 01 a 
SO 02) nemůže vydat kladné stanovisko HZS pro potřeby samostatného kolaudačního řízení pro objekt 
SO 01 (centrála EPS se nachází v objektu bez platného stav. povolení). Pro vydání kolaudačního 
souhlasu pouze pro objekt SO 01 je tudíž nezbytné umístění ústředny EPS do objektu SO 01. 

Požadovaný seznam úkolů k realizaci změny včetně nezbytné přípravy: 
1. Zpracování dílčího HMG změny 
2. Zpracování návrhu doplnění EPS a ER do místnosti C 135 a formu únikové cesty přes SO 02 
3. Projednání s HZS hl. m- Praha (Ing. Dvořáková) o správnosti navrhnutého řešení 
4. Finální zpracování PD EPS, ER a PBŘ 
5. Podání PD k•odsouhlasení k HZS hl.m. Praha do 20 dní. Přednostně 
6. Zpracování revize EPS a ER (DSPS), 
7. Fyzické provedení montáže přesunu ústředny EPS a ER do objektu SO 01 
8. Provedení změny elektro (napojení na RPO) 
9. Přepracování PZP 
10. Programování EPS a ER 
11. Individuální funkční zkouška EPS a ER bez navazujících systémů 
12. Vydání schváleného PBŘ a předání Objednateli. 

13. Projektová dokumentace změny bude zapracována do DSPS. 
14.Termím realizace: 28.11.2022 - 20.12.2022 



Současně tímto žádáme o předložení Návrhu Změny analogicky v rozsahu dle čl. 18.4, 18.5 SoD 
včetně položkového rozpočtu cenu této změny. S přihlédnutím k naléhavosti situace si dovolujeme 
očekávat předložení Návrhu Změny v nejbliším možném termín. 

V případě potřeby další součinnosti ve výše uvedené záležitosti jsme připraveni tuto poskytnout 
dle požadavků Zhotovitele. 

Podpis Na vědomí 

  
(za objednatele) (za technický dozor) 

Datum: 28.11.2022 




