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ČASOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předání staveniště, zahájení prací 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Předání staveniště, zahájení prací

Stavební práce - 1.etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Vyklizení prostor

Bourací práce 

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Profese elektro, SLP, EPS

Profese UT,ZTI, med. plyny
Profese VZT

Dodávka interiéru (vybavení)

Generální úklid

Dílčí předání etapy

VRN

Stavební práce  - 2.etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Malby

Profese elektro, SLP, EPS

Profese UT,ZTI, med. plyny
Profese VZT

Dodávka interiéru (vybavení)

Generální úklid

Dílčí předání etapy

VRN

Stavební práce - 3.etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Vyklizení prostor

Bourací práce 

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Konstrukce truhlářské

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Malby

Profese elektro, SLP, EPS

Profese UT,ZTI, med. plyny
Profese VZT

Venkovní povrchy

Dodávka interiéru (vybavení)

Generální úklid

Dílčí předání etapy

VRN

Konečné předání díla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27

Konečné předání díla

FINANČNÍ HARMONOGRAM (bez DPH)

HARMONOGRAM - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 25 - Hemodialyzační oddělení

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc

1 876 457,79 Kč2 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 4 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč


