Dodatek č. 2 k SOD 601/2022

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	220516_02
č. smlouvy objednatele:	601/2022

Název díla: 

MVE Horka - přívodní potrubí – projektová dokumentace (DSP/DPS)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	

zástupce objednatele:	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:					KV engineering spol. s r.o.
sídlo:						Závodu míru 584/7, Stará Role, 
						360 17 Karlovy Vary
IČO:		45355142
DIČ:		CZ45355142
zastoupený:		
zástupce ve věcech technických:			
mobil:		
telefon:		
e-mail:		
zástupce ve věcech technických:		
mobil:		
e-mail:		
bankovní spojení:		
číslo účtu:		

Zhotovitel je zapsán u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1717 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Tento dodatek je uzavírán z důvodu: navýšení rozsahu projekčních prací oproti původnímu zadání.
V původním rozsahu bylo uvažováno s úpravou směrové a výškové polohy přívodního potrubí.
Nově je řešena změna dimenze rozvodu uvnitř objektu MVE a s tím související úpravy na stávajícím rozvodu. 
V souvislosti, s již provedenou rekonstrukcí vystrojení MVE je nutné upravit i ostatní trasy potrubí, které měly zůstat bez zásahu, nyní musí respektovat nové uspořádání v MVE. Pracnost je též zvýšena požadavkem na zachování nového vystrojení v maximální možné míře.


Tímto dodatkem se mění Čl. I. Předmět smlouvy a předmět díla, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:


Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Předmětem zakázky je aktualizace PD na MVE Horka – přívodní potrubí.  
Jedná se o změnu projektové dokumentace, která řešila nátokové potrubí na MVE Horka. Změna spočívá v úpravě směrové i výškové polohy přívodního potrubí, v úpravě detailu napojení na již nové vystrojení MVE a s tím související úpravy v původním rozpočtu.


Nové znění:

Předmětem zakázky je aktualizace PD na MVE Horka – přívodní potrubí.  
Jedná se o změnu projektové dokumentace, která řešila nátokové potrubí na MVE Horka. Změna spočívá v úpravě směrové i výškové polohy přívodního potrubí v exteriéru, změně dimenze a trasy rozvodu uvnitř objektu MVE a upravení ostatních tras rozvodů v objektu MVE dle nově provedeného vystrojení MVE. V maximální možné míře bude opětovně využito stávající vystrojení. 




Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									53 000,00 Kč bez DPH.

			         

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 31 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									84 000,00 Kč bez DPH




[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 53 000,00 Kč, tj. 42 400,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 53 000,00 Kč, tj. 10 600,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 84 000,00 Kč, tj. 67 200,00 Kč bez DPH.

b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 84 000,00 Kč, tj. 16 800,00 Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.



Ostatní ujednání ČL. I, Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 


1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  



V Chomutově dne:				V Karlových Varech dne:



……………………………………			…………………………………….
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