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dodatek č. 1  smlouvy 3021H1220035









NPU-430/22552/2023


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D. ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXX



        XXXXXXXXXXXXX, kastelán, XXXXXXXXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích

Nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116537 

sídlem: Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČ:
263 47 741


DIČ : CZ26347741

Tel.: 
XXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Doručovací adresa: 

 

BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53, 330 17 Chotíkov






Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXX, prokurista 


Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
(dále jako „zhotovitel“)
jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3021H1220035 ze dne 21.11.2022.
Článek I.

Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění díla ve smyslu čl. III bodu 1 písmene b) smlouvy o dílo.  Dle ustanovení čl. III bodu 3 písmene b) se vyskytly během realizace díla okolnosti, které zhotovitel ani objednatel nemohli ovlivnit – jedná mikroklimatické podmínky v chodbě ke kostelu – výrazně zvýšenou vlhkost chodbě, kterou nelze efektivně regulovat. Dále je důvodem prodloužení termínu realizace skutečnost, že práce je nutné koordinovat s osazením replik barokních oken (SoD 3021H1220031 se spol. B K V stavební společnost s.r.o.). Z důvodu opoždění dodávky oken není možné dodržet termín realizace prací, neboť součástí díla dle této smlouvy je také oprava okenních nik a výmalba chodby.    
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. III bodu 1 písmene b) následovně: 
Termín dokončení a předání díla se prodlužuje do 30.6.2023.  Přičemž dodavatel bere na vědomí, že od 1.5.2023 bude probíhat stálý návštěvnický provoz, tzn. stavební práce bude možné realizovat pouze v pondělí, mimo návštěvní dobu. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Článek II.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
	V Českých Budějovicích, dne 21. 3. 2023
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

(podpis Objednatele)

/razítko/
	V Chotíkově, dne 22. 3. 2023
…………………………………………..

XXXXXXXXX
(podpis Zhotovitele)

/razítko/
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