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KE SMLOUVĚ O DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph. D., ředitelem
jako „objednatel“

a

ELMA art s.r.o., IČ 25 58 70 72
zastoupená Jiřím Maděrou, jednatelem
jako „zhotovitel“

I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Realizace nového elektropřívodu pro Knihovnu Milana Kundery“. 
2. Dle smlouvy o dílo měl zhotovitel povinnost provést dílo do 28.2.2023.
3. V průběhu provádění díla zhotovitel přerušil na výzvu objednatele provádění díla z důvodu provádění stavebních úprav v místě plnění třetí osobou, firmou Muzea servis, spol. s r. o. (mj. montáž nové prosklené dělící příčky, úprava stávajícího zábradlí, mobiliář a zařizovací předměty, podhledů a vedení VZT a další), které objednatel musel koordinovat s činnostmi zhotovitele.
4. Celková doba přerušení prací dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku činí 20 dnů a zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla dle § 1968 z.č. 89/2012 Sb. o tuto dobu.
5. Smluvní strany se s ohledem na přerušení prací dle čl. I. odst. 3 a 4 tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu provedení díla zhotovitele do 20.3.2023.
Smlouva o dílo se proto v čl. II. odst. 4 mění takto: Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 20.3.2023. 

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.


V Brně dne 15.3.2023



....................................................				.................................................
             za objednatele						za zhotovitele
PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., ředitel				  Jiří Maděra	          


