Dodatek č. 1 k SoD 1296/2022

		
Dodatek č. 1
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1296/2022


[bookmark: _Hlk104277012]“ČS Stranná – rekonstrukce a oprava technologického vybavení”
[bookmark: _Hlk98916504]Stavebně technický průzkum


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
statutární orgán: 	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
 
zástupce objednatele (PM):	


bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.
sídlo:	Táborská 31,140 16 Praha 4
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	

oprávněn(i) jednat o věcech technických: 
IČO:	26475081
DIČ: 	CZ26475081
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: 	
e-mail: 	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
 


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu omezení termínů prohlídek ze strany objednatele pro provedení průzkumu. Průzkum musel být rozdělen na etapy. Dodatek se uzavírá hlavně kvůli fyzickému odevzdání dokumentace, výsledky budou již zřejmé. Nemá tedy vliv na pokračování projektování kompletní rekonstrukce na ČS Stranná.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění



Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle SoD:

Termín provedení díla:
1. [bookmark: _Hlk104278081]zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
1. předání a převzetí kompletního STP (2x tištěně + 1x elektronicky):
nejpozději do 25.02.2023


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.


Nové znění:

Termín provedení díla:
a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
 
b) předání a převzetí kompletního STP (2x tištěně + 1x elektronicky):
nejpozději do 10.03.2023


Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor INŽ.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1



1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


v Chomutově dne:				v Praze dne:







……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					místopředseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 		Sweco Hydroprojekt a.s.

za objednatele 					



…………………………………….
							
[bookmark: _GoBack]							členka představenstva
					 		Sweco Hydroprojekt a.s.

za zhotovitele		
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