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6 ISSS: Změny dle požadavků bezpečnostních složek 

6.1 Popis zajištění realizace změny 

Bude provedena úprava ISSS podle požadavků BIS. 
Požadavek zástupců BIS ze společné pracovní schůzky se zástupci BS. Potvrzení zadání do realizace proběhlo 
na schůzce navazující schůzce pondělí 10. října 2022 10:00-11:00, za účasti zástupců SZR, BS a AC. Bude při-
pravena obecná funkcionalita, která v případě potřeby umožní pro konkrétní kontext na základě jedné zprávy 
na ISSS generovat více datových vět. Uvedená funkcionalita bude použita v případě, že pro předání konkrét-
ního kontextu ISSS nebude postačující předání stávajícím způsobem jednou datovou větou. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze  

ISSS  

- Součinnost BS - 
schválení 

- Nasazení nové 

verze ISSS na 

produkčním 

prostředí 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
30.9.2023 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-

kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 

 

6.2 Harmonogram realizace 

- V testovacím prostředí není funkcionalita dostupná 

- Nasazení do produkčního prostředí do 30.9.2023 

6.3 Požadavky na součinnosti 
- Součinnost BS - schválení 

6.4 Výstupy změnového požadavku 

- Nová verze ISSS 

6.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost 
- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 



Nabídka - dílčí smlouva č. 5 - SZR 

 

    
 Verze 1.0 22 

6.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Bez dopadů do provozu 

- Bez dopadů do provozní dokumentace 

6.7 Pracnost  

- Implementace v ISSS 
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7 ISZR:  Nové položky ROB dle ZoPDS u změnových sestav 

7.1 Popis zajištění realizace změny 

7.1.1 Popis aktuálního stavu 

V procesu zpracování změnových sestav jsou vydávány data z ROB, AISEO a AISC. Výdej dat je prováděn pro 
fixně definovanou agendu a činnostní roli (liší se pro obce a pro Prahu) v definované fixní struktuře v CSV 
souboru. 
 
Z AISEO jsou vydávány, v případě, že je to žadatelem požadováno, údaje: 

- Rodné příjmení 
- Rodné číslo 

7.1.2 Popis implementace  

Na základě upřesnění zadání ze strany OSČ a SZR přepokládáme provedení následujících změn: 
- Dle ZoPDS je Rodné příjmení referenční údaj. Tento údaj by měl být nově tedy zřejmě vydáván z ROB 

- Dle ZoPDS vznikly nové referenční a nereferenční údaje. Na základě revize oprávnění ze strany OSČ 
lze realizovat doplnění výstupního souboru o případné další nové referenční anebo nereferenční 
údaje 

Poznámka: ke dni 12.1.2023 dle definice agendy A343 nelze v roli CR8050 přistupovat k referenčnímu údaji 
Rodné příjmení, tento údaj je požadován z AISEO. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze 

FAIS 

- OSČ a SZR - de-

tailní specifi-

kace změny 

 

- Na straně žada-
tele (žádost je 
doručována do 
technické 

schránky SZR / 

FAIS) musí být 

upraveno gene-

rování žádosti. 
Součástí žádosti 
je seznam poža-
dovaných 

údajů, data jsou 
vydávána s oh-

ledem na poža-
dovaný se-

znam. Seznam 

- Nasazení nové 

verze FAIS na 

produkčním 
prostředí 

-  Nasazení 

do testova-

cího pro-

středí do 
30.9.2023 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-
kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 
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údajů musí být 
v souladu s 

oprávněními 
příslušné 
agendy a čin-
nostní 

role(A343 / 

CR8050 nebo 

A1098 / 

CR6942) 

 

- OSČ / SZR - 
přeohlásit do-
tčené agendy, 
které se použí-
vají při zpraco-
vání HVO 

 

- OSČ/ SZR - in-

formovat 

správce zajišťu-
jícího vstup – 

CzP 

 

- SZR / OSČ - uži-
vatelské testo-

vání před nasa-

zením do pro-

dukce 

 

- OSČ / SZR - in-

formovat o 

změně uživa-
tele před spuš-
těním do pro-
dukce  

7.2 Harmonogram realizace 

- Nasazení do testovacího prostředí. 
- Nasazení do produkčního prostředí do 30. 9. 2023  

7.3 Požadavky na součinnosti 
- OSČ a SZR - detailní specifikace změny 
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- Na straně žadatele (žádost je doručována do technické schránky SZR / FAIS) musí být upraveno 
generování žádosti. Součástí žádosti je seznam požadovaných údajů, data jsou vydávána s ohledem 
na požadovaný seznam. Seznam údajů musí být v souladu s oprávněními příslušné agendy a činnostní 
role(A343 / CR8050 nebo A1098 / CR6942) 

- OSČ / SZR - přeohlásit dotčené agendy, které se používají při zpracování HVO 

- OSČ/ SZR - informovat správce zajišťujícího vstup – CzP 

- SZR / OSČ - uživatelské testování před nasazením do produkce 

- OSČ / SZR - informovat o změně uživatele před spuštěním do produkce 

7.4 Výstupy změnového požadavku 

- Nová verze FAIS 

7.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost 
- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

- Nové položky jsou vydávány v souladu se zněním zákona 

7.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Pokud neproběhne úprava v žádosti ze strany žadatele, jsou vydávána stávající data (nové položky se nevy-
dají) v rozšířené struktuře 

7.7 Pracnost  

- Implementace FAIS 

- Revize regresních testů 
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8 ISZR: Vytvořen nové služby RPP pro čtení povolených kombinací "AIS – 
agenda"  

8.1 Popis zajištění realizace změny 

Na eGON rozhraní ISZR bude vystavena nová služba pro čtení povolených kombinací AIS – Agenda. Tato 
služba bude publikovat odpovídající novou atomickou službu RPP. 
 
Součástí implementace bude dále úprava implementace při vyhodnocování oprávnění přístupu k ISZR s ohle-
dem na zadání popsané v samostatném dokumentu SZR – “Evidence kombinací AIS-Agenda v RPP, autor SZR, 

Tento dokument popisuje úpravu s ohledem na data, která jsou do ISZR předávána z RAZR, a 
jejichž součástí je také informace o oprávněních pro kombinaci AIS – Agenda. 
 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze 

ISZR. 

- Dokumentace 

nové eGON 

služby ISZR. 
 

- RPP - vystavení 

atomické služby 
RPP na vývojo-

vém a testova-

cím prostředí, 
dodání doku-

mentace této 

služby 

 

- SZR - zajištění 
testovacích dat 

z RAZR, koordi-

nace a zajištění 
konzistentních 

testovacích dat 

z RPP a RAZR 

 

- SZR – detaily za-

dání, testování, 

akceptace 

 

- Nasazení nové 

verze ISZR na 

testovacím pro-

středí 
 

- Předání doku-
mentace služby  

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 

30.9.2023 

 

 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-
kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 

 

8.2 Harmonogram realizace 

- Předpokládaný termín nasazení do testovacího prostředí 30.9.2023 

- Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 
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8.3 Požadavky na součinnosti 
- RPP - vystavení atomické služby RPP na vývojovém a testovacím prostředí, dodání dokumentace této 

služby 

- SZR - zajištění testovacích dat z RAZR, koordinace a zajištění konzistentních testovacích dat z RPP a 
RAZR 

- SZR – detaily zadání, testování, akceptace 

8.4 Výstupy změnového požadavku 

- Nová verze ISZR 

- Dokumentace nové eGON služby ISZR 

8.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Konsolidací údajů sloužících pro ověřování povolení přístupu k eGON službám ISZR bude dosaženo vyšší 
úrovně bezpečnosti a lepší provozní spolehlivosti a důvěryhodnosti, budou snížena rizika nekonzistencí. 

8.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Bez dopadů do provozu  

8.7 Pracnost  

- Implementace ISZR 

- Dokumentace 

- Vytvoření regresních testů 
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9 ISSS: Implementace změn týkajících se úložišť ISSS    

9.1 Popis zajištění realizace změny 

9.1.1 Popis aktuálního stavu 

V současném stavu jsou konfigurace, provozní data a provozní logy uloženy v databázi SQL Server, přičemž 
fyzicky jsou pro uložení všech typů dat využity technologie SSD disků.  Z důvodu nedostatku místa byla vytvo-
řena archivní databáze na běžných discích a některá data jsou do ní v případě potřeby přesouvána. 
 
Aktuálně jsou zde následující nevýhody: 
 

- K přesunutým datům nelze přistupovat prostřednictvím řídícího pultu 

- Přesuny byly vytvořeny pro řešení typických standardních stavů v krizovém režimu (ohrožení pro-
vozu), nepostihují obecně všechna historická data včetně vazeb 

- Přesuny zahrnují pouze část historických dat, která v okamžiku řešení tvořila zásadní objem, neposti-
hují oblasti dat, které se začaly objevovat v posledních 6ti měsících 

9.1.2 Popis implementace  

Bude provedena revize stávajícího stavu a budou doplněny chybějící oblasti potenciálně ohrožující běžný 
provoz. 
Historická data budou zpřístupněna prostřednictvím řídícího pultu ISSS o ohledem na definovanou provozní 
bezpečnost a přístupová oprávnění. 

Hlavní výstupy  Požadavky na sou-
činnost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová 

verze ISSS 

- Nejsou sta-

noveny 

žádné spe-
ciální poža-
davky na 

součinnost. 
 

- Nasazení nové 

verze ISSS na 

produkčním 
prostředí 

- Nasazení do testovacího 

prostředí do 30.9.2023 

 

- Nasazení do produkč-
ního prostředí na zá-
kladě pokynu SZR/DIA, 
nejpozději do 30.6.2024 

9.2 Harmonogram realizace 

Nasazení do testovacího prostředí do 30..9.2023 

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

9.3 Požadavky na součinnost 

Nejsou stanoveny žádné speciální požadavky na součinnost. 

9.4 Výstupy změny 

Nová verze ISSS 
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9.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Zvýšení dostupnosti systému snížením možných rizik neexistujících procesů údržby historických dat. 
 
Omezení nutných oprávnění zpřístupněním historických dat prostřednictvím řízeného přístupu prostřednic-
tvím řídícího pultu ISSS, není dále nutný přímý databázový přístup. 

9.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Snížení využité kapacity a objemu dat dotčených běžným provozem povede k efektivnější činnosti 
systému 

- Nově nastavené provozní postupy budou zahrnuty do provozní dokumentace 

9.7 Pracnost  

- Implementace v ISSS 

- Rozšíření dokumentace 
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10 ISSS: Vytvoření univerzálního ověřovacího PAIS  

10.1 Popis zajištění realizace změny  

10.1.1 Popis aktuálního stavu 

V současné době neexistuje v testovacím prostředí PAIS, který by zaručoval pro jakýkoliv čtenářský AIS tes-
tování všech služeb, které ISSS nabízí. Dále nelze bezpečně provádět regresní testy ISSS. 

- Jako čtenáře není možné využít standardní testovací AIS ISZR (nemá obecně přístupy do existujících 
PAIS) 

- Jednotlivé existující PAIS obvykle poskytuji velmi omezenou funkcionalitu (např jen synchronní cti-
Data) 

- Dostupnost jednotlivých PAIS není zaručena 

10.1.2 Popis implementace 

Bude vytvořen PAIS, který bude možné využít obecně pro všechny oprávněné konzumenty. Tedy kdokoliv 
(jakýkoliv čtenářský AIS) bude schopen si na něm ověřit implementaci libovolného podporovaného scénáře 
svého čtenářského AIS. Tento PAIS bude možné oficiálně začlenit do metodiky připojováni k ISSS. 
 

- Testovací PAIS využije existující infrastrukturu testovacího prostředí ISSS 

- Testovací PAIS vychází z již dříve připravených konceptů vzorového PAIS, respektive generického pu-
blikátoru 

- Testovací PAIS bude rozšířen o podporu všech standardních scénářů u všech služeb ISSS (syn-
chronní/asynchronní volání, předávání AIFO přes MapaAifo, úložku, předávání dat souborem, …) 

10.1.3 Popis návrhu regresních testů a úpravy PAIS 

Vytvořený PAIS bude dále využit pro zajištění validních regresních testů, které pokryjí všechny standardní 
scénáře využiti ISSS. Jako součinnost je nutné k tomuto PAIS povolit přístup testovacímu AIS ISZR. 
 
Proti tomuto PAIS budou prováděny regresní testy: 

- Bude zaručena existence nutných testovacích scénářů 

- Bude zaručena existence zaručených testovacích dat 
- Bude zaručena potřebná dostupnost (bude vždy stejná, jako dostupnost testovacího ISSS) 

10.1.4 Popis návrhu bezpečnostních testů 

Návrh, příprava a konfigurace technických nástrojů pro opakované provádění bezpečnostních testů v obou 
prostředích systému ISSS.  
 
Součástí výstupu bude i návrh sladění/posloupnosti jednotlivých testů a návrh struktury výstupní zprávy. 
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Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- PAIS pro pro-

vádění regres-
ních testů ISSS 

 

- Konfigurace 

testovacích 

dat v PAIS 

 

- Dokumentace 

kontextů a tes-
tovacích dat 

vystavovaných 

z PAIS pro 

účely testo-
vání ze strany 

čtenářských 

AIS 

 

- PAIS bude fun-

govat jako stan-

dardní AIS v 

testovacím pro-

středí ISSS – re-

gistrace v testo-

vacím RAZR. 

 

- PAIS pro pro-

vádění regres-
ních testů ISSS 

 

- Konfigurace 

testovacích 

dat v PAIS 

 

- Dokumentace 

kontextů a tes-
tovacích dat 

vystavovaných 

z PAIS pro 

účely testování 
ze strany čte-
nářských AIS 

 

- Implementace a 

konfigurace 

PAIS do testova-

cího prostředí 
do 30.9.2023 

 

- Dokumentace 

pro externí tes-

tování do 

1.11.2023 

 

10.2 Harmonogram 

- Implementace a konfigurace PAIS do testovacího prostředí do 1.11.2023. 

- Dokumentace pro externí testování do 1.11.2023. 

10.3 Požadavky na součinnosti 
- PAIS bude fungovat jako standardní AIS v testovacím prostředí ISSS – registrace v testovacím 

RAZR 

10.4 Výstupy změny 

- PAIS pro provádění regresních testů ISSS 

- Konfigurace testovacích dat v PAIS 

- Dokumentace kontextů a testovacích dat vystavovaných z PAIS pro účely testování ze strany 
čtenářských AIS 

10.5 Dopady bezpečnost / bezpečnostní dokumentace 

Zvýšení bezpečnosti systému 
- PAIS bude využíván při provádění bezpečnostních testů ISSS 

Neovlivňuje datová aktiva 
- PAIS obsahuje pouze smyšlená data 
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- PAIS je dostupný pouze v testovacím prostředí 

10.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Zahrnutí PAIS pro regresní testy do provozní dokumentace testovacího prostředí. PAIS se stane standardně 
provozovanou komponentou testovacího prostředí. 

10.7 Pracnost  

- Implementace PAIS 

- Příprava infrastruktury pro provoz PAIS – pouze testovací prostředí 
- Konfigurace PAIS pro provádění regresních testů 
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11 ISZR:  Úpravy procesu výpisu údajů z ROB při změně údaje 

11.1 Popis zajištění realizace změny 

11.1.1 Popis aktuálního stavu 

V případě výmazu údaje, po kterém nezůstává v ROB žádná hodnota, se zasílá změnový výpis a adresát není 
schopen identifikovat změnu (v provozních údajích o datu poslední změny není záznam).  
Výpis je zasílán jiné osobě i v případě změny údajů, které subjekt této osobě neposkytl. Např. subjekt údajů 
udělí souhlas s poskytováním údajů jiné osobě v rozsahu jméno, příjmení, adresa pobytu, u subjektu však 
dojde ke změně v čísle dokladu, a přesto je jiné osobě odeslán výpis v rozsahu jméno, příjmení, adresa po-
bytu. Cílem je odesílat výpis jiné osobě pouze v případě, pokud se mění údaj, který je součástí rozsahu po-
skytnutých údajů. 

11.1.2 Popis implementace  

Na základě provedené analýzy výše uvedeného stavu bylo navrženo řešení spočívající v úpravách na straně 
ROB a na straně FAIS, které umožní upravit výstupy tak, aby bylo dosaženo požadovaného chování. 

- V provozních údajích na výpisu bude v případě výmazu uvedeno datum změny jako datum provedení 
výmazu. 

- Jiná osoba bude dostávat informace o změnách pouze v případě, že proběhne změna údaje, které 
subjekt jiné osobě poskytuje. 

Na straně ROB bude pro zajištění požadovaného fungování vystavena nová služba, kterou bude prostřednic-
tvím ISZR konzumovat FAIS namísto stávající služby. S využitím informací získaných novou službou bude 
možné upravit generování výpisů jak pro subjekt údajů, tak i pro jiné osoby, aby bylo dosaženo požadovaného 
stavu. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze ISZR 

- Nová verze FAIS 

- ROB - implemen-

tace služby na 
straně ROB 

- ROB - vystavení 

služby ROB na vývo-
jovém a testovacím 

prostředí 
- ROB, SZR - zajištění 

testovacích dat, 

součinnost při tes-
tování 

- Nasazení nové 

verze ISZR na testo-

vacím prostředí 
- Nasazení nové 

verze FAIS na testo-

vacím prostředí. 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023  

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

 

11.2 Harmonogram realizace 

Harmonogram je závislý na poskytnutí součinnosti ROB. 
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- Implementace v ISZR 

- Implementace ve FAIS 

- Nasazení ISZR a FAIS do testovacího prostředí do 1. 11. 2023  

- Nasazení ISZR a FAIS do produkčního prostředí - předpoklad v listopadovém release ISZR 

11.3 Požadavky na součinnosti 
- ROB - implementace služby na straně ROB 

- ROB - vystavení služby ROB na vývojovém a testovacím prostředí 
- ROB, SZR - zajištění testovacích dat, součinnost při testování 

11.4 Výstupy změny 

- Nová verze ISZR 

- Nová verze FAIS 

11.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů na bezpečnost 
- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

11.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Vytvoření dokumentace služby pro FAIS pro zajištění podpory procesu výpisu údajů z ROB při změně. 

11.7 Pracnost  

- Implementace ISZR 

- Implementace FAIS 
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12 ISSS: Realizace úprav ISSS pro zvýšení jeho dostupnosti, bezpečnosti a vý-
konnosti   

12.1 Popis zajištění realizace změny 

12.1.1 Popis aktuálního stavu 

Většina základních funkcionalit ISSS byla implementována v letech 2015 / 2016.  
V průběhu provozu ISSS byly identifikovány oblasti, v rámci kterých: 

- může být ohrožena dostupnost ISSS z důvodu chyb v datech nebo metadatech, která ISSS zpracovává 

- je nutné obecnou funkcionalitu řešit prostřednictvím workaroundů 

Výše uvedené se týká především následujících oblastí: 
- Import definice kontextů 

- Předávání dat souborem - s ohledem na službu ISSS G11 – gsbZapisData 

- Čtení změn z PAIS - s ohledem na službu ISSS G2 - gsbCtiZmeny 

- Připojování nového PAIS 

12.1.2 Popis implementace 

Oblast import definice kontextů 
- V definici není zobrazena agenda 

- Při importu se nekontroluje přiřazená agenda 

- Při importu se nekontrolují některé definované jmenné konvence 

- Není možné jednoduše zrušit chybně importovaná data a vzniklé vazby 

- Chybí rychlý přehled zobrazující vazby mezi kontextem, datovým obsahem a PAIS 

Předávání dat souborem 
- Služba gsbZapisData nepodporuje standardně předávání dat souborem 

- V rámci workaround může být “zneužívána” služba gsbProbe, která ale nepostihuje specifika výměny 
dat prostřednictvím souboru 

Čtení změn z PAIS 
- Služba umožňuje čtení změn z PAIS pro základní entity z ROB a ROS 

- Služba na výstupu poskytuje informace o identifikátorech změněných entit 

Připojování nového PAIS / troubleshooting připojení existujícího PAIS  
- Neexistuje jednoduchý provozní způsob ověření dostupnosti PAIS včetně ověření dostupnosti PAIS 

prostřednictvím služby PROBE 

V rámci implementace budou výše uvedené oblasti upraveny tak, aby byly odstraněny uvedené nedostatky. 

12.1.3 Předávání dat souborem 

Budou provedeny následující úpravy: 
- Rozšíření služby G4 gsbVlozSoubor - rozšíření podpory pro službu G11 gsbZapisData. Prvním krokem 

procesu musí být vložení souboru. Při vkládání souboru pro G11 bude povinně nutné vyplnit nové 
nepovinné elementy definující příjemce (Ais/Agenda/Role/Ovm) a nastavit GsbZadostId na nuly. Pro 

nenulové GsbZadostId ISSS ověří existenci odpovídající probíhající služby gsbCtiData (kontrola 
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konzistence, oprávnění je ověřeno související službou GSBCtiData). Pro nulové GsbZadostId se ověří 
oprávnění žadatele v ISZR. 

- Rozšíření služby G11 gsbZapisData – na vstup bude doplněn nepovinný element Soubory ve struktuře 
SouboryInfoUlozkaGsbType. Pokud bude na vstupu služby tento element vyplněn, zkontroluje ISSS 
při zahájení zpracování konzistenci (zadaný soubor by v předchozím procesu na ISSS uložen). 

- Bude revidována politika mazání souborů (pro službu gsbCtiData i gsbZapisData): 

o Nevyzvednutý soubor bude automaticky odstraněn po definované době DN1 od uložení. 
o Vyzvednutý soubor bude automaticky odstraněn po definované době DN2 od prvního vy-

zvednutí. 

12.1.4 Čtení změn z PAIS 

Budou provedeny následující změny: 
- Na vstupu bude doplněna struktura pro uvedení odpovídajícího datového objektu (změny čeho chci 

číst) a kontextu (v rámci jakého kontextu) 

- Na vstupu bude doplněna volitelná možnost specifikace výstupního datového typu entity 

- Výstup bude rozšířen i o možnost vydat datových objektů 

Obecné chování: 
- ISSS podle kontextu a uvedeného datového objektu pošle dotaz na odpovídajícího publikátora 

- Publikátor si stanovuje maximální počet objektů vracených v rámci jednoho volání 

- Publikátor sestaví seznam změn 

- Podle požadavku na vstupu buď zašle na výstupu jen seznam změněných entit, nebo i jejich datový 
obsah 

Poznámka: 
Nejde o duplicitu ani náhradu AIS vyrozumívacího, neboť zde se přenáší datové objekty spolu s údaji. Je ur-
čeno k přímé synchronizaci datových fondů se zdrojem u JEDNOHO publikátora. AIS vyrozumívací je určen 
k procesu, kdy si čtenář zjistí, u kterých datových objektů došlo ke změně u kterých publikátorů a pak si změny 
podle svých pravidel načítá od RŮZNÝCH publikátorů. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze ISSS 

 

- Úpravy dokumen-

tace ISSS zohled-

ňující provedené 
změny 

 

- Součástí doku-

mentace bude 

„whitepaper“ - do-

poručený způsob 
implementace 

služby čtení změn 

 

- Součinnost při ná-
vrhu úprav v souvis-

losti s předáváním 
dat souborem – 

OHA a SZR. 

 

- Nasazení nové 

verze ISSS do testo-

vacího a produkč-
ního prostředí 
 

- Úpravy dokumen-

tace ISSS zohledňu-
jící provedené 

změny 

- Součástí dokumen-
tace bude i „white-
paper“ - doporu-

čený způsob 

- Nasazení ISSS 
do testovacího 
prostředí do 
1.11.2023 

 
- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 
SZR/DIA, 
nejpozději do 
30.6.2024 
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implementace 

služby čtení změn 

12.2 Harmonogram realizace 

- Návrh úprav pro systematickou podporu předávání dat souborem 

- Nasazení ISSS do testovacího prostředí do 1.11.2023 

- Nasazení ISSS do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

12.3 Požadavky na součinnosti 
- Součinnost při návrhu úprav v souvislosti s předáváním dat souborem – OHA a SZR. 

12.4 Výstupy změny 

- Nová verze ISSS. 

- Úpravy dokumentace ISSS zohledňující provedené změny. 
- Součástí dokumentace bude i „whitepaper“ - doporučený způsob implementace služby čtení změn. 

12.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Dopady na bezpečnost IS 

- Realizací úprav bude sníženo riziko dostupnosti ISSS v případě provádění běžných provozních 
procesů.  Systém ISSS bude rozšířen o doposud neexistující validační pravidla. Systém bude rozšířen 
o podporu definovaných postupů. Které musely být doposud prováděny manuálně na databázové 
úrovni 

Dopady do bezpečnostní dokumentace 

- Bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

12.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Úprava dokumentace ISSS. 

12.7 Pracnost  

- Implementace ISSS 
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13 ISZR: Implementace RUIAN 3.6 

13.1 Popis zajištění realizace změny 

13.1.1 Popis implementace 

Do ISZR budou implementovány úpravy související s implementací RUIAN verze 3.6. 
Na základě dodané verze XSD definic ze strany RUIAN budou změny promítnuty na eGON rozhraní ISZR. 
Součástí změn je: 

- Vytvoření nových eGON služeb na externím rozhraní ISZR 

- Promítnutí změn do existujících služeb RUIAN. Změny existujících služeb RUIAN jsou ze strany RUIAN 
deklarovány jako zpětně kompatibilní. 

Seznam nových a změněných služeb bude upřesněn ze strany RUIAN v průběhu července 2023. Avizovaný 
rozsah jsou tři služby. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze ISZR 

 

- Dokumentace no-

vých eGON služeb 
ISZR a případně 
promítnutí změn 
do dokumentace 

stávajících služeb 
(s ohledem na do-

pad změn na stáva-

jící dokumentaci) 

 

- RUIAN - vystavení 

nových služeb do 
vývojového a testo-

vacího prostředí 
 

- Nasazení nové 

verze ISZR do testo-

vacího prostředí 
 

- Dokumentace no-

vých eGON služeb 
ISZR a případně 
promítnutí změn do 
dokumentace stá-

vajících služeb (s 
ohledem na dopad 

změn na stávající 
dokumentaci). 

 

- Nasazení ISZR 

do testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

 
- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

13.2 Harmonogram realizace 

- Implementace ISZR – předpoklad dodávky XSD od RUIAN – polovina července 2023 

- Nasazení do testovacího prostředí - podle dostupnosti na straně RUIAN – předpoklad září 2023, 
nejpozději do 1.11.2023 

- Nasazení do produkčního prostředí - na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

13.3 Požadavky na součinnosti 
- RUIAN - vystavení nových služeb do vývojového a testovacího prostředí 

13.4 Výstupy změny 

- Nová verze ISZR 
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- Dokumentace nových eGON služeb ISZR a případně promítnutí změn do dokumentace stávajících 
služeb (s ohledem na dopad změn na stávající dokumentaci) 

13.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Dopady na bezpečnost IS – bez dopadů do bezpečnosti stávajících IS 

- Dopady do bezpečnostní dokumentace – bez dopadů do bezpečnostní dokumentace 

13.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

- Vznik dokumentace nových eGON služeb ISZR 

- Případně, pokud bude relevantní, úprava dokumentace stávajících eGON služeb ISZR 

13.7 Pracnost  

- Implementace do ISZR 

- Revize dokumentace 

- Revize regresních testů 
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14 ISZR: Úprava pro zvýšení dostupnosti změnových sestav 

14.1 Popis zajištění realizace změny 

14.1.1 Popis aktuálního stavu 

Proces zpracování Změnových sestav (HVO, respektive Hromadný výdej, respektive Výpis z ROB, AISEO a AISC 
pro účely samospráv) je asynchronní proces, kterého se účastní řada systémů. 
Při zpracování tohoto procesu existují situace, jejichž komplexní kování není kompletně jednoznačně defino-
váno, a jejichž vznik může zapříčinit nevydání změnové sestavy. 
Takováto situace může v nepříznivých případech skončit buď: 

- Nevydáním změnové sestavy s informováním žadatele o neúspěchu 

- Nevydáním změnové sestavy bez informování žadatele a zacyklením procesu výdeje v některém zú-
častněném systému 

- Případně zacyklení u konkrétního výdeje může vést až k zastavení výdeje všech sestav souvisejících 

s daným výdejem 

Na straně ISZR je generování změnových sestav založeno na standardním chování zpracování asynchronních 
služeb, které bylo v ISZR implementováno při jeho vzniku v roce 2012 dle globální architektury ZR. 

14.1.2 Popis implementace  

V součinnosti s dotčenými systémy bude zpracován detailní návrh úprav, prostřednictvím kterých bude sní-
žena pravděpodobnost nevydání změnové sestavy. 
Výsledný návrh musí být ověřen se všemi systémy, které pro ISZR poskytují atomické služby s možností zpra-
cování atomické služby v asynchronním režimu (tzn. i systémy, kterých se zpracování Změnových seznam 
netýká).  
ISZR bude definovaným způsobem ošetřovat stav, kdy nezíská při zahajování asynchronního požadavku od-
pověď zúčastněného systému. 
ISZR bude definovaným způsobem ošetřovat stav, kdy obdrží od zúčastněného systému informaci o dokon-
čení asynchronního zpracování, aniž by v ISZR existovaly informace o tom, že bylo zpracování zahájeno. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Detailní návrh 

- Nová verze ISZR 

- Aktualizace doku-

mentace   

 

- Zajištění implemen-
tace úprav na 

straně systémů 
účastnících se pro-
cesu zpracování 

změnových sestav, 
v ideálním případě: 

o ROB 

o ORG 

o AISEO 

o AISC 

- Ověření návrhu 
úprav se všemi 

- Vytvoření detail-
ního návrhu  

- Nasazení nové 

verze ISZR do testo-

vacího prostředí 
 

-  Vytvoření de-
tailního návr-

hudo 15.4.2023 

 

- Revize a schvá-

lení návrhu ze 

strany zúčastně-
ných systémů  
do 1.5.2023 

 

- Nasazení do tes-

tovacího pro-

středí ISZR do 1. 
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systémy, které pro 

ISZR vystavují 

služby, které lze 
zpracovávat asyn-

chronně. Tedy 
kromě výše uvede-
ných dále: 

o ROS 

o RPP 

 

11. 2023 

 

- Nasazení do 
produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 
SZR/DIA, 
nejpozději do 
30.6.2024 

 

14.2 Harmonogram realizace 

- Vytvoření detailního návrhu do 15.4.2023 

- Revize a schválení návrhu ze strany zúčastněných systémů do 1.5.2023 

- Nasazení do testovacího prostředí ISZR do 1.11.2023 

14.3 Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024Požadavky 
na součinnosti 

-  Zajištění implementace úprav na straně systémů účastnících se procesu zpracování změno-
vých sestav, v ideálním případě: 

o ROB 

o ORG 

o AISEO 

o AISC 

- Ověření návrhu úprav se všemi systémy, které pro ISZR vystavují služby, které lze zpracová-
vat asynchronně. Tedy kromě výše uvedených dále: 

o ROS 

o RPP 

14.4 Výstupy změny 

Nová verze ISZR (včetně detailního návrhu) 
Aktualizace provozní dokumentace 

14.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Zvýšení dostupnosti Změnových sestav. Na základě provedených úprav bude snížena pravděpodobnost ne-
poskytnutí výstupu Změnových sestav. 

14.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

V provozní dokumentaci ISZR budou zaneseny informace o změnách v procesu zpracování  
změnových sestav zohledňující stav implementace na straně zúčastněných systémů 
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14.7 Pracnost  
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15 ISZR: Upgrade databáze Oracle 

15.1 Popis zajištění realizace změny 

15.1.1 Popis aktuálního stavu 

Ukončení Extended support pro DB Oracle na stávající verzi (31.7.2022). Bez upgrade nebude možné zadávat 
provozní incidenty na produktovou podporu výrobce. Support výrobce je nutný pro udržení SLA systému – 
úrovně dostupnosti a výkonnostních parametrů. 

15.1.2 Popis implementace  

- příprava ověřovacího prostředí a návrh postupu upgrade  
- instalace 19c na ověřovacím prostředí  
- test a odladění postupu upgrade na ověřovacím prostředí 
- instalace sw 19c na serverech obou prostředí 
- upgrade databází testovacího prostředí, ověření funkčnosti, případně rollback (vyžaduje odstávku C 

- upgrade databází produkčního prostředí, ověření funkčnosti, případně rollback (vyžaduje odstávku 
C, 

- úprava zálohování, upgrade katalogu RMANa 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Oracle DB ve verzi 

19c na všech pro-
středích ISZR  

- Součinnost SZR na 
akceptaci 

 

- poskytnutí serverů 
SPARC S7 pro ově-
řovací prostředí 
 

- Ošetření funkčnosti 
Apex serverů s no-
vou verzí DB. 

 

- Odstávky C 

 

- Oracle DB ve verzi 

19c na všech pro-
středích ISZR  

- Aktualizovaná pro-
vozní dokumentace 

 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí
 30.9.2023 

 

- Nasazení na 

produkčním 
prostředí a pře-
dání aktualizo-

vané dokumen-

tace

 1.11.2023 

 

 
 

15.2 Harmonogram realizace 

Nasazení do testovacího prostředí do 30.9.2023 

Nasazení na produkčním prostředí a předání aktualizované dokumentace do 1.11.2023 
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15.3 Požadavky na součinnosti 
-  Zajištění implementace úprav na straně systémů účastnících se procesu zpracování změno-

vých sestav, v ideálním případě: 
o ROB 

o ORG 

o AISEO 

o AISC 

- Ověření návrhu úprav se všemi systémy, které pro ISZR vystavují služby, které lze zpracová-
vat asynchronně. Tedy kromě výše uvedených dále: 

o ROS 

o RPP 

15.4 Výstupy změny 

Oracle DB ve verzi 19c na všech prostředích ISZR 

15.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Provoz databáze na verzi s extended support do 30.4.2025 (s placeným Extended Supportem vydávání patchů 
do 30. 4. 2027) 

15.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

V souvislosti s upgrade DB vrstvy musí dojít ke změně komunikace s Apex servery 
Aktualizace provozní dokumentace 
 

15.7 Pracnost  
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16 ISZR: Nasazení MS Defender a MECM 

16.1 Popis zajištění realizace změny 

16.1.1 Popis aktuálního stavu 

Na stávajících Windows serverech je antivirová ochrana zajištěna produktem Symantec Endpoint Protection 
verze 14.0. Jedná se o licencovaný produkt s roční úhradou maintenance. 
Na nově instalovaných Windows serverech verze 2019 a 2022 je již nasazován MS Defender, který je zahrnut 
v licenci OS. 

16.1.2 Popis implementace  

Z důvodu konsolidace a cenové optimalizace bude provedena náhrada Symantec SEP za MS Defender 
Cílem je v systémech ISZR zcela nahradit Symantec Endpoint Protection řešením MS Defender.  
Všechny Windows servery v projektu ISZR budou mít aktivovaný Microsoft Defender.   
Centrální aktualizace definic a centrální správa klientů MS Defender, bude zajištěna nástrojem MS Configu-
ration Manager.  
 

- Instalace Configuration Manager jako jedné Stand-alone primary site pro každé datové centrum 

- Konfigurace MECM klienta, + distribuce na Windows servery 

- Nastavení zálohování a monitoringu 

- Odinstalace Symantec Endpoint Protection z prostředí ISZR 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

-  Všechny Windows 
servery budou mít 
aktivovaný Micro-
soft Defender. 
Centrální správa 
AVO bude pro-
střednictvím 
MECM. 

- Aktualizovaná pro-
vozní dokumen-
tace 

 

 

- Součinnost SZR na 
akceptaci 

 

- Systémové zdroje 

pro vytvoření a pro-
voz VM pro Confi-

guration Manager 

 

- Odstávky A 

 

- Všechny Windows 
servery budou mít 

aktivovaný Micro-

soft Defender. Cen-

trální správa AVO 

bude prostřednic-
tvím MECM  

- Aktualizovaná pro-

vozní dokumentace 

 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do

 30.9.2023 

 

- Nasazení na 

produkčním 
prostředí a pře-
dání aktualizo-

vané dokumen-

tace do

 1.11.2023 
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16.2 Harmonogram realizace 

Nasazení do testovacího prostředí do 30.9.2023 

Nasazení na produkčním prostředí a předání aktualizované dokumentace do 1.11.2023 

16.3 Požadavky na součinnosti 
Součinnost SZR na akceptaci 

Systémové zdroje pro vytvoření a provoz VM pro Configuration Manager 

- Odstávky A 

16.4 Výstupy změny 

Všechny Windows servery budou mít aktivovaný Microsoft Defender. Centrální správa AVO bude prostřed-
nictvím MECM 

16.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Zajištění antivirové ochrany prostředí ISZR 

16.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Aktualizace provozní dokumentace 

16.7 Pracnost  
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17 ISZR: Rozdělení DB FAIS 

17.1 Popis zajištění realizace změny 

17.1.1 Popis aktuálního stavu 

Vzhledem k tomu, že jsou všechna data ukládána do jedné DB, narostla její velikost již na 4 TB, a v důsledku 
toho dochází ke zvyšování doby odezvy DB na jednotlivé dotazy z Řídícího pultu FAIS. Dochází i k problémům 
se zobrazením dat v ŘP, který požadované záznamy nezobrazí, z důvodu velkého množství prohledávaných 
dat 

17.1.2 Popis implementace  

Bude provedena optimalizace DB rozdělením do několika oblastí, 
- Optimalizace DB, rozdělení do tablespace.  
- Redefinice tabulek  

- Definování stáří dat, která již budou data bubou již odlévána do “archivní” DB 

- Úprava aplikace FAIS – přístup k archivní DB 

- Přesun ŘP FAIS na samostatný server 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Produkční DB FAIS 
bude rozdělena na 
aktuální provozní 

část s rychle do-
stupnými daty, do 

které také aplikace 

zapisuje, a část 
“archivní”, která 
bude na pomalém 

úložišti 
 

- Nová verze FAIS 

- Aktualizovaná pro-
vozní dokumen-
tace 

 

 

- Zajištění min. 5 TB 

volného prostoru 

na diskovém poli 

pro archivní část DB 

 

- Součinnost SZR na 
akceptaci 

 

- Odstávky B 

 

- Nasazení nové 

verze FAIS do testo-

vacího a produkč-
ního prostředí 
 

- Produkční DB FAIS 
bude rozdělena na 
aktuální provozní 

část s rychle do-

stupnými daty, do 

které také aplikace 

zapisuje, a část “ar-
chivní”, která bude 
na pomalém úložišti 

- Aktualizovaná pro-

vozní dokumentace 

 

 

- Nasazení do tes-

tovacího pro-

středí FAIS do 
1.11.2023 

 

- Nasazení do 
produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 
SZR/DIA, 
nejpozději do 
30.6.2024 

 

17.2 Harmonogram realizace 

Nasazení do testovacího prostředí FAIS do 1.11.2023 

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 
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17.3 Požadavky na součinnosti 
- Zajištění min. 5 TB volného prostoru na diskovém poli pro archivní část DB 

- Součinnost SZR na akceptaci 
- Odstávky B 

17.4 Výstupy změny 

Produkční DB FAIS bude rozdělena na aktuální provozní část s rychle dostupnými daty, do které také aplikace 
zapisuje, a část “archivní”, která bude na pomalém úložišti. 
Nová verze FAIS 

17.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

17.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Aktualizace provozní dokumentace 

17.7 Pracnost  
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18 ISZR: Rozšíření monitoringu 

18.1 Popis zajištění realizace změny 

18.1.1 Popis aktuálního stavu 

Aktuální monitoring je zaměřen na servery a aplikaci a nepostihuje v potřebné míře síťové prostředí. Tato 
skutečnost bývá v určitých situacích příčinou zdlouhavé a komplikované analýzy některých nestandardních 
stavů systému a prodlužuje jejich řešení. 
Cílem je nasazení monitorovacího nástroje, který se více specializuje na sítové prvky a síťový provoz. 

18.1.2 Popis implementace  

Nasazení monitorovacího nástroje: 
- Instalace a parametrizace serverů Centreon 

- Základní parametrizace monitoringu 

- Optimalizace 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nasazení nového 
monitorovacího 
systému. 

- Aktualizovaná pro-
vozní dokumen-
tace.  

 

 

- Součinnost SZR na 
akceptaci 

 

- Systémové zdroje 

pro monitorovací 

servery 

 

- Odstávky A 

 

- Zajištění Maintana-
nce Centreon IT 

Edition pro až 125 
hostů/3.300 € 
ročně 

 

- Nasazení nového 

monitorovacího sys-

tému 

- Aktualizovaná pro-

vozní dokumentace 

- Instalace a para-

metrizace Cen-

treon serverů 
do 30.6.2023  

 

- Parametrizace 

monitoringu do 

31.8.2023 

 

- Optimalizace a 

předání aktuali-
zované doku-

mentace do 

1.11.2023 

 

 
 

 

18.2 Harmonogram realizace 

Instalace a parametrizace Centreon serverů do 30.6.2023 

Parametrizace monitoringu do 31.8.2023 

Optimalizace a předání aktualizované dokumentace  do  1.11.2023 
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18.3 Požadavky na součinnosti 
- Součinnost SZR na akceptaci 
- Systémové zdroje pro monitorovací servery 

- Odstávky A 

- Zajištění Maintanance Centreon IT Edition pro až 

18.4 Výstupy změny 

Nasazení nového monitorovacího nástroje 

18.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

18.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 

Aktualizace provozní dokumentace 

18.7 Pracnost  
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19 ISZR: Vytvoření studie pro změnu databázové platformy  

19.1 Popis zajištění realizace změny 

19.1.1 Popis aktuálního stavu 

 V současnosti provozovaná DB platforma je zatížená vysokými náklady na zajištění maintenance. Aktuálně 
jsou na trhu k dispozici alternativní DB platformy, které by měly splňovat technické a provozní požadavky na 
DB ISZR a zároveň by náklady na zajištění maintenance byly nižší. Pro ověření změny DB platformy je nutné 
tuto platformu vystavět (tedy navrhnout, nainstalovat a nakonfigurovat). Vzhledem k významné odlišnosti 
nové DB platformy oproti dnešnímu prostředí bude potřeba provést testy klíčových vlastností (HA, DRP, vý-
kon). 

19.1.2 Popis implementace  

Implementace ověřovací DB infrastruktury, integrace aplikační logiky ISZR a testy klíčových vlast-
ností (HA, DRP, výkon). 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument – studie 
proveditelnost. 
V dokumentu bu-
dou po technic-
kém ověření 
popsány tyto ob-
lasti: 

- Návrh databázové 

platformy – online 

přístupová data-
báze 

- Návrh databázové 

platformy – trans-

akční logy, uchová-
vání konfigurací 

- Návrh sizingu HW a 

nutných licencí – 

porovnání se stá-

vajícím stavem 

- Návrh architektury 

nové DB platformy 

- Rámcový plán pře-
chodu na novou 

databázovou plat-

formu 

- Součinnost SZR na 
akceptaci 

 

- Implementace ově-
řovací DB infrastruk-
tury, integrace apli-

kační logiky ISZR a 
testy klíčových 
vlastností (HA, DRP, 

výkon).  

 

- Do 1.11.2023 

 
 



Nabídka - dílčí smlouva č. 5 - SZR 

 

    
 Verze 1.0 52 

19.2 Harmonogram realizace 

Realizace do 1.11.2023  

19.3 Požadavky na součinnosti 
Součinnost SZR na akceptaci 

19.4 Výstupy změny 

Dokument – studie proveditelnost. V dokumentu budou po technickém ověření popsány tyto oblasti: 
Návrh databázové platformy – online přístupová databáze 

Návrh databázové platformy – transakční logy, uchovávání konfigurací 
Návrh sizingu HW a nutných licencí – porovnání se stávajícím stavem 

Návrh architektury nové DB platformy 

Rámcový plán přechodu na novou databázovou platformu 

19.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

 
19.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bez dopadu 
 

19.7 Pracnost  
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20 ISZR: Platforma pro kontejnery 

20.1 Popis zajištění realizace změny 

20.1.1 Popis aktuálního stavu 

 V současné době je celá platforma provozována na fyzických a virtuálních server bez použití kontejnerizace. 
Modernizace RRPPDF bude prováděna pomocí kontejnerové platformy. Pro její ověření (tedy provedení ná-
sledných kroků) je nutné tuto platformu vystavět. 

20.1.2 Popis implementace  

Instalace podporovaného operačního systému (Windows nebo Linux) na virtualizační platformu a na něm 
výstavba clusteru Kubernetes jako spravované služby (buď na komunitní verzi, tedy OKD, nebo na placené 
verzi OpenShift, případně AKS).Pro realizace se použije stávající HW. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Funkční kontejne-
rová platforma pro 
realizaci následují-
cích kroků 
 

- Rozhodnutí oh-

ledně použité virtu-
alizační platformy 

 

- Rozhodnutí oh-

ledně použité kon-
tejnerizační plat-
formy 

 

- Nákup potřebných 
licencí (v případě, 
že bude rozhod-
nuto o použití pla-
cené verze kontej-

nerizační plat-
formy) 

 

- Připojení prostředí 
do cloudu (v pří-
padě využití AKS 
nebo OpenShift) 

 

- Funkční kontejne-
rová platforma pro 

realizaci následují-

cích kroků. 
 

- Do 30. 9. 2023 

 

 
 

20.2 Harmonogram realizace 

Realizace do 30. 9. 2023 
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20.3 Požadavky na součinnosti 
- Rozhodnutí ohledně použité virtualizační platformy 

- Rozhodnutí ohledně použité kontejnerizační platformy 

- Nákup potřebných licencí (v případě, že bude rozhodnuto o použití placené verze kontejnerizační 
platformy) 

- Připojení prostředí do cloudu (v případě využití AKS nebo OpenShift) 

20.4 Výstupy změny 

Funkční kontejnerová platforma pro realizaci následujících kroků 

20.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Napojení na cloud (pokud bude potřeba) bude zapsáno do bezpečnostní dokumentace. 

 
20.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Provozní dokumentace pro testovací prostředí bude upravena s ohledem na nasazenou a provozo-

vanou kontejnerizační platformu 

20.7 Pracnost  
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21 ISZR: Ověření kontejnerizační platformy 

21.1 Popis zajištění realizace změny 

21.1.1 Popis aktuálního stavu 

Žádná část ISZR není provozována s využitím kontejnerizační platformy 

21.1.2 Popis implementace  

V rámci předchozích činností byly na ISZR implementovány komponenty, které byly připravovány s ohledem 
na možnost budoucího provozu na kontejnerizační platformě. 
Doposud byl běh těchto komponent realizován přímo na standardním operačním systému Windows v rámci 
virtualizovaného HW. 
S ohledem na existenci těchto předpřipravených komponent a s ohledem na realizaci kontejnerové platformy 
dle předchozí kapitoly, bude provedena migrace konfigurace těchto komponent tak, aby byly provozovány v 
rámci kontejnerové platformy. 
Následně budou takto připravené kontejnery integrovány do testovacího prostředí ISZR, kde nahradí dopo-
sud standardně provozované virtuální stroje. 
Dlouhodobějším testovacím provozem takto upravené architektury bude ověřen připravený koncept kontej-
nerizační platformy. 
Komponenty, na nich bude koncept ověřen: 

- Generátor PDF (pro generování PDF výstupů z FAIS) 
- Online matice oprávnění pro účely ISZR 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Uvedené kompo-

nenty jsou zapo-

jeny a provozo-

vány v rámci testo-

vacího prostředí 
ISZR  

- Realizace je závislá 

na realizaci bodu 

“Platforma pro kon-
tejnery” 

 

- Součinnost SZR a 
NAKIT při případné 
síťové konfiguraci 
 

- Odstávky C 

- Uvedené kompo-

nenty jsou zapojeny 

a provozovány v 

rámci testovacího 

prostředí ISZR  

- Do 1.11.2023 

 

 
 

21.2 Harmonogram realizace 

 Do 1.11.2023 

21.3 Požadavky na součinnosti 
Realizace je závislá na realizaci bodu “Platforma pro kontejnery” 

Součinnost SZR a NAKIT při případné síťové konfiguraci 
Odstávky C 
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21.4 Výstupy změny 

 Výše uvedené komponenty jsou zapojeny a provozovány v rámci testovacího prostředí ISZR 

21.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

- Bez aktuálních dopadů, ověřování je prováděno v rámci testovacího prostředí, kdykoliv je možný ná-
vrat k provozu dotčených komponent na virtualizační platformě 

- Z dlouhodobého pohledu bude tímto způsobem ověřena stabilita, dostupnost, výkonnost a provozo-
vatelnost kontejnerizační platformy pro plánované rozšíření kontejnerizační platformy na další kom-
ponenty ISZR a posléze i do produkčního prostředí 

21.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
- Provozní dokumentace pro testovací prostředí bude upravena s ohledem na nasazenou a provozo-

vanou kontejnerizační platformu 

- Dopady do provozu se neočekávají 

21.7 Pracnost  
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22 ISZR: Vytvoření studie pro nasazení IDS/IPS   

22.1 Popis zajištění realizace změny 

22.1.1 Popis aktuálního stavu 

Na základě nálezu auditu bezpečnosti je nutné nasadit a aktivovat IDS/IPS systém. Současný systém IDS/IPS  
je mimo podporu a není na něm možné tyto funkce aktivovat, proto je nutné navrhnout řešení tohoto stavu. 

22.1.2 Popis implementace  

Výstupem bude dokument studie proveditelnosti nasazení IDS/IPS, na základě, kterého bude možné vybrat 
cílové řešení. Studie bude obsahovat popis současného stavu, popis cílového stavu, popis požadovaných 
funkcionalit cílového řešení. Na základě této studie bude možné vybrat cílový HW, SW a definovat pracnost 
nasazení IDS/IPS. 
 
 

 
Hlavní výstupy  Požadavky na součin-

nost  
Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument stu-

die proveditel-

nosti  

- Výstup z auditu 

bezpečnosti 
 

- Přístup k aktu-

ální konfiguraci 

IDS/IPS 

 

- Požadavky na 
oblasti ochrany 

IDS/IPS 

- Schválený do-

kument studie 

proveditelnosti  

- Do 

30.9.2023 

 

 
 

22.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 30.9.2023 

22.3 Požadavky na součinnosti 
Výstup z auditu bezpečnosti 
Přístup k aktuální konfiguraci IDS/IPS 

Požadavky na oblasti ochrany IDS/IPS 

22.4 Výstupy změny 

 Dokument studie proveditelnosti 

Struktura dokumentu: 

• Popis současného stavu  

• Popis řešené problematiky  
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• Přínosy  

• Popis řešení problematiky IDS/IPS: 
o Analýza dostupných nástrojů 
o Technické řešení 

▪ Návrh architektury řešení 
▪ Návrh potřebných SW licencí a HW 

• Plán implementace IDS/IPS 
o Odhad nákladů implementace 
o Návrh harmonogramu 

• Požadavky zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti  
 

22.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

22.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bez dopadu 

22.7 Pracnost  
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23  ISZR: Vytvoření studie pro nasazení PIM/PAM 

23.1 Popis zajištění realizace změny 

23.1.1 Popis aktuálního stavu 

Na základě nálezu auditu bezpečnosti je nutné nasadit a aktivovat PIM/PAM systém. V současné době není 
PIM/PAM nasazen, respektive část jeho funkcionalit zajišťuje IDM a Active Directory. 

23.1.2 Popis implementace  

Výstupem bude dokument studie proveditelnosti nasazení PIM/PAM, na základě, kterého bude možné vybrat 
cílové řešení. Studie bude obsahovat popis současného stavu, popis cílového stavu, popis požadovaných 
funkcionalit cílového řešení a popis dopadů na provoz a procesy. Na základě této studie bude možné vybrat 
cílový HW, SW a definovat pracnost nasazení PIM/PAM. 
 

 
Hlavní výstupy  Požadavky na součin-

nost  
Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument stu-

die proveditel-

nosti  

- Výstup z auditu 

bezpečnosti 
 

- Přístup k aktu-

ální konfiguraci 

IDM a Active Di-

rectory 

 

- Požadavky na 
oblasti ochrany 

PIM/PAM 

 

- Požadavky na 
změny procesů 
souvisejících 

s PIM/PAM 

- Schválený do-

kument studie 

proveditelnosti 

- Do 

30.9.2023 

 

 
 

23.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 30.9.2023 

23.3 Požadavky na součinnosti 
Výstup z auditu bezpečnosti 
Přístup k aktuální konfiguraci IDM a Active Directory 

Požadavky na oblasti ochrany PIM/PAM 

Požadavky na změny procesů souvisejících s PIM/PAM 
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23.4 Výstupy změny 

Dokument studie proveditelnosti 

 

Struktura dokumentu: 

• Popis současného stavu  

• Popis řešené problematiky  

• Přínosy  

• Popis řešení systému pro správu a monitoring administrátorských přístupů 
o Analýza dostupných nástrojů 
o Technické řešení 

▪ Návrh architektury řešení 
▪ Návrh potřebných SW licencí a HW 

• Plán implementace PIM/PAM 
o Odhad nákladů implementace 
o Návrh harmonogramu 

• Požadavky zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti  
 

 

23.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

23.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bez dopadu 

23.7 Pracnost  
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24 ISZR: Vytvoření studie pro ověřovací prostředí   

24.1 Popis zajištění realizace změny 

24.1.1 Popis aktuálního stavu 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. září 2022 č. 828 zadalo SZR nechat zpracovat studii provedi-
telnosti vytvoření ověřovacího prostředí základních registrů a souvisejících systémů. 

24.1.2 Popis implementace  

Bude vyhotovena studie proveditelnosti ověřovacího prostředí ZR. 
Hlavní výstupy  Požadavky na součin-

nost  
Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Dokument stu-

die proveditel-

nosti ověřova-
cího prostředí 
ZR 

- Součinnost SZR 
na akceptaci a 
přípravě pod-
kladů 

- Schválený do-

kument studie 

proveditelnosti 

- Do 

1.11.2023 

 

 
 

24.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 1.11.2023 

24.3 Požadavky na součinnosti 
Součinnost SZR na akceptaci a přípravě podkladů 

24.4 Výstupy změny 

Dokument studie proveditelnosti ověřovacího prostředí ZR 

• Popis současného stavu 
o Dostupná prostředí jednotlivých komponent ZR a požadavky na jejich funkcionalitu, dostup-

nost a bezpečnost 
o Dostupné konfigurace a testovací data prostředí 

• Definice potřeb pro ověřovací prostředí 
o Sběr požadavků provozovatelů a správců systémů ZR a souvisejících systémů 
o Možnosti integrace se stávajícími prostředími 

• Popis architektury ověřovacího prostředí 
o Analýza dostupných zdrojů 
o Technické řešení 

▪ Návrh architektury prostředí 
▪ Návrh multitenantních principů a jejich správy 
▪ Návrh provozních režimů 
▪ Návrh zabezpečení 

• Plán implementace prostředí 
o Návrh technologických celků 
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o Návrh potřebných licencí 
o Odhad nákladů implementace 
o Návrh harmonogramu 

24.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

24.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bez dopadu 

24.7 Pracnost  
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25 ISSS: Rozvoj řídicího pultu ISSS, jeho přepis do nových technologií a pří-
prava na kontejnerizaci   

25.1 Popis zajištění realizace změny 

25.1.1 Popis aktuálního stavu 

Aktuální řídící pult ISSS je implementován v .NET Framework 4.8 a ASP.NET.  
Technologie NET Framework 4.8 je poslední finální verze. Z důvodu konzistentní transformace ISZR do kon-
tejnerizačních technologií je vhodné přejít na dále rozvíjenou technologii .NET Core. 
Řídící pult ISSS byl vytvořen v rámci implementace v roce 2015, do ŘP nebyly v průběhu doby provedeny 
žádné zásadní úpravy zohledňující aktuální provozní potřeby (dostupnost a bezpečnost provozu ISSS). 

25.1.2 Popis implementace 

ŘP ISSS bude převeden na aktuální technologické standardy konzistentní s kontejnerizačními technologiemi 
dalších dílčích komponent ISSS. ŘP ISSS bude převeden do technologie .NET Core. 
Stávající uživatelská a interní funkcionalita ŘP bude věcně zachována, a bude dále rozšířena o aktuální pro-
vozní potřeby. Vzhled bude upraven v souladu s aktuálními technologickými standardy. 
Nový ŘP bude po dojednanou dobu provozován současně se stávající verzí ŘP ISSS. 
Nový ŘP bude provozován na stávající virtualizační technologii ISSS – architektura PRODUKČNÍHO a TESTO-
VACÍHO ISZR musí být totožná. 

Na testovacím prostředí bude v rámci ověřování kontejnerizační platformy nový ŘP současně nasazen i jako 
komponenta na tuto kontejnerizační platformu (tedy v rámci testovacího prostředí budou současně po urče-
nou dobu provozovány současně tři instance ŘP: stávající ŘP, nový ŘP na virtualizační platformě a nový ŘP na 
kontejnerizační platformě). 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nový ŘP ISSS 

- Nová dokumen-

tace nového ŘP 
ISSS 

- Nasazení na kontej-

nerizační platformu 
je závislé na reali-

zaci bodu “Plat-
forma pro kontej-

nery”. 
- Zajištění součin-

nosti SZR při ak-
ceptaci 

- Nový ŘP ISSS – jako 

samostatná kompo-

nenta vhodná pro 

samostatné nasa-

zení na kontejneri-

zační platformu 

- Nová dokumentace 

ŘP ISSS 

 

- Nasazení do tes-

tovacího pro-

středí do 
1.11.2023 

- Nasazení do pro-

dukčního pro-
středí na základě 
pokynu SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

25.2 Harmonogram realizace 

Realizace bude provedena do 1.11.2023 
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25.3 Požadavky na součinnosti 
Nasazení na kontejnerizační platformu je závislé na realizaci bodu “Platforma pro kontejnery” 

Zajištění součinnosti SZR při akceptaci 

25.4 Výstupy změny 

Nový ŘP ISSS – jako samostatná komponenta vhodná pro samostatné nasazení na kontejnerizační platformu 

25.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

25.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Nová dokumentace nového ŘP ISSS 

25.7 Pracnost  
Úprava ISSS 
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26 ISZR:  Změny ISZR dle požadavků bezpečnostních složek   

26.1 Popis zajištění realizace změny 

26.1.1 Popis aktuálního stavu 

ISZR odesílá data ve formátu XML. 

26.1.2 Popis implementace 

Realizace úprav ISZR na základě č. j. V469/2016-BO/DO. 
Změna ve formátu odesílání pro definované služby. Počet požadovaných služeb k 27.2.2023 - 90 služeb. 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová verze ISZR - Zajištění součin-
nosti SZR a zá-

stupců BS při ak-
ceptaci 

 

- Nasazení 

nové verze 

ISZR do tes-

tovacího 

prostředí 

- Nasazení nové 

verze do  testo-

vacího prostředí 
do 1.11.2023 

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 
SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

 
 

26.2 Harmonogram realizace 

Nasazení nové verze do testovacího prostředí do 1.11.2023 

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

26.3 Požadavky na součinnosti 
Zajištění součinnosti SZR a zástupců BS při akceptaci 

26.4 Výstupy změny 

Nová verze ISZR 

26.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

26.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bez dopadu 
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26.7 Pracnost  
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27 ISSS: SW Aplikace pro vyhodnocování provozu ZR a ISSS a její integrace 
s RAZR 

27.1 Popis zajištění realizace změny 

27.1.1 Popis aktuálního stavu 

V současné době je zavedeno povinné testování AISů při povolování přístupu k jednotlivým prvkům PPDF v 
následujících případech: 
- čtení dat ze SPAIS 
- publikace dat na ISSS (publikační AISy) 
V případě čtení dat ze ZR přes ISZR SZR otestování AIS v testovacím prostředí ZR doporučuje, ale nevynucuje. 

27.1.2 Popis implementace 

Bude vytvořena nová softwarová aplikace pro vyhodnocování komponent PPDF (především ISZR a ISSS). 
Dále též "Analytický modul". 

V rámci aplikace bude vytvořeno: 

- Rozhraní webových služeb publikovaných pro integraci s RAZR 
- Služby rozhraní budou provádět vyhodnocování testů požadovaných ze strany RAZR 
- Zdrojem dat pro vyhodnocování testů budou log záznamy ISZR a ISSS 
- Vyhodnocování bude prováděno automaticky. 

Zdrojem dat pro analytický modul budou data v LAAP – data ISZR a ISSS logovaná do jednotného logovacího 

a auditního prostředí. 

27.1.2.1 Funkce aplikace 

- Čtení logů z testovacího i produkčního prostředí ISZR a ISSS (z LAAP) 
- Čtení definic testů vytvořených Interním modulem RAZR (vystavení rozhraní WS) 
- Vyhodnocování testů jednotlivých AISů 
- Předávání výsledků testů aplikaci RAZR (vystavení rozhraní WS) 
- Vyhodnocování přístupů AIS k osobním údajům 
- Statistické údaje o volání služeb jednotlivých ZR 
- Statistické údaje o volání služeb jednotlivých SPAIS 
- Statistické údaje o volání služeb ISSS 

27.1.2.2 Vlastnosti 

- Samostatná aplikace 
- Webové rozhraní 
- Možnosti konfigurace 
- Autentizace a autorizace uživatelů vůči AD SZR, vůči JIP a vůči lokální databázi uživatelů 
- Logování činností aplikace 

27.1.2.3 Čtení logů ISZR a ISSS 

Analytický modul bude mít přístup k aktuálním i historickým log záznamům ISZR i ISSS – využívá data LAAP. 
Analytický modul bude umět zpracovat log záznamy a přečíst z nich data potřebná pro realizaci všech 
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požadovaných funkcí. 

27.1.2.4 Komunikace s RAZR 

V Analytickém modulu bude web služba pro komunikaci s RAZR. Volajícím bude Interní modul RAZR. Služba 
bude umožňovat: 

- Předání definic testů z RAZR Analytickému modulu 
- Předání výsledků testů z Analytického modulu Internímu modulu RAZR 
- Předání žádostí o zrušení testů z RAZR Analytickému modulu 
- Předání dat (agendy a jejich platnosti, případně další) z RAZR Analytickému modulu 

Veškerá data mezi RAZR a Analytickým modulem budou ve formátu JSON 

27.1.2.5 Vyhodnocování testů jednotlivých AISů 

Analytický modul bude automaticky vyhodnocovat jednotlivé testy a bude vést evidenci aktuálních vý-

sledků. 

Jakmile bude nějaký test vyhodnocený jako úspěšný, přestane Analytický modul tento test vyhodnocovat. 
Analytický modul si pro každý úspěšně vyhodnocený test uloží: 

- ID testu 
- Čas splnění 
- Log záznamy, na jejichž základě byl test vyhodnocený jako úspěšný 

Kritéria pro vyhodnocení testu jsou součástí definice testu 

27.1.2.6 Vyhodnocování přístupů AIS k osobním údajům 

Cílem sledování bude: 

- Vyhledávání anomálií ve frekvenci požadavků OVM nebo AIS na osobní údaje 
- Pokusy subjektu/AISu o zpracování osobních údajů pomocí agend zrušených v RPP 

K vyhledávání anomálií bude Analytický modul používat logy ISZR a ISSS. K vyhodnocování, zda jde o anomá-
lii, bude sledovat pouze volání těch služeb, jejichž výsledkem mohou být osobní údaje. 

Seznam služeb se může měnit, proto bude jejich seznam součástí konfigurace Analytického modulu. 

27.1.2.7 Statistické údaje o volání služeb jednotlivých ZR 

Analytický modul bude na vyžádání poskytovat statistické údaje o volání služeb jednotlivých ZR v členění: 

- ZR - ROB, ROS atd 
- Služba 
- AIS 
- Subjekt 

Uživatel vybere funkci, zadá kombinaci výše uvedených parametrů a zadá interval, za který chce statistiku 
zobrazit. Analytický modul zobrazí počet volání služeb za zadané období pro  všechny relevantní kombinace 
parametrů. Ve výstupu bude uveden počet úspěšných a neúspěšných volání služby. 

Analytický modul bude obsahovat obrazovky pro zadávání parametrů a zobrazení výsledku. Výsledek bude 
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možné exportovat ve formátech Excel a PDF. 

27.1.2.8 Statistické údaje o volání služeb jednotlivých SPAIS 

Analytický modul bude na vyžádání poskytovat statistické údaje o volání služeb jednotlivých SPAIS v členění: 

- SPAIS - ISEO, CIS atd 
- Služba 
- AIS 
- Subjekt 

Uživatel vybere funkci, zadá kombinaci výše uvedených parametrů a zadá interval, za který chce statistiku 

zobrazit. Analytický modul zobrazí počet volání služeb za zadané období pro všechny relevantní kombinace 
parametrů. Ve výstupu bude uveden počet úspěšných a neúspěšných volání služby. 

Analytický modul bude obsahovat obrazovky pro zadávání parametrů a zobrazení výsledku. Výsledek bude 
možné exportovat ve formátech Excel a PDF. 

27.1.2.9 Statistické údaje o volání služeb ISSS 

Analytický modul bude na vyžádání poskytovat statistické údaje o volání služeb ISSS v členění: 

- Publikační AIS anebo AIS správce údajů 
- Kontext 
- Služba 
- AIS 
- Subjekt 

Uživatel vybere funkci, zadá kombinaci výše uvedených parametrů a zadá interval, za který chce statistiku 
zobrazit. Analytický modul zobrazí počet volání služeb za zadané období pro všechny relevantní kombinace 

parametrů. Ve výstupu bude uveden počet úspěšných a neúspěšných volání služby. 

Analytický modul bude obsahovat obrazovky pro zadávání parametrů a zobrazení výsledku. Výsledek bude 
možné exportovat ve formátech Excel a PDF. 

27.1.2.10 Další sestavy 

Další statistické a analytické výstupy (sestavy) budou specifikovány během analýzy. Předpokládaný rozsah - 
maximálně 3 sestavy. 

27.1.3 Použití analytického modulu 

Ze strany aplikace RAZR budou využívány poskytované služby analytického modulu. Proces v RAZR a jeho 
technická podpora budou upraveny tak, že RAZR povolí vydání certifikátu do produkčního prostředí ISZR a 
ISSS novému AISu až poté, co RAZR obdrží potvrzení o úspěšném provedení testu v testovacím prostředí 
ISZR nebo v testovacím prostředí ISSS (stačí v jednom z nich), na základě informací získaných z analytického 
modulu. 

- Správce AIS požádá v KIVS modulu RAZR o přístup do testovacího prostředí ZR 
- Interní modul RAZR povolí přístup a vydá certifikát 
- Interní modul RAZR definuje (vytvoří) pro AIS dva nové testy, jeden pro čtení přes ISZR 

 a druhý pro čtení přes ISSS 
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- Interní modul RAZR předá testy Analytickému modulu. 
- Správce AISu zajistí testování AISu v testovacím prostředí. 
- Analytický modul bude číst log záznamy z testovacího prostředí ISZR a z testovacího prostředí ISSS a 

bude testy vyhodnocovat 
- Interní modul RAZR bude pravidelně číst (dostávat) z Analytického modulu aktuální výsledky testů. 
- Interní modul RAZR bude odmítat žádost o přístup AISu do produkčního prostředí ZR, dokud ne-

bude aspoň jeden z testů AISu vyhodnocený v testovacím prostředí ISZR anebo ISSS jako úspěšný 
- Jakmile budou splněné podmínky pro přístup AISu do produkčního prostředí ZR (tj. aspoň jeden z 

testů bude úspěšný), Interní modul RAZR zašle správu správci AISu 

Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Nová SW aplikace 

„Analytický mo-
dul“ 

- Provozní doku-

mentace sys-

tému 

- RAZR - V součin-
nosti s RAZR defi-

nice rozhraní mezi 

analytickým modu-

lem a RAZR 

- SZR - poskytnutí 

prostředku pro pro-

voz SW pro testo-

vací a produkční 
prostředí včetně sí-
ťové konfigurace 

- SZR - Akceptace – 

SZR. 

- Nasazení nové apli-

kace Analytický mo-

dul 

- Provozní dokumen-

tace systému 

- Nasazení do 

testovacího 

prostředí do 
1.11.2023 

- Nasazení do 

produkčního 
prostředí na zá-
kladě pokynu 

SZR/DIA, 

nejpozději do 
30.6.2024 

 

27.2 Harmonogram realizace 

Nasazení nové aplikace do testovacího prostředí do 1.11.2023 

Nasazení do produkčního prostředí na základě pokynu SZR/DIA, nejpozději do 30.6.2024 

 

27.3 Požadavky na součinnosti 
RAZR - V součinnosti s RAZR definice rozhraní mezi analytickým modulem a RAZR 

SZR - poskytnutí prostředku pro provoz SW pro testovací a produkční prostředí včetně síťové konfigurace 

SZR - Akceptace – SZR 

27.4 Výstupy změny 

Nová SW aplikace „Analytický modul“ 

Související dokumentace 
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27.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Implementací modulu bud zvýšena provozní bezpečnost systému na základě implementace automatických 
kontrol. 

27.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bude zpracována provozní dokumentace systému. 

27.7 Pracnost  
- Detailní návrh a analýza 
- Implementace SW 
- Zpracování dokumentace 
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28 ISZR: Implementace SDG 

28.1 Popis zajištění realizace změny 

28.1.1 Popis aktuálního stavu 

V rámci předchozích činností byla provedena příprava OOTS - „Once only technical system“ pro mezinárodní 
výměnu dat s vazbou na ISSS. Tento systém je třeba začlenit do kompletního ekosystému s ohledem na upřes-
ňování požadavků a stav implementace na straně Evropské komise (EC). 

28.1.2 Popis implementace 

 Na následujícím obrázku je znázorněn způsob začlenění OOTS do  mezinárodní výměny dat. 

28.1.2.1 Procedure portál 

Procedure portál (PP) tvoří vstupní bod občana pro získání dokladu (ve smyslu potvrzení). Na tomto portále 
si občan volí požadovaný typ dokladu a PP jej provádí procesem vedoucím k určení poskytovatele, který mu 
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zvolený doklad vydá. 

Procedure portálem může být například web vysoké školy, na kterém je pro realizaci „procedury“ vyžadováno 
potvrzení (důkaz) z jiného členského státu, může jít o například o systém jiného státu, na kterém je pro rea-
lizaci „procedury“ vyžadováno potvrzení (důkaz) jiného členského státu o trvalém pobytu a podobně. 

Procedure portál není součástí implementace SDG. 

28.1.2.2 eDelivery 

eDelivery je obecná komponenta sloužící k doručování zpráv v definovaném formátu. Bez existence této 
komponenty není možné mezinárodní výměnu realizovat. 

Účelem implementace a konfigurace této komponenty je poskytnou obecnou funkčnost eDelivery pro SDG. 

Implementace komponenty spočívá v nasazení a konfiguraci vhodného SW řešení, které podporuje požado-
vaný formát AS4. 

28.1.2.3 OOTS 

Komponenta realizující transformaci a integraci mezi mezinárodním formátem a kontextem ISSS. Kromě 
interní logiky začleňuje Preview space a Administraci OOTS.  

Logika komponenty je v základní verzi připravena. 

Aby bylo možné komponentu reálně využít v rámci ekosystému, je třeba realizovat související konfigurační 
a implementační kroky (úzce související s níže uvedenou komponentou typu Evidence Provider). 

Komponentu OOTS je pro využití v ekosystému nakonfigurovat, rozšířit o podporu Preview space a ideálně 
napojit na funkční Evidence Provider.  

28.1.2.4 Evidence Provider 

Komponenta Evidence provider zajišťuje reálné zpracování požadavku na vystavení potvrzení (důkazu). 

Pro účely postavení funkčního systému se jako vhodný kandidát na straně CZ jeví „Výpis z registru obyvatel“ 
v multijazykové verzi. Tento výpis je vhodným kandidátem na realizaci standardizované procedury SDG – 

„S1 – Requesting proof of residence“, vzhledem k tomu, že „Výpis z registru obyvatel“ je notifikován u EC 
jako „Proof of DOMICLE and/or RESIDENCE‘.  

V případě potvrzení využitelnosti ze strany SZR/OSČ MV je možné realizovat následující kroky: 

- Návrh kontextu 
- Implementaci PAIS zajišťujícího poskytnutí dokladu pro standardní proceduru S1 prostřednictvím 
služeb ISZR 
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Hlavní výstupy  Požadavky na součin-
nost  

Akceptační kritéria  Termín akceptace 

- Připravené  

nezbytné kom-

ponenty SDG 

pro realizaci 

mezinárodní 

výměny dat. 
- Komponenta 

eDelivery 

- Komponenta 

OOTS 

- Komponenta 

PAIS.ZR gate-

way 

- SZR – zajištění 
koordinace v 

rámci pracovní 

skupiny SDG 

(CZ) 

 

- SZR – zajištění 
nutných pro-

cesních a tech-

nických součin-
ností (přístupy 
k materiálům a 
prostředím na 
straně EC, zajiš-
tění vystavení 
certifikátů, za-
jištění publi-
kace systému – 

DNS apod.) 

 

- SZR – zajištění 
koordinace s 

pracovní skupi-

nou SDG 

 

- SZR – zajištění 
koordinace na 

Identitu občana 

 

- SZR – zajištění 
koordinace s 

MV (výpisy se 

ZR jako „doklad 
– potvrzení“) 
 

- SZR – zajištění 
koordinace s 

dalšími publiká-
tory a čtenáři 
na ISSS 

 

- Připravené   ne-

zbytné kompo-

nenty SDG pro 

realizaci mezi-

národní výměny 
dat. 

- Komponenta 

eDelivery 

- Komponenta 

OOTS 

- Komponenta 

PAIS.ZR gate-

way 

 

- Provozní doku-

mentace 

- Nasazení 

v testova-

cím pro-

středí do 
1.11.2023 

 

- Nasazení do 

produkč-
ního pro-

středí na zá-
kladě po-
kynu 

SZR/DIA, 

nejpozději 
do 

30.6.2024 
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- SZR – zajištění 
koordinace na 

Portál občana 

 

28.2 Harmonogram realizace 

Harmonogram je odvislý od plánovaného harmonogramu na straně Evropské komise. Očekávaná implemen-
tace testovacího (mezinárodního integračního) prostředí je řádově v říjnu 2023. 
 
S ohledem na výše uvedené je předpokládaný termín nasazení do testovacího prostředí – říjen 2023. Vybu-
dování a zprovoznění produkčního prostředí do 31.11.2023. 

28.3 Požadavky na součinnosti 
SZR – zajištění koordinace v rámci pracovní skupiny SDG (CZ). 
SZR – zajištění nutných procesních a technických součinností (přístupy k materiálům a prostředím na straně 
EC, zajištění vystavení certifikátů, zajištění publikace systému – DNS apod.) 

SZR – zajištění koordinace s pracovní skupinou SDG 

SZR – zajištění koordinace na Identitu občana 

SZR – zajištění koordinace s MV (výpisy se ZR jako „doklad – potvrzení“) 
SZR – zajištění koordinace s dalšími publikátory a čtenáři na ISSS. 
SZR – zajištění koordinace na Portál občana 

28.4 Výstupy změny 

Připravený ekosystém SDG obsahující nezbytné komponenty pro realizaci mezinárodní výměny dat. 

Komponenta eDelivery 

Komponenta OOTS 

Komponenta PAIS.ZR gateway 

28.5 Dopady bezpečnost/ bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu 

28.6 Dopady do provozu / provozní dokumentace 
Bude vytvořena příslušná provozní dokumentace 

28.7 Pracnost  
Funkční ekosystém pro mezinárodní výměnu dat. 
- Implementace eDelivery pro SDG 
- Konfigurace OOTS 
- Implementace standardizované procedury S1 – Requesting proof of residence 


