
Harmonogram prací:  Čištění kolejového lože v úseku Klatovy-Přeštice
Harmonogram prací:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. - 16.6. 16N   a     16.-19.6.2023 4N                               Klatov - 

Přeštice           Švihov-Chlumčany                                                                                                                                                                                 
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20.6.-27.6.2022

Objekty: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/1 2 3 4 1 2 3

čt pa so ne po út st čt pa so pa so ne po út st čt pa so 10 hod 10 hod 10 hod

stroje materiál dokončovací práce 
mimo výluku

- vytyčení kabelů 

- vzorkování štěrku

- geodeické zaměření stavajícího stavu vč. provizorního zajištění koleje

- návoz materiálu

- zaměření APK pro SČ
- zařízení staveniště
SO1 km 62,636 – 63,483 Švihov - Přeštice

1 demontáž ukolejnění a počítačů náprav

2 demontáž pojistných úhelníků 1x Liebherr + plošiňák

3 demontáž pražcových kotev 320 ks 2x Liebherr + plošiňáky

4 demontáž nástupišťních desek 1x Liebherr + plošiňák

5 demontáž zkrácení o  37m nástupiště 1x Liebherr+ 2xnákla. auto

6 pročištění příkopů 2x Liebherr + plošiňáky

7 odtěžení stezek 2xLiebherr+ plošiňaky

8 strojní čištění RM-95+ souprava vozů  MFS 

9 úprava rozdělení pražců 2xLiebherr+ plošiňaky gumy,polyetylén;kompletyŽS4;

10 výměna pražců a doplnění pražců 2xLiebherr+ plošiňaky pražce SB8P+ dř; S4p

11 zaměření APK pro 0.podbití souprava GG-05

12 zaštěrkování a  0.podbití;APK pro 1.podbití ASPt+ + SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

13 APK pro 1. podbití souprava GG-05

14 zastěrkování a 1. podbití ASPt+ + SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

15 APK pro 2. podbití souprava GG-05

16 zastěrkování a 2. podbití ASPt+ + SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

17 montáž nástupištních desek 1x Liebherr + plošiňák štěrkodrť

18 úprava zkácené části nástupiště 1x Liebherr+ 2xnákla. auto

19 rozřez a výměna  upevňovadel autogen+ zatáčečky ROBEL
20 úprava ÚT v BK 2x termit+ zatáčečky ROBEL dávky TERMIT S49

21 úprava stezek 2x Liebherr + plošiňáky

22 montáž pojistného úhelníku 1x Liebherr + plošiňák
23 montáž ukolejnění a počítačů náprav

SO2 km 52,377 – 53,120 v úseku trati Klatovy - Točník

1 demontáž ukolejnění a počítačů náprav

2 pročištění příkopů 2x Liebherr+ 2x plošiňák

3 odtěžení stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák

4 strojní čištění RM-95+ souprava vozu MFS

5 zaměření APK pro 0.podbití souprava GG-05

6 zaštěrkování a  0.podbití;APK pro 1.podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

7 APK pro 1. podbití souprava GG-05

8 zastěrkování a 1. podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

9 APK pro 2. podbití souprava GG-05

10 zastěrkování a 2. podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

11 rozřez kolejnic 4x Robel a autogen

12 svařování a BK 2x souprava Termit; 4x Robel dávky termit

13 úprava drářních stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák
14 montáž ukolejnění a počítačů náprav

SO3  km 53,590 – 53,800 v úseku trati Točník – Švihov

1 demontáž ukolejnění a počítačů náprav

2 pročištění příkopů 2x Liebherr+ 2x plošiňák

3 odtěžení stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák

4 strojní čištění RM-95+ souprava vozu MFS

5 zaměření APK pro 0.podbití souprava GG-05

6 zaštěrkování a  0.podbití;APK pro 1.podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

7 APK pro 1. podbití souprava GG-05

8 zastěrkování a 1. podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

9 APK pro 2. podbití souprava GG-05

10 zastěrkování a 2. podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

SO1 km 62,636 – 63,483 Švihov - Přeštice ;                                                         
SO2 km 52,377 – 53,120 v úseku trati Klatovy - Točník;                                                  
SO3  km 53,590 – 53,800 v úseku trati Točník – Švihov;                                      
SO4 km 54,615 – 55,500 v úseku trati Točník – Švihov;                                                  
SO5 km 71,570 – 71,870

říjen 2324-31.5.2023
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11 rozřez kolejnic a povolení kolejnic 4x Robel a autogen

12 svařování a BK 2x souprava Termit; 4x Robel dávky termit

13 úprava drářních stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák
14 montáž ukolejnění a počítačů náprav

SO4 km 54,615 – 55,500 v úseku trati Točník – Švihov

1 demontáž ukolejnění a počítačů náprav

2 pročištění příkopů 2x Liebherr+ 2x plošiňák

3 odtěžení stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák

4 strojní čištění RM-95+ souprava vozu MFS

5 zaměření APK pro 0.podbití souprava GG-05

6 zaštěrkování a  0.podbití;APK pro 1.podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

7 APK pro 1. podbití souprava GG-05

8 zastěrkování a 1. podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

9 APK pro 2. podbití souprava GG-05

10 zastěrkování a 2. podbití ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrky

11 rozřez kolejnic 4x Robel a autogen

12 svařování a BK 2x souprava Termit; 4x Robel dávky termit

13 úprava drářních stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák
14 montáž ukolejnění a počítačů náprav

SO5 km 71,570 – 71,870 v úseku trati  Lužany-Přeštice

1 demontáž ukolejnění 

2 čištění příkopů 2x Liebherr+ 2x plošiňák

3 odtěžení kol. lože 2x Liebherr+ 2x plošiňák

4 výměna pražců vč. výstroje 2x Liebherr+ 2x plošiňák prařceSB8P,ŽS4,gumy,T5,M;Fe6,M24

5 zaměření APK souprava GG-05

6 zaštěrkování a podbití; ASPt+  SSP+Loko+ vozy Sa štěrk

7 výměna kolejnic 2x Liebherr+ 2x plošiňák kolejnice

8 rozřez kolejnic a uvonění upevňovadel 2x souprava Termit; 4x Robel

9 svařování a BK 2x souprava Termit; 4x Robel

10 úprava stezek 2x Liebherr+ 2x plošiňák
11 montáž ukolejnění 

likvidace odpadu, odvoz materiálu
likvidace zařízení staveniště a úklid
DSPS; geodetická dokumentace

## následné podbití  2+2+1 úsek 1x10h 1x10h 1x10h

V Praze dne 21.3.2022
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