
Příloha č. 2 

Rekapitulace dosud provedených změn k veřejné zakázce s názvem  "Splašková kanalizace Lískovec - odkanalizování místní části Gajerovice"

Procentuální 

nárůst ceny dle 

limitu v §222 odst. 

9 ZZVZ související 

se změnami podle 

odst. 5 a 6 při 

odečtení 

nerealizovaných 

stavebních prací 

(nesmí přesáhnout 

30% původní 

hodnoty zakázky)

MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP

Cena dle PD

Cena bez DPH v Kč 14 781 564,00

Cena vč. DPH v Kč 17 885 693,00

Smlouva o dílo

Cena bez DPH v Kč 11 957 392,61

DPH v % 21%

Cena vč. DPH v Kč 14 468 445,06

Dodatek č. 1

Cena bez DPH v Kč 11 957 392,61 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 030 362,37 838 701,54 0,00 0,00 -1 191 660,83 838 701,54 -2 030 362,37 -1 191 660,83 10 765 731,78

Cena vč. DPH v Kč 14 468 445,06 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 456 738,47 1 014 828,86 0,00 0,00 -1 441 909,60 1 014 828,86 -2 456 738,47 -1 441 909,60 13 026 535,45

Procentuální nárůst 9,97%

Dodatek č. 2

Cena bez DPH v Kč 10 765 731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63 884,80 63 884,80 0,00 63 884,80 -63 884,80 0,00 10 765 731,78

Cena vč. DPH v Kč 13 026 535,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77 300,61 77 300,61 0,00 77 300,61 -77 300,61 0,00 13 026 535,45

Procentuální nárůst 0,00%

Dodatek č. 3

Cena bez DPH v Kč 10 765 731,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -33 989,63 51 340,74 -81 300,40 81 300,40 17 351,11 132 641,14 -115 290,03 17 351,11 10 783 082,89

Cena vč. DPH v Kč 13 026 535,45 0,00 0,00 0,00 0,00 -41 127,45 62 122,30 -98 373,48 98 373,48 20 994,84 160 495,78 -139 500,94 20 994,84 13 047 530,30

Procentuální nárůst 0,15%

Dodatek č. 4

Cena bez DPH v Kč 10 783 082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 667 527,36 0,00 0,00 667 527,36 667 527,36 0,00 667 527,36 11 450 610,25

Cena vč. DPH v Kč 13 047 530,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807 708,11 0,00 0,00 807 708,11 807 708,11 0,00 807 708,11 13 855 238,40

Procentuální nárůst 5,58%

Dodatek č. 5

Cena bez DPH v Kč 11 450 610,25 0,00 744 021,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 744 021,88 0,00 744 021,88 12 194 632,13

Cena vč. DPH v Kč 13 855 238,40 0,00 900 266,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 266,48 0,00 900 266,48 14 755 504,88

Procentuální nárůst 0,00%

Dodatek č. 6

Cena bez DPH v Kč 12 194 632,13 -561 858,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -561 858,30 -561 858,30 11 632 773,83

Cena vč. DPH v Kč 14 755 504,88 -679 848,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -679 848,54 -679 848,54 14 075 656,34

Procentuální nárůst 0,00%

Dodatek č. 7

Cena bez DPH v Kč 11 632 773,83 561 858,30 0,00 -601 336,40 39 478,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 478,10 -39 478,10 0,00 11 632 773,83

Cena vč. DPH v Kč 14 075 656,34 679 848,54 0,00 -727 617,04 47 768,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 768,50 -47 768,50 0,00 14 075 656,34

Procentuální nárůst 0,00%

Splnění limitu dle 

§222 odst. 9

Procentuální nárůst 15,69%

Dodržení limitů dle § 222 ZZVZ Splněno

-2,71% -

5,36% 0,00% 0,00% -

-2,71% -

0,00% 0,00% 0,00% -

-4,24% -

0,00% 0,00% 5,58% -

-

-

-

-9,97%

Upravená cena 

díla dle dodatku 

č. 1

Upravená cena 

díla dle dodatku 

č. 2

Upravená cena 

díla dle dodatku 

č. 3, č. 4, č. 5 a 

č. 6

Záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních 

prací jednou nebo více 

položkami dle §222 odst. 7 

ZZVZ (bez limitu) 

Cena dle PD,  

smlouvy o dílo a 

navazujících 

dodatků 

Cena 

dodatečných 

prací v Kč

Cena 

neprováděných 

prací v Kč

Hodnota změny závazku v důsledku 

dod.prací a neprováděných oproti 

původní ceně díla dle limitu v §222 

odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v 

součtu musí být nižší než 15% oproti 

sjednané ceně o dílo) 

Rozdíl mezi 

VCP a MNP

Hodnota dodatečných prací 

oproti původní ceně díla dle 

limitu v §222 odst. 5 ZZVZ 

(hodnota změn max 50% pův. 

ceny) 

Hodnota změny závazku v 

důsledku dod.prací a 

neprováděných oproti   původní 

ceně díla dle limitu v §222 odst. 

6 ZZVZ (hodnota změn max 50% 

pův. ceny) 

0,00% 0,00%

Celkový 

nárůst/ 

/pokles 

ceny oproti 

původní 

ceně v SoD 

v %

0,00% 23,99%

-9,97%

Splnění limitu dle §222           

odst. 5
Splnění limitu dle §222    odst. 6

Splněno Splněno Splněno

11,58% 0,00% 30,29%

-9,82%

-

Bez limitu

0,00%

0,71%0,00% 0,00%

Splnění limitu dle §222 

odst. 7

0,00%

Splnění limitu dle §222    odst. 4

Hodnota změny závazku v 

důsledku dod.prací a 

neprováděných oproti původní 

ceně díla dle v §222 odst. 2 ZZVZ 

(bez limitu - měřený kontrakt)

Splnění limitu dle §222 odst. 2

Bez limitu

1,98% -

6,22% 0,00% 0,00% -

-


