
Název akce: Rekonstrukce zastávky MHD - Poděbradská
(směr z centra, směr do centra )

Smlouva o dílo č. OMÍ-VZMR-2022-79

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2022-79
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím oddělení investic a technické 

správy, odbor majetku a investic MmP
tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

-technikem oddělení investic a technické 
správy, odbor majetku a investic MmP 
tel. 466 859 422; e-mail:

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.
Se sídlem: Hradecká 545, 583 52 Pardubice-Polabiny
Zastoupený ve věcech smluvních:
Zastoupených ve věcech obchodních:
Zastoupený ve věcech technických: , vedoucí provozního oddělení
Odpovědný stavbyvedoucí:
Tel.:
IČO: 27523934 DIČ: CZ27523934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2646
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.
1. Smluvní strany mezi sebou dne 21.12.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2022-79 (dále 

jen jako „SOD"), jejímž předmětem je rekonstrukce zastávek; SO 101 Zastávka a zpevněné 
plochy-směr centrum a SO 101 Zastávka a zpevněné plochy-směr Trnová (dále jen DÍLO).

2. Před zahájením realizace díla bylo zjištěno, že došlo k chybnému uvedení termínu realizace díla, 
když ve výběrovém řízení na akci „Rekonstrukce zastávky - MHD Poděbradská (směr z centra, 
směr do centra)" uvedl zadavatel v bodě termín realizace: doba trvání stavby do 5 týdnů, pro 
každý stavební objekt. Tato skutečnost, že se realizují zálivy dva, se v odd. I. článku II. smlouvy 
Termín a místo plnění nepromítla do smluvních podmínek, ve kterých zůstal chybně uveden 
termín dokončení kompletního DÍLA, a to do 5 týdnů, přičemž v souladu se zadávací dokumentací
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měl být správně uveden termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání do 
10 týdnů, neboť jde o dva zálivy, přičemž doba trvání stavby pro jeden záliv je 5 týdnů.

II.
1. Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD (dále jen „dodatek č. 1"), 

neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního DÍLA. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na úpravě termínu dokončení 
kompletního DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

2. Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, vztahující se k termínu dokončení 
kompletního DÍLA, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 5 týdnů ode dne 
předání staveniště

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 10 týdnů ode dne 
předání staveniště

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZMR/2022/79 ze dne 21.12.2022 nedotčená výše 
uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu 
doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
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V Pardubicích dne

za objednatele

V Pardubicích dne

za zhotovitele

- 7 -03- 2023

Bc. Jan Nadrchal 
primátor předseda představenstva a.s.
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