
 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

 

HARMONOGRAM PRACÍ: 
 
Zahájení prací:………………………………………………po podpisu smlouvy o dílo 
 
Zpracování výrobní projektové a realizační dokumentace výtahů:……21 dnů 
 
Dokončení výroby technologie výtahů:……………………………………42 dnů 
 
Demontáž původních výtahů………………………………………………..5 dnů 
 
Montáž nových výtahů:………………………………………………………47 dnů 
 
Zkoušky a kolaudace………………………………………………….………5 dny 
 
 
 
 
V Ostravě 30. 5. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Tomáš Bok 
          ředitel společnosti 

VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. 
Teslova 2, 702 00  Ostrava-Přívoz 

tel: 596 134 541, 
e-mail: vytahy@vytahyostrava.cz, http://www.vytahyostrava.cz 

IČO: 43965865, DIČ: CZ43965865, bankovní spojení: 19906734/0600 
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 2453 


