
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
45 957,38

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 28 358,32
22 612421331R00 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m2 -34,000 260,27 -8 849,24

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 34,000 353,05 12 003,70

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních
stěn nanášená ručně

m2 34,000 380,65 12 942,10

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 136,000 90,16 12 261,76

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 972,70
29 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 2,70000 4 804,70 12 972,70

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 987,61
87 998011032R00 Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 12 m t 8,67798 344,28 2 987,61

Díl: 784 Malby 1 638,75
176 784191301R00 Penetrace podkladu protiplísňová systémová 1x m2 34,000 34,43 1 170,54

178 784401801R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m m2 34,000 13,77 468,21

V Dobříši

Za zhotovitele:

NÁKLADY SOUPISU CELKEM

Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. etapa

ZMĚNOVÝ LIST Č. 21 - Vyrovnání omítek a podkladních betonů v šatnách
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