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Příloha č. 2 – Časový harmonogram provádění a dokončení částí Díla a hlavní fáze zhotovení Díla a rozpad Odměny zhotovení Díla 

Druh plnění - fáze Díla Termín plnění

1

Vypracování Architektonické studie a dopracování Vítězného soutěžního 

návrhu  Dokumentace pro 1. stupeň – První soubor dokumentů k 

předložení Objednateli
(tato fáze představuje dopracování soutěžního návrhu na úroveň dokumentace k 

umístění stavby ) 

Elaboration of the Architectural Study and elaboration of the Winning 

Competition Proposal Documentation for the 1st stage - First set of 

submitted documents - First set by documents (this stage represents the 

refinement of the competition proposal to the level of the site 

documentation) 

01.05.2023

2

Předložení kompletního návrhu stavby - Dokumentace pro 1. stupeň  

(návrh celkového řešení) v japonském jazyce "Projekt pro umístění 

stavby" Organizátorovi a příslušnému orgánu v Místě výstavby

Submission of the complete design of the building - Documentation for 

stage 1 (design of the overall solution) in Japanese language "Design for 

Siting constraction (Design for the location of the building)" to the 

Organiser and the competent authority at the Place of Contruction

15.05.2023

3 Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednateli Submission of the construction control budget to the Client 15.05.2023

4
Schválení kontrolního rozpočtu stavby a dokumentace 1. stupně 

Objednatelem 

Approval by the Client of the construction control budget and stage 1 

documentation 
25.05.2023

5

Předložení opraveného 1. souboru dokumentů (návrh celkového řešení) 

v japonském jazyce Organizátorovi a příslušnému orgánu v Místě 

výstavby

Submission of a corrected 1st set of documents (draft overall solution) 

in Japanese language to the Organiser and the competent authority at 

the site Construction

09.06.2023

6 Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednateli Submission of the construction control budget to the Client 09.06.2023

7 Schválení kontrolního rozpočtu stavby Objednatelem Approval of the construction control budget by the Client 14.06.2023

8
Podání žádost o povolení dočasné stavby k Organizátorovi a na příslušný 

orgán v Místě výstavby

Submission of an application for a temporary building permit to the 

Organiser and to the competent authority at the Site
09.06.2023

9 Zhotovení návrhu interiéru - k předložení Objednateli Preparation of interior design - for submission to the Client 15.08.2023

10
Předložení návrhu informačního systému (navigačního) systému 

Pavilonu k Objednateli

Submission of the design of the Pavilion's information (navigation) 

system to the Client
15.08.2023

11 Schválení návrhu expozice Objednatelem Approval of the exhibition design by the Client 15.08.2023

12 Schválení návrhu interiéru a informačního systému Objednatelem Approval of the interior design and information system by the Client 14.09.2023

13
Nabytí právní moci rozhodnutí o povolení pro umístění stavby (dočasná 

stavba) příslušným orgánem v Místě výstavby

Entry into legal force of the decision on the permit for the location of 

the construction (temporary construction) by the competent authority 

in the Place of Construction

07.09.2023

14 Schválení Projektu Organizátorem Approval of the Project by the Organiser 07.09.2023

15

Předložení 2. souboru dokumentů (návrh finálního řešení) „Projekt pro 

povolení stavby" a podání k Organizátorovi a na příslušný orgán v Místě 

výstavby

Submission of the 2nd set of documents (draft final solution) "Project 

for building permit" and submission to the Organiser and to the 

competent authority in the Place of construction

07.09.2023

16
Podání žádost o stavební povolení k Organizátorovi a na příslušný orgán 

v Místě výstavby

Submission of an application for a building permit to the Organiser and 

to the competent authority at the Place of Construction
07.09.2023

17 Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednateli Submission of the construction control budget to the Client 07.09.2023

18
Předložení opraveného 2. souboru dokumentů (návrh celkového řešení) 

v japonském jazyce Organizátorovi příslušnému orgánu v Místě výstavby

Submission of the corrected 2nd set of documents (draft overall 

solution) in Japanese language to the Authority in charge at the place of 

Construction 

07.10.2023

19 Předložení kontrolního rozpočtu stavby Objednatelem Submission of the construction control budget by the Client 07.10.2023

20 Schválení kontrolního rozpočtu stavby Objednatelem Approval of the construction control budget by the Client 12.10.2023

21 Nabytí právní moci stavebního povolení Entry into legal force of the building permit 12.10.2023

22 Schválení Organizátorem 2. sady dokumentů Approval by the Organiser of the 2nd set of documents 12.10.2023

23 Schválení Objednatelem 2. sady dokumentů Approval by the Client of the 2nd set of documents 17.10.2023

24

FS 5 – Dokončení Dokumentace pro provádění Stavby a Interiéru dle 

Právních předpisů ČR

doplněná o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky na 

stavební práce dle vyhlášky č. 169/2016 tj.:  (specifikace prvků a 

materiálů, specifikace navrhovaných a hotových výrobků)

FS 5 - Completion of Documentation for the Construction and Interior 

according to the Laws of the Czech Republic supplemented by the 

requirements of the documentation for the award of a public works 

contract according to Decree No. 169/2016, i.e.: (specification of 

elements and materials, specification of designed and finished products)

01.12.2023

25 Předložení finálního rozpočtu stavby Submission of the final construction budget 01.12.2023

26
Schválení finálního rozpočtu stavby a dokumentace pro provádění 

Stavby a Interiéru Objednatelem

Approval of the final construction budget and documentation for the 

implementation of the Construction and Interior by the Client
11.12.2023

27

FS 6 – Soupis prací a dodávek (Výkaz výměr) - vypracování kompletního 

soupisu prací a dodávek, včetně soupisu výměr a ploch a včetně 

podrobného nacenění všech jednotlivých položek pro výběr zhotovitele 

stavby předložeí ke schválení Objednatelem

FS 6 - Inventory of works and deliveries (Bill of Quantities) - preparation 

of a complete inventory of works and deliveries, including an inventory 

of dimensions and areas and including detailed pricing of all individual 

items for the selection of the construction contractor submitted for 

approval by the Client

15.12.2023

28
FS 6 - Spolupráce pří výběru dodavatele stavby a interiéru - součinnost a 

aktivní spolupráci při výběru zhotovitele staveb 

FS 6 - Cooperation in the selection of construction and interior 

contractors - cooperation and active collaboration in the selection of 

construction contractors

15.12.2023 do 1.4.2024

29
FS 7 -  Autorský dozor stavby - minimálně  6 cest do Japonska na 

kontrolní dny včetně cestovných nákladů

FS 7 - Author's supervision of construction - minimum 6 trips to Japan 

for inspection days including travel costs
od 1.4.2024 do 31.3.2025

30 FS 7 -  Autorský dozor stavby  japonského partnera FS 7 - Author's supervision of the construction of the Japanese partner od 1.4.2024 do 31.3.2025



Český architekt 
Japonský 

subdodavatel 
Cena dílčí části bez 

DPH
Sazba DPH Výše DPH

Celková cena 
včetně DPH

Dokumentace pro 1. stupeň 
povolovacího procesu v 
rozsahu dle popisu činností v 
Harmonogramu

Dokumentace pro 2. stupeň 
povolovacího procesu v 
rozsahu dle popisu činností v 
Harmonogramu

Předložení návrhů 
informačního systému 
(Navigačního systému 
pavilonu) a grafického řešení 
pavilonu 

Prováděcí dokumentace pro 
zadávací řízení na zhotovitele 
stavby a interiéru včetně 
výkazu výměr a součinnosti při 
zadávacím procesu v rozsahu 
dle popisu činností v 
Harmonogramu

Výkon autorského dozoru

15,000,000.00 Kč 3,150,000.00 Kč 18,150,000.00 KčCelková nabídková cena
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